

মেডিকেল কলেজ গণপূর্ত বিভাগের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে
গণপূর্ত অধিদপ্তর পরিচালন বাজেটে-৩২৫৮১০৬-আবাসিক
ভবন এবং ৩২৫৮১০৭-অনাবাসিক ভবন এর মেরামত ও
সংরক্ষণ কাজের বার্ষিক কর্ম-বিভাজন(Annual Work
Appropriation), বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual
Procurement Plan) ।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ৩২৫৮১০৬-আবাসিক ভবন কোডের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan)

বিভাগের নাম : মেডিকেল কলেজ গণপূর্ত বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

সার্কেলের নাম : ঢাকা গণপূর্ত সার্কেল-২, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য(লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
MCD/22- 23/R-01	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আওতাধীন ৩২৪ এলিফেন্ট রোডস্থ মেডিকেল স্টাফ কোয়ার্টার এ টাইপ ভবন নং-৬,৭ এর প্লাস্টার, পানি সরবরাহ লাইন, সুয়ারেজ লাইন, দরজা জানালা নবায়ন/মেরামতসহ আনুসঙ্গিক কাজ(অবশিষ্ট অংশ)।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১৪.০০	23-08-2022	06-09-2022	03-10-2022	06-12-2022
MCD/22- 23/R-02	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আওতাধীন নতুন রশিদ বিল্ডিং এর নিচ তলা হইতে ৪র্থ তলা পর্যন্ত (৮-ইউনিট) ফ্ল্যাট সমূহের ভিতর ও বাহিরের মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	23-08-2022	06-09-2022	03-10-2022	06-12-2022
MCD/22- 23/R-03	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আওতাধীন পুরাতন রশিদ বিল্ডিং (১৬-ইউনিট) এর ভিতর ও বাহিরের মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৭.০০	23-08-2022	06-09-2022	03-10-2022	06-12-2022
MCD/22- 23/R-04	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের গণপূর্ত শাখা-২ এর অফিস কক্ষ সংস্কারসহ স্টোর নির্মাণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	23-08-2022	06-09-2022	03-10-2022	06-12-2022
MCD/22- 23/R-05	ঢাকা মেডিকেল কলেজ গণপূর্ত বিভাগের আওতাধীন বেইলী রোডস্থ বেইলী স্কয়ারে অবস্থিত উপ-সহকারী প্রকৌশলীর নামে বরাদ্দকৃত টিনসেড বাসাটির মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	23-08-2022	06-09-2022	03-10-2022	06-12-2022
MCD/22- 23/R-06	ঢাকা নার্সিং কলেজের স্টাফ ব্লকের মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	23-08-2022	06-09-2022	03-10-2022	06-12-2022
MCD/22- 23/R-07	ঢাকা নার্সিং কলেজের পিটিএস ব্লকের মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	23-08-2022	06-09-2022	03-10-2022	06-12-2022
MCD/22- 23/R-08	ঢাকা নার্সিং কলেজের বসুন্ধরা ভবনের মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	24-08-2022	07-09-2022	05-10-2022	10-12-2022
MCD/22- 23/R-09	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ৩২৪ এলিফেন্ট রোডস্থ মেডিকেল স্টাফ কোয়ার্টারের পুরাতন ভবন নং- ১ এর মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	24-08-2022	07-09-2022	05-10-2022	10-12-2022
MCD/22- 23/R-10	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ৩২৪ এলিফেন্ট রোডস্থ মেডিকেল স্টাফ কোয়ার্টারের পুরাতন ভবন নং- ২ এর মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	24-08-2022	07-09-2022	05-10-2022	10-12-2022





এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য(লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
MCD/22- 23/R-11	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ৩২৪ এলিফেন্ট রোডস্থ মেডিকেল স্টাফ কোয়ার্টারের পুরাতন ভবন নং- ৩ এর মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	24-08-2022	07-09-2022	05-10-2022	10-12-2022
MCD/22- 23/R-12	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ৩২৪ এলিফেন্ট রোডস্থ মেডিকেল স্টাফ কোয়ার্টারের ৯নং ভবনের মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	24-08-2022	07-09-2022	05-10-2022	10-12-2022
MCD/22- 23/R-13	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ৩২৪ এলিফেন্ট রোডস্থ মেডিকেল স্টাফ কোয়ার্টারের ৫নং ভবনের মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	24-08-2022	07-09-2022	05-10-2022	10-12-2022
MCD/22- 23/R-14	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ২০৮, লালবাগস্থ পিলখানা মেডিকেল স্টাফ কোয়ার্টারের ভবন নং- ২ এর মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	28-08-2022	11-09-2022	08-10-2022	20-12-2022
MCD/22- 23/R-15	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ২০৮, লালবাগস্থ পিলখানা মেডিকেল স্টাফ কোয়ার্টারের ভবন নং- ৪ এর মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	28-08-2022	11-09-2022	08-10-2022	20-12-2022
MCD/22- 23/R-16	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ২০৮, লালবাগস্থ পিলখানা মেডিকেল স্টাফ কোয়ার্টারের ১ ও ৩ নং ভবনের মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	28-08-2022	11-09-2022	08-10-2022	20-12-2022
MCD/22- 23/R-17	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ৩২৪ এলিফেন্ট রোডস্থ মেডিকেল স্টাফ কোয়ার্টারের সিউয়ারেজ পাইপ, ইম্পেকশন পিট নবায়ন, ড্রেন পরিস্কারসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	28-08-2022	11-09-2022	08-10-2022	20-12-2022
MCD/22- 23/R-18	ঢাকা নার্সিং কলেজের সিউয়ারেজ পাইপ লাইন, ইম্পেকশন পিট নবায়ন ড্রেন মেরামত, পরিস্কারসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	28-08-2022	11-09-2022	08-10-2022	20-12-2022
MCD/22- 23/R-19	ঢাকা নার্সিং কলেজের কিচেন ও বাসা সমূহের গ্যাস লাইন পরিবর্তনসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	28-08-2022	11-09-2022	08-10-2022	20-12-2022
MCD/22- 23/R-20	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ৩২৪ এলিফেন্ট রোডস্থ মেডিকেল স্টাফ কোয়ার্টারের গ্যাস পাইপ লাইন, রাইজার পরিবর্তনসহ আনুষাঙ্গিক	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	28-08-2022	11-09-2022	08-10-2022	20-12-2022
MCD/22- 23/R-21	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ২০৮, লালবাগস্থ পিলখানা মেডিকেল স্টাফ কোয়ার্টারের গ্যাস পাইপ লাইন, রাইজার পরিবর্তনসহ আনুষাঙ্গিক সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	30-08-2022	13-09-2022	11-10-2022	21-12-2022
MCD/22- 23/R-22	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ৩২৪ এলিফেন্ট রোডস্থ মেডিকেল স্টাফ কোয়ার্টারের ৮নং ভবনের স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ আনুষাঙ্গিক সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	30-08-2022	13-09-2022	11-10-2022	21-12-2022

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য(লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সমন্বয়			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
MCD/22-23/R-23	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ২০৮, লালবাগস্থ পিলখানা মেডিকেল ষ্টাফ কোয়ার্টারের স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ পাইপ লাইনের কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	30-08-2022	13-09-2022	11-10-2022	21-12-2022
MCD/22-23/R-24	ঢাকা মেডিকেল কলেজের আওতাধীন কলেজ, ছাত্রী হোস্টেল, ছাত্র হোস্টেলের পাম্প ও পাম্প হাউজ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	30-08-2022	13-09-2022	11-10-2022	21-12-2022
MCD/22-23/R-25	ঢাকা মেডিকেল কলেজের আওতাধীন কলেজ, ছাত্র ও ছাত্রী হোস্টেলের বিভিন্ন জায়গার সুপকৃত ময়লা অপসারণ ও আগাছা পরিষ্কার করন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	30-08-2022	13-09-2022	11-10-2022	21-12-2022
MCD/22-23/R-26	ঢাকা মেডিকেল কলেজ শাখা-৩ এর আওতাধীন কলেজ ও ছাত্রাবাসের গ্যাস লাইনের মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	04-09-2022	18-09-2022	16-10-2022	26-12-2022
MCD/22-23/R-27	ঢাকা মেডিকেল কলেজের শহীদ ডাঃ শামসুল আলম খান মিলনের ৩২ তম শাহাদাত বার্ষিকী পালন উপলক্ষ্যে ডাঃ শামসুল আলম খান এর সমাধি সংস্কার ও মিলন অডিটোরিয়ামের রংকরন, স্যানিটারী সহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.৫০	04-09-2022	18-09-2022	16-10-2022	26-12-2022
MCD/22-23/R-28	ঢাকা মেডিকেল কলেজের আওতাধীন শহীদ ডাঃ শামসুল আলম খান মিলন, ডাঃ আলীম চৌধুরী নতুন ও পুরাতন ছাত্রী হোস্টেলের স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	04-09-2022	18-09-2022	16-10-2022	26-12-2022
MCD/22-23/R-29	ঢাকা মেডিকেল কলেজের আওতাধীন ছাত্রী হোস্টেলের পিছনের ড্রেনের উপর ওয়াক ওয়ে নির্মাণ সহ অন্যান্য আনুসঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১২.০০	04-09-2022	18-09-2022	16-10-2022	26-12-2022
MCD/22-23/R-30	ঢাকা মেডিকেল কলেজের আওতাধীন ডাঃ মিলন ছাত্রী হোস্টেলের ভবনের বিভিন্ন রুম সমূহের সংস্কার সহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	04-09-2022	18-09-2022	16-10-2022	26-12-2022
MCD/22-23/R-31	ঢাকা মেডিকেল কলেজের আওতাধীন ডাঃ আলীম চৌধুরী নতুন ছাত্রী হোস্টেলের ভবনের বিভিন্ন রুম সমূহের সংস্কার সহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	04-09-2022	18-09-2022	16-10-2022	26-12-2022
MCD/22-23/R-32	ঢাকা মেডিকেল কলেজের আওতাধীন ডাঃ আলীম চৌধুরী পুরাতন ছাত্রী হোস্টেলের ভবনের বিভিন্ন রুম সমূহের সংস্কার সহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	04-09-2022	18-09-2022	16-10-2022	26-12-2022
MCD/22-23/R-33	ঢাকা মেডিকেল কলেজের আওতাধীন শহীদ ডাঃ শামসুল আলম খান মিলন, ডাঃ আলীম চৌধুরী নতুন ও পুরাতন ছাত্রী হোস্টেলের ছাদের ট্যাংক এর লাইন পরিবর্তন সহ ট্যাংক পরিষ্কার করন কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	04-09-2022	18-09-2022	16-10-2022	26-12-2022
MCD/22-23/R-34	ঢাকা মেডিকেল কলেজের আওতাধীন ছাত্রী হোস্টেলে ক্যান্টিনের একটি টয়লেট নবায়ন ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	04-09-2022	18-09-2022	16-10-2022	26-12-2022

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য(লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
MCD/22- 23/R-35	ঢাকা মেডিকেল কলেজের আওতাধীন ডাঃ আলীম চৌধুরী (পুরাতন) ছাত্রী হোস্টেলের নীচ তলা থেকে ৪র্থ তলা পর্যন্ত বারান্দার প্রাস্তার নবায়ন, রংকরন সহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	04-09-2022	18-09-2022	16-10-2022	26-12-2022
MCD/22- 23/R-36	ঢাকা মেডিকেল কলেজের আওতাধীন বকসি বাজারস্থ ফজলে রাশি ছাত্রাবাসের প্রধান ভবনের বিভিন্ন রুমের মেরামত ও সংস্কার সহ অন্যান্য আনুসঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	04-09-2022	18-09-2022	16-10-2022	26-12-2022
MCD/22- 23/R-37	ঢাকা মেডিকেল কলেজের আওতাধীন বকসি বাজারস্থ ফজলে রাশি ছাত্রাবাসের প্রধান ভবনের মসজিদের ভেঞ্চে যাওয়া টাইলস পরিবর্তন, রং করন সহ অন্যান্য আনুসঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	04-09-2022	18-09-2022	16-10-2022	26-12-2022
MCD/22- 23/R-38	ঢাকা মেডিকেল কলেজের আওতাধীন বকসি বাজারস্থ ফজলে রাশি ছাত্রাবাসের প্রধান ভবনের জিমনেসিয়াম রুমের মেরামত ও সংস্কার সহ অন্যান্য আনুসঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	04-09-2022	18-09-2022	16-10-2022	26-12-2022
MCD/22- 23/R-39	ঢাকা মেডিকেল কলেজের আওতাধীন বকসি বাজারস্থ ফজলে রাশি ছাত্রাবাসের সাব-স্টেশন রুমের মেরামত ও সংস্কার সহ অন্যান্য আনুসঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	04-09-2022	18-09-2022	16-10-2022	26-12-2022
MCD/22- 23/R-40	ঢাকা মেডিকেল কলেজের আওতাধীন বকসি বাজারস্থ ফজলে রাশি ছাত্রাবাসের ডি-ব্লকের মেরামত ও সংস্কার সহ অন্যান্য আনুসঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	04-09-2022	18-09-2022	16-10-2022	26-12-2022
MCD/22- 23/R-41	ঢাকা মেডিকেল কলেজ গণপূর্ত উপ-বিভাগের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী ও উপ-সহকারী প্রকৌশলী গণের কক্ষের টাইলস করন, ফলস সিলিং নবায়ন, সি আই সিট পরিবর্তন, রং করন, ১ টি টয়লেট স্যানিটারী সহ ও ১ টি টয়লেট নবায়ন করনসহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	06-09-2022	20-09-2022	18-10-2022	28-12-2022
MCD/22- 23/R-42	ঢাকা মেডিকেল কলেজের আওতাধীন বকসি বাজারস্থ ফজলে রাশি ছাত্রাবাসের মেইন ভবনের স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	06-09-2022	20-09-2022	18-10-2022	28-12-2022
MCD/22- 23/R-43	ঢাকা মেডিকেল কলেজের আওতাধীন বকসি বাজারস্থ ডাঃ মিলন ইন্টারনী ছাত্র হোস্টেলের সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	06-09-2022	20-09-2022	18-10-2022	28-12-2022
MCD/22- 23/R-44	ফুলবাড়িয়াস্থ সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের ডক্টরস ডরমেটরী, নার্সেস ডরমেটরী ও স্টাফ ডরমেটরী ভবনের বাহিরের মেরামত ও সংস্কার সহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৮.০০	06-09-2022	20-09-2022	18-10-2022	28-12-2022
MCD/22- 23/R-45	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের সাগর মল্লিকা ছাত্রী হোস্টেল এর প্রয়োজনীয় সিভিল ও স্যানিটারী সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	06-09-2022	20-09-2022	18-10-2022	28-12-2022
MCD/22- 23/R-46	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের রুমানা পারভীন ছাত্রী হোস্টেল এর প্রয়োজনীয় সিভিল ও স্যানিটারী সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	06-09-2022	20-09-2022	18-10-2022	28-12-2022

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য(লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
MCD/22- 23/R-47	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের নতুন ছাত্রী হোস্টেল এর প্রয়োজনীয় সিভিল ও স্যানিটারী সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	06-09-2022	20-09-2022	18-10-2022	28-12-2022
MCD/22- 23/R-48	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ এর ৬নং নলগোলা হোস্টেলের স্যানিটারী, ওয়েস্ট পাইপ পরিবর্তন করণ, প্যান পরিবর্তন করণসহ অন্যান্য আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১০.০০	08-09-2022	22-09-2022	20-10-2022	31-12-2022
MCD/22- 23/R-49	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ এর ৬নং ছাত্রাবাসের ৩য় তলার টয়লেট বাক্সের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	08-09-2022	22-09-2022	20-10-2022	31-12-2022
MCD/22- 23/R-50	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ এর ৮নং ছাত্রাবাসের ৩য় তলার টয়লেট বাক্সের সংস্কার ও প্রয়োজনীয় মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	08-09-2022	22-09-2022	20-10-2022	31-12-2022
MCD/22- 23/R-51	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ এর ২০নং তাতীবাজারস্থ ছাত্রাবাসের তিন পার্শ্বে নিরাপত্তা গ্রীল স্থাপন করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	08-09-2022	22-09-2022	20-10-2022	31-12-2022
MCD/22- 23/R-52	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ এর ২০নং তাতীবাজারস্থ ছাত্রাবাসের রং করণ, স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন সহ আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	11-09-2022	26-09-2022	23-10-2022	29-12-2022
MCD/22- 23/R-53	নার্সিং ইনস্টিটিউট মিটফোর্ড এর পুরাতন ছাত্রী হোস্টেলের নীচ তলায় ও ৩য় তলায় পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্বের জানালা সমূহে থাই এলুমিনিয়াম ও গ্রীল স্থাপন করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	11-09-2022	26-09-2022	23-10-2022	29-12-2022
MCD/22- 23/R-54	নার্সিং ইনস্টিটিউট মিটফোর্ড এর পুরাতন ছাত্রী হোস্টেলের পশ্চিম পার্শ্বে টয়লেট ব্লক সমূহের সংস্কার করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৬.০০	11-09-2022	26-09-2022	23-10-2022	29-12-2022
MCD/22- 23/R-55	নার্সিং ইনস্টিটিউট মিটফোর্ড এর পুরাতন ছাত্রী হোস্টেলের ৩য় তলার টয়লেট ব্লক সমূহের সংস্কার করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৭.০০	11-09-2022	26-09-2022	23-10-2022	29-12-2022
MCD/22- 23/R-56	নার্সিং ইনস্টিটিউট মিটফোর্ড এর প্রশাসনিক ভবন, পুরাতন ছাত্রী হোস্টেল ও নতুন ছাত্রী হোস্টেলের স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন করণ কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	11-09-2022	26-09-2022	23-10-2022	29-12-2022
MCD/22- 23/R-57	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ এর ৬নং নলগোলা ছাত্রাবাসের দৈনন্দিন স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	11-09-2022	26-09-2022	23-10-2022	29-12-2022
MCD/22- 23/R-58	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ এর ৮নং নলগোলা ছাত্রাবাসের দৈনন্দিন স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৩.০০	12-09-2022	27-09-2022	24-10-2022	31-12-2022
MCD/22- 23/R-59	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল এর আওতাধীন মহিলা ইন্টারণী হোস্টেলের অভ্যন্তরীণ সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	12-09-2022	27-09-2022	24-10-2022	31-12-2022
MCD/22- 23/R-60	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল এর আওতাধীন আর পি, আর এস কোয়ার্টার এর ড্রেন-এপ্রোন মেরামতসহ আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	12-09-2022	27-09-2022	24-10-2022	31-12-2022

Signature

Signature

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য(লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
MCD/22- 23/R-61	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল কম্পাউন্ডে উপ-সহকারী প্রকৌশলী সেকশন অফিস এবং গোডাউন এর সাধারণ মেরামত	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	13-09-2022	27-09-2022	25-10-2022	01-01-2023
MCD/22- 23/R-62	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল এর ৩য় শ্রেণীর স্টাফ কোয়ার্টার কম্পাউন্ডের ডেন-এপ্রোন মেরামতসহ খালি জায়গায় আর, সি, সি করণ সহ আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	13-09-2022	27-09-2022	25-10-2022	01-01-2023
MCD/22- 23/R-63	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল এর ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ওয়েল ফেয়ার অফিস এর সাধারণ সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	13-09-2022	27-09-2022	25-10-2022	01-01-2023
MCD/22- 23/R-64	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল এর কোয়ার্টার সমূহ, পুরাতন প্রশাসনিক ভবন এর দৈনন্দিন স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	13-09-2022	27-09-2022	25-10-2022	01-01-2023
MCD/22- 23/R-65	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল এর ডেজু প্রতিরোধে হাসপাতাল এর বিভিন্ন স্থানে স্তুপকৃত ময়লা অপসারণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	13-09-2022	27-09-2022	25-10-2022	01-01-2023
MCD/22- 23/R-66	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল এর আওতাধীন আগানগর জিনজিরাস্থ স্টাফ কোয়ার্টার কম্পাউন্ডের ডেন-এপ্রোন মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	15-09-2022	29-09-2022	27-10-2022	01-01-2023
MCD/22- 23/R-67	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল এর পুরাতন প্রশাসনিক ভবন এর ২য় তলার পূর্ব পার্শ্বের সাধারণ সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	15-09-2022	29-09-2022	27-10-2022	01-01-2023
MCD/22- 23/R-68	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল এর গ্যাসট্রোএন্টোলজী বিভাগের সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	15-09-2022	29-09-2022	27-10-2022	01-01-2023
MCD/22- 23/R-69	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল এর ৩য় শ্রেণীর স্টাফকোয়ার্টার ১নং ভবনের ভাঙ্গা টাইলস নবায়ন ও স্যানিটারী কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	15-09-2022	29-09-2022	27-10-2022	01-01-2023
MCD/22- 23/R-70	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল এর ৩য় শ্রেণীর স্টাফকোয়ার্টার ২নং ভবনের ভাঙ্গা টাইলস মেরামত ও স্যানিটারী কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	15-09-2022	29-09-2022	27-10-2022	01-01-2023
MCD/22- 23/R-71	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল এর আওতাধীন আগানগর জিনজিরাস্থ স্টাফ কোয়ার্টার যমুনা ভবন এর সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	19-09-2022	03-10-2022	01-11-2022	05-01-2023
MCD/22- 23/R-72	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল এর আওতাধীন আগানগর জিনজিরাস্থ স্টাফ কোয়ার্টার পাম্প ভবন এর সিভিল স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	19-09-2022	03-10-2022	01-11-2022	05-01-2023

[Signature]

[Signature]

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য(লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
MCD/22- 23/R-73	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল এর আর, এইচ স্টেপ ভবন এর ডক্টর রুম সমূহের ফলস সিলিং করণসহ সাধারণ আনুষঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	26-09-2022	10-10-2022	08-11-2022	10-01-2023
MCD/22- 23/R-74	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল কম্পাউন্ডের সুয়ারেজ লাইন সার্ফেস ড্রেন পরিষ্কার করণ কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	26-09-2022	10-10-2022	08-11-2022	01-01-2023
MCD/22- 23/R-75	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল চত্বরের বিভিন্ন স্থানের ভাঙ্গা রাস্তা মেরামত করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	26-09-2022	10-10-2022	08-11-2022	20-01-2023
MCD/22- 23/R-76	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল এর ওয়ার্ড মাস্টার, ই/এম অফিস স্টাফ কোয়ার্টার ভবন এর ওভার হেড ট্যাংকি থেকে ভবন পর্যন্ত পানির লাইন নবায়ন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	02-10-2022	16-10-2022	14-11-2022	15-01-2023
MCD/22- 23/R-77	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল এর পুরাতন প্রশাসনিক ভবনের লিভার বিভাগের প্রয়োজনীয় সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	02-10-2022	16-10-2022	14-11-2022	15-01-2023
MCD/22- 23/R-78	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল এর আওতাধীন আগানগর জিনজিরাস্থ স্টাফ কোয়ার্টার বুডিগঞ্জা ভবনের সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	03-10-2022	17-10-2022	15-11-2022	01-01-2023
MCD/22- 23/R-79	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল এর আওতাধীন আগানগর জিনজিরাস্থ স্টাফ কোয়ার্টার ব্রঙ্কপুত্র ভবনের সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	03-10-2022	17-10-2022	15-11-2022	01-01-2023
MCD/22- 23/R-80	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল এর আওতাধীন আগানগর জিনজিরাস্থ স্টাফ কোয়ার্টার মেঘনা ভবনের সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	03-10-2022	17-10-2022	15-11-2022	01-01-2023
MCD/22- 23/R-81	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ এর সন্ধানী ভবন সংলগ্ন পানির ফোয়ারার এস এস রেলিং নবায়ন কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	10-10-2022	25-10-2022	22-11-2022	22-01-2023
MCD/22- 23/R-82	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ এর স্টাফ কোয়ার্টার ভবন নং-১ ও ২ এবং মানসিক বিভাগ সংলগ্ন নিরাপত্তার ওয়াল উচ্চ করনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	10-10-2022	25-10-2022	22-11-2022	22-01-2023
MCD/22- 23/R-83	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল এর ১১ তলা হাসপাতাল ভবনের ৩য় তলায় বার্ণ ওয়ার্ডের প্লাস্টার, গ্যালুমিনিয়াম জানাল এবং স্যানিটারী মেরামতসহ আনুষঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	10-10-2022	25-10-2022	22-11-2022	22-01-2023
MCD/22- 23/R-84	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল এর ১১ তলা হাসপাতাল ভবনের ৯ম তলায় পরীক্ষা হলের সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৪.০০	13-10-2022	28-10-2022	25-11-2022	31-01-2023

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য(লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
MCD/22- 23/R-85	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল এর ১১ তলা হাসপাতাল ভবনের ২য় তলায় পরিচালক, উপ পরিচালক এবং অফিস কক্ষ সংলগ্ন ডিসওয়্যাস রুমের ওয়াল টাইলস নবায়ন, সিংক স্থাপনসহ আনুসঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৪.০০	13-10-2022	28-10-2022	25-11-2022	31-01-2023
MCD/22- 23/R-86	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল এর ১১ তলা হাসপাতাল ভবনের নীচ তলায় ফিজিক্যাল মেডিসিন বিভাগের ১/১২১ নং কক্ষ বর্ধিত করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	16-10-2022	30-10-2022	27-11-2022	27-01-2023
MCD/22- 23/R-87	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল এর ১১ তলা হাসপাতাল ভবনের ৭ম তলায় ৭০৫ নং কক্ষ হতে ৭০৯ কক্ষ পর্যন্ত শিশু বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের কক্ষের সংস্কারসহ স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	16-10-2022	30-10-2022	27-11-2022	27-01-2023
MCD/22- 23/R-88	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল এর ১১ তলা হাসপাতাল ভবনের ৭ম তলায় ৭১০ নং কক্ষ হতে ৭১৪ নং কক্ষ পর্যন্ত সংস্কার সহ ৭১৩ নং কক্ষ সংলগ্ন খালী জায়গায় নতুন টয়লেট নির্মানসহ স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৪.০০	16-10-2022	30-10-2022	27-11-2022	27-01-2023
MCD/22- 23/R-89	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল ঢাকার ১১ তলা হাসপাতাল ভবনের ৮ম তলায় অর্থা সার্জারী ওয়ার্ডের বারান্দায় গ্লাস পার্টিশন দ্বারা শ্রেণী কক্ষ তৈরী করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১০.০০	18-10-2022	31-10-2022	29-11-2022	01-02-2023
MCD/22- 23/R-90	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল ঢাকার ১১ তলা হাসপাতাল ভবনের ৭ম তলায় শিশু বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও অন্যান্য ডাক্তার কক্ষে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৮.০০	18-10-2022	31-10-2022	29-11-2022	01-02-2023
MCD/22- 23/R-91	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল ঢাকার ১১ তলা হাসপাতাল ভবনের দরজার ডোক ক্রোজার, টাইলস এবং ওটিতে এলবো একশন বিব কক স্থাপন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৪.০০	01-11-2022	15-11-2022	12-12-2022	12-02-2023
MCD/22- 23/R-92	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল কম্পউন্ডের ইন্সপেকশন পিট কভার স্থাপনসহ আনুসঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৪.০০	01-11-2022	15-11-2022	12-12-2022	12-02-2023
MCD/22- 23/R-93	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আওতাধীন ক্যাজুয়ালিটি বিল্ডিং এর ৫ম তলায় ওয়ার্ড নং-৫০১, ৫০২ ৫০৩ ও ভিডিএফ ওটির ভাংগা সিলিং, টাইলস, দরজা-জানালার চৌকাঠ, পাল্লা নবায়নসহ আনুসঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৭.০০	01-11-2022	15-11-2022	12-12-2022	12-02-2023
MCD/22- 23/R-94	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মূল ভবনের ৩য় তলার ওয়ার্ড নং- ৩০৭, ৩০৮, ৩০৯, ৩১০ মেরামত ও সংস্কার করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৮.০০	03-11-2022	17-11-2022	14-12-2022	20-02-2023

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য(লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
MCD/22-23/R-95	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ার্ড নং- ১০৫ এবং ক্যাজুয়ালিটি ওটি সমূহের মেরামত ও সংস্কার করণসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৮.০০	03-11-2022	17-11-2022	14-12-2022	20-02-2023
MCD/22-23/R-96	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওপিডি ভবনের ২য় তলায় ওয়ার্ড নং- ২২২ এবং Clinical Research Organization কক্ষের মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১০.০০	06-11-2022	20-11-2022	18-12-2022	01-03-2023
MCD/22-23/R-97	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওপিডি ভবনের ৪র্থ তলায় আনসার ক্যাম্পের কেন্দ্রিনের গ্যাস পাইপ লাইন পরিবর্তনসহ আনুষাঙ্গিক মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	06-11-2022	20-11-2022	18-12-2022	01-03-2023
MCD/22-23/R-98	ফুলবাড়িয়াস্থ সরকারী কর্মচারী হাসপাতালের নতুন ভবনের ৪র্থ তলায় কেবিন নং ১,২,৩ ৭,৮, ৯, ১০,১১,১২,১৪,১৫ ও ১৬ বাথরুম টাইলস, কমোড স্থাপনসহ অন্যান্য আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	২০.১৫	09-11-2022	23-11-2022	21-12-2022	25-03-2023
MCD/22-23/R-99	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ১১ তলা হাসপাতাল ভবনের চক্ষু বিভাগের পুরুষ ওয়ার্ডেও সিভিল এবং টয়লেটের স্যানিটারী মেরামত সহ আনুষাঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৩.০০	09-11-2022	23-11-2022	21-12-2022	01-02-2023
MCD/22-23/R-100	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ১১ তলা হাসপাতাল ভবনের ৮ম তলার অর্থেপেডিক্স ওয়ার্ডের বারান্দার থাই এলুমিনিয়াম পার্টিশন স্থাপন, বেসিন স্থাপন সহ আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৬.০০	09-11-2022	23-11-2022	21-12-2022	22-02-2023
MCD/22-23/R-101	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ১১ তলা হাসপাতাল ভবনের ৫ম তলায় চক্ষু বিভাগের ওটিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার সহ আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	16-11-2022	01-12-2022	29-12-2022	15-02-2023
MCD/22-23/R-102	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ১১ তলা হাসপাতাল ভবনের ৫ম তলায় ইএনটি বিভাগের ওয়ার্ডের এবং ডাক্তারদের কক্ষের প্রয়োজনীয় সংস্কার সহ আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৭.০০	16-11-2022	01-12-2022	29-12-2022	15-03-2023
MCD/22-23/R-103	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ১১ তলা হাসপাতাল ভবনের ৬ষ্ঠ তলায় গাইনি ওয়ার্ডের এবং সংযুক্ত টয়লেটের প্রয়োজনীয় সংস্কার সহ আনুষাঙ্গিক সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	20-11-2022	04-12-2022	02-01-2023	02-03-2023
MCD/22-23/R-104	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ১১ তলা হাসপাতাল ভবনের ৭ম তলার শিশু ওয়ার্ড-১,২ ও ৩ এর সংস্কার সহ আনুষাঙ্গিক স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১০.০০	20-11-2022	04-12-2022	02-01-2023	02-03-2023
MCD/22-23/R-105	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ১১ তলা হাসপাতাল ভবনের ৭ম তলায় শিশু বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অন্যান্য ডাক্তার কক্ষের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৯.০০	22-11-2022	06-12-2022	04-01-2023	10-03-2023

[Signature]

[Signature]

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য(লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
MCD/22- 23/R-106	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ১১ তলা হাসপাতাল ভবনের ৩য় তলায় এইচ ডি ইউ ইউনিটকে শিশু আই সি ইউতে রূপান্তরের লক্ষ প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১০.০০	01-12-2022	15-12-2022	12-01-2023	13-03-2023
MCD/22- 23/R-107	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল এর কম্পাউন্ডের প্রধান মসজিদ এর উন্মুক্ত জায়গায় ঢালাই করণ কাজ সহ আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৪.০০	01-12-2022	15-12-2022	12-01-2023	13-03-2023
MCD/22- 23/R-108	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতালের আর এস কোয়ার্টার, ওয়ার্ড মাষ্টার, ৩য় শেনীর কোয়ার্টার, পুরাতন প্রশাসনিক ভবন এর গ্যাস লাইন এর প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৭.০০	05-12-2022	19-12-2022	16-01-2023	20-03-2023
MCD/22- 23/R-109	ঢাকা মেডিকেল কলেজের আওতাধীন অ্যালামনি ট্রাস্ট রুম ও বাথরুম সংস্কার কাজ সহ ঢাকা মেডিকেল কলেজের বাহিরের মেরামত সহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১০.০০	05-12-2022	19-12-2022	16-01-2023	20-03-2023
MCD/22- 23/R-110	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ১১ তলা হাসপাতাল ভবনের ছাত্রী হোস্টেলের ওভারহেড পানির ট্যাংক, সেপটিক ট্যাংক, সুর্যরেজ লাইন পরিস্কার করণ কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	11-12-2022	25-12-2022	22-01-2023	03-03-2023
MCD/22- 23/R-111	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওপিডি ভবনের ৩য় তলায় হেপাটোলজি বিভাগের ইআরসিপি কক্ষ সমূহের মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১০.০০	11-12-2022	25-12-2022	22-01-2023	31-03-2023
MCD/22- 23/R-112	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের রেডিওলজি ও রেডিওইমেজিং ভবনের রোগীদের অপেক্ষাগারের সেড পরিবর্তন, এমআরআই, ওপিডি, ২০ ও ২১নং কক্ষের মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১৪.০০	12-12-2022	26-12-2022	24-01-2023	30-03-2023
MCD/22- 23/R-113	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পাম্প হাউজ হইতে আনসার ব্যারাকের ছাদের ওভারহেড ট্যাংক পর্যন্ত পানি সরবরাহ লাইন সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৮.০০	12-12-2022	26-12-2022	24-01-2023	30-03-2023
MCD/22- 23/R-114	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল এর ১১ তলা ভবন এর পরিচালকের গাড়ি পার্কিং এবং ড্রাইভার রুমে টাইলস করণসহ আর, সি, সি রাস্তা মেরামত করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১০.০০	18-12-2022	01-01-2023	29-01-2023	30-03-2023
MCD/22- 23/R-115	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল এর ২নং পাম্প এর সামনের খালী জায়গায় গাইড ওয়াল নির্মানসহ রাস্তা সংস্কার ও আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	18-12-2022	01-01-2023	29-01-2023	30-03-2023
MCD/22- 23/R-116	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ার্ড নং- ১০৬ এর অভ্যন্তরে ডাক্তার কক্ষ, ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার স্থাপন, টয়লেট সংস্কারসহ অন্যান্য আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	01-01-2023	15-01-2023	13-02-2023	17-04-2023

২২

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য(লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
MCD/22- 23/R-117	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ১১ তলা হাসপাতাল ভবনের শিশু সার্জারী বিভাগের রেজিষ্টার কক্ষের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	01-01-2023	15-01-2023	13-02-2023	17-04-2023
MCD/22- 23/R-118	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আওতাধীন ডাক্তার ডরমেটরী বিল্ডিং এর নিচ তলা হইতে ৫ম তলা পর্যন্ত বহিরাংশের ওয়েদার কোট করণসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৭.০০	05-01-2023	19-01-2023	17-02-2023	30-04-2023
MCD/22- 23/R-119	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আওতাধীন বিভিন্ন ভবনে পানি সরবরাহের নিমিত্তে ১টি ২৫ হর্স পাওয়ারের সাবমারসিবল পাম্প মটর (মেরিন ক্যাবল ও কলাম পাইপসহ) সরবরাহ ও স্থাপন করণসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৭.০০	05-01-2023	19-01-2023	17-02-2023	30-04-2023
MCD/22- 23/R-120	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন অফিসের মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	10-01-2023	24-01-2023	22-02-2023	17-04-2023
MCD/22- 23/R-121	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ১১ তলা হাসপাতাল ভবনের নীচ তলার পূর্ব পার্শ্বের উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন বৈদ্যুতিক লাইনের নিরাপত্তার জন্য নিরাপত্তা বেষ্টিত নির্মাণ সহ সাধারণ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	06-02-2023	20-02-2023	16-03-2023	16-05-2023
					৬৪০.৬৫				
১২২	দৈনন্দিন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ				৯.৩৫				
	মোটঃ				৬৫০.০০				

Abal
14.08.22
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (প্রাক্কলনিক)
মেডিকেল কলেজ গণপূর্ত বিভাগ
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

14.8.22
সহকারী প্রকৌশলী (ষ্টাফ অফিসার)
মেডিকেল কলেজ গণপূর্ত বিভাগ
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

14.8.22
নির্বাহী প্রকৌশলী
মেডিকেল কলেজ গণপূর্ত বিভাগ
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

16/8/2022
সস্তী নাথ বসাক
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
ঢাকা গণপূর্ত সার্কেল-২, ঢাকা।
16/8/2022

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ৩২৫৮১০৭-অনাবাসিক ভবন কোডের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan)

বিভাগের নাম : মেডিকেল কলেজ গণপূর্ত বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

সার্কেলের নাম : ঢাকা গণপূর্ত সার্কেল-২, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য(লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
MCD/22-23/NR-01	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ১১ তলা হাসপাতাল ভবনের হাসপাতাল চত্বরে ডেঞ্জু নিধন কল্লে প্রয়োজনীয় ঔষধ ছিটানো ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	23-08-2022	06-09-2022	03-10-2022	15-12-2022
MCD/22-23/NR-02	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ার্ড নং- ১০৬ এর অভ্যন্তরে ডাক্তার কক্ষ, ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার স্থাপন, টয়লেট সংস্কারসহ অন্যান্য আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১০.০০	23-08-2022	06-09-2022	03-10-2022	31-12-2022
MCD/22-23/NR-03	ঢাকা মেডিকেল কলেজের আওতাধীন কলেজ, ছাত্র ও ছাত্রী হোস্টেলের ট্যাংকি পরিষ্কার করন ও অন্যান্য সংস্কার সহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	23-08-2022	06-09-2022	03-10-2022	06-12-2022
MCD/22-23/NR-04	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আওতাধীন বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারী ইউনিটের ডাক্ট এর অভ্যন্তরে পাইপ পরিবর্তন, ছাদের পানির পাইপ পরিবর্তনসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	24-08-2022	07-09-2022	05-10-2022	06-12-2022
MCD/22-23/NR-05	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারী ইউনিটের নষ্ট স্যুয়ারেজ লাইন ও রেইন ওয়াটার ডাউন পাইপ পরিবর্তনসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	24-08-2022	07-09-2022	05-10-2022	06-12-2022
MCD/22-23/NR-06	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সার্জারী বিভাগের ক্লাশ রুমের টয়লেট নির্মাণসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	24-08-2022	07-09-2022	05-10-2022	06-12-2022
MCD/22-23/NR-07	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বহির্বিভাগের সামনে হতে ডেন্টাল বহির্বিভাগের নতুন পানির লাইন স্থাপন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১২.০০	24-08-2022	07-09-2022	05-10-2022	06-12-2022
MCD/22-23/NR-08	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আজিমপুরস্থ ময়লা অপসারণ এবং ডেইন লাইন নবায়নসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	24-08-2022	07-09-2022	05-10-2022	10-12-2022
MCD/22-23/NR-09	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-২ এর লিফট সমূহের সম্মুখে মার্বেল স্থাপনসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	24-08-2022	07-09-2022	05-10-2022	10-12-2022
MCD/22-23/NR-10	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ই এন টি বিভাগের ডাক্তারদের লাইব্রেরী কক্ষ সংস্কার করণসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	25-08-2022	08-09-2022	06-10-2022	15-12-2022
MCD/22-23/NR-11	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বাগানে বেঙ্গ স্থাপন এবং মোটর সাইকেল পার্কিং স্ট্যান্ড করা সহ অন্যান্য কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	25-08-2022	08-09-2022	06-10-2022	01-12-2022

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য(লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
MCD/22-23/NR-12	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ২য় তলায় গাইনি প্রফেসর রুম নং ১৫৮ এর মেরামত ও সংস্কারসহ অন্যান্য কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	25-08-2022	08-09-2022	06-10-2022	01-12-2022
MCD/22-23/NR-13	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সমাজসেবা কার্যালয়ের অপেক্ষমান কক্ষের সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	25-08-2022	08-09-2022	06-10-2022	01-12-2022
MCD/22-23/NR-14	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-২ এর নীচ তলায় ইন্টানী ডাক্তার কক্ষের সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	28-08-2022	11-09-2022	08-10-2022	20-12-2022
MCD/22-23/NR-15	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আওতাধীন বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারী ইউনিটের ডাক্ত সমূহের অভ্যন্তরে ভাংগা পানির লাইন, সিউয়ার লাইন, রেইন ওয়াটার ডাউন পাইপ নবায়ন করণসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১০.০০	28-08-2022	11-09-2022	08-10-2022	20-12-2022
MCD/22-23/NR-16	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আওতাধীন ইউটিলিটি ভবনের ৩য় তলায় টয়লেট নির্মাণসহ আনুসাঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	28-08-2022	11-09-2022	08-10-2022	20-12-2022
MCD/22-23/NR-17	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-২ এর ২য় তলায় ফিজিক্যাল মেডিসিন বিভাগের ক্লাশ রুমের মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১৬.০০	28-08-2022	11-09-2022	08-10-2022	20-12-2022
MCD/22-23/NR-18	ঢাকা মেডিকেল কলেজের নতুন ভবনের ৬ষ্ঠ তলায় ডিসটেন্স লার্নিং থিয়েটার কক্ষের জরুরী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১৫.০০	28-08-2022	11-09-2022	08-10-2022	20-12-2022
MCD/22-23/NR-19	ঢাকা মেডিকেল কলেজের হাসপাতালের লিলেন স্টোর রুমে ফলস সিলিং, বাথরুম নবায়ন সহ অন্যান্য সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	28-08-2022	11-09-2022	08-10-2022	20-12-2022
MCD/22-23/NR-20	ঢাকা মেডিকেল কলেজের আওতাধীন বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগের পুরাতন টিউটোরিয়াল রুম ও বাথরুম সংস্কার সহ আনুসাঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	28-08-2022	11-09-2022	08-10-2022	20-12-2022
MCD/22-23/NR-21	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরী বিভাগের কাউন্টার ও টয়লেট সংস্কার করণসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	30-08-2022	13-09-2022	11-10-2022	21-12-2022
MCD/22-23/NR-22	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আওতাধীন ওএসইসি এর সংস্কার করণসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	30-08-2022	13-09-2022	11-10-2022	21-12-2022
MCD/22-23/NR-23	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ক্যাজুয়ালিটি ওটি বিল্ডিং এর ৫ম তলায় গাইনী বিভাগের ক্লাশ রুমের উডেন স্টেজ সংস্কার করণসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	30-08-2022	13-09-2022	11-10-2022	21-12-2022
MCD/22-23/NR-24	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ক্যাজুয়ালিটি ওটি বিল্ডিং এর ৪র্থ তলায় আইসিইউ এর ডিউটি ডাক্তার, নার্স ও স্টাফদের বাথরুম সমূহের মেরামত ও সংস্কার করণসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	30-08-2022	13-09-2022	11-10-2022	21-12-2022

[Handwritten Signature]

[Handwritten Mark]

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য(লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
MCD/22-23/NR-25	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সিউয়ারেজ লাইন নবায়ন, ড্রেন, এপ্রোন, পিট নবায়ন ও পরিষ্কার করন, ডেব্রিস সড়ানোসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৬.০০	30-08-2022	13-09-2022	11-10-2022	21-12-2022
MCD/22-23/NR-26	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আমতলা গেইট এর রংসহ আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	01-09-2022	15-09-2022	12-10-2022	12-12-2022
MCD/22-23/NR-27	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বিভিন্ন ভবনের আগাছা পরিষ্কার করণ, ছাদের ট্যাংকি পরিষ্কার করণসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	01-09-2022	15-09-2022	12-10-2022	12-12-2022
MCD/22-23/NR-28	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-১ ও ২ এর কিচেনের গ্যাস লাইন নবায়ন করণসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	01-09-2022	15-09-2022	12-10-2022	12-12-2022
MCD/22-23/NR-29	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পাম্প হাউজ সমূহের মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	01-09-2022	15-09-2022	12-10-2022	30-12-2022
MCD/22-23/NR-30	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রশাসনিক ব্লকের বাউন্ডারী ওয়ালের বারবেড ওয়্যার নবায়ন, প্লাস্টার নবায়ন ও রং করণসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	04-09-2022	18-09-2022	16-10-2022	31-12-2022
MCD/22-23/NR-31	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মূল ভবনের নিচ তলার বিভিন্ন ওয়ার্ডের স্যানিটারী ফিটিংস, দরজা-জানালা নবায়ন, থাই এ্যালুমিনিয়াম দ্বারা পার্টিশন করণ, ফলস সিলিং নবায়ন, ডোর লক ও ডোর ক্রোজার নবায়ন করণসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	04-09-2022	18-09-2022	16-10-2022	31-12-2022
MCD/22-23/NR-32	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওটি বিল্ডিং এর নিচ তলা হইতে ৩য় তলা পর্যন্ত থাই এ্যালুমিনিয়ামের ভাংগা দরজা-জানালা নবায়ন, ফলস সিলিং, ডাক্তার, নার্স ও রোগীদের টয়লেট সমূহ মেরামত ও সংস্কার করণসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	04-09-2022	18-09-2022	16-10-2022	26-12-2022
MCD/22-23/NR-33	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মূল ভবনের স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	04-09-2022	18-09-2022	16-10-2022	26-12-2022
MCD/22-23/NR-34	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আওতাধীন লিথোট্রপিসি ভবনের নিচতলা হইতে ৩য় তলা পর্যন্ত ডাক্তার, নার্স ও রোগীদের টয়লেট সমূহ, ভাংগা থাই এ্যালুমিনিয়ামের দরজা জানালা ও স্যানিটারী ফিটিংস নবায়ন করণসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	04-09-2022	18-09-2022	16-10-2022	26-12-2022
MCD/22-23/NR-35	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নার্সিং ক্যাফেটেরিয়া হইতে নার্সেস স্টেশন পর্যন্ত ভাংগা সিউয়ার লাইন নবায়ন এবং ড্রেন নির্মাণ করণসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	04-09-2022	18-09-2022	16-10-2022	26-12-2022

[Signature]

[Signature]

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য(লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
MCD/22-23/NR-36	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নার্সেস স্টেশন এর নামাজের কক্ষ, ওজু খানা, টয়লেট সংস্কার করণসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	04-09-2022	18-09-2022	16-10-2022	26-12-2022
MCD/22-23/NR-37	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আওতাধীন বার্ণ এন্ড প্লাস্টিক সার্জারী ইউনিটের ৬ষ্ঠ তলার বি ব্লকের ডাক্তার ও রোগীদের টয়লেট সমূহ, ওয়ার্ড সমূহ, ভাংগা টাইলস নবায়নসহ অন্যান্য মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৬.০০	05-09-2022	19-09-2022	16-10-2022	31-12-2022
MCD/22-23/NR-38	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আওতাধীন বার্ণ এন্ড প্লাস্টিক সার্জারী ইউনিটের প্রশাসনিক ব্লক (৩য় তলা) এর ডাক্তার কক্ষ সমূহ মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	05-09-2022	19-09-2022	16-10-2022	31-12-2022
MCD/22-23/NR-39	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মূল ভবনের ২য় তলার বিভিন্ন ওয়ার্ড, ডাক্তার কক্ষ, নার্স কক্ষ, টয়লেট সমূহের টাইলস নবায়ন, স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন, থাই এ্যালুমিনিয়ামের দরজা জানালা নবায়ন করণসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৬.০০	05-09-2022	19-09-2022	16-10-2022	31-12-2022
MCD/22-23/NR-40	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-২ এর ১০ম তলায় বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট ইউনিট (বিএমটিইউ) এর মেরামত ও সংস্কার করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৬.০০	05-09-2022	19-09-2022	16-10-2022	31-12-2022
MCD/22-23/NR-41	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-২ এর ৩য় তলায় থাই এ্যালুমিনিয়াম দ্বারা ডাক্তার কক্ষ নির্মাণ কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	06-09-2022	20-09-2022	18-10-2022	28-12-2022
MCD/22-23/NR-42	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-২ এর ৬ষ্ঠ তলা হইতে ৯ম তলা পর্যন্ত ডাক্তার, নার্স ও রোগীদের টয়লেট সমূহ, ভাংগা টাইলস নবায়ন করণসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৬.০০	06-09-2022	20-09-2022	18-10-2022	28-12-2022
MCD/22-23/NR-43	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-২ এর নীচ তলা হইতে ৫ম তলা পর্যন্ত থাই এ্যালুমিনিয়ামের ভাংগা দরজা জানালা নবায়ন করণসহ অন্যান্য আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	06-09-2022	20-09-2022	18-10-2022	28-12-2022
MCD/22-23/NR-44	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-২ এর বিভিন্ন তলায় স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৩.০০	07-09-2022	21-09-2022	19-10-2022	31-12-2022
MCD/22-23/NR-45	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (সিভিল) এর অফিস কক্ষের মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	07-09-2022	21-09-2022	19-10-2022	28-12-2022
MCD/22-23/NR-46	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওপিডি ভবনের নিচ তলার সার্জারী বহিঃ বিভাগের সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৬.০০	07-09-2022	21-09-2022	19-10-2022	28-12-2022

[Signature]

[Signature]

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য(লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
MCD/22-23/NR-47	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শহীদ মিনারের পাশের বাউন্ডারী ওয়াল রংসহ আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	08-09-2022	22-09-2022	19-10-2022	28-12-2022
MCD/22-23/NR-48	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওপিডি ভবন, রেডিওথেরাপি ভবন, রেডিওলোজী, রেডিওইমেজিং ভবন ও ঢাকা নার্সিং কলেজ সংলগ্ন এলাকায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	08-09-2022	22-09-2022	19-10-2022	28-12-2022
MCD/22-23/NR-49	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওপিডি ভবনের ২য় তলায় চক্ষু বহিঃবিভাগের মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	08-09-2022	22-09-2022	19-10-2022	28-12-2022
MCD/22-23/NR-50	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওপিডি ভবনের ২য় তলায় মানসিক বহিঃবিভাগের মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	08-09-2022	22-09-2022	19-10-2022	28-12-2022
MCD/22-23/NR-51	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওপিডি ভবনের ২য় তলায় চর্ম ও যৌন বহিঃবিভাগের মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	11-09-2022	26-09-2022	23-10-2022	29-12-2022
MCD/22-23/NR-52	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওপিডি ভবন সংলগ্ন গেইট হাউজের মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৬.০০	11-09-2022	26-09-2022	23-10-2022	29-12-2022
MCD/22-23/NR-53	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওপিডি ভবনের নিচ তলায় অর্থোপেডিক বহিঃবিভাগের মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	11-09-2022	26-09-2022	23-10-2022	29-12-2022
MCD/22-23/NR-54	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওপিডি ভবনের ৩য় তলায় ডেন্টাল বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের কক্ষের মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	11-09-2022	26-09-2022	23-10-2022	29-12-2022
MCD/22-23/NR-55	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওপিডি ভবনের ২য় তলা ও ৩য় তলায় রেসপিরেটরী মেডিসিন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ও সিএ কক্ষের মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৬.০০	11-09-2022	26-09-2022	23-10-2022	29-12-2022
MCD/22-23/NR-56	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কেন্দ্রীয় মেডিসিন স্টোরের মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	11-09-2022	26-09-2022	23-10-2022	29-12-2022
MCD/22-23/NR-57	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বহিঃবিভাগের আর.এস. এর কক্ষে ফলস সিলিং মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	11-09-2022	26-09-2022	23-10-2022	29-12-2022
MCD/22-23/NR-58	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের রেডিওথেরাপি ভবনের মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	11-09-2022	26-09-2022	23-10-2022	29-12-2022
MCD/22-23/NR-59	ঢাকা নার্সিং কলেজের একাডেমিক ভবনের সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	11-09-2022	26-09-2022	23-10-2022	29-12-2022

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য(লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
MCD/22- 23/NR-60	ঢাকা নার্সিং কলেজের পুরাতন প্রশাসনিক ভবনের মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	11-09-2022	26-09-2022	23-10-2022	29-12-2022
MCD/22- 23/NR-61	ঢাকা নার্সিং কলেজের মেইন ভবনের সাথে নাইটেংগেল ভবনের সংযোগ করিডোর নির্মাণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	13-09-2022	27-09-2022	25-10-2022	01-01-2023
MCD/22- 23/NR-62	ঢাকা নার্সিং কলেজের মেইন ভবনের চিলাকোটা নির্মাণ কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	13-09-2022	27-09-2022	25-10-2022	01-01-2023
MCD/22- 23/NR-63	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওপিডি ভবনের স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	13-09-2022	27-09-2022	25-10-2022	01-01-2023
MCD/22- 23/NR-64	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের রেডিওথেরাপি ভবনের স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ আনুষাঙ্গিক সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	13-09-2022	27-09-2022	25-10-2022	01-01-2023
MCD/22- 23/NR-65	ঢাকা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ মহাদয়ের কক্ষে ওয়াল কেবিনেট এবং কনফারেন্স রুমের সিলিং, ওয়াল প্যানেলিং সহ অন্যান্য আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১৮.০০	13-09-2022	27-09-2022	25-10-2022	01-01-2023
MCD/22- 23/NR-66	ঢাকা মেডিকেল কলেজের টিচার্স লাউন্স রুম, বাথরুম ও রান্নাঘর সংস্কার সহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	13-09-2022	27-09-2022	25-10-2022	01-01-2023
MCD/22- 23/NR-67	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হতে ধোপাখানা পর্যন্ত পানির লাইন নবায়ন সহ ঢাকা মেডিকেল কলেজের আওতাধীন স্টোরের ভিতরের সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	13-09-2022	27-09-2022	25-10-2022	01-01-2023
MCD/22- 23/NR-68	ঢাকা মেডিকেল কলেজের আওতাধীন অডিটরিয়ামের স্টেজের সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	13-09-2022	27-09-2022	25-10-2022	01-01-2023
MCD/22- 23/NR-69	ঢাকা মেডিকেল কলেজের ডাক্তার এ্যাসোসিয়েশন রুমের ওয়ালে টাইলস সহ অন্যান্য সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	13-09-2022	27-09-2022	25-10-2022	01-01-2023
MCD/22- 23/NR-70	ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাদের পানি পড়া বন্ধ করন, রুফিং কম্পাউন্ড সহ অন্যান্য আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৩.০০	13-09-2022	27-09-2022	25-10-2022	01-01-2023
MCD/22- 23/NR-71	ঢাকা মেডিকেল কলেজের আওতাধীন ফার্মাকোলজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের রুমের বাথরুম সংস্কার সহ বিভিন্ন রুমে টাইলস করন, রংকরন সহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	19-09-2022	03-10-2022	01-11-2022	05-01-2023
MCD/22- 23/NR-72	ঢাকা মেডিকেল কলেজের আওতাধীন ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের রান্নাঘর ও ২টি বাথরুম সংস্কার সহ বিভিন্ন রুমে টাইলস করন, ওয়াল কেবিনেট করন, থাই এলুমিনিয়াম কাজ করন, রংকরন সহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	19-09-2022	03-10-2022	01-11-2022	05-01-2023

[Signature]

[Signature]

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য(লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
MCD/22-23/NR-73	ঢাকা মেডিকেল কলেজের স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	19-09-2022	03-10-2022	01-11-2022	05-01-2023
MCD/22-23/NR-74	ঢাকা মেডিকেল কলেজের ক্যান্টিনের পাশে একটি টয়লেট নির্মাণসহ আরও একটি টয়লেট সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	19-09-2022	03-10-2022	01-11-2022	05-01-2023
MCD/22-23/NR-75	ঢাকা মেডিকেল কলেজের আভ্যন্তরীণ সিউয়ারেজ লাইন নবায়ন ও মেরামত এবং পিট নবায়ন ও মেরামত সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	19-09-2022	03-10-2022	01-11-2022	05-01-2023
MCD/22-23/NR-76	ঢাকা মেডিকেল কলেজের আওতাধীন মিলন অডিটোরিয়ামের বাহিরের মেরামত ও সংস্কার সহ পানির ট্যাংক স্থাপন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	02-10-2022	16-10-2022	14-11-2022	15-01-2023
MCD/22-23/NR-77	ফুলবাড়িয়াস্থ সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের বিভিন্ন স্থানের ভাঙ্গা প্লাস্টার নবায়ন ও রংকরন সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	02-10-2022	16-10-2022	14-11-2022	15-01-2023
MCD/22-23/NR-78	ফুলবাড়িয়াস্থ সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের আভ্যন্তরীণ সিউয়ারেজ লাইন নবায়ন ও মেরামত এবং পিট নবায়ন ও মেরামত সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	02-10-2022	16-10-2022	14-11-2022	15-01-2023
MCD/22-23/NR-79	ফুলবাড়িয়াস্থ সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের মূল ভবনের ভাঙ্গা টাইলস পরিবর্তন, থাই করন, স্যানিটারী কাজ করন, ক্যান্টিনে রংকরন ও বাউন্ডারি ওয়াল রংকরন সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১০.০০	05-10-2022	19-10-2022	16-11-2022	31-01-2023
MCD/22-23/NR-80	ফুলবাড়িয়াস্থ সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের চার তলা ভবনের স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	05-10-2022	19-10-2022	16-11-2022	15-01-2023
MCD/22-23/NR-81	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের ওয়ার্ড সমূহ, ডাক্তার কক্ষ, নার্স কক্ষ, ডাক্তার ও রোগীদের টয়লেট, ভাংগা দরজা জানালা নবায়ন করণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৬.০০	10-10-2022	25-10-2022	22-11-2022	22-01-2023
MCD/22-23/NR-82	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ১১ তলা হাসপাতাল ভবনের নীচ তলার বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন কক্ষের উপর থেকে পানি পড়া বন্ধ করণ, প্লাস্টার নবায়ন সহ আনুষঙ্গিক সাধারণ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	10-10-2022	25-10-2022	22-11-2022	22-01-2023
MCD/22-23/NR-83	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ১১ তলা হাসপাতাল ভবনের নীচ তলার ডায়েটেশিয়ানের কক্ষ ও সংযুক্ত টয়লেটের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	10-10-2022	25-10-2022	22-11-2022	22-01-2023

[Signature]

[Signature]

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য(লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
MCD/22-23/NR-84	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ১১ তলা হাসপাতাল ভবনের নীচ তলার জরুরী বিভাগের অভ্যন্তরে খাই এলুমিনিয়াম পার্টিশন স্থাপন সহ অন্যান্য সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	12-10-2022	26-10-2022	23-11-2022	01-01-2023
MCD/22-23/NR-85	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ১১ তলা হাসপাতাল ভবনের নীচ তলার ফিজিক্যাল মেডিসিন বিভাগের ফিজিওথেরাপি কক্ষ ও অন্যান্য কক্ষের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	12-10-2022	26-10-2022	23-11-2022	01-01-2023
MCD/22-23/NR-86	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ১১ তলা হাসপাতাল ভবনের নীচ তলার ক্যাজুয়ালিটি ওয়ার্ডের এবং ক্যাজুয়ালিটি ওটির প্রয়োজনীয় সিভিল ও স্যানিটারী সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৭.০০	16-10-2022	30-10-2022	27-11-2022	27-01-2023
MCD/22-23/NR-87	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ১১ তলা হাসপাতাল ভবনের ২য় তলার রেডিওলজি বিভাগের পরিষ্কার হলের ওয়াল টাইলস স্থাপন, টয়লেটের স্যানিটারী মেরামত সহ প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	16-10-2022	30-10-2022	27-11-2022	27-01-2023
MCD/22-23/NR-88	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ১১ তলা হাসপাতাল ভবনের ২য় তলার আলট্রাসোনোগ্রাম এবং এক্সরে কক্ষের ওয়াল টাইলস সহ অন্যান্য সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	17-10-2022	31-10-2022	27-11-2022	27-01-2023
MCD/22-23/NR-89	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ১১ তলা হাসপাতাল ভবনের ২য় তলার এক্সরে কক্ষের ও সংযুক্ত টয়লেটের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	17-10-2022	31-10-2022	27-11-2022	27-01-2023
MCD/22-23/NR-90	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ১১ তলা হাসপাতাল ভবনের জেনারেল গাইনি ওটির উপর হতে পানি পরা বন্ধ করণ, স্যানিটারী মেরামত সহ আনুষাঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	18-10-2022	01-11-2022	28-11-2022	27-01-2023
MCD/22-23/NR-91	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মূল ভবনের ৩য় তলার কেবিন ব্লকের ৭টি কেবিন মেরামত ও সংস্কার করণসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১০.০০	01-11-2022	15-11-2022	12-12-2022	12-02-2023
MCD/22-23/NR-92	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মূল ভবনের মসজিদের কর্ণার হইতে জরুরী বিভাগের মর্গের কর্ণার পর্যন্ত পিছনের অংশের বহিরাংশের ভাংগা প্লাস্টার নবায়ন ও ওয়েদার কোট করণসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৭.০০	01-11-2022	15-11-2022	12-12-2022	12-02-2023

(Signature)

(Signature)

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য(লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
MCD/22-23/NR-93	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মূল ভবনের ছাদের জরাজীর্ণ পানি সরবরাহ লাইন নবায়ন, পানির ট্যাংকি পরিবর্তন সহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৮.০০	03-11-2022	17-11-2022	14-12-2022	15-02-2023
MCD/22-23/NR-94	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ১১ তলা হাসপাতাল ভবনের সমাজ কল্যাণ বিভাগের কক্ষ সমূহের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	03-11-2022	17-11-2022	14-12-2022	31-01-2023
MCD/22-23/NR-95	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ১১ তলা হাসপাতাল ভবনের গাইনি ওটির পোস্ট অপারেটিভ কক্ষের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	03-11-2022	17-11-2022	14-12-2022	31-01-2023
MCD/22-23/NR-96	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ১১ তলা হাসপাতাল ভবনের অর্থোপেডিক্স বিভাগের ডাক্তারদের কক্ষের টাইলস স্থাপন সহ আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	09-11-2022	23-11-2022	21-12-2022	22-02-2023
MCD/22-23/NR-97	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ১১ তলা হাসপাতাল ভবনের ইউরোলোজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের কক্ষ বর্ধিত করণ, স্যানিটারী মেরামত সহ আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	09-11-2022	23-11-2022	21-12-2022	22-02-2023
MCD/22-23/NR-98	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ১১ তলা হাসপাতাল ভবনের কিচেন ব্লকের রং করণসহ আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	09-11-2022	23-11-2022	21-12-2022	22-02-2023
MCD/22-23/NR-99	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ১১ তলা হাসপাতাল ভবনের ৬ষ্ঠ তলার পোস্ট নেটল এর সাধারণ সংস্কার সহ আনুষাঙ্গিক স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	13-11-2022	27-11-2022	26-12-2022	22-02-2023
MCD/22-23/NR-100	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ১১ তলা হাসপাতাল ভবনের র‍্যাম্পের ১ম তলা হতে ১১ তলা পর্যন্ত রং নবায়ন সহ আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	13-11-2022	27-11-2022	26-12-2022	22-02-2023
MCD/22-23/NR-101	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ১১ তলা হাসপাতাল ভবনের ১০ম তলার কেবিন ব্লকের প্রয়োজনীয় সংস্কার সহ আনুষাঙ্গিক সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	17-11-2022	01-12-2022	29-12-2022	01-03-2023
MCD/22-23/NR-102	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ১১ তলা হাসপাতাল ভবনের ১১ তলার কেবিন ব্লকের প্রয়োজনীয় সংস্কার সহ আনুষাঙ্গিক সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	17-11-2022	01-12-2022	29-12-2022	01-03-2023

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য(লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
MCD/22- 23/NR-103	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ১১ তলা হাসপাতাল ভবনের ড্রাইভারদের বিশ্রাম কক্ষের সংস্কার সহ আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	20-11-2022	04-12-2022	02-01-2023	02-03-2023
MCD/22- 23/NR-104	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ১১ তলা হাসপাতাল ভবনের ২য় তলার সহকারী পরিচালক, উপ পরিচালক এবং পরিচালকের কক্ষ সংলগ্ন টয়লেট সমূহের সংস্কার সহ আনুষাঙ্গিক সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	20-11-2022	04-12-2022	02-01-2023	02-03-2023
MCD/22- 23/NR-105	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ১১ তলা হাসপাতাল ভবনের ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম তলার তলার করিডোর ও বারান্দার ওয়াল ও সিলিং এর সংস্কার সহ আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৭.০০	20-11-2022	04-12-2022	02-01-2023	02-03-2023
MCD/22- 23/NR-106	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ১১ তলা হাসপাতাল ভবনের প্রতিটি ফ্লোরের কলাপসিবল গেইট মেরামত এবং রং নবায়ন সহ আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	01-12-2022	15-12-2022	12-01-2023	13-03-2023
MCD/22- 23/NR-107	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ১১ তলা হাসপাতাল ভবনের কিং এডওয়ার্ড ভবনের ১ম, ২য় ও ৩য় তলার সংস্কার সহ আনুষাঙ্গিক সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৮.০০	01-12-2022	15-12-2022	12-01-2023	13-03-2023
MCD/22- 23/NR-108	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ১১ তলা হাসপাতাল ভবনের জরুরী বিভাগের সম্মুখের ওয়ালে টাইলস স্থাপন সহ আনুষাঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	01-12-2022	15-12-2022	12-01-2023	13-03-2023
MCD/22- 23/NR-109	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ১১ তলা হাসপাতাল ভবনের কিং এডওয়ার্ড ভবনের নাসির্ং ডিউটি কক্ষের টাইলস স্থাপন সহ আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	05-12-2022	19-12-2022	17-01-2023	17-03-2023
MCD/22- 23/NR-110	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের একাডেমিক ভবনের প্লাস্টার নবায়ন ও রং করণ সহ আনুষাঙ্গিক সাধারণ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	05-12-2022	19-12-2022	17-01-2023	17-03-2023
MCD/22- 23/NR-111	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের পুরাতন প্রশাসনিক ভবন নীচ তলায় ট্রেনিং রুম রং করণ ও প্রশাসনিক ভবনের সামনের ফ্লাগস্ট্যান্ড স্থাপন সহ আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	08-12-2022	22-12-2022	19-01-2023	19-03-2023

[Signature]

[Signature]

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য(লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
MCD/22-23/NR-112	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ এর ডেন্টাল ভবনে ফরেসিক মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের কক্ষে ও ডাক্তার কক্ষে টাইলস করণ, ভিকটিম রুম সংস্কার করণসহ অন্যান্য আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৭.০০	08-12-2022	22-12-2022	19-01-2023	19-03-2023
MCD/22-23/NR-113	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ এর ডেন্টাল বিভাগের পুরাতন দরজা, জানালা মেরামত করণ, স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন করণ এবং রং করণসহ অন্যান্য আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	12-12-2022	26-12-2022	24-01-2023	30-03-2023
MCD/22-23/NR-114	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ এর ডেন্টাল ভবনের নীচ তলা হতে ৫ম তলা পর্যন্ত সিঁড়িঘর মেরামত করণ কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	12-12-2022	26-12-2022	24-01-2023	30-03-2023
MCD/22-23/NR-115	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ এর ফার্মাকোলজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের এবং অন্যান্য ডাক্তার কক্ষের মেরামত করণ, টাইলস করণ, দরজা জানালা মেরামত করণ, রং করণসহ অন্যান্য আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৪.০০	12-12-2022	26-12-2022	24-01-2023	30-03-2023
MCD/22-23/NR-116	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ এর এনাটমী বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের কক্ষে টাইলস করণ, সিলিং পরিবর্তন করণ, টয়লেট সংস্কার করণ, রং করণসহ অন্যান্য আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	01-01-2023	15-01-2023	13-02-2023	17-04-2023
MCD/22-23/NR-117	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ এর অধ্যক্ষের টয়লেটের টাইলস স্থাপন, স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন করণ এবং রং করণসহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	01-01-2023	15-01-2023	13-02-2023	17-04-2023
MCD/22-23/NR-118	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ এর উপাধ্যক্ষের কক্ষে টাইলস করণ, রং করণ, সিলিং পরিবর্তন করণ, স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন করণসহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৪.০০	01-01-2023	15-01-2023	13-02-2023	17-04-2023
MCD/22-23/NR-119	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ এর মর্গ ভবনের প্রয়োজনীয় সিঁড়ি ও স্যানিটারী সংস্কার ও মেরামত করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	08-01-2023	22-01-2023	19-02-2023	19-04-2023
MCD/22-23/NR-120	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের ক্যাটিনের ছাদের টিন নবায়নসহ সংস্কার ও মেরামত করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	08-01-2023	22-01-2023	19-02-2023	19-04-2023
MCD/22-23/NR-121	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ এর প্রশাসনিক ভবনের নীচ তলায় ক্যান্টিনের টয়লেট ব্লক সংস্কার করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৭.০০	08-02-2023	22-02-2023	20-03-2023	20-05-2023
MCD/22-23/NR-122	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ এর প্রশাসনিক ভবনের চারিপার্শ্বের ডেন সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	08-02-2023	22-02-2023	20-03-2023	20-05-2023

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য(লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
MCD/22-23/NR-123	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ এর প্রশাসনিক ভবনের ডেন্টাল ভবন এবং একাডেমিক ভবনের ছাদের পানির পাইপ পরিবর্তন ও সংস্কার করণ, ট্যাংকি পরিষ্কার করণ কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	02-03-2023	16-03-2023	12-04-2023	12-06-2023
MCD/22-23/NR-124	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ এর লাইব্রেরী কক্ষের টয়লেট সমূহের দরজা পরিবর্তন করণ, স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন করণসহ অন্যান্য আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	02-03-2023	16-03-2023	12-04-2023	12-06-2023
MCD/22-23/NR-125	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ এর প্রশাসনিক ভবনের ৩য় তলায় কনফারেন্স রুমের সংস্কার করণ কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	02-03-2023	16-03-2023	12-04-2023	12-06-2023
MCD/22-23/NR-126	নার্সিং ইনস্টিটিউট মিটফোর্ড এর গাড়ীর গ্যারেজ এর টিন পরিবর্তন করণ, ফ্লোর উচু করণসহ চারি পার্শ্বের অন্যান্য মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	02-03-2023	16-03-2023	12-04-2023	12-06-2023
MCD/22-23/NR-127	নার্সিং ইনস্টিটিউট মিটফোর্ড এর ক্লাস রুমের জানালার পুরাতন ভাঙ্গা থাই এলুমিনিয়াম ও গ্রীল স্থাপন করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	15-03-2023	29-03-2023	25-04-2023	25-06-2023
MCD/22-23/NR-128	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল কম্পাউন্ডের পুরাতন মসজিদের ওয়ুখানার টিন পরিবর্তন, রেলিং স্থাপন এবং রং করণ সহ আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	15-03-2023	29-03-2023	25-04-2023	25-06-2023
MCD/22-23/NR-129	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল এর পাবলিক টয়লেট সংলগ্ন রাস্তা ও উন্মুক্ত খালি জায়গায় আর, সি, সি রাস্তা বর্ধিত করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	15-03-2023	29-03-2023	25-04-2023	25-06-2023
MCD/22-23/NR-130	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল এর এন্ডোকাইনোলজী বিভাগে থাই পার্টিশন দ্বারা রুম নির্মাণ সহ আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	15-03-2023	29-03-2023	25-04-2023	25-06-2023
MCD/22-23/NR-131	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল এর পুরাতন প্রশাসনিক ভবন এর অগ্রনী ব্যাংকের সাধারণ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	15-03-2023	29-03-2023	25-04-2023	25-06-2023
MCD/22-23/NR-132	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল এর আওতাধীন বিভিন্ন ভবনের আগাছা পরিষ্কার, ওভারহেড পানির ট্যাংক এবং সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার সহ আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	15-03-2023	29-03-2023	25-04-2023	25-06-2023
MCD/22-23/NR-133	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল এর পুরাতন প্রশাসনিক ভবন এর ২য় তলার পশ্চিম পার্শ্বের ডক্টর আবাসিক রুমের সিভিল ও স্যানিটারী কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	15-03-2023	29-03-2023	25-04-2023	25-06-2023

(Signature)

(Signature)

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য(লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
MCD/22- 23/NR-134	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ১১ তলা হাসপাতাল ভবনের ৬ষ্ঠ তলার গাইনী সিজার ও,টি, লেবার ও,টি এবং পেয়িং ওয়ার্ডে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	15-03-2023	29-03-2023	25-04-2023	25-06-2023
MCD/22- 23/NR-135	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ১১ তলা হাসপাতাল ভবনের ৯ম তলায় গাইনী সেমিনার কক্ষের দরজা, খাই জানালা মেরামত সংযুক্ত টয়লেটের সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৪.০০	15-03-2023	29-03-2023	25-04-2023	25-06-2023
	উপ-মোটঃ				৬৪০.০০				
১৩৬	দৈনন্দিন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ =				১০.০০				
	মোটঃ				৬৫০.০০				

Abul
14.08.22

উপ-সহকারী প্রকৌশলী (প্রাক্কলনিক)
মেডিকেল কলেজ গণপূর্ত বিভাগ
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

Abul
14.8.22

সহকারী প্রকৌশলী (ষ্টাফ অফিসার)
মেডিকেল কলেজ গণপূর্ত বিভাগ
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

Abul
14.8.22

নির্বাহী প্রকৌশলী
মেডিকেল কলেজ গণপূর্ত বিভাগ
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

Abul
16/8/2022

সত্যমাথ বসাক
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
ঢাকা গণপূর্ত সার্কেল-২, ঢাকা।

Abul
24/8/22