



২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ৩২৫৮১০৬-আবাসিক ভবন কোডের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan)

গণপূর্ত সার্কেলঃ গোপালগঞ্জ গণপূর্ত সার্কেল

গণপূর্ত বিভাগঃ গোপালগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকা রী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি বাস্তবায়ন সময়সীমা
ee/gopal/22-23/res01	গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসক বাস ভবনের সিভিল ও স্যানিটারী ও বিশেষ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১২.০০	9/3/2022	9/17/2022	10/29/2022	12/3/2022
ee/gopal/22-23/res02	গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসক বাস ভবনে নতুন গ্যারেজ নির্মাণ সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	9/3/2022	9/17/2022	10/29/2022	12/3/2022
ee/gopal/22-23/res03	গোপালগঞ্জ সার্কিট হাউজে বছর ব্যাপি জরুরী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	9/3/2022	9/17/2022	10/29/2022	12/3/2022
ee/gopal/22-23/res04	গোপালগঞ্জ সার্কিট হাউজে সিভিল ও স্যানিটারী ও বিশেষ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	9/3/2022	9/17/2022	10/29/2022	12/3/2022
ee/gopal/22-23/res05	গোপালগঞ্জ সার্কিট হাউজ চত্বরে ডেংগু প্রতিরোধে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সহ অন্যান্য কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	২.৫০	9/5/2022	9/19/2022	10/31/2022	12/5/2022
ee/gopal/22-23/res06	গোপালগঞ্জ সার্কিট হাউজের অভ্যন্তরীণ রাস্তা কার্পেটিং সহ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	9/8/2022	9/22/2022	11/3/2022	12/8/2022
ee/gopal/22-23/res07	১২৫০ বর্গফুট সরকারী বাস ভবনের নিচতলার দরজা, জানালা পরিবর্তন সহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৩.৫০	9/9/2022	9/23/2022	11/4/2022	12/9/2022
ee/gopal/22-23/res08	গোপালগঞ্জ গেজেটেড অফিসার্স ডরমেন্টরী ভবনের বিশেষ মেরামত সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৬.৫০	9/9/2022	9/23/2022	11/4/2022	12/9/2022
ee/gopal/22-23/res09	১২৫০ বর্গফুট সরকারী বাস ভবনের বিশেষ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৩.৫০	9/9/2022	9/23/2022	11/4/2022	12/9/2022
ee/gopal/22-23/res10	গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসকের বাসভবনের অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৩.০০	9/9/2022	9/23/2022	11/4/2022	12/9/2022
ee/gopal/22-23/res11	১২৫০ বর্গফুট, ১০০০ বর্গফুট, অফিসার্স ডরমেন্টরী ভবন ও অন্যান্য আবাসিক ভবনের বৈদ্যুতিক কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৩.০০	9/13/2022	9/27/2022	11/8/2022	12/13/2022
ee/gopal/22-23/res12	গোপালগঞ্জ সার্কিট হাউজের বাৎসরিক বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৩.৫০	9/14/2022	9/28/2022	11/9/2022	12/14/2022




ক্রমিক নং	ক্রমিক প্যাকেজের বিবরণ	ক্রমিক ধরণ	ক্রমিক পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রমিক প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দ্রুত আহবান	দ্রুত গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
ee/gopal/22-23/res13	গোপালগঞ্জ সার্কিট হাউজের বার্ষিক এসি মেরামত ও বাৎসরিক সার্ভিসিং কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	২.৫০	9/15/2022	9/29/2022	11/10/2022	12/15/2022
ee/gopal/22-23/res14	নির্বাহী প্রকৌশলী বাস ভবনের হাইজেনিক ওয়াশ সহ জরুরী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৬.০০	9/16/2022	9/30/2022	11/11/2022	12/16/2022
ee/gopal/22-23/res15	পূর্ত ভবনের পরিদর্শন বাংলোর আধুনিকায়ন সহ অন্যান্য কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৬.৫০	9/28/2022	10/12/2022	11/23/2022	12/28/2022
ee/gopal/22-23/re: 16	পূর্ত ভবনের পরিদর্শন বাংলোর মেরামত সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.৩০	9/28/2022	10/12/2022	11/23/2022	12/28/2022
ee/gopal/22-23/res17	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলীর বাসভবনের মেরামত সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	9/28/2022	10/12/2022	11/23/2022	12/28/2022
ee/gopal/22-23/res18	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলীর বাসভবনের বাউন্ডারী ওয়াল প্লাস্টার ও রংকরণ সহ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.৪০	9/28/2022	10/12/2022	11/23/2022	12/28/2022
ee/gopal/22-23/res19	ডেংগু প্রতিরোধে সরকারী আবাসিক ভবন চত্বরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	9/22/2022	10/6/2022	11/17/2022	12/22/2022
ee/gopal/22-23/res20	পাচুড়িয়াস্থ গণপূর্ত ওয়ার্কসেড সমূহের সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	২.৫০	10/10/2022	10/24/2022	12/5/2022	1/9/2023
ee/gopal/22-23/res21	১৬ ই ডিসেম্বর/২০২২ ও ২৬ মার্চ/২০২৩ মুক্তিযোদ্ধা স্তম্ভ ও বধ্যভূমি রংকরণ সহ ধোয়ামোছা করণ কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	১.৫০	10/10/2022	10/24/2022	12/5/2022	1/9/2023
ee/gopal/22-23/res22	নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ গোপালগঞ্জ এর সরকারী বাসভবনের অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৩.০০	10/10/2022	10/24/2022	12/5/2022	1/9/2023
ee/gopal/22-23/res23	নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ গোপালগঞ্জ এর বাংলাস্থ অফিসে কম্পিউটার সরবরাহ ও চালুকরণ সহ বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৩.০০	10/22/2022	11/5/2022	12/17/2022	1/21/2023
ee/gopal/22-23/res24	উপ বিভাগীয় প্রকৌশলীর বাসভবনের এবং বাসা সংলগ্ন মসজিদ ও ওয়ার্ক সেড সমূহে বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	২.০০	10/22/2022	11/5/2022	12/17/2022	1/21/2023
ee/gopal/22-23/res25	গোপালগঞ্জ পুলিশ অফিসার্স মেসের সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৬.৫০	10/29/2022	11/12/2022	12/24/2022	1/28/2023
ee/gopal/22-23/res26	গোপালগঞ্জ পুলিশ সুপারের বাংলা এবং সার্কেল এস পির অফিস কাম বাসভবনের বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৩.০০	10/29/2022	11/12/2022	12/24/2022	1/28/2023

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকা রী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
ee/gopal/22- 23/res27	গোপালগঞ্জ জেলা কারাগারের আবাসিক ভবন সমূহের মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	11/14/2022	11/28/2022	1/9/2023	2/13/2023
ee/gopal/22- 23/res28	গোপালগঞ্জ জেলা কারাগারের অভ্যন্তরে আবাসিক ভবন সমূহের অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	২.০০	11/14/2022	11/28/2022	1/9/2023	2/13/2023
ee/gopal/22- 23/res29	গোপালগঞ্জ স্মার সার্ভিসের উপ সহকারী পরিচালকের অফিস কাম বাসভবনের জরুরী বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	২.০০	11/14/2022	11/28/2022	1/9/2023	2/13/2023
ee/gopal/22- 23/res30	গোপালগঞ্জ জেলা জজ মহোদয়ের বাস ভবনের বাগানের গার্ডেন, লাইট স্থাপন, পাম্প মেরামতসহ বহিঃস্থ বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ এবং বাৎসরিক বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৩.৫০	11/29/2022	12/13/2022	1/24/2023	2/28/2023
ee/gopal/22- 23/res31	গোপালগঞ্জ বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ মহোদয়ের বাস ভবনের অভ্যন্তরীণ সিডিল, স্যানিটারী ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১১.০০	11/29/2022	12/13/2022	1/24/2023	2/28/2023
ee/gopal/22- 23/res32	গোপালগঞ্জ বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ মহোদয়ের বাস ভবনের অভ্যন্তরে পুলিশ ভবনের সিডিল, স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	12/7/2022	12/21/2022	2/1/2023	3/8/2023
ee/gopal/22- 23/res33	গোপালগঞ্জ সিডিল সার্জন বাস ভবনের বাউন্ডারী ওয়াল মেরামত করণ কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	12/7/2022	12/21/2022	2/1/2023	3/8/2023
ee/gopal/22- 23/res34	গোপালগঞ্জ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল এর আবাসিক ভবনের সিডিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	1/3/2023	1/17/2023	2/28/2023	6/18/2023


*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*




এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকা রী কর্তৃপক্ষ	প্রান্নলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
ee/gopal/22- 23/res35	জেলা সদর হাসপাতালের নার্স কোয়ার্টারের বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	১.৮০	3/28/2023	4/11/2023	5/23/2023	6/18/2023
ee/gopal/22- 23/res36	জেলা সদর হাসপাতালের আবাসিক কোয়ার্টারের বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	১.৫০	3/28/2023	4/11/2023	5/23/2023	6/18/2023
	দৈনন্দিন জরুরী মেরামত		LTM eGP/RFQ		৭.৫০				
					১৫০.০০				

  
 মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন  
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম)  
 গোপালগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ, গোপালগঞ্জ

  
 নন্দিতা বিশ্বাস  
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
 গোপালগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ,  
 গোপালগঞ্জ

  
 (সালেহ আহমেদ)  
 সহকারী প্রকৌশলী  
 গোপালগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ, গোপালগঞ্জ

  
 কামরুল হোসান  
 নির্বাহী প্রকৌশলী (চ:দা:)  
 গোপালগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ, গোপালগঞ্জ

## ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ৩২৫৮১০৭-অনাবাসিক ভবন কোডের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan)

গণপূর্ত সার্কেলঃ গোপালগঞ্জ গণপূর্ত সার্কেল

গণপূর্ত বিভাগঃ গোপালগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহ্বান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
ee/gopal/22-23/non-res01	জেলা প্রশাসক এর চাহিদা মোতাবেক কার্যালয়ের জরুরী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১৮.৫০	8/27/2022	9/10/2022	10/22/2022	11/26/2022
ee/gopal/22-23/non-res02	জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের বাইরের অংশ রংকরণ সহ অন্যান্য জরুরী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৭.০০	8/27/2022	9/10/2022	10/22/2022	11/26/2022
ee/gopal/22-23/non-res03	জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের এডিএম অফিস কক্ষের বাথরুম মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৩.০০	8/27/2022	9/10/2022	10/22/2022	11/26/2022
ee/gopal/22-23/non-res04	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে বাৎসরিক এসি সার্ভিসিং, পাম্প মেরামত, লাইট, ফ্যান পরিবর্তন ও নতুন সরবরাহসহ জেলা প্রশাসকের চাহিদা মোতাবেক অন্যান্য বাৎসরিক জরুরি বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৭.০০	8/27/2022	9/10/2022	10/22/2022	11/26/2022
ee/gopal/22-23/non-res05	পূর্ত ভবনের মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৬.৫০	8/28/2022	9/11/2022	10/23/2022	11/27/2022
ee/gopal/22-23/non-res06	গোপালগঞ্জ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী কার্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক বিশেষ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	8/29/2022	9/12/2022	10/24/2022	11/28/2022
ee/gopal/22-23/non-res07	গণপূর্ত উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী অফিসে স্যানেটারী পাইপ পরিবর্তন সহ সিভিল, স্যানেটারি মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	8/30/2022	9/13/2022	10/25/2022	11/29/2022
ee/gopal/22-23/non-res08	গণপূর্ত উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী অফিসের বিশেষ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	২.৫০	8/30/2022	9/13/2022	10/25/2022	11/29/2022

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রম পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রম প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
ee/gopal/22- 23mon- res09	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলীর বাসভবনের আভ্যন্তরীণ গণপূর্ত জামে মসজিদ বর্ধিতকরণ সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১২.৫০	9/21/2022	10/5/2022	11/16/2022	12/21/2022
ee/gopal/22- 23mon- res10	সরকারী অফিস সমূহে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সহ মশক নিধন কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	9/22/2022	10/6/2022	11/17/2022	12/22/2022
ee/gopal/22- 23mon- res11	কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বিভিন্ন কোর অফিস ও জনগুরুত্বপূর্ণ অফিসে বিশেষ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	9/23/2022	10/7/2022	11/18/2022	12/23/2022
ee/gopal/22- 23mon- res12	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলীর অফিসের ওয়ার্কসেড সমূহ মেরামত সহ অন্যান্য কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.৫০	9/24/2022	10/8/2022	11/19/2022	12/24/2022
ee/gopal/22- 23mon- res13	গোপালগঞ্জ পূর্ত ভবন চত্তরের বাগান পরিষ্কার সহ মৌসুমী ফুলের সমারহে সৌন্দর্য বর্ধন কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	9/25/2022	10/9/2022	11/20/2022	12/25/2022
ee/gopal/22- 23mon- res14	গোপালগঞ্জ গণপূর্ত পরিদর্শন বাংলোর ৫ নং রুমে এসি, গিজার সরবরাহ এবং জরুরি বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	9/26/2022	10/10/2022	11/21/2022	12/26/2022
ee/gopal/22- 23mon- res15	গোপালগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগীয় অফিস, জোন অফিস এবং পরিদর্শন বাংলোর জরুরি বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৩.০০	9/27/2022	10/11/2022	11/22/2022	12/27/2022
ee/gopal/22- 23mon- res16	গোপালগঞ্জ গণপূর্ত উপ-বিভাগীয় অফিসের জরুরি বৈদ্যুতিক মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৩.৮০	9/28/2022	10/12/2022	11/23/2022	12/28/2022
ee/gopal/22- 23mon- res17	নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ, গোপালগঞ্জ এর কার্যালয়ের এর অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৩.০০	9/28/2022	10/12/2022	11/23/2022	12/28/2022
ee/gopal/22- 23mon- res18	বিভিন্ন জাতীয় দিবস এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান উপলক্ষে ভি আই পি অতিথিদের আগমন উপলক্ষে পূর্ত ভবন গোপালগঞ্জ এর সকল এসি সার্ভিসিং ও মেরামত কাজ	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	9/28/2022	10/12/2022	11/23/2022	12/28/2022

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
ee/gopal/22- 23/mon- res19	নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ, গোপালগঞ্জ এর দপ্তরের গেইট লাইট পরিবর্তন, স্থাপন, পাম্প মটর সেট স্থাপন সহ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৩.০০	9/29/2022	10/13/2022	11/24/2022	12/29/2022
ee/gopal/22- 23/mon- res20	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐর সমাধি সৌধ কমপ্লেক্সে ০৪ জুলাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষ্যে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, গোল চত্বর, পুকুর পাড়, ওয়ার্ক ওয়ে, ১নং গেট সংলগ্ন খোলা স্থান সহ অন্যান্য স্থান ধোয়া মোছা সহ সৌন্দর্য্য বর্ধন কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	০১/০৭/২০২২	১৫/০৭/২০২২	২২/০৭/২০২২	২৩/০৮/২০২২
ee/gopal/22- 23/mon- res21	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐর সমাধি সৌধ কমপ্লেক্সে ০৪ জুলাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষ্যে বিশেষ মেরামত কাজ সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	৪.০০	০১/০৭/২০২২	১৫/০৭/২০২৩	২২/০৭/২০২৩	২৩/০৮/২০২৩
ee/gopal/22- 23/mon- res22	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐর সমাধি সৌধ কমপ্লেক্সে ০৪ জুলাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষ্যে লাইব্রেরী কাম জাদুঘর রংকরণ সহ বিভিন্ন স্থানে রেভারিংকরণ কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	২.০০	০১/০৭/২০২২	১৫/০৭/২০২৪	২২/০৭/২০২৪	২৩/০৮/২০২৪
ee/gopal/22- 23/mon- res23	০৪ ই জুলাই ২০২২ ইং তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐর সমাধি সৌধ কমপ্লেক্সে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর আগমন উপলক্ষ্যে এসএসএফ এর নির্দেশ মতো ব্যারিগেট নির্মান কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	০.৫০	০১/০৭/২০২২	১৫/০৭/২০২৫	২২/০৭/২০২৫	২৩/০৮/২০২৫
ee/gopal/22- 23/mon- res24	স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐর ৪৭ তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২২ ইং উপলক্ষ্যে জাতির পিতার সমাধি সৌধ কমপ্লেক্সের ধোয়া মোছা সহ আনুসাংগিক কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	২০/০৭/২০২২	০৩/০৮/২০২২	১০/০৮/২০২২	১৪/০৮/২০২২
ee/gopal/22- 23/mon- res25	স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐর ৪৭ তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২২ ইং উপলক্ষ্যে জাতির পিতার সমাধি সৌধ কমপ্লেক্সের বিভিন্ন স্থাপনায় রং করন, র্যান্ডারিং, পেইন্টিং, পলিসিং সহ আনুসাংগিক কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৬.৫০	২০/০৭/২০২২	০৩/০৮/২০২২	১০/০৮/২০২২	১৪/০৮/২০২২

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
ee/gopal/22- 23/mon- res26	স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐর ৪৭ তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২২ ইং উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐর সমাধি সৌধ কমপ্লেক্সে এ আগত দর্শনার্থীদের বিশ্রাম স্থল সুযোগ সুবিধা প্রকল্পের বিভিন্ন স্থাপনার হাইজেনিক ওয়াস, রং করণ সহ আনুসাংগিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	২.৫০	২০/০৭/২০২২	০৩/০৮/২০২২	১০/০৮/২০২২	১৪/০৮/২০২২
ee/gopal/22- 23/mon- res27	স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐর ৪৭ তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২২ ইং উপলক্ষ্যে জাতির পিতার সমাধি সৌধ কমপ্লেক্সের বিভিন্ন গেট এ ব্যারিকেট ও সামিয়ানা নির্মাণ সহ আনুসাংগিক কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	২.২৫	২০/০৭/২০২২	০৩/০৮/২০২২	১০/০৮/২০২২	১৪/০৮/২০২২
ee/gopal/22- 23/mon- res28	১৭ ই মার্চ ২০২৩ ইং জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐর সমাধি সৌধ কমপ্লেক্সের ধোয়া মোছা. সহ আনুসাংগিক কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	০১/০২/২০২৩	১৫/০২/২০২৩	০১/০৩/২০২৩	১৪/০৩/২০২৩
ee/gopal/22- 23/mon- res29	১৭ ই মার্চ ২০২৩ ইং জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐর সমাধি সৌধ কমপ্লেক্সের বিভিন্ন স্থাপনায় রং করণ, র্যান্ডারিং, পেইন্টিং, পলিসিং সহ আনুসাংগিক কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.৫০	০১/০২/২০২৩	১৫/০২/২০২৩	০১/০৩/২০২৩	১৪/০৩/২০২৩
ee/gopal/22- 23/mon- res30	১৭ ই মার্চ ২০২৩ ইং তারিখে জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে সমাধি সৌধ কমপ্লেক্সের মসজিদ, জাদুঘর, সমাধি এবং জাতির পিতার বাস ভবনের সৌন্দর্য্য বর্ধনের জন্য সিনথেটিক কার্পেট সরবরাহ কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	১.৫০	০১/০২/২০২৩	১১/০২/২০২৩	০১/০৩/২০২৩	১৪/০৩/২০২৩
ee/gopal/22- 23/mon- res31	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐর সমাধি সৌধ কমপ্লেক্সের বিভিন্ন স্থাপনায় সুপেয় পানি সরবরাহে পানির ফিল্টার স্থাপনের কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	১.০০	০১/০২/২০২৩	১১/০২/২০২৩	০১/০৩/২০২৩	১৪/০৩/২০২৩
ee/gopal/22- 23/mon- res32	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐর সমাধি সৌধ কমপ্লেক্সের লাইব্রেরীর বিশেষ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	১.২৫	০১/০২/২০২৩	১১/০২/২০২৩	০১/০৩/২০২৩	১৪/০৩/২০২৩



এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রম পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রম প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
ee/gopal/22- 23/mon- res33	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐর সমাধি সৌধ কমপ্লেক্সের পরিদর্শন সময়সূচী সাইনবোর্ড স্থাপনের কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	২.২৫	০২/০৭/২০২২	১৫/০৭/২০২৪	২২/০৭/২০২৪	২৩/০৮/২০২৪
ee/gopal/22- 23/mon- res34	জাতির পিতার সমাধি সৌধ কমপ্লেক্সের ০১ নং গেট এলাকার বিভিন্ন স্থাপনার ওয়ালে সিলিকন বেজড ওয়াটার রিপেলিং করন কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৬.০০	০২/০৭/২০২২	১৫/০৭/২০২৫	২২/০৭/২০২৫	২৩/০৮/২০২৫
ee/gopal/22- 23/mon- res35	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমাধি সৌধ কমপ্লেক্সের বিভিন্ন ফুলের বেড়ের মাটির জন্য রাসায়নিক সার ককোডাষ্ট, গোবর সার, কীটনাশক ঔষধ সহ প্রয়োজনীয় উপাদান সরবরাহ কাজ। (জুলাই/২২- জুন/২৩)	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	০২/০৭/২০২২	১৫/০৭/২০২৪	২২/০৭/২০২৪	২৩/০৮/২০২৪
ee/gopal/22- 23/mon- res36	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমাধি সৌধ কমপ্লেক্সের শীতকালীন উন্নত মানের মৌসুমী ফুলের চারা লাগানোসহ অন্যান্য সৌন্দর্য্য বর্ধন কাজ। (জুলাই/২২- জুন/২৩)	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	০২/০৭/২০২২	১৫/০৭/২০২৫	২২/০৭/২০২৫	২৩/০৮/২০২৫
ee/gopal/22- 23/mon- res37	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐর সমাধি সৌধে কমপ্লেক্সের নতুন ট্রলি সরবারহ করণ কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	১.৫০	০২/০৭/২০২২	১৫/০৭/২০২৪	২২/০৭/২০২৪	২৩/০৮/২০২৪
ee/gopal/22- 23/mon- res38	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐর সমাধি সৌধ কমপ্লেক্সের মোসুমি ফুল সহ ফুল গাছের নিরাপত্তা এবং সৌন্দর্য্য বর্ধনের জন্য বীশের বেড়া(ফেন্সিং) নির্মাণ সহ অন্যান্য কাজ।( জুলাই/২২- জুন/২৩)	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	০২/০৭/২০২২	১৫/০৭/২০২৫	২২/০৭/২০২৫	২৩/০৮/২০২৫
ee/gopal/22- 23/mon- res39	১৭ ই মার্চ ২০২৩ ইং জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐর সমাধি সৌধ কমপ্লেক্স এ আগত দর্শনার্থীদের বিশ্রামস্থল সুযোগ সুবিধা প্রকল্পের ডিজিটর সেড রংকরন সহ সমস্ত স্থাপনার বিশেষ মেরামত কাজ	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	9/29/2022	10/13/2022	11/24/2022	12/29/2022

AK

BR

R

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহ্বান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
ee/gopal/22- 23/non- res40	জাতির পিতার সমাধি সৌধ কমপ্লেক্সের সমাধি সৌধ, মসজিদ, লাইব্রেরী, মিউজিয়াম, ষ্টোর ও প্রশাসনিক ভবনসহ অন্যান্য ভবনের স্টেশনারী মালামাল সরবরাহ কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	২.০০	9/30/2022	10/14/2022	11/25/2022	12/30/2022
ee/gopal/22- 23/non- res41	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐর সমাধি সৌধ কমপ্লেক্স সংলগ্ন মসজিদ এর সম্মুখে ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে প্যান্ডেল নির্মাণ কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	০.৫০	10/1/2022	10/15/2022	11/26/2022	12/31/2022
ee/gopal/22- 23/non- res42	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐর সমাধি সৌধ কমপ্লেক্স সংলগ্ন মসজিদ এর সম্মুখে ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষ্যে প্যান্ডেল নির্মাণ কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	০.৫০	10/2/2022	10/16/2022	11/27/2022	1/1/2023
ee/gopal/22- 23/non- res43	১৭ ই মার্চ ২০২৩ ইং তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐর সমাধি সৌধ কমপ্লেক্সে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর আগমন উপলক্ষ্যে এসএসএফ এর নির্দেশ মতো ব্যারিগেট নির্মাণ কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	০.৫০	০১/০৭/২০২২	১৫/০৭/২০২৫	২২/০৭/২০২৫	২৩/০৮/২০২৫
ee/gopal/22- 23/non- res44	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐর সমাধি সৌধ কমপ্লেক্সের আর্বোরিকালচারের কাজের জন্য কাচি, সাপল, দা, হ্যাসো, পাইপ, করাত সরবরাহ কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	০.৬০	০১/০৭/২০২২	১৫/০৭/২০২৪	২২/০৭/২০২৪	২৩/০৮/২০২৪
ee/gopal/22- 23/non- res45	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐর সমাধি সৌধ কমপ্লেক্সের ২নং এবং ৩নং গেটের প্রবেশ পথের এস,এস,গেট মেরামত সহ পলিশের কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	০.৩৫	০১/০৭/২০২২	১৫/০৭/২০২৪	২২/০৭/২০২৪	২৩/০৮/২০২৪





এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
ee/gopal/22- 23/non- res46	জাতির পিতার সমাধিসৌধ কমপ্লেক্স এর পুরাতন ও অকেজো সেন্ড্রিফিউগাল পাম্পের পরিবর্তে নতুন সেন্ড্রিফিউগাল পাম্প স্থাপন কাজ	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৩.০০	০১/০৭/২০২২	১৫/০৭/২০২৪	২২/০৭/২০২৪	২৩/০৮/২০২৪
ee/gopal/22- 23/non- res47	জাতির পিতার সমাধিসৌধ কমপ্লেক্স এর ওয়াকওয়ে এর দুইপাশের পুরাতন ও অকেজো বোলার্ড লাইটের পরিবর্তে নতুন বোলার্ড লাইট স্থাপন কাজ	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০১/০৭/২০২২	১৫/০৭/২০২৪	২২/০৭/২০২৪	২৩/০৮/২০২৪
ee/gopal/22- 23/non- res48	১৭ মার্চ ২০২২ খ্রিঃ জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সমাধি কমপ্লেক্স এ হৃদয়ে পিতৃভূমি শীর্ষক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে এস এস এফ এর চাহিদা মোতাবেক জরুরি বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৭.০০	০১/০৭/২০২২	১৫/০৭/২০২৫	২২/০৭/২০২৫	২৩/০৮/২০২৫
ee/gopal/22- 23/non- res49	স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৬তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস/২০২২ উপলক্ষ্যে জাতির পিতার সমাধি সৌধ কমপ্লেক্সের বৈদ্যুতিক কাজ	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১০.০০	০১/০৭/২০২২	১৫/০৭/২০২৪	২২/০৭/২০২৪	২৩/০৮/২০২৪
ee/gopal/22- 23/non- res50	১৭ ই মার্চ জাতীয় শিশু দিবস বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সমাধি সৌধ কমপ্লেক্সের জরুরী বৈদ্যুতিক কাজ	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১০.০০	০১/০২/২০২৩	১৫/০২/২০২৩	০১/০৩/২০২৩	১৪/০৩/২০২৩
ee/gopal/22- 23/non- res51	জাতির পিতার সমাধি সৌধ কমপ্লেক্সের সাবস্টেশনের এটিএস,এল টি প্যানেল, ট্রান্সফরমার ও জেনারেটরের পুনঃ সংযোগ কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	০১/০২/২০২৩	১৫/০২/২০২৩	০১/০৩/২০২৩	১৪/০৩/২০২৩
ee/gopal/22- 23/non- res52	জাতির পিতার সমাধি সৌধ এর বৈদ্যুতিক জেনারেটরের বাৎসরিক পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	০১/০৭/২০২২	১৫/০৭/২০২৪	২২/০৭/২০২৪	২৩/০৮/২০২৪
ee/gopal/22- 23/non- res53	জাতির পিতার সমাধি সৌধ কমপ্লেক্সের মিউজিয়ামের ও অন্যান্য এয়ারকন্ডিশন সমূহের বাৎসরিক পরিচালনা ও মেরামত কাজ	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৩.০০	০১/০৭/২০২২	১৫/০৭/২০২৪	২২/০৭/২০২৪	২৩/০৮/২০২৪



এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
ee/gopal/22- 23non- res54	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৩১/৫/২০২২ ইং তারিখ জাতির পিতার সমাধি সৌধ কমপ্লেক্সে আগমন উপলক্ষ্যে জরুরী বৈদ্যুতিক কাজ এবং এস এস এফ এর চাহিদা মোতাবেক ৩ টি স্মার্ট টেলিভিশন, ১ টি ফ্লোর স্ট্যান্ডিং এসি, এল ই ডি ফ্লাড লাইট প্রদান সহ সংশ্লিষ্ট বৈদ্যুতিক কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১৭.০০	০১/০৭/২০২২	১৫/০৭/২০২৪	২২/০৭/২০২৪	২৩/০৮/২০২৪
ee/gopal/22- 23mon- res55	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ০৪/০৭/২০২২ ইং তারিখ জাতির পিতার সমাধি সৌধ কমপ্লেক্সে আগমন উপলক্ষ্যে জরুরী বৈদ্যুতিক কাজ এবং এস এস এফ এর চাহিদা মোতাবেক পোর্টেবল এয়ার কুলার, ফ্লোর স্ট্যান্ডিং ফ্যান, এল ই ডি ফ্লাড লাইট প্রদান সহ সংশ্লিষ্ট বৈদ্যুতিক কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১৮.০০	০১/০৭/২০২২	১৫/০৭/২০২৪	২২/০৭/২০২৪	২৩/০৮/২০২৪
ee/gopal/22- 23mon- res56	পুলিশ সুপার কার্যালয়ের বাইরের অংশ রং করণ সহ জরুরী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৮.০০	9/29/2022	10/13/2022	11/24/2022	12/29/2022
ee/gopal/22- 23mon- res57	গোপালগঞ্জ পুলিশ লাইনের ব্যারাক ভবনের টয়লেট সমূহের বিশেষ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	9/30/2022	10/14/2022	11/25/2022	12/30/2022
ee/gopal/22- 23mon- res58	পুলিশ সুপার এর চাহিদা মোতাবেক জরুরী কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১০.০০	9/29/2022	10/13/2022	11/24/2022	12/29/2022
ee/gopal/22- 23mon- res59	অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ( সদর সার্কেল ) অফিসের সিভিল, স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	২.০০	9/30/2022	10/14/2022	11/25/2022	12/30/2022
ee/gopal/22- 23mon- res60	গোপালগঞ্জ নতুন পুলিশ লাইনের বিভিন্ন ভবনের সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত সহ অন্যান্য কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	9/29/2022	10/13/2022	11/24/2022	12/29/2022
ee/gopal/22- 23mon- res61	গোপালগঞ্জ পুলিশ লাইনের ডাইনিং হলের মেরামত সহ আনুসংগিক কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	9/30/2022	10/14/2022	11/25/2022	12/30/2022

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
ee/gopal/22- 23/mon- res62	গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া থানার ডি, ডি, আই, পি ব্যারাকে পানি সরবরাহ ব্যবস্থাকরণ কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	০.৮০	10/1/2022	10/15/2022	11/26/2022	12/31/2022
ee/gopal/22- 23/mon- res63	গোপালগঞ্জ নতুন পুলিশ লাইনের পুরাতন জেনারেটর ও সাবস্টেশনের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	২.০০	10/2/2022	10/16/2022	11/27/2022	1/1/2023
ee/gopal/22- 23/mon- res64	গোপালগঞ্জ পুলিশ লাইনের ৪র্থ তলা ব্যারাক ভবন ও রান্নাঘর এবং অন্যান্য স্থাপনায় জেলা পুলিশ সুপার মহোদয়ের চাহিদা মোতাবেক জরুরি বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	10/3/2022	10/17/2022	11/28/2022	1/2/2023
ee/gopal/22- 23/mon- res65	গোপালগঞ্জ পুলিশ লাইনের নতুন সেন্টিফিউগাল পাম্প স্থাপন কাজ	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	৪.০০	10/1/2022	10/15/2022	11/26/2022	12/31/2022
ee/gopal/22- 23/mon- res66	গোপালগঞ্জ পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে নতুন এয়ার কন্ডিশনার স্থাপন কাজ	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	10/3/2022	10/17/2022	11/28/2022	1/2/2023
ee/gopal/22- 23/mon- res67	গোপালগঞ্জ পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে জেলা পুলিশ সুপার মহোদয়ের চাহিদা মোতাবেক জরুরি বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৩.০০	10/4/2022	10/18/2022	11/29/2022	1/3/2023
ee/gopal/22- 23/mon- res68	গোপালগঞ্জ জেলা কারাগারের বিভিন্ন ভবনের সিভিল, স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১২.৫০	10/5/2022	10/19/2022	11/30/2022	1/4/2023
ee/gopal/22- 23/mon- res69	জেলা কারাগারের অভ্যন্তরে রং করণ সহ সিভিল, স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	10/6/2022	10/20/2022	12/1/2022	1/5/2023
ee/gopal/22- 23/mon- res70	গোপালগঞ্জ জেলা কারাগারের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ভবনের বহর ব্যাপী সেপটিক ট্যাংক, সোক ওয়েল পরিষ্কার করণ কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	২.০০	10/7/2022	10/21/2022	12/2/2022	1/6/2023
ee/gopal/22- 23/mon- res71	জেলা সুপারের চাহিদা মোতাবেক জরুরী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৯.৫০	10/8/2022	10/22/2022	12/3/2022	1/7/2023



এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
ee/gopal/22-23/non-res72	জেলা কারাগারের অভ্যন্তরে কয়েদী ব্যারাক ও রান্না ঘরে নতুন ৪ টি পাম্প মটর স্থাপন কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	২.০০	10/9/2022	10/23/2022	12/4/2022	1/8/2023
ee/gopal/22-23/non-res73	জেলা কারাগারের বাৎসরিক জরুরি বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	২.০০	10/10/2022	10/24/2022	12/5/2022	1/9/2023
ee/gopal/22-23/non-res74	গোপালগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন এর বিশেষ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	২.৫০	10/11/2022	10/25/2022	12/6/2022	1/10/2023
ee/gopal/22-23/non-res75	গোপালগঞ্জ সদর ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের ওভারহেড লাইনের মেরামত সহ সিকিউরিটি লাইট স্থাপন কাজ	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	১.০০	10/11/2022	10/25/2022	12/6/2022	1/10/2023
ee/gopal/22-23/non-res76	মুকসুদপুর ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	২.০০	10/11/2022	10/25/2022	12/6/2022	1/10/2023
ee/gopal/22-23/non-res77	গোপালগঞ্জ জেলা পাসপোর্ট অফিসের পুরাতন এইচটি লাইনের পরিবর্তে নতুন ওভারহেড এইচ টি লাইন স্থাপন কাজ	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	10/11/2022	10/25/2022	12/6/2022	1/10/2023
ee/gopal/22-23/non-res78	গোপালগঞ্জ জেলা জজ আদালত ভবনের রাস্তা কাপেটিং সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৬.০০	10/11/2022	10/25/2022	12/6/2022	1/10/2023
ee/gopal/22-23/non-res79	গোপালগঞ্জ জেলা জজ আদালত ভবনে ০২ টি নতুন এজলাস সহ টয়লেট স্থাপন কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১৪.০০	10/11/2022	10/25/2022	12/6/2022	1/10/2023
ee/gopal/22-23/non-res80	গোপালগঞ্জ জেলা জজ আদালত এর পুরাতন ভবনের সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	10/12/2022	10/26/2022	12/7/2022	1/11/2023
ee/gopal/22-23/non-res81	গোপালগঞ্জ জেলা জজ আদালত এর এজলাস সমূহের নষ্ট কাঠের সিঁড়ি পরিবর্তন করে টাইলসযুক্ত সিঁড়ি স্থাপনসহ প্লাটফর্মের কাঠ পরিবর্তন কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	10/13/2022	10/27/2022	12/8/2022	1/12/2023
ee/gopal/22-23/non-res82	গোপালগঞ্জ জেলা জজ আদালত প্রাঙ্গণে আগত বিচার প্রার্থীদের জন্য বিশ্রামাগার স্থাপন করণ কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৬.৫০	10/14/2022	10/28/2022	12/9/2022	1/13/2023

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রম পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রম প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
ee/gopal/22-23/mon-res83	গোপালগঞ্জ জেলা জজ মহোদয়ের এর চাহিদা মোতাবেক জরুরী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১০.০০	10/15/2022	10/29/2022	12/10/2022	1/14/2023
ee/gopal/22-23/mon-res84	চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনের সিভিল, স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	10/16/2022	10/30/2022	12/11/2022	1/15/2023
ee/gopal/22-23/mon-res85	গোপালগঞ্জ জজ আদালত ভবনে মুজিব কর্ণার স্থাপন কাজ সহ বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	২.০০	10/16/2022	10/30/2022	12/11/2022	1/15/2023
ee/gopal/22-23/mon-res86	গোপালগঞ্জ জজ আদালত ভবনে সিসিটিভি মেরামত ও সাউন্ড সিস্টেম বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	২.০০	10/16/2022	10/30/2022	12/11/2022	1/15/2023
ee/gopal/22-23/mon-res87	জেলা ও দায়রা জজ আদালত ভবনে নতুন এজলাস স্থাপন, এয়ার কুলার সমূহ সার্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজসহ বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	10/16/2022	10/30/2022	12/11/2022	1/15/2023
ee/gopal/22-23/mon-res88	গোপালগঞ্জ জেলা সিজিএম কোর্ট ভবনের ৩ টি লিফটের বার্ষিক পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৮.১০	10/16/2022	10/30/2022	12/11/2022	1/15/2023
ee/gopal/22-23/mon-res89	গোপালগঞ্জ জেলা সিজিএম কোর্ট ভবনের সিসিটিভি মেরামত ও সাউন্ড সিস্টেম বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	২.০০	10/17/2022	10/31/2022	12/12/2022	1/16/2023
ee/gopal/22-23/mon-res90	গোপালগঞ্জ জেলা সিজিএম কোর্ট ভবনের এয়ার কুলার সমূহ সার্ভিসিং রক্ষণাবেক্ষণ ও বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	২.০০	10/18/2022	11/1/2022	12/13/2022	1/17/2023
ee/gopal/22-23/mon-res91	গোপালগঞ্জ এনএসআই ভবনের সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	২.৫০	10/18/2022	11/1/2022	12/13/2022	1/17/2023
ee/gopal/22-23/mon-res92	•MvcvjMÅ GbGmAvB Awd.mi •e`y`wZK #givgZ KvR	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	২.০০	10/18/2022	11/1/2022	12/13/2022	1/17/2023
ee/gopal/22-23/mon-res93	গোপালগঞ্জ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের আধুনিকায়ন সহ বিশেষ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	২০.০০	10/18/2022	11/1/2022	12/13/2022	1/17/2023


*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*


এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
ee/gopal/22- 23/mon- res94	গোপালগঞ্জ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল এর গাইনী বিভাগের সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	10/18/2022	11/1/2022	12/13/2022	1/17/2023
ee/gopal/22- 23/mon- res95	গোপালগঞ্জ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ৬" স্যানিটারী পাইপ লাইন প্রতিস্থাপন কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	10/19/2022	11/2/2022	12/14/2022	1/18/2023
ee/gopal/22- 23/mon- res96	গোপালগঞ্জ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের ৪ তলা ভবনের বিশেষ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	10/20/2022	11/3/2022	12/15/2022	1/19/2023
ee/gopal/22- 23/mon- res97	গোপালগঞ্জ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের ডেন সমূহ পরিষ্কার সহ বিশেষ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	10/21/2022	11/4/2022	12/16/2022	1/20/2023
ee/gopal/22- 23/mon- res98	গোপালগঞ্জ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক এলাকার ডেন সমূহ পরিষ্কার সহ বিশেষ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	10/22/2022	11/5/2022	12/17/2022	1/21/2023
ee/gopal/22- 23/mon- res99	গোপালগঞ্জ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের সাইকেল সেড নির্মাণ কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.৫০	10/22/2022	11/5/2022	12/17/2022	1/21/2023
ee/gopal/22- 23/mon- res100	গোপালগঞ্জ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের জন্য আরসিসি ডাষ্টবিন সরবারহ কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	২.৫০	10/22/2022	11/5/2022	12/17/2022	1/21/2023
ee/gopal/22- 23/mon- res101	গোপালগঞ্জ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের বিশেষ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	10/23/2022	11/6/2022	12/18/2022	1/22/2023
ee/gopal/22- 23/mon- res102	গোপালগঞ্জ সিভিল সার্জন এর চাহিদা মোতাবেক বিশেষ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	10/24/2022	11/7/2022	12/19/2022	1/23/2023
ee/gopal/22- 23/mon- res103	গোপালগঞ্জ সদর হাসপাতালে বাৎসরিক বৈদ্যুতিক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	7/2/2023	7/16/2023	8/27/2023	10/1/2023
ee/gopal/22- 23/mon- res104	গোপালগঞ্জ হাসপাতালে ২ টি লিফটের বাৎসরিক পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.১০	7/2/2023	7/16/2023	8/27/2023	10/1/2023

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
ee/gopal/22- 23/non- res105	সিভিল সার্জনের কার্যালয়ের বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	১.০০	2/26/2023	3/12/2023	4/23/2023	5/28/2023
ee/gopal/22- 23/non- res106	গোপালগঞ্জ হাসপাতালে টিকা কেন্দ্রে বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	১.০০	2/27/2023	3/13/2023	4/24/2023	5/29/2023
ee/gopal/22- 23mon- res107	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স এর বাইরের অংশ রংকরণ সহ আনুষাংগিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	2/25/2023	3/11/2023	4/22/2023	5/27/2023
ee/gopal/22- 23mon- res108	গোপালগঞ্জ টিটিসি এর সাবস্টেশনের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত সহ অন্যান্য জরুরী বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী	২.০০	2/26/2023	3/12/2023	4/23/2023	5/28/2023
	দৈনন্দিন জরুরী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM eGP		২৫.০০				
					৫০০.০০				

  
১৭/০৬/২২  
(মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন)  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম)  
গোপালগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ,  
গোপালগঞ্জ

  
১৭/০৮/২২  
(নন্দিতা বিশ্বাস)  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
গোপালগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ,

  
১৭-০৮-২২  
(সালেহ আহমেদ)  
সহকারী প্রকৌশলী  
গোপালগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ, গোপালগঞ্জ

  
১৭-০৮-২২  
(কামরুল হাসান)  
নির্বাহী প্রকৌশলী (চ:দা:)  
গোপালগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ, গোপালগঞ্জ