

গাজীপুর গণপূর্ত বিভাগের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের Annual Procurement Plan

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ৩২৫৮১০৬-আবাসিক ভবন কোডের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan)

বিভাগের নাম : গাজীপুর গণপূর্ত বিভাগ।

সার্কেলের নাম : সাভার গণপূর্ত সার্কেল, ঢাকা।

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহ্বান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
RRM/22-23/R-01	গাজীপুর জেলার চা-বাগানস্থ নির্বাহী প্রকৌশলী মহোদয়ের বাসভবনে সিভিলসহ বিবিধ মেরামত ও আনুষাঙ্গিক কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৭.০০	০১-০৯-২০২২	১৪-০৯-২০২২	২৮-০৯-২০২২	২৯-১০-২০২২
RRM/22-23/R-02	গাজীপুর জেলার চা-বাগানস্থ নির্বাহী প্রকৌশলী মহোদয় এবং সিভিল সার্জন মহোদয়ের বাসভবনের (বর্ধিতাংশ) বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১৮.০০	০১-০৯-২০২২	১৪-০৯-২০২২	২৮-০৯-২০২২	২৮-১১-২০২২
RRM/22-23/R-03	গাজীপুর জেলার চা-বাগানস্থ বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ এর বাসভবনের অভ্যন্তরীণ আর.সি.সি রাস্তা, ওয়াকওয়ে ও ডেন নির্মাণসহ আনুষাঙ্গিক কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১০.০০	০১-০৯-২০২২	১৪-০৯-২০২২	২৮-০৯-২০২২	২৮-১০-২০২২
RRM/22-23/R-04	গাজীপুর জেলার চা-বাগানস্থ জেলা প্রশাসক মহোদয়ের বাসভবনের ৫টি দরজা পরিবর্তনসহ ব্যারাকের সিভিল ও আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১০.০০	০১-০৯-২০২২	১৪-০৯-২০২২	২৮-০৯-২০২২	২৯-১০-২০২২
RRM/22-23/R-05	গাজীপুর জেলার চা-বাগানস্থ সিভিল সার্জন মহোদয়ের এর বাসভবনের সিভিলসহ বিবিধ মেরামত ও আনুষাঙ্গিক কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	২.০০	০১-০৯-২০২২	১৪-০৯-২০২২	২৮-০৯-২০২২	২৯-১০-২০২২
RRM/22-23/R-06	গাজীপুর জেলার চা-বাগানস্থ নির্বাহী প্রকৌশলী মহোদয়ের বাউন্ডারী ওয়াল রংকরণ সহ আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	০১-০৯-২০২২	১৪-০৯-২০২২	২৮-০৯-২০২২	২৯-১০-২০২২
RRM/22-23/R-07	গাজীপুর জেলার চা-বাগানস্থ উর্বষী ভবনের সিভিল ও রংকরণসহ আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	০২-১০-২০২২	১৬-১০-২০২২	৩১-১০-২০২২	১৫-১১-২০২২
RRM/22-23/R-08	গাজীপুর জেলার চা-বাগানস্থ উর্বষী ভবনের সিভিল ও রংকরণসহ আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	০২-১০-২০২২	১৬-১০-২০২২	৩১-১০-২০২২	১৫-১১-২০২২
RRM/22-23/R-09	গাজীপুর জেলার চা-বাগানস্থ উর্বষী ভবনের সিভিল ও রংকরণসহ আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	০২-১০-২০২২	১৬-১০-২০২২	৩১-১০-২০২২	১৫-১১-২০২২
RRM/22-23/R-10	গাজীপুর জেলার চা-বাগানস্থ ১ম শ্রেণী গেজেটেড কোয়ার্টার (উর্ষা, উর্ষা, উর্বষী) আবাসিক ভবনের অভ্যন্তরীণ বাউন্ডারী ওয়াল রং করণসহ আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	০২-১০-২০২২	১৬-১০-২০২২	৩১-১০-২০২২	১৫-১১-২০২২

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রম পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রম প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহ্বান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
RRM/22-23/R-11	গাজীপুর জেলার চা-বাগানস্থ অফিসার্স ডরমেটরী ভবনের সিভিল ও রংকরণসহ আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০১-০৯-২০২২	১৪-০৯-২০২২	২৮-০৯-২০২২	২৯-১০-২০২২
RRM/22-23/R-12	গাজীপুর জেলার চা-বাগানস্থ উর্ষা, উর্ষী, উর্ষী, ডরমেটরীতে বসবাসরত কর্মকর্তাদের বদলি জনিত কারনে হাইজেনিক ওয়াশ করণ কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	০২-১০-২০২২	১৬-১০-২০২২	৩১-১০-২০২২	১৫-১১-২০২২
RRM/22-23/R-13	গাজীপুর জেলার পুলিশ সুপার মহোদয়ের বাসভবনের সিভিলসহ বিবিধ মেরামত ও আনুষাঙ্গিক কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০১-০৯-২০২২	১৪-০৯-২০২২	২৮-০৯-২০২২	২৯-১০-২০২২
RRM/22-23/R-14	গাজীপুর জেলার পুলিশ সুপার মহোদয়ের বাসভবনের উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশে বাউন্ডারী ওয়াল সংস্কার ও রং করণসহ আনুষাঙ্গিক কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	১১-০৯-২০২২	২৫-০৯-২০২২	১০-১১-২০২২	১০-১১-২০২২
RRM/22-23/R-15	গাজীপুর জেলার চা-বাগানস্থ সার্কিট হাউজের সিভিলসহ আনুষাঙ্গিক মেরামত করণ কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	১১-০৯-২০২২	২৫-০৯-২০২২	১০-১১-২০২২	১০-১১-২০২২
RRM/22-23/R-16	গাজীপুর জেলার কাজী আজিম উদ্দিন কলেজ রোডস্থ সরকারি কর্মচারীদের বাসভবন “অরুনিমা” বিল্ডিং এ টয়লেট বাথরুম রান্নাঘর প্লাস্টার, স্যানিটারী ফিটিংস নবায়ন, টাইলস করণ, সুর্যরেজ লাইন পিট ড্রেন এপ্রোন নবায়ন, ছাদ সংস্কার ও বাহিরে রং করণ কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	০১-০২-২০২৩	১৫-০১-২০২৩	৩১-০১-২০২৩	০২-০২-২০২৩
RRM/22-23/R-17	গাজীপুর জেলার কাজী আজিম উদ্দিন কলেজ রোডস্থ সরকারি কর্মচারীদের বাসভবন অনামিকা বিল্ডিং এ ভিতর বাহিরে পুরাতন প্লাস্টার নবায়ন, রান্নাঘর টয়লেট স্যানিটারী লাইন ফিটিং নবায়ন, টাইলস করণ, সেপটিকট্যাংক পিট নবায়ন, ছাদ মেরামত সহ রং	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	০১-০২-২০২৩	১৫-০১-২০২৩	৩১-০১-২০২৩	০২-০২-২০২৩
RRM/22-23/R-18	গাজীপুর জেলার কাজী আজিম উদ্দিন কলেজ রোডস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের বাসভবন “অনিক” এর ভিতর বাহির পুরাতন প্লাস্টার নবায়ন, রান্নাঘর পিছন বারান্দা মেঝে সংস্কার, টাইলসকরণ, স্যানিটারী ও সুর্যরেজ লাইন নবায়ন, ছাদ মেরামত সহ রং করণ কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	০১-০২-২০২৩	১৫-০১-২০২৩	৩১-০১-২০২৩	০২-০২-২০২৩

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রম পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রম প্রক্রিয়াকরণের সময়সূচী			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
RRM/22-23/R-19	গাজীপুর জেলার কাজী আজিম উদ্দিন কলেজ রোডস্থ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের বাসভবন “উৎপল” বাসার ফ্লোর সংস্কার টাইলসকরণ, বাউন্ডারী ওয়াল ডেন এপ্রোন সুয়ারেজ লাইন ছাদ মেরামত সহ ভিতর বাহিরে রংকরণ কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	২.৫০	০১-০২-২০২৩	১৫-০১-২০২৩	৩১-০১-২০২৩	০২-০২-২০২৩
RRM/22-23/R-20	গাজীপুর জেলার কাজী আজিম উদ্দিন কলেজ রোডস্থ অতি:পুলিশ সুপার এর বাসভবন “করবী” এর মেঝে সংস্কার, টাইলসকরণ, বাউন্ডারী ওয়াল, ডেন এপ্রোন নবায়ন ও ভিতর বাহিরে রংকরণ সহ অন্যান্য কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	০১-০২-২০২৩	১৫-০১-২০২৩	৩১-০১-২০২৩	০২-০২-২০২৩
RRM/22-23/R-21	গাজীপুর জেলার কাজী আজিম উদ্দিন কলেজ রোডস্থ অতি: চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর বাসভবন “কাকলী” এর টয়লেট রান্নাঘর টাইলস করণ, সামনের বাউন্ডারী ওয়াল গেট ছাদ মেরামত, ভিতর বাহির রং করণ কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	২.৫০	০১-০২-২০২৩	১৫-০১-২০২৩	৩১-০১-২০২৩	০২-০২-২০২৩
RRM/22-23/R-22	গাজীপুর জেলার কাজী আজিম উদ্দিন কলেজ রোডস্থ অতিরিক্ত জেলা জজ এর বাস ভবন “গোমুলী” এর রান্নাঘর, টয়লেটের মেঝে সংস্কার, টাইলসকরণ, ছাদ মেরামত সহ ভিতর বাহির রং করণ কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	২.০০	০১-০২-২০২৩	১৫-০১-২০২৩	৩১-০১-২০২৩	০২-০২-২০২৩
RRM/22-23/R-23	গাজীপুর জেলার কাজী আজিম উদ্দিন কলেজ রোডস্থ ডিডিএলজি এর বাসভবন “কমল” এর ভিতর বাহিরে প্লাস্টার নবায়ন, দরজা জানালা ছাদ মেরামত, স্যানিটারি সুয়ারেজ লাইন পিট ডেন এপ্রোন নবায়ন সহ রং করণ কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	২.০০	০১-০২-২০২৩	১৫-০১-২০২৩	৩১-০১-২০২৩	০২-০২-২০২৩
RRM/22-23/R-24	গাজীপুর জেলার কাজী আজিম উদ্দিন কলেজ রোডস্থ অতি: পুলিশ সুপারের বাসভবন “শাপলা” এর মেঝে ছাদ মেরামত, ব্রুমে টাইলস করণ, পুলিশগার্ড ব্রুমের টিন পরিবর্তন, বাউন্ডারী ওয়াল ডেন এপ্রোন সুয়ারেজ লাইন মেরামত সহ রং করণ কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	২.০০	০১-০২-২০২৩	১৫-০১-২০২৩	৩১-০১-২০২৩	০২-০২-২০২৩
RRM/22-23/R-25	গাজীপুর জেলার কাজী আজিম উদ্দিন কলেজ রোডস্থ আনসার কমান্ড্যান্ট এর বাসভবন “হিন্দোল” এর মেঝে ও ছাদ মেরামত, বাউন্ডারী ওয়াল সংস্কার সহ ভিতর বাহিরে প্লাস্টার নবায়ন ও রং করণ কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	২.০০	০১-০২-২০২৩	১৫-০১-২০২৩	৩১-০১-২০২৩	০২-০২-২০২৩

৬

৭

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ	ক্রমের ধরণ	ক্রম পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রম প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
RRM/22-23/R-26	নূরবাগ গণপূর্ত রেস্টহাউজে ফ্লোর টাইলস স্থাপন, সেগুন কাঠের দরজা, এ্যালুমিনিয়ামের জানালা স্থাপন সহ আনুষাঙ্গিক মেরামত ও সংস্কার কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	০১-১৯-২০২২	১৪-১১-২০২২	২৮-১১-২০২২	২৯-১০-২০২২
RRM/22-23/R-27	গাজীপুর জেলার রাজবাড়ীস্থ তয় শ্রেণী স্টাফ কোয়ার্টারের বদলীজনিত হাইজেনিক ওয়াশ করণ কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	০১-১১-২০২২	১৪-১১-২০২২	২৮-১১-২০২২	১৩-১২-২০২২
RRM/22-23/R-28	শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এর ছাত্রী হোস্টেল- ১ ও ২ এর সিভিলসহ বিবিধ মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	০১-১১-২০২২	১৪-১১-২০২২	২৮-১১-২০২২	১৩-১২-২০২২
RRM/22-23/R-29	শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এর সাবস্টেশন এর বিবিধ মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	০১-১১-২০২২	১৪-১১-২০২২	২৮-১১-২০২২	১৩-১২-২০২২
RRM/22-23/R-30	শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এর বিভিন্ন ফ্লোরের খসে পড়া টাইলস সংযোজনসহ মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	০১-১১-২০২২	১৪-১১-২০২২	২৮-১১-২০২২	১৩-১২-২০২২
RRM/22-23/R-31	শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এর ডাস্টবিন সংস্কার করণ কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	০১-১১-২০২২	১৪-১১-২০২২	২৮-১১-২০২২	১৩-১২-২০২২
RRM/22-23/R-32	টংজীস্থ শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালের অভ্যন্তরীণ ড্রেন হতে সিটি কর্পোরেশন ড্রেনের সংযোগ স্থাপন কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	০১-১১-২০২২	১৪-১১-২০২২	২৮-১১-২০২২	১৩-১২-২০২২
RRM/22-23/R-33	গাজীপুর জেলা পুলিশ লাইনের অভ্যন্তরে ১২ ব্যারাক এর সিভিল স্যানিটারীসহ আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	০১-১১-২০২২	১৪-১১-২০২২	২৮-১১-২০২২	১৩-১২-২০২২
RRM/22-23/R-34	গাজীপুর জেলার শফিপুরস্থ বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি একাডেমীর জাতীয় সম্মেলন-২০২৩ উপলক্ষ্যে ব্যারাক নং - ১,২,৩ এর বাইরের অংশে মেরামত ও রং করণ কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	১৬-১০-২০২২	৩১-১০-২০২২	১৩-১০-২০২২	২৯-১১-২০২২
RRM/22-23/R-35	গাজীপুর জেলার শফিপুরস্থ বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি একাডেমীর জাতীয় সম্মেলন-২০২৩ উপলক্ষ্যে ব্যারাক নং - ৪,৫,৬ এর বাইরের অংশে মেরামত ও রং করণ কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	১৬-১০-২০২২	৩১-১০-২০২২	১৩-১০-২০২২	২৯-১১-২০২২
RRM/22-23/R-36	গাজীপুর জেলার শফিপুরস্থ বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি একাডেমীর জাতীয় সম্মেলন-২০২৩ উপলক্ষ্যে ব্যারাক নং - ৭,৮,৯ এর বাইরের অংশে মেরামত ও রং করণ কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	১৬-১০-২০২২	৩১-১০-২০২২	১৩-১০-২০২২	২৯-১১-২০২২

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত সূচ্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
RRM/22-23/R-37	গাজীপুর জেলার শফিপুরস্থ বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি একাডেমীর জাতীয় সম্মেলন-২০২৩ উপলক্ষ্যে ব্যারাক নং - ১০, ১১, ১২ এর বাইরের অংশে মেরামত ও রং করণ কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	১৬-১০-২০২২	৩১-১০-২০২২	১৩-১০-২০২২	২৯-১১-২০২২
RRM/22-23/R-38	গাজীপুর জেলা কারাগারের অভ্যন্তরে হাসপাতাল ভবন এর টয়লেটে টাইলস স্থাপন ও জানালায় এ্যালুমিনিয়াম স্থাপন সহ মেরামত ও সংস্কার কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	০১-১২-২০২২	১৪-১২-২০২২	২৮-১২-২০২২	২৯-০১-২০২৩
RRM/22-23/R-39	গাজীপুর জেলা কারাগারের অভ্যন্তরে পুরুষ কয়েদী ব্যারাক (শীতলক্ষ্যা) ভবনের টয়লেট ও ওয়াশ রুমের টাইলস স্থাপন সহ অন্যান্য মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৩.৫০	০১-১২-২০২২	১৪-১২-২০২২	২৮-১২-২০২২	২৯-০১-২০২৩
RRM/22-23/R-40	গাজীপুর জেলা কারাগারের পুরুষ কয়েদী ব্যারাক (তুরাগ) ভবনের দ্বিতীয় তলার টয়লেট ও ওয়াশ রুমের টাইলস স্থাপন সহ মেরামত ও রং করণ কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	০১-১২-২০২২	১৪-১২-২০২২	২৮-১২-২০২২	২৯-০১-২০২৩
RRM/22-23/R-41	গাজীপুর জেলা কারাগারের আবাসিক ভবন সমূহের স্যানিটারি পানি সরবরাহ লাইনের মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	০১-১২-২০২২	১৪-১২-২০২২	২৮-১২-২০২২	২৯-০১-২০২৩
RRM/22-23/R-42	গাজীপুর জেলা কারাগারের কারারক্ষী ব্যারাক ভবনের মেরামত ও সংস্কার কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	০১-১২-২০২২	১৪-১২-২০২২	২৮-১২-২০২২	২৯-০১-২০২৩
RRM/22-23/R-43	গাজীপুর জেলা কারাগারের অভ্যন্তরে কিশোর কয়েদী ব্যারাক ভবনের মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	০১-১২-২০২২	১৪-১২-২০২২	২৮-১২-২০২২	২৯-০১-২০২৩
RRM/22-23/R-44	গাজীপুর জেলা কারাগারের অভ্যন্তরে সেল ক ও খ এর টয়লেটে টাইলস স্থাপন সহ মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৩.৫০	০১-১২-২০২২	১৪-১২-২০২২	২৮-১২-২০২২	২৯-০১-২০২৩
RRM/22-23/R-45	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১ এর জেল সুপার মহোদয়ের চাহিদা মোতাবেক আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	০১-১২-২০২২	১৪-১২-২০২২	২৮-১২-২০২২	২৯-০১-২০২৩
RRM/22-23/R-46	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১ এর আওতাধীন (সূর্যমুখী) কারারক্ষী ব্যারাকে ভিতর ও বাহিরে রংকরণ সহ আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	০১-০২-২০২৩	১৫-০২-২০২৩	২৮-০২-২০২৩	৩০-০৩-২০২৩
RRM/22-23/R-47	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১ এর আওতাধীন (গোধূলী, চৈতালী, কামিনী, শ্রাবণী) ভবনের দরজা মেরামত সহ আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	০১-০২-২০২৩	১৫-০২-২০২৩	২৮-০২-২০২৩	৩০-০৩-২০২৩

৬


৭


এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ	ক্রমের ধরণ	ক্রম পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রম প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
RRM/22-23/R-48	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১ এর আওতাধীন (শাপলা) কারারক্ষী ব্যারাকে ভিতর ও বাহিরে রংকরণ সহ আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	০১-০২-২০২৩	১৫-০২-২০২৩	২৮-০২-২০২৩	৩০-০৩-২০২৩
RRM/22-23/R-49	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১ এর অভ্যন্তরের ভবন সমূহের ওভারহেড পানির ট্যাংকি ও আন্ডারগ্রাউন্ড পানির রিজার্ভার ট্যাংকি পরিষ্কার করণ কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	০১-০২-২০২৩	১৫-০২-২০২৩	২৮-০২-২০২৩	৩০-০৩-২০২৩
RRM/22-23/R-50	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১ এর অভ্যন্তরে ভিআইপি বন্দি ব্যারাক ভবন (চিত্রা) এর দরজা জানালার মেরামত সহ ভিতরের অংশের আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	০১-০২-২০২৩	১৫-০২-২০২৩	২৮-০২-২০২৩	৩০-০৩-২০২৩
RRM/22-23/R-51	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ এর (মধ্যমতি) বন্দি ব্যারাক ভবনের দরজা জানালার মেরামত, ভিতর ও বাহির অংশ রং করণ সহ আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	০১-০২-২০২৩	১৫-০২-২০২৩	২৮-০২-২০২৩	৩০-০৩-২০২৩
RRM/22-23/R-52	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ এর আওতাধীন (পুলিশ) ব্যারাক ভবনের দরজা জানালার মেরামত, ভিতর ও বাহির অংশ রং করণ সহ আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	১৯-০২-২০২৩	০৯-০২-২০২৩	২৮-০২-২০২৩	৩০-০৩-২০২৩
RRM/22-23/R-53	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ এর আওতাধীন (কর্ণফুলী) ব্যারাক ভবনের দরজা জানালার মেরামত, ভিতর ও বাহির অংশ রং করণ সহ আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	১৯-০২-২০২৩	০৯-০২-২০২৩	২৮-০২-২০২৩	৩০-০৩-২০২৩
RRM/22-23/R-54	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ এর আওতাধীন (উত্তর) ব্যারাক ভবনের দরজা জানালার মেরামত, ভিতর ও বাহির অংশ রং করণ সহ আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	১৯-০২-২০২৩	০৯-০২-২০২৩	২৮-০২-২০২৩	৩০-০৩-২০২৩
RRM/22-23/R-55	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ এর আওতাধীন (মায়ী কানুন, মায়ের বাখন, মাধবী লতা, পলাশ ও শিমুল) ভবনের দরজা-জানালা মেরামত সহ আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	১৯-০২-২০২৩	০৯-০২-২০২৩	২৮-০২-২০২৩	৩০-০৩-২০২৩


এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহ্বান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
RRM/22-23/R-56	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ এর অভ্যন্তরে ৬০ সেল (পশ্চিম) এর নীচতলার টাইলস করণ, টয়লেটের দরজা পরিবর্তন, নীচতলা রংকরণ সহ আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	১৯-০২-২০২৩	০৯-০২-২০২৩	২৮-০২-২০২৩	৩০-০৩-২০২৩
RRM/22-23/R-57	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে এমআই ইউনিট ভবনের রং করণ সহ আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	১৯-০২-২০২৩	০৯-০২-২০২৩	২৮-০২-২০২৩	৩০-০৩-২০২৩
RRM/22-23/R-58	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে ২ (দুই) তলা বিশিষ্ট ডিভিশন (রঞ্জণীগক্কা) ভবনের আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	০১-০৩-২০২৩	১৪-০৩-২০২৩	৩০-০৩-২০২৩	৩০-০৩-২০২৩
RRM/22-23/R-59	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে ১ (এক) তলা বিশিষ্ট ভবনের আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	০১-০৩-২০২৩	১৪-০৩-২০২৩	৩০-০৩-২০২৩	৩০-০৩-২০২৩
RRM/22-23/R-60	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে ৪ (চার) তলা বিশিষ্ট বন্দি ভবনের (কলমিলতা) টয়লেট এর টাইলস পুনঃস্থাপন ও কনসিল লিকেজ পানির লাইন পরিবর্তন সহ আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	০১-০৩-২০২৩	১৪-০৩-২০২৩	৩০-০৩-২০২৩	৩০-০৩-২০২৩
RRM/22-23/R-61	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারা ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারের গুদাম সংলগ্ন সেমিপাকা গার্ড সেড ভবনের টিনের চালা পরিবর্তন করণ কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	০১-০৩-২০২৩	১৪-০৩-২০২৩	৩০-০৩-২০২৩	৩০-০৩-২০২৩
RRM/22-23/R-62	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার এর অভ্যন্তরে বন্দি সেল ভবন (শতাব্দী ও নীলগীরি) এর ওয়াল ডেমেজ রোধ করার লক্ষ্যে লিকেজ কনসিল পানির লাইন পরিবর্তন করণ কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	০১-০৩-২০২৩	১৪-০৩-২০২৩	৩০-০৩-২০২৩	৩০-০৩-২০২৩
RRM/22-23/R-63	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার এর আওতাধীন ৪ (চার) তলা বিশিষ্ট দুর্য ব্যারাক ভবনের দরজা জানালা মেরামত, কনসিল লিকেজ পানির লাইন পরিবর্তন সহ ভিতরের অংশের রং করণ কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	০১-০৩-২০২৩	১৪-০৩-২০২৩	৩০-০৩-২০২৩	৩০-০৩-২০২৩





এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ	ক্রমের ধরণ	ক্রম পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রম প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহ্বান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
RRM/22-23/R-64	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারা ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারের গুদাম সংলগ্ন সেমিপাকা গার্ড সেড ভবনের টিনের চালা পরিবর্তন করণ কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৬.০০	০১-০৩-২০২৩	১৪-০৩-২০২৩	৩০-০৩-২০২৩	৩০-০৩-২০২৩
RRM/22-23/R-65	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার এর প্রশাসনিক ভবনের সিনিয়র জেল সুপার, সহকারী সার্জেন এবং মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারের আওতাধীন সরকারি কর্মকর্তাদের বাসভবনে বদলিজনিত কারণে হাইজেনিক ওয়াশ করণ কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	২.০০	০১-০৩-২০২৩	১৪-০৩-২০২৩	৩০-০৩-২০২৩	৩০-০৩-২০২৩
RRM/22-23/R-66	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে ২ (দুই) তলা বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবনের আনুষঙ্গিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	২.৫০	০১-০৩-২০২৩	১৪-০৩-২০২৩	৩০-০৩-২০২৩	৩০-০৩-২০২৩
RRM/22-23/R-67	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার এর অভ্যন্তরে বন্দি সেল ভবন (সৈকত ও গাজী) এর ওয়াল ডেমেজ রোধ করার লক্ষ্যে লিকেজ কনসিল পানির লাইন পরিবর্তন করণ কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	০১-০৩-২০২৩	১৪-০৩-২০২৩	৩০-০৩-২০২৩	৩০-০৩-২০২৩
RRM/22-23/R-68	গাজীপুর জেলার মোগর খাল মহিলা ও শিশু হেফাজতী কেন্দ্রের বিবিধ মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	০১-০৩-২০২৩	১৪-০৩-২০২৩	৩০-০৩-২০২৩	৩০-০৩-২০২৩
RRM/22-23/R-69	দৈনন্দিন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ (প্রাত্যহিক চাহিদা সম্পন্ন মালামাল সংযোজন ও মেরামত, ছোটখাটো মেরামত এবং তাৎক্ষণিক প্রয়োজন সম্পন্ন কাজের ব্যয় উপমোট এর অনধিক ৫%)	কার্য		নি. প্রকৌ.	৯.৫৪				


  
 (মুহাম্মদ কামরুল আলম খান)  
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
 গাজীপুর গণপূর্ত বিভাগ, গাজীপুর।

  
 সহকারী প্রকৌশলী  
 গাজীপুর গণপূর্ত বিভাগ, গাজীপুর।

  
 (স্বপন চাকমা)  
 নির্বাহী প্রকৌশলী  
 গাজীপুর গণপূর্ত বিভাগ, গাজীপুর।

  
 (দিলরুজা বেগম)  
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
 সাতার গণপূর্ত সার্কেল, ঢাকা।

  
 (মোঃ রাজু মাসিক)  
 সহকারী প্রকৌশলী (স্টাফ অফিসার-২)  
 সাতার গণপূর্ত সার্কেল, ঢাকা।

  
 (এ. কে. এম সোহরাওয়ার্দী)  
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী  
 সাতার গণপূর্ত সার্কেল, ঢাকা।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ৩২৫৮১০৭-অনাবাসিক ভবন কোডের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan)

বিভাগের নাম : গাজীপুর গণপূর্ত বিভাগ।

সার্কেলের নাম : সাভার গণপূর্ত সার্কেল, ঢাকা।

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহ্বান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
RRM/22-23/NR-01	গাজীপুর গণপূর্ত বিভাগীয় অফিস ও ই/এম উপ-বিভাগের সিভিল ও বিবিধ মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০২-১০-২০২২	১৬-১০-২০২২	১৬-১১-২০২২	১৬-০১-২০২৩
RRM/22-23/NR-02	গাজীপুর জেলার গণপূর্ত উপ-বিভাগ-১ এর আওতাধীন সকল পুকুর/ জলাশয়/লেক/খাল কচুরিপানা মুক্ত ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করণ এবং সকল স্থাপনার বর্জ অপসারণ করণ কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৩.২৫	০২-১০-২০২২	১৬-১০-২০২২	১৬-১১-২০২২	১৬-০১-২০২৩
RRM/22-23/NR-03	গাজীপুর জেলার গণপূর্ত উপ-বিভাগ-১ এর আওতাধীন শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এর ডেন এবং তৎসংলগ্ন এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করণ কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	২.০০	০২-১০-২০২২	১৬-১০-২০২২	১৬-১১-২০২২	১৬-০১-২০২৩
RRM/22-23/NR-04	গাজীপুর জেলার গণপূর্ত উপ-বিভাগ-১ এর আওতাধীন টংগীস্থ শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতাল এর ডেন এবং তৎসংলগ্ন এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করণ কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	২.০০	০২-১০-২০২২	১৬-১০-২০২২	১৬-১১-২০২২	১৬-০১-২০২৩
RRM/22-23/NR-05	গাজীপুর জেলার গণপূর্ত উপ-বিভাগ-১ এর আওতাধীন সকল অফিস ও বাসা বাড়ির আসিনার বোপ-ঝাড়, আগাছা, রাস্তা ও ডেন পরিষ্কার করণ কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৩.৫০	০২-১০-২০২২	১৬-১০-২০২২	৩১-১০-২০২২	১৫-১১-২০২২
RRM/22-23/NR-06	গাজীপুর জেলার আওতাধীন গাজীপুর গণপূর্ত বিভাগ অফিসের সম্মুখে গেইট এবং গার্ড সেড স্থাপন ও বিভিন্ন কক্ষের দরজা-জানালা মেরামত সহ আনুষঙ্গিক কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	২৫.০০	০২-১০-২০২২	১৬-১০-২০২২	৩১-১০-২০২২	১৫-১১-২০২২
RRM/22-23/NR-07	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারা ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে গণপূর্ত উপ বিভাগ-৩ এর ২য় তলার টাইলস, জলছাদ, রং করণ, ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে আগাছা পরিষ্কার করণ, গাছ লাগানো সহ আরবরিকালচারের কাজসহ অন্যান্য মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০২-১০-২০২২	১৬-১০-২০২২	৩১-১০-২০২২	১৫-১১-২০২২

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহ্বান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
RRM/22-23/NR-08	গাজীপুর জেলার রাজবাড়ীস্থ গণপূর্ত উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী-২ এর কার্যালয়ের বারান্দা করিডোর মেঝে সংস্কার, টাইলস করণ, উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের অফিস ও টয়লেট মেরামত সহ রং করণ কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৩.৫০	০২-১০-২০২২	১৬-১০-২০২২	৩১-১০-২০২২	১৫-১১-২০২২
RRM/22-23/NR-09	গাজীপুর জেলার শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ভবনের সিভিল ও বিবিধ মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	১৬-১০-২০২২	৩১-১০-২০২২	১৩-১০-২০২২	২৯-১১-২০২২
RRM/22-23/NR-10	গাজীপুর জেলার শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এর পুরাতন ভবনের বিবিধ মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	১৬-১০-২০২২	৩১-১০-২০২২	১৩-১০-২০২২	২৯-১১-২০২২
RRM/22-23/NR-11	গাজীপুর জেলার সিভিল সার্জন অফিসের সিভিলসহ বিবিধ মেরামত ও আনুষাঙ্গিক কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	১৬-১০-২০২২	৩১-১০-২০২২	১৩-১০-২০২২	২৯-১১-২০২২
RRM/22-23/NR-12	পুলিশ সপ্তাহ ২০২৩ উপলক্ষ্যে গাজীপুর জেলা পুলিশ লাইনে সিভিলসহ বিবিধ মেরামত ও আনুষাঙ্গিক কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	১৬-১০-২০২২	৩১-১০-২০২২	১৩-১০-২০২২	২৯-১১-২০২২
RRM/22-23/NR-13	গাজীপুর জেলার পুলিশ লাইনের অভ্যন্তরে আর আই অফিস ও ওয়াল রংসহ আনুষাঙ্গিক কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	০১-০২-২০২৩	১৫-০১-২০২৩	৩১-০১-২০২৩	০২-০২-২০২৩
RRM/22-23/NR-14	গাজীপুর জেলা পুলিশ লাইনের মাঠের চারদিকে গাইড ওয়াল নির্মাণ করণ কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৭.০০	০১-০২-২০২৩	১৫-০১-২০২৩	৩১-০১-২০২৩	০২-০২-২০২৩
RRM/22-23/NR-15	গাজীপুর জেলার পুলিশ লাইপ এর গেট ০১ ও গেট ০২ এর সম্মুখে আরসিসি রাস্তা নির্মাণ ও আনুষাঙ্গিক কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৮.০০	০১-০২-২০২৩	১৫-০১-২০২৩	৩১-০১-২০২৩	০২-০২-২০২৩
RRM/22-23/NR-16	গাজীপুর জেলা পুলিশ লাইপ এর চেতনায় স্বাধীনতার সম্মুখে ওয়াকওয়েতে পেভমেন্ট ব্রিক স্থাপন, এসএস রেলিং ও আনুষাঙ্গিক কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	০১-০২-২০২৩	১৫-০১-২০২৩	৩১-০১-২০২৩	০২-০২-২০২৩
RRM/22-23/NR-17	গাজীপুর জেলার পুলিশ সুপার কার্যালয়ের অভ্যন্তরীণ এবং পশ্চিম অংশের সীমানা প্রাচীর এর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ সহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০১-০২-২০২৩	১৫-০১-২০২৩	৩১-০১-২০২৩	০২-০২-২০২৩
RRM/22-23/NR-18	গাজীপুর জেলা পুলিশ সুপার এর চাহিদা মোতাবেক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	০১-০২-২০২৩	১৫-০১-২০২৩	৩১-০১-২০২৩	০২-০২-২০২৩

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
RRM/22-23/NR-19	গাজীপুর জেলার শফিপুরস্থ বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি একাডেমীর জাতীয় সম্মেলন-২০২৩ উপলক্ষ্যে প্রশাসনিক ভবনের সিঁড়িঘরসহ বাইরের অংশ মেরামত ও রং করণ কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	২.৫০	১৬-১০-২০২২	৩১-১০-২০২২	১৩-১০-২০২২	২৯-১১-২০২২
RRM/22-23/NR-20	গাজীপুর জেলার শফিপুরস্থ বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি একাডেমীর জাতীয় সম্মেলন-২০২৩ উপলক্ষ্যে কোয়ার্টার গার্ডের বাইরের অংশ মেরামত ও রং করণ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	১.৫০	১৬-১০-২০২২	৩১-১০-২০২২	১৩-১০-২০২২	২৯-১১-২০২২
RRM/22-23/NR-21	গাজীপুর জেলার শফিপুরস্থ বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি একাডেমীর জাতীয় সম্মেলন-২০২৩ উপলক্ষ্যে টি স্পট লেকের ছাতা, রিটেইনিং ওয়াল ও শহীদ মিনার মেরামত ও রং করণ কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	১৬-১০-২০২২	৩১-১০-২০২২	১৩-১০-২০২২	২৯-১১-২০২২
RRM/22-23/NR-22	গাজীপুর জেলার শফিপুরস্থ বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি একাডেমীর জাতীয় সম্মেলন-২০২৩ উপলক্ষ্যে এম আই স্টুডিও, টেনিস মাঠের নেট, সার্ভিসেশন, জেনারেটর রুম, পাম্প হাউজ ও রং করণ কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	২.৫০	১৬-১০-২০২২	৩১-১০-২০২২	১৩-১০-২০২২	২৯-১১-২০২২
RRM/22-23/NR-23	গাজীপুর জেলার শফিপুরস্থ বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি একাডেমীর জাতীয় সম্মেলন-২০২৩ উপলক্ষ্যে ফুলের বেডের গাইড ওয়াল,চেইন,টানেল ও গাছের গোড়া মেরামত ও রং করণ কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	২.০০	১৬-১০-২০২২	৩১-১০-২০২২	১৩-১০-২০২২	২৯-১১-২০২২
RRM/22-23/NR-24	গাজীপুর জেলার শফিপুরস্থ বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি একাডেমীর জাতীয় সম্মেলন-২০২৩ উপলক্ষ্যে মহিলা ব্যারাকের সীমানা প্রাচীর ও গ্রে-গ্রাউন্ড মাঠের গাইড ওয়াল মেরামত ও রং করণ কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	২.৫০	১৬-১০-২০২২	৩১-১০-২০২২	১৩-১০-২০২২	২৯-১১-২০২২
RRM/22-23/NR-25	গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস এর মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	০১-০২-২০২৩	১৫-০২-২০২৩	০১-০২-২০২৩	০২-০২-২০২৩
RRM/22-23/NR-26	গাজীপুর জেলার সদর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অফিস সংলগ্ন অফিস বিল্ডিং, অফিসার কোয়ার্টার ব্যারাক বাউন্ডারী ওয়াল মেরামত, পানি সরবরাহ ও সুয়ারেজ লাইন নবায়ন ও সংস্কার সহ রং করণ কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	০১-০২-২০২৩	১৫-০২-২০২৩	০১-০২-২০২৩	০২-০২-২০২৩

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রম পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রম প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
RRM/22-23/NR-27	গাজীপুর জেলার টংগীশ্বর কল কারখানা অধিদপ্তরের অফিস বিল্ডিং মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	০১-০২-২০২৩	১৫-০১-২০২৩	৩১-০১-২০২৩	০২-০২-২০২৩
RRM/22-23/NR-28	গাজীপুর জেলার রাজবাড়ীশ্বর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের জেলা দুর্যোগ ও ব্রান অফিসের পুরাতন ছাদ ও এনডিসি অফিসের মেঝে মেরামত, ছাদের নষ্ট হয়ে যাওয়া কড়া বর্গা পরিবর্তন, সিলিং করণ, মেঝে টাইলস এর কাজ সহ রং করণ কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৩.৫০	০১-০২-২০২৩	১৫-০১-২০২৩	৩১-০১-২০২৩	০২-০২-২০২৩
RRM/22-23/NR-29	গাজীপুর জেলার রাজবাড়ীশ্বর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের জেলা প্রশাসক মহোদয় অফিস ও কনফারেন্স রুমে ছাদের প্যারাপেট নবায়ন ও মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৩.৫০	০১-০২-২০২৩	১৫-০১-২০২৩	৩১-০১-২০২৩	০২-০২-২০২৩
RRM/22-23/NR-30	গাজীপুর জেলার রাজবাড়ীশ্বর ডিডিএলজি শাখা অফিস, ম্যাজিস্ট্রেটগণের অফিস ও টয়লেট সংস্কার টাইলস করণ সহ অন্যান্য কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	২.৫০	০১-০২-২০২৩	১৫-০১-২০২৩	৩১-০১-২০২৩	০২-০২-২০২৩
RRM/22-23/NR-31	গাজীপুর জেলার রাজবাড়ীশ্বর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ও এডিএম এর বিভিন্ন শাখার রুম টয়লেট সংস্কার টাইলস করণ সহ অন্যান্য কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৩.৫০	০১-০২-২০২৩	১৫-০১-২০২৩	৩১-০১-২০২৩	০২-০২-২০২৩
RRM/22-23/NR-32	গাজীপুর জেলার রাজবাড়ীশ্বর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা) ও (রাজস্ব) এর বিভিন্ন শাখার রুম সংস্কার, কাঠ পরিবর্তন সহ অন্যান্য কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৩.৫০	০১-০২-২০২৩	১৫-০১-২০২৩	৩১-০১-২০২৩	০২-০২-২০২৩
RRM/22-23/NR-33	গাজীপুর জেলার রাজবাড়ীশ্বর ট্রেজারী অফিস, হিসাব রক্ষণ অফিসের মেঝে ও ট্রেজারী পুলিশ সেডের টয়লেট সংস্কার সহ টাইলস করণ কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	০১-০২-২০২৩	১৫-০১-২০২৩	৩১-০১-২০২৩	০২-০২-২০২৩
RRM/22-23/NR-34	গাজীপুর জেলার রাজবাড়ীশ্বর সোনালী ব্যাংক এর মেঝে, টয়লেট সংস্কার, ফলস সিলিং করণ, স্ট্রং রুম মেরামত সহ অন্যান্য কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	০১-০২-২০২৩	১৫-০১-২০২৩	৩১-০১-২০২৩	০২-০২-২০২৩
RRM/22-23/NR-35	গাজীপুর জেলার রাজবাড়ীশ্বর জেলা নির্বাচন অফিসের বারান্দা, টয়লেট টাইলস করণ সহ সুয়ারেজ ও পানি সরবরাহের লাইন মেরামত সংস্কার ও রং করণ কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	২.০০	০১-০২-২০২৩	১৫-০১-২০২৩	৩১-০১-২০২৩	০২-০২-২০২৩

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রম পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রম প্রক্রিয়া করণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
RRM/22-23/NR-36	গাজীপুর জেলার রাজবাড়ীস্থ জেলা ক্রীড়া অফিস, মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস ও ভোক্তা অধিকার অফিসের মেঝে, সিঁড়ি সংস্কার ও টাইলস করণ, ছাদ, টয়লেট দরজা জানালা মেরামত নবায়ন সহ রং করণ কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	০১-১৯-২০২২	১৪-১১-২০২২	২৮-১১-২০২২	২৯-১০-২০২২
RRM/22-23/NR-37	গাজীপুর জেলার রাজবাড়ীস্থ জেলা তথ্য অফিস এর স্টোর রুম, অফিসার রুমের মেঝে সংস্কার ও টাইলস করণ কাজ, ছাদ মেরামত, সুয়ারেজ লাইন সংস্কার সহ রং করণ কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	২.৫০	০১-১৯-২০২২	১৪-১১-২০২২	২৮-১১-২০২২	২৯-১০-২০২২
RRM/22-23/NR-38	গাজীপুর জেলার রাজবাড়ীস্থ জেলা মেট্রোপলিটন পুলিশ এর ব্যারাক ভবন, রেকর্ড রুম ও আলামত খানার মেঝে টাইলসকরণ, দরজা জানালা মেরামত সহ অন্যান্য কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	০১-১৯-২০২২	১৪-১১-২০২২	২৮-১১-২০২২	২৯-১০-২০২২
RRM/22-23/NR-39	গাজীপুর জেলার রাজবাড়ীস্থ জেলা কোর্ট পুলিশ ইন্সপেক্টরের অফিস রুম টয়লেট টাইলস করণ, বারান্দা মেরামত ও রং করণ কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	২.৫০	০১-১৯-২০২২	১৪-১১-২০২২	২৮-১১-২০২২	২৯-১০-২০২২
RRM/22-23/NR-40	গাজীপুর জেলার রাজবাড়ীস্থ জেলা শিল্পকলা একাডেমীর অফিস মেঝে ও ছাদ মেরামত, সিঁড়িতে টাইলস করণ, দরজা জানালা নবায়ন সহ রং করণ কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	২.৫০	০১-১৯-২০২২	১৪-১১-২০২২	২৮-১১-২০২২	২৯-১০-২০২২
RRM/22-23/NR-41	গাজীপুর জেলার রাজবাড়ীস্থ জেলা বি.আর.টি এ ও সমাজ সেবা অফিসের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ রুম বারান্দা টয়লেট ও মেঝে টাইলসকরণ এবং মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	০১-১৯-২০২২	১৪-১১-২০২২	২৮-১১-২০২২	২৯-১০-২০২২
RRM/22-23/NR-42	গাজীপুর জেলার রাজবাড়ীস্থ জেলার বিভিন্ন অফিসের ছাদ পরিষ্কার, ছাদ প্যারাপেটে গাছের শিকড় ভালপালা কাটা, পানির ট্যাংকি সেপটিক ট্যাংক পিট ডেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করণ কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	১.৫০	০১-১২-২০২২	১৪-১২-২০২২	২৮-১২-২০২২	২৯-০১-২০২৩
RRM/22-23/NR-43	মহান বিজয় দিবস ২০২২ ইং উপলক্ষে সৌন্দর্য্য বর্ধনের লক্ষ্যে রাজবাড়ীস্থ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মুখের ও পার্শ্বের সীমানা প্রাচীর মেরামত ভাস্কর্য্য রং করণ সহ অন্যান্য কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	২.০০	০১-১২-২০২২	১৪-১২-২০২২	২৮-১২-২০২২	২৯-০১-২০২৩

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রম পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রম প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
RRM/22-23/NR-44	গাজীপুর জেলার রাজবাড়ীস্থ জেলা ভূমি রেকর্ড রুম ও ভূমি অধিগ্রহণ (এল.এ.ও) অফিসের প্লাস্টার ও ছাদের কাঠ নবায়ন টয়লেট ফিটিং পরিবর্তন, ড্রেন এপ্রোন মেরামত সহ রং করণ কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	২.৫০	০১-১২-২০২২	১৪-১২-২০২২	২৮-১২-২০২২	২৯-০১-২০২৩
RRM/22-23/NR-45	গাজীপুর জেলা প্রশাসক মহোদয়ের চাহিদা মোতাবেক রাজবাড়ীস্থ কার্যালয়ের সিভিল ও স্যানিটারি জরুরী নবায়ন ও মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০১-১২-২০২২	১৪-১২-২০২২	২৮-১২-২০২২	২৯-০১-২০২৩
RRM/22-23/NR-46	গাজীপুর জেলার রাজবাড়ীস্থ জেলা পুলিশ ব্যারাক রামাঘর টয়লেট সংস্কার ও মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	২.৫০	০১-১২-২০২২	১৪-১২-২০২২	২৮-১২-২০২২	২৯-০১-২০২৩
RRM/22-23/NR-47	গাজীপুর জেলার রাজবাড়ীস্থ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দ্বীচতলায় সংস্থাপন ও সাধারণ শাখা মেঝে মেরামত টয়লেট সংস্কার ও টাইলস করণ ও রংকরণ কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	০১-১২-২০২২	১৪-১২-২০২২	২৮-১২-২০২২	২৯-০১-২০২৩
RRM/22-23/NR-48	গাজীপুর জেলার রাজবাড়ীস্থ জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের মিডিয়া সেন্টার ভবনের ছাদ ও মেঝে সংস্কার, পুরাতন টয়লেট নবায়ন টাইলস করণ, দরজা জানালা মেরামত সহ ভিতর বাহিরে রং করণ কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	২.০০	০১-১২-২০২২	১৪-১২-২০২২	২৮-১২-২০২২	২৯-০১-২০২৩
RRM/22-23/NR-49	গাজীপুর জেলার রাজবাড়ীস্থ জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের এস এ শাখার বিভিন্ন রুমে টাইলস করণ সহ অন্যান্য কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০১-১২-২০২২	১৪-১২-২০২২	২৮-১২-২০২২	২৯-০১-২০২৩
RRM/22-23/NR-50	গাজীপুর জেলার রাজবাড়ীস্থ জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের এস এ শাখাসহ অন্যান্য অফিসের ছাদ মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১০.০০	০১-১২-২০২২	১৪-১২-২০২২	২৮-১২-২০২২	২৯-০১-২০২৩
RRM/22-23/NR-51	গাজীপুর জেলা কারাগারের অভ্যন্তরে রামাঘরের চৌকা, ছাদ মেরামত সহ রংকরণ কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	২.০০	০১-১২-২০২২	১৪-১২-২০২২	২৮-১২-২০২২	২৯-০১-২০২৩
RRM/22-23/NR-52	গাজীপুর জেলা কারাগারের অফিসে জানালায় এ্যালুমিনিয়াম স্থাপন সহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	১১-০৯-২০২২	২৫-০৯-২০২২	১০-১১-২০২২	১০-১১-২০২২
RRM/22-23/NR-53	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে পরিদর্শন বাংলোর ভিতর ডোর লক ও অন্যান্য মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	১৯-০২-২০২৩	০৬-০২-২০২৩	২০-০২-২০২৩	০৫-০৩-২০২৩

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
RRM/22-23/NR-54	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার নং-১ অভ্যন্তরে সেমিপাকা রান্নাঘরের পানির লাইন, ইটের গাঁথুনী, সিআই সীট এবং টাইলস স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	০১-০৩-২০২৩	১৫-০৩-২০২৩	৩০-০৩-২০২৩	৩০-০৩-২০২৩
RRM/22-23/NR-55	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১ এর আওতাধীন আরপি গেইট ও সংযুক্ত গার্ড রুম রংকরণ সহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	২.০০	১৯-০২-২০২৩	০৯-০২-২০২৩	২৮-০২-২০২৩	৩০-০৩-২০২৩
RRM/22-23/NR-56	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১ এর আওতাধীন ডিসপেন্সে সেন্টার ভবনের ভিতর ও বাহিরে রং করণ সহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	১৯-০২-২০২৩	০৯-০২-২০২৩	২৮-০২-২০২৩	৩০-০৩-২০২৩
RRM/22-23/NR-57	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার নং-২ এর আওতাধীন রেশন গুদামের মেরামত, স্যানিটারী ও রং করণসহ বিবিধ কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	১৯-০২-২০২৩	০৯-০২-২০২৩	২৮-০২-২০২৩	৩০-০৩-২০২৩
RRM/22-23/NR-58	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার নং-২ এর অভ্যন্তরে রান্নাঘর সমূহের ভেতর ও বাহিরের রং করণ কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	১৯-০২-২০২৩	০৯-০২-২০২৩	২৮-০২-২০২৩	৩০-০৩-২০২৩
RRM/22-23/NR-59	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার নং-২ এর ৪০ সেল ভবনের রং করণ ও বিবিধ কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৩.২৫	১৯-০২-২০২৩	০৯-০২-২০২৩	২৮-০২-২০২৩	৩০-০৩-২০২৩
RRM/22-23/NR-60	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারা ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে কারা বন্দীদের বহনের প্রিজন্ ভ্যান পরিষ্কার করণের জন্য প্লাটফর্ম নির্মাণ করণ কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৩.২৫	১৯-০২-২০২৩	০৯-০২-২০২৩	২৮-০২-২০২৩	৩০-০৩-২০২৩
RRM/22-23/NR-61	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার নং-২ এর অভ্যন্তরে ২য় তলা বিশিষ্ট এমডি ভবনের রং করণ সহ পাইপ লাইন পরিবর্তন করণ কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	১৯-০২-২০২৩	০৯-০২-২০২৩	২৮-০২-২০২৩	৩০-০৩-২০২৩
RRM/22-23/NR-62	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার নং-২ এর অভ্যন্তরে কপোতাক্ষ ভবনের ডে-টাইম টয়লেট দরজা পরিবর্তন, রং করণ, স্যানিটারী লাইনে বিশেষ মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	২.০০	১৯-০২-২০২৩	০৯-০২-২০২৩	২৮-০২-২০২৩	৩০-০৩-২০২৩



এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহ্বান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
RRM/22-23/NR-63	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার নং-২ এর অভ্যন্তরে সুরমা, কর্ণফুলী, মধুমিতা, বুড়িগঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, শীতলক্ষ্যা, যমুনা ও সংক্রামক ব্যাধি ভবনের সেপটিক ট্যাংক ও পিট পরিষ্কার করণ কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	০১-০২-২০২৩	১৫-০১-২০২৩	৩১-০১-২০২৩	০২-০২-২০২৩
RRM/22-23/NR-64	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার নং-২ এর অভ্যন্তরে তুরাগ, শীতলক্ষ্যা, বুড়িগঙ্গা ভবনের ডে-টাইম টয়লেট দরজা পরিবর্তন, রং করণসহ বিশেষ মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	১৯-০২-২০২৩	০৯-০২-২০২৩	২৮-০২-২০২৩	৩০-০৩-২০২৩
RRM/22-23/NR-65	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার নং-২ অভ্যন্তরে গ্যাস লাইনের জরুরি মেরামত, বার্নার পরিবর্তন সহ গ্যাস লাইনের আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	১৯-০২-২০২৩	০৯-০২-২০২৩	২৮-০২-২০২৩	৩০-০৩-২০২৩
RRM/22-23/NR-66	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারা ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে আবাসিক এলাকা ও কারারক্ষী ব্যারাক ভবন সমূহে গ্যাস লাইনের জরুরি মেরামত, বার্নার পরিবর্তন সহ গ্যাস লাইনের আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৩.৫০	০১-০২-২০২৩	১৫-০১-২০২৩	৩১-০১-২০২৩	০২-০২-২০২৩
RRM/22-23/NR-67	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার নং-২ এর হাসপাতালের ১ম ও ২য় তলা ভিতর ও বাহির রং করণ সহ আনুষাঙ্গিক কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	১৯-০২-২০২৩	০৯-০২-২০২৩	২৮-০২-২০২৩	৩০-০৩-২০২৩
RRM/22-23/NR-68	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার নং-১ এর জেল সুপারে চাহিদা মোতাবেক কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৩.৫০	১৯-০২-২০২৩	০৯-০২-২০২৩	২৮-০২-২০২৩	৩০-০৩-২০২৩
RRM/22-23/NR-69	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারা ক্যাম্পাসের ডি আই জি বাস ভবন হতে প্রিজপ স্কুল পর্যন্ত সেপ্টিগেশন ওয়ালের রং করণ কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	১৯-০২-২০২৩	০৯-০২-২০২৩	২৮-০২-২০২৩	৩০-০৩-২০২৩
RRM/22-23/NR-70	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারের ২য় তলা বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবন, সাক্ষাৎকার কক্ষ ও ২য় তলায় জেলার কোয়ার্টার ভবনের হাইজেনিক ওয়াশ সহ আনুষাঙ্গিক মেরামত এবং ডি-ওয়াল নির্মাণ কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৩.৫০	১৯-০২-২০২৩	০৯-০২-২০২৩	২৮-০২-২০২৩	৩০-০৩-২০২৩


এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহ্বান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
RRM/22-23/NR-71	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে বিউটি পার্কার ভবনের সুয়ারেজ লাইন মেরামত সহ ইন্সপেকশন পিট, সোকওয়েল ও সেফটি ট্যাংক নির্মাণ কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	০১-০২-২০২৩	১৫-০১-২০২৩	৩১-০১-২০২৩	০২-০২-২০২৩
RRM/22-23/NR-72	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে আটা কল ও ধোপাখানা ভবনের বিশেষ মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	১৯-০১-২০২৩	০৯-০২-২০২৩	১৮-০১-২০২৩	৩০-০৩-২০২৩
RRM/22-23/NR-73	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারের গোড়াউন/বর্তমানে দরবার হল মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	২.৫০	১৯-০১-২০২৩	০৯-০২-২০২৩	১৮-০১-২০২৩	৩০-০৩-২০২৩
RRM/22-23/NR-74	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে প্রয়ঃনিষ্কাশন লাইনের পরিষ্কার ও মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	২.০০	০১-০২-২০২৩	১৫-০১-২০২৩	৩১-০১-২০২৩	০২-০২-২০২৩
RRM/22-23/NR-75	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ভবনের আগাছা ও পানির ট্যাংকি পরিষ্কার করণ কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	২.০০	১৬-১০-২০২২	৩১-১০-২০২২	১৩-১০-২০২২	২৯-১১-২০২২
RRM/22-23/NR-76	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারের আওতাধীন প্রিজন্স পাবলিক স্কুল ভবনের নিচতলায় টয়লেট ও রুমের দরজা ও মেরামত পরিবর্তন, ও ভিতরের অংশের রং করণ কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৩.৫০	১৬-১০-২০২২	৩১-১০-২০২২	১৩-১০-২০২২	২৯-১১-২০২২
RRM/22-23/NR-77	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার এর অভ্যন্তরে ৩য় তলা বিশিষ্ট ব্যারাক/হাসপাতাল ভবনের বাথরুমের নষ্ট টাইলস পরিবর্তন দরজা-জানালা মেরামত সহ রং করণ কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৩.৫০	১৬-১০-২০২২	৩১-১০-২০২২	১৩-১০-২০২২	২৯-১১-২০২২
RRM/22-23/NR-78	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার এর অভ্যন্তরে ৩য় তলা বিশিষ্ট সেলুন ভবনের মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	২.০০	১৬-১০-২০২২	৩১-১০-২০২২	১৩-১০-২০২২	২৯-১১-২০২২
RRM/22-23/NR-79	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার এর অভ্যন্তরে ১ম তলা বিশিষ্ট লিলেন ষ্টোর ও লন্ড্রি ভবনের মেরামত সহ রং করণ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	১৬-১০-২০২২	৩১-১০-২০২২	১৩-১০-২০২২	২৯-১১-২০২২


৬


০


এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রম প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহ্বান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
RRM/22-23/NR-80	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার এর অভ্যন্তরে ডে-টাইম টয়লেট ও গোসল খানা দরজা পরিবর্তন সহ পানি ও সোয়ারেজ লাইন মেরামত সহ রং করণ কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৩.৫০	১৬-১০-২০২২	৩১-১০-২০২২	১৩-১০-২০২২	২৯-১১-২০২২
RRM/22-23/NR-81	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার এর অভ্যন্তরে পিসি ক্যান্টিন ভবনের বিশেষ মেরামত সহ ভিতর বাহিরে রং করণ কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	১৬-১০-২০২২	৩১-১০-২০২২	১৩-১০-২০২২	২৯-১১-২০২২
RRM/22-23/NR-82	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার এর অভ্যন্তরে আটার কল ভবনের ফ্লোর আরসিসি ঢালাই করন সহ বিশেষ মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	১৬-১০-২০২২	৩১-১০-২০২২	১৩-১০-২০২২	২৯-১১-২০২২
RRM/22-23/NR-83	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ভবনের সোয়ারেজ লাইন মেরামত ও সেফটি ট্যাংক, ইমপেকশেম পিট, সোকওয়েল, পানির ট্যাংক পরিষ্কার করণ কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	১৬-১০-২০২২	৩১-১০-২০২২	১৩-১০-২০২২	২৯-১১-২০২২
RRM/22-23/NR-84	গাজীপুর জেলার কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে ও ব্যারাক ভবনের জরুরী গ্যাস লাইন মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	০১-০২-২০২৩	১৫-০১-২০২৩	৩১-০১-২০২৩	০২-০২-২০২৩
RRM/22-23/NR-85	গাজীপুর জেলা জজ আদালত ভবনের উত্তর ও পূর্ব অংশের সীমানা প্রাচীর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ সহ মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	০১-০৯-২০২২	১৪-০৯-২০২২	২৮-০৯-২০২২	২৯-১০-২০২২
RRM/22-23/NR-86	গাজীপুর জেলা জজ আদালত ভবনের বিজ্ঞ নারী ও শিশু জেলা জজ মহোদয়ের টয়লেট সহ খাসকামড়া নবায়ন সংস্কার ও মেরামত করণ কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৬.০০	০১-০৯-২০২২	১৪-০৯-২০২২	২৮-০৯-২০২২	২৯-১০-২০২২
RRM/22-23/NR-87	গাজীপুর জেলা জজ আদালত ভবনের তৃতীয় তলায় অতিরিক্ত জেলা জজ-১ এর খাসকামড়া নবায়ন সংস্কার ও মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	০১-০৯-২০২২	১৪-০৯-২০২২	২৮-০৯-২০২২	২৯-১০-২০২২
RRM/22-23/NR-88	গাজীপুর জেলা জজ আদালত ভবনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় বিজ্ঞ জজ মহোদয়ের খাসকামড়া সহ টয়লেট সমূহের টাইলস স্থাপন সহ স্যানিটারি ফিটিংস পরিবর্তন কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৭.০০	০১-০৯-২০২২	১৪-০৯-২০২২	২৮-০৯-২০২২	২৯-১০-২০২২


এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়া কবণের সময়সূচী			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
RRM/22-23/NR-89	গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ কোর্ট বিল্ডিং এর মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	০১-০৯-২০২২	১৪-০৯-২০২২	১৮-০৯-২০২২	২৯-১০-২০২২
RRM/22-23/NR-90	গাজীপুর জেলা জজ আদালত ভবনের তৃতীয় তলায় কনফারেন্স রুম সংলগ্ন ০১টি ওয়াশ রুম নির্মাণ সহ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০১-০৯-২০২২	১৪-০৯-২০২২	২৮-০৯-২০২২	২৯-১০-২০২২
RRM/22-23/NR-91	গাজীপুর জেলার রাজবাড়ীস্থ টিনসেড ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট এর কিছু টিন ও সিলিং পরিবর্তন, মেরামত ও রং করণ কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	০১-০৯-২০২২	১৪-০৯-২০২২	২৮-০৯-২০২২	২৯-১০-২০২২
RRM/22-23/NR-92	গাজীপুর জেলা জজ আদালত ভবনের দ্বিতীয় তলায় অতি: জেলা জজ মহোদয়ের খাস কামড়া ও এজলাস নির্মাণ সহ মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৮.০০	০১-০৯-২০২২	১৪-০৯-২০২২	২৮-০৯-২০২২	২৯-১০-২০২২
RRM/22-23/NR-93	গাজীপুর জেলা জজ আদালত ভবনের নীচ তলা, দ্বিতীয় তলা এবং তৃতীয় তলায় করিডোর ও সিঁড়িরুম মেরামত ও রং করণ কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৩.৫০	০১-০৯-২০২২	১৪-০৯-২০২২	২৮-০৯-২০২২	২৯-১০-২০২২
RRM/22-23/NR-94	গাজীপুর জেলা জজ আদালত ভবনের স্যানিটারী পয়:নিষ্কাশন ও পানি সরবরাহ লাইনের মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	০১-০৯-২০২২	১৫-০৯-২০২২	৩১-০৯-২০২২	০১-১০-২০২২
RRM/22-23/NR-95	বিজ্ঞ সিনিয়র জেলা দায়রা জজ মহোদয়ের চাহিদা মোতাবেক কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	০১-০৯-২০২২	১৫-০৯-২০২২	৩১-০৯-২০২২	০১-১০-২০২২
RRM/22-23/NR-96	গাজীপুর জেলার রাজবাড়ীস্থ দোতলায় জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট এর ০১ টি খাস কামড়া ও কমন টয়লেট টাইলস স্থাপন সহ মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	০১-০৯-২০২২	১৪-০৯-২০২২	১৮-০৯-২০২২	২৯-১০-২০২২
RRM/22-23/NR-97	গাজীপুর জেলা জজ কোর্ট আদালত ভবনের সিএমএম মহোদয়ের খাসকামড়া নবায়ন ও সংস্কার সহ মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৭.০০	০১-০৯-২০২২	১৪-০৯-২০২২	২৮-০৯-২০২২	২৯-১০-২০২২
RRM/22-23/NR-98	দৈনন্দিন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ প্রত্যাহিক চাহিদা সম্পন্ন মালামাল সংযোজন ও মেরামত, ছোটখাটো মেরামত এবং তাৎক্ষণিক প্রয়োজন সম্পন্ন কাজের ব্যয় উপমোট এর অনধিক ৫%)	কার্য		নি. প্রকৌ.	১৮.১১				


  
 (মুহম্মদ কামরুল আলম খান)  
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
 গাজীপুর গণপূর্ত বিভাগ, গাজীপুর।

  
 16/08/22  
 সহকারী প্রকৌশলী  
 গাজীপুর গণপূর্ত বিভাগ, গাজীপুর।

  
 16.08.2022  
 (স্বপন চাকমা)  
 নির্বাহী প্রকৌশলী  
 গাজীপুর গণপূর্ত বিভাগ, গাজীপুর।

  
 27/8/2022  
 (দিলরুবা বেগম)  
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
 সাতার গণপূর্ত সার্কেল, ঢাকা।

  
 27/8/2022  
 (মোঃ রাজু মলিক)  
 সহকারী প্রকৌশলী (স্বাক্ষর-২)  
 সাতার গণপূর্ত সার্কেল, ঢাকা।

  
 27/8/22  
 (এ. কে. এম সোহরাওয়ার্দী)  
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী  
 সাতার গণপূর্ত সার্কেল, ঢাকা।