

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan)

বিভাগের নাম: শেরেবাংলা নগর গণপূর্ত বিভাগ-৩, ঢাকা।

সার্কেলের নাম: ঢাকা গণপূর্ত সার্কেল-৩, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ৩২৫৮১০৬ - আবাসিক ভবন কোডের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan)

সার্কেলের নাম: ঢাকা গণপূর্ত সার্কেল-৩, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

বিভাগের নাম: শেরেবাংলা নগর গণপূর্ত বিভাগ-৩, ঢাকা।

(লক্ষ টাকায়)

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের নাম	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারীকর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহ্বান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/01	আগারগাঁওস্থ পরিকল্পনা কমিশনের আবাসিক কোয়ার্টার্স চামেলি ভবন (১৫ তলা) এর বিভিন্ন ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ সিভিল ও স্যানিটারি মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	২৫/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২২/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/02	আগারগাঁওস্থ পরিকল্পনা কমিশনের আবাসিক কোয়ার্টার্স বেলি ভবন (১৫ তলা) এর বিভিন্ন ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ সিভিল ও স্যানিটারি মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০৪/০৪/২০২৩	১৯/০৪/২০২৩	৩০/০৪/২০২৩	১৫/০৬/২০২৩
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/03	আগারগাঁওস্থ পরিকল্পনা কমিশনের আবাসিক কোয়ার্টার্স চামেলি এবং বেলি ভবন (১৫ তলা) এর বহিরাংশের পানি সরবরাহ লাইন, রেইন ওয়াটার ও সুয়ারেজ লাইন মেরামত, পানির ট্যাংক ও সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কারসহ অন্যান্য কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্র.	৩.০০	২৫/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২২/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/04	আগারগাঁওস্থ পরিকল্পনা কমিশনের আবাসিক কোয়ার্টার্স চামেলি, বেলি, মসজিদ ও সাব-স্টেশন ভবনের চারপাশের ঝোপঝাড় পরিষ্কার, স্থপীকৃত ময়লা-আবর্জনা অপসারণ, ড্রেন ও পিট পরিষ্কারসহ আনুষঙ্গিক সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	১১/০৮/২০২২	২৯/০৮/২২	০৮/০৯/২০২২	১০/১০/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/05	আগারগাঁওস্থ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের ৪৪৮ ফ্ল্যাট এর সি-২ ভবন (১৫ তলা) এর এলোটিদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ফ্ল্যাটের মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	২৫/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২২/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/06	আগারগাঁওস্থ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের ৪৪৮ ফ্ল্যাট এর সি-২ ভবন (১৫ তলা) এর বহিরাংশের পানি সরবরাহ লাইন, রেইন ওয়াটার ও সুয়ারেজ লাইন মেরামত, পানির ট্যাংক ও সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কারসহ অন্যান্য কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্র.	২.০০	০৩/১০/২০২২	১৮/১০/২০২২	২৭/১০/২০২২	৩০/১১/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/07	আগারগাঁওস্থ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের ৪৪৮ ফ্ল্যাট এর এ-৩ ভবন (১৫ তলা) এর এলোটিদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০৪/০৪/২০২৩	১৯/০৪/২০২৩	৩০/০৪/২০২৩	১৫/০৬/২০২৩

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের নাম	ক্রমের ধরণ	ক্রম পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারীক র্ভূপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য	ক্রম প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/08	আগারগাঁওস্থ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের ৪৪৮ ফ্ল্যাট এর এ-৩ ভবন (১৫ তলা) এর বহিরাংশের পানি সরবরাহ লাইন, রেইন ওয়াটার ও সুয়ারেজ লাইন মেরামত, পানির ট্যাংক ও সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কারসহ অন্যান্য কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্র.	২.০০	২৫/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২২/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/09	আগারগাঁওস্থ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের ৪৪৮ ফ্ল্যাট এর সি-২, এ-৩, সাব-স্টেশন ভবন, রাস্তা ও খেলার মাঠের চারপাশের সকল ঝোপঝাড় পরিষ্কার, স্তূপীকৃত ময়লা-আবর্জনা অপসারণ, ড্রেন ও পিট পরিষ্কারসহ আনুষঙ্গিক সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	১১/০৮/২০২২	২৯/০৮/২০২২	০৮/০৯/২০২২	১০/১০/২০২২
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/10	আগারগাঁও তালতলাস্থ হিন্দোল ও ভবনের বহিরাংশের রংকরণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৬.০০	০৩/০১/২০২৩	১৮/০১/২০২৩	২৮/০১/২০২৩	২৮/০২/২০২৩
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/11	আগারগাঁও তালতলাস্থ হিন্দোল ক ও খ ভবনের এলোটিদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৭.০০	০৩/১০/২০২২	১৮/১০/২০২২	২৭/১০/২০২২	৩০/১১/২২
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/12	আগারগাঁও তালতলাস্থ হিন্দোল গ ভবনের এলোটিদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ফ্ল্যাটের মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	০৪/০৪/২০২৩	১৯/০৪/২০২৩	৩০/০৪/২০২৩	১৫/০৬/২০২৩
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/13	আগারগাঁও তালতলাস্থ হিন্দোল ঘ ও ঙ ভবনের এলোটিদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৭.০০	০৩/০১/২০২৩	১৮/০১/২০২৩	২৮/০১/২০২৩	২৮/০২/২০২৩
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/14	আগারগাঁও তালতলাস্থ হিন্দোল কমপ্লেক্স এর অভ্যন্তরস্থ ঝোপঝাড় পরিষ্কার, স্তূপীকৃত ময়লা-আবর্জনা অপসারণ, ড্রেন ও পিট পরিষ্কারসহ আনুষঙ্গিক সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	১১/০৮/২০২২	২৯/০৮/২০২২	০৮/০৯/২০২২	১০/১০/২০২২
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/15	আগারগাঁও তালতলাস্থ হিন্দোল, রংধনু, বন্ধন, এইচ টাইপ ও সুরমা কমপ্লেক্সের বিভিন্ন ফ্ল্যাটের এলোটিদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে কাঠের দরজা মেরামত ও প্লাস্টিক দরজা স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	০৩/১০/২০২২	১৮/১০/২০২২	২৭/১০/২০২২	৩০/১১/২০২২
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/16	আগারগাঁও তালতলাস্থ হিন্দোল, রংধনু, বন্ধন, এইচ টাইপ ও সুরমা কমপ্লেক্সের বহিঃস্থ পানি সরবরাহ লাইন, গ্যাস লাইন, রেইন ওয়াটার ও সুয়ারেজ লাইন মেরামত, পানির ট্যাংক ও সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কারসহ অন্যান্য কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০৪/০৪/২০২৩	১৯/০৪/২০২৩	৩০/০৪/২০২৩	১৫/০৬/২০২৩

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের নাম	ক্রয়ের ধরণ	ক্রম পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারীকর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য	ক্রম প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/17	আগারগাঁও তালতলাস্থ বন্ধন কমপ্লেক্সের ভবন নং বি-৬ ও ৭ এর বিভিন্ন ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্র.	৩.০০	০৩/১০/২০২২	১৮/১০/২০২২	২৭/১০/২০২২	৩০/১১/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/18	আগারগাঁও তালতলাস্থ বন্ধন কমপ্লেক্সের ভবন নং বি-৮ ও ৯ এর বিভিন্ন ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্র.	৩.০০	০৩/০১/২০২৩	১৮/০১/২০২৩	২৮/০১/২০২৩	২৮/০২/২০২৩
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/19	আগারগাঁও তালতলাস্থ এইচ টাইপ ও সুরমা ভবনের এলোটিদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	০৪/০৪/২০২৩	১৯/০৪/২০২৩	৩০/০৪/২০২৩	১৫/০৬/২০২৩
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/20	আগারগাঁও তালতলাস্থ হিন্দোল, রংধনু, বন্ধন, এইচ টাইপ ও সুরমা কমপ্লেক্স, পরিকল্পনা কমিশনের আবাসিক কোয়ার্টার্স চামেলি ও বেলি ভবন, ৪৪৮ ফ্ল্যাট এর সি-২ ও এ-৩ ভবনের চারপাশে ডেঙ্গু প্রতিরোধে ফগার মেশিন দ্বারা নিয়মিত মশার ওষুধ ও কীটনাশক ছিটানোসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্র.	৩.০০	২৫/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২২/০৯/২২	২৩/১০/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/21	আগারগাঁও তালতলাস্থ হিন্দোল, রংধনু, বন্ধন, এইচ টাইপ ও সুরমা কমপ্লেক্স, পরিকল্পনা কমিশনের আবাসিক কোয়ার্টার্স চামেলি ও বেলি ভবন, ৪৪৮ ফ্ল্যাট এর সি-২ ও এ-৩ ভবনের এলোটিদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ফ্ল্যাটে ১ম অর্ধবার্ষিকীর জন্য স্যানিটারি ফিটিংস মেরামত ও নবায়ন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	১১/০৮/২০২২	২৯/০৮/২০২২	০৮/০৯/২০২২	৩১/১২/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/22	আগারগাঁও তালতলাস্থ হিন্দোল, রংধনু, বন্ধন, এইচ টাইপ ও সুরমা কমপ্লেক্স, পরিকল্পনা কমিশনের আবাসিক কোয়ার্টার্স চামেলি ও বেলি ভবন, ৪৪৮ ফ্ল্যাট এর সি-২ ও এ-৩ ভবনের এলোটিদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ফ্ল্যাটে ২য় অর্ধবার্ষিকীর জন্য স্যানিটারি ফিটিংস মেরামত ও নবায়ন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	০৪/০৪/২০২৩	১৯/০৪/২০২৩	৩০/০৪/২০২৩	১৫/০৬/২০২৩
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/23	আগারগাঁও তালতলাস্থ হিন্দোল, রংধনু, বন্ধন, এইচ টাইপ ও সুরমা কমপ্লেক্স, পরিকল্পনা কমিশনের আবাসিক কোয়ার্টার্স চামেলি ও বেলি ভবন, ৪৪৮ ফ্ল্যাট এর সি-২ ও এ-৩ ভবনের নতুন বরাদ্দপ্রাপ্ত এলোটিদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ফ্ল্যাটে ১ম অর্ধবার্ষিকীর জন্য হাইজেনিক ওয়াশসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্র.	৩.০০	২৫/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২২/০৯/২২	৩১/১২/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/24	আগারগাঁও তালতলাস্থ হিন্দোল, রংধনু, বন্ধন, এইচ টাইপ ও সুরমা কমপ্লেক্স, পরিকল্পনা কমিশনের আবাসিক কোয়ার্টার্স চামেলি ও বেলি ভবন, ৪৪৮ ফ্ল্যাট এর সি-২ ও এ-৩ ভবনের নতুন বরাদ্দপ্রাপ্ত এলোটিদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ফ্ল্যাটে ২য় অর্ধবার্ষিকীর জন্য হাইজেনিক ওয়াশসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্র.	৩.০০	০৩/০১/২০২৩	১৮/০১/২০২৩	২৮/০১/২০২৩	৩০/০৬/২০২৩

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের নাম	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারীক ভূপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহ্বান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/25	আগারগাঁও তালতলাস্থ রংধনু, বন্ধন, এইচ টাইপ ও সুরমা কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরস্থ এবং তালতলা কলোনির প্রধান সড়কের চারপাশের বোপঝাড় পরিষ্কার, স্তুপীকৃত ময়লা-আবর্জনা অপসারণ, ডেন ও পিট পরিষ্কারসহ আনুষঙ্গিক সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৮.০০	১১/০৮/২০২২	২৯/০৮/২২	০৮/০৯/২০২২	১০/১০/২০২২
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/26	আগারগাঁও তালতলাস্থ রংধনু কমপ্লেক্সের ভবন-১৫ এর বহিরাংশের রংকরণসহ অভ্যন্তরীণ আনুষঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৭.০০	২৫/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২২/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/27	আগারগাঁও তালতলাস্থ রংধনু কমপ্লেক্সের ভবন-১৬ এর বহিরাংশের রংকরণসহ অভ্যন্তরীণ আনুষঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৭.০০	২৫/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২২/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/28	আগারগাঁও তালতলাস্থ রংধনু কমপ্লেক্সের ভবন নং ৭, ৮ ও ৯ এর বিভিন্ন ফ্ল্যাটের এলোটিদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সিভিল ও স্যানিটারি মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	১৭/০৮/২০২২	০১/০৯/২০২২	০৬/০৯/২০২২	০৬/১০/২০২২
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/29	আগারগাঁও তালতলাস্থ রংধনু কমপ্লেক্সের ভবন নং ১৪ ও ১৭ এর বিভিন্ন ফ্ল্যাটের এলোটিদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সিভিল ও স্যানিটারি মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.৫০	০৪/০৮/২০২৩	১৯/০৮/২০২৩	৩০/০৮/২০২৩	১৫/০৬/২০২৩
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/30	আগারগাঁওস্থ পরিকল্পনা কমিশনের আবাসিক কোয়ার্টার্স জুই ভবন (১৫ তলা) এর বিভিন্ন ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ সিভিল ও স্যানিটারি মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০৩/০১/২০২৩	১৮/০১/২০২৩	২৮/০১/২০২৩	২৮/০২/২০২৩
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/31	আগারগাঁওস্থ পরিকল্পনা কমিশনের আবাসিক কোয়ার্টার্স জুই ভবন (১৫ তলা) এর বহিরাংশের পানি সরবরাহ লাইন, রেইন ওয়াটার ও সুয়ারেজ লাইন মেরামত, পানির ট্যাংক ও সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কারসহ অন্যান্য কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্র.	২.০০	০৩/১০/২০২২	১৮/১০/২০২২	২৭/১০/২০২২	৩০/১১/২০২২
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/32	আগারগাঁওস্থ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের ৪৪৮ ফ্ল্যাট এর সি-১ ভবন (১৫ তলা) এর এলোটিদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ফ্ল্যাটের মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	২৫/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২২/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/33	আগারগাঁওস্থ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের ৪৪৮ ফ্ল্যাট এর সি-১ ভবন (১৫ তলা) এর বহিরাংশের পানি সরবরাহ লাইন, রেইন ওয়াটার ও সুয়ারেজ লাইন মেরামত, পানির ট্যাংক ও সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কারসহ অন্যান্য কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্র.	২.০০	০৩/০১/২০২৩	১৮/০১/২০২৩	২৮/০১/২০২৩	২৮/০২/২০২৩

AA

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের নাম	ক্রয়ের ধরণ	ক্রম পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারীক র্ভূপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য	ক্রম প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহ্বান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/34	আগারগাঁওস্থ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের ৪৪৮ ফ্ল্যাট এর মাল্টিপারপাস ভবনের (৬ তলা) মসজিদ, ৪র্থ ও ৫ম তলায় সংসদ চলাকালীন ও বিভিন্ন জরুরী প্রয়োজনে কোয়ারেন্টাইন স্থান এর বিভিন্ন সিভিল ও স্যানিটারি মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্র.	৩.০০	০৩/০১/২০২৩	১৮/০১/২০২৩	২৮/০১/২০২৩	২৮/০২/২০২৩
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/35	আগারগাঁও তালতলাস্থ শতদল কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরস্থ সকল ঝোপঝাড় পরিষ্কার, স্তুপীকৃত ময়লা-আবর্জনা অপসারণ, ড্রেন ও পিট পরিষ্কারসহ আনুষঙ্গিক সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	২৫/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২২/০৯/২২	২৩/১০/২০২২
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/36	আগারগাঁও তালতলাস্থ একতা, শতদল, মডেল কমপ্লেক্স, পরিকল্পনা কমিশনের আবাসিক কোয়ার্টার্স জুই ভবন, ৪৪৮ ফ্ল্যাট এর সি-১ ও মাল্টিপারপাস ভবনের চারপাশে ডেঙ্গু প্রতিরোধে ফগার মেশিন দ্বারা নিয়মিত মশার ওষুধ ও কীটনাশক ছিটানোসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্র.	৩.০০	০৪/০৪/২০২৩	১৯/০৪/২০২৩	৩০/০৪/২০২৩	১৫/০৬/২০২৩
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/37	আগারগাঁও তালতলাস্থ একতা, শতদল, মডেল কমপ্লেক্স, পরিকল্পনা কমিশনের আবাসিক কোয়ার্টার্স জুই ভবন এবং ৪৪৮ ফ্ল্যাট এর সি-১ ভবনের এলোটিদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ফ্ল্যাটে ১ম অর্ধবার্ষিকীর জন্য স্যানিটারি ফিটিংস মেরামত ও নবায়ন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	২৫/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২২/০৯/২০২২	৩১/১২/২০২২
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/38	আগারগাঁও তালতলাস্থ একতা, শতদল, মডেল কমপ্লেক্স, পরিকল্পনা কমিশনের আবাসিক কোয়ার্টার্স জুই ভবন এবং ৪৪৮ ফ্ল্যাট এর সি-১ ভবনের এলোটিদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ফ্ল্যাটে ২য় অর্ধবার্ষিকীর জন্য স্যানিটারি ফিটিংস মেরামত ও নবায়ন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	০৩/০১/২০২৩	১৮/০১/২০২৩	২৮/০১/২০২৩	৩০/০৬/২০২৩
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/39	আগারগাঁও তালতলাস্থ একতা, শতদল, মডেল কমপ্লেক্স, পরিকল্পনা কমিশনের আবাসিক কোয়ার্টার্স জুই ভবন এবং ৪৪৮ ফ্ল্যাট এর সি-১ ভবনের নতুন বরাদ্দপ্রাপ্ত এলোটিদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ফ্ল্যাটে ১ম অর্ধবার্ষিকীর জন্য হাইজেনিক ওয়াশসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্র.	৩.০০	২৫/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২২/০৯/২০২২	৩১/১২/২০২২
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/40	আগারগাঁও তালতলাস্থ একতা, শতদল, মডেল কমপ্লেক্স, পরিকল্পনা কমিশনের আবাসিক কোয়ার্টার্স জুই ভবন এবং ৪৪৮ ফ্ল্যাট এর সি-১ ভবনের নতুন বরাদ্দপ্রাপ্ত এলোটিদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ফ্ল্যাটে ২য় অর্ধবার্ষিকীর জন্য হাইজেনিক ওয়াশসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্র.	৩.০০	০৩/০১/২০২৩	১৮/০১/২০২৩	২৮/০১/২০২৩	৩০/০৬/২০২৩

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের নাম	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারীক ভূপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/41	আগারগাঁও তালতলাস্থ একতা ও মডেল কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরস্থ সকল ঝোপঝাড় পরিষ্কার, স্তুপীকৃত ময়লা-আবর্জনা অপসারণ, ডেন ও পিট পরিষ্কারসহ আনুষঙ্গিক সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০৪/০৪/২০২৩	১৯/০৪/২০২৩	৩০/০৪/২০২৩	১৫/০৬/২০২৩
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/42	আগারগাঁও তালতলাস্থ শতদল ক ভবনের বহিরাংশের রংকরণসহ অভ্যন্তরীণ আনুষঙ্গিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১০.০০	২৫/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২২/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/43	আগারগাঁও তালতলাস্থ শতদল খ ভবনের বহিরাংশের রংকরণসহ অভ্যন্তরীণ আনুষঙ্গিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১০.০০	২৫/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২২/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/44	আগারগাঁও তালতলাস্থ শতদল গ ভবনের বহিরাংশের রংকরণসহ অভ্যন্তরীণ আনুষঙ্গিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১০.০০	২৫/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২২/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/45	আগারগাঁও তালতলাস্থ শতদল চ ভবনের বহিরাংশের রংকরণসহ অভ্যন্তরীণ আনুষঙ্গিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১০.০০	২৫/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২২/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/46	আগারগাঁও তালতলাস্থ একতা, শতদল ও মডেল কমপ্লেক্সের বহিঃস্থ পানি সরবরাহ লাইন, গ্যাস লাইন, রেইন ওয়াটার ও সুয়ারেজ লাইন মেরামত, পানির ট্যাংক ও সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কারসহ অন্যান্য কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০৩/০১/২০২৩	১৮/০১/২০২৩	২৮/০১/২০২৩	২৮/০২/২০২৩
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/47	আগারগাঁও তালতলাস্থ একতা, শতদল ও মডেল কমপ্লেক্সের বিভিন্ন ফ্ল্যাটের এলোটিদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে কাঠের দরজা মেরামত ও প্লাস্টিক দরজা স্থাপন কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্র.	৩.০০	০৩/০১/২০২৩	১৮/০১/২০২৩	২৮/০১/২০২৩	২৮/০২/২০২৩
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/48	আগারগাঁও তালতলাস্থ শতদল কমপ্লেক্সের এর গ ও ঘ ভবনের বিভিন্ন ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	১১/০৮/২০২২	২৯/০৮/২০২২	০৮/০৯/২০২২	১০/১০/২০২২
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/49	আগারগাঁওস্থ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের ৪৪৮ ফ্ল্যাট এর সি-১ ও মাল্টিপারপাস ভবন এবং পরিকল্পনা কমিশন আবাসিক কমপ্লেক্সের জুই ভবনের চারপাশের সকল ঝোপঝাড় পরিষ্কার, স্তুপীকৃত ময়লা-আবর্জনা অপসারণ, ডেন ও পিট পরিষ্কারসহ আনুষঙ্গিক সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০১/০৩/২০২৩	১৬/০৩/২০২৩	২৭/০৩/২০২৩	২৬/০৮/২০২২

AA

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের নাম	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারীকর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য	ক্রম প্রক্রিয়াকরণের সময়সূচী			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/50	আগারগাঁও তালতলাস্থ একতা কমপ্লেক্সের ভবন নং বি-১০, ১১ এর এলোটিদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	০৪/০৪/২০২৩	১৯/০৪/২০২৩	৩০/০৪/২০২৩	১৫/০৬/২০২৩
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/51	আগারগাঁও তালতলাস্থ একতা কমপ্লেক্সের ভবন নং বি-১২, ১৩, ১৪ এর এলোটিদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.৫০	০৩/০১/২০২৩	১৮/০১/২০২৩	২৮/০১/২০২৩	২৮/০২/২০২৩
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/52	আগারগাঁও তালতলাস্থ একতা কমপ্লেক্সের ভবন নং সি-১০, ১১ এর এলোটিদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	০১/০৩/২০২৩	১৬/০৩/২০২৩	২৭/০৩/২০২৩	২৬/০৪/২০২৩
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/53	আগারগাঁও তালতলাস্থ একতা কমপ্লেক্সের ভবন নং সি-১২, ১৩ এর এলোটিদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	১১/০৮/২০২২	২৯/০৮/২০২২	০৮/০৯/২০২২	১০/১০/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/54	আগারগাঁও তালতলাস্থ মডেল কমপ্লেক্সের ভবন নং বি-২৫ ও ২৬ এর এলোটিদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	১১/০৮/২০২২	২৯/০৮/২০২২	০৮/০৯/২০২২	১০/১০/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/55	আগারগাঁও তালতলাস্থ মডেল কমপ্লেক্সের ভবন নং বি-২৭ ও ২৮ এর এলোটিদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	০৩/১০/২০২২	১৮/১০/২০২২	২৭/১০/২০২২	৩০/১১/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/56	আগারগাঁওস্থ পরিকল্পনা কমিশনের আবাসিক কোয়ার্টার্স কামিনি ভবন (১৫ তলা) এর বিভিন্ন ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ সিভিল ও স্যানিটারি মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০৪/০৪/২০২৩	১৯/০৪/২০২৩	৩০/০৪/২০২৩	১৫/০৬/২০২৩
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/57	আগারগাঁওস্থ পরিকল্পনা কমিশনের আবাসিক কোয়ার্টার্স কামিনি ভবন (১৫ তলা) এর বহিরাংশের পানি সরবরাহ লাইন, রেইন ওয়াটার ও সুয়ারেজ লাইন মেরামত, পানির ট্যাংক ও সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কারসহ অন্যান্য কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্র.	২.০০	০৩/০১/২০২৩	১৮/০১/২০২৩	২৮/০১/২০২৩	২৮/০২/২০২৩
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/58	আগারগাঁওস্থ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের ৪৪৮ ফ্ল্যাট এর এ-১ ভবন (১৫ তলা) এর এলোটিদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ফ্ল্যাটের মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০৩/১০/২০২২	১৮/১০/২০২২	২৭/১০/২০২২	৩০/১১/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/59	আগারগাঁওস্থ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের ৪৪৮ ফ্ল্যাট এর এ-১ ভবন (১৫ তলা) এর বহিরাংশের পানি সরবরাহ লাইন, রেইন ওয়াটার ও সুয়ারেজ লাইন মেরামত, পানির ট্যাংক ও সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কারসহ অন্যান্য কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্র.	২.০০	০৪/০৪/২০২৩	১৯/০৪/২০২৩	৩০/০৪/২০২৩	১৫/০৬/২০২৩

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের নাম	ক্রয়ের ধরণ	ক্রম পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারীক ভূপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য	ক্রম প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/60	আগারগাঁওস্থ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের ৪৪৮ ফ্ল্যাট এর এ-২ ভবন (১৫ তলা) এর এলোটিদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ফ্ল্যাটের মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০১/০৩/২০২৩	১৬/০৩/২০২৩	২৭/০৩/২০২৩	২৬/০৪/২০২৩
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/61	আগারগাঁওস্থ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের ৪৪৮ ফ্ল্যাট এর এ-২ ভবন (১৫ তলা) এর বহিরাংশের পানি সরবরাহ লাইন, রেইন ওয়াটার ও সুর্যারেজ লাইন মেরামত, পানির ট্যাংক ও সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কারসহ অন্যান্য কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্র.	২.০০	০৩/০১/২০২৩	১৮/০১/২০২৩	২৮/০১/২০২৩	২৮/০২/২০২৩
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/62	আগারগাঁওস্থ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের ৪৪৮ ফ্ল্যাট এর ডি-১ ভবন (১৫ তলা) এর এলোটিদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ফ্ল্যাটের মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৬.০০	০৩/১০/২০২২	১৮/১০/২০২২	২৭/১০/২০২২	৩০/১১/২০২২
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/63	আগারগাঁওস্থ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের ৪৪৮ ফ্ল্যাট এর ডি-১ ভবন (১৫ তলা) এর বহিরাংশের পানি সরবরাহ লাইন, রেইন ওয়াটার ও সুর্যারেজ লাইন মেরামত, পানির ট্যাংক ও সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কারসহ অন্যান্য কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্র.	২.০০	০৪/০৪/২০২৩	১৯/০৪/২০২৩	৩০/০৪/২০২৩	১৫/০৬/২০২৩
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/64	আগারগাঁওস্থ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের ৪৪৮ ফ্ল্যাট এর এ-১, এ-২ এবং ডি-১ ভবন, বালুর মাঠ টিনসেড এলাকা এবং পরিকল্পনা কমিশন আবাসিক কমপ্লেক্সের কামিনি ভবনের চারপাশের সকল ঝোপঝাড় পরিষ্কার, স্তূপীকৃত ময়লা আবর্জনা অপসারণ, ড্রেন ও পিট পরিষ্কারসহ আনুষঙ্গিক সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৬.০০	১১/০৮/২০২২	২৯/০৮/২২	০৮/০৯/২০২২	১০/১০/২০২২
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/65	আগারগাঁও তালতলাস্থ কল্লোল কমপ্লেক্সের ক এবং খ ভবনের এলোটিদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৭.০০	১১/০৮/২০২২	২৯/০৮/২০২২	০৮/০৯/২০২২	১০/১০/২০২২
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/66	আগারগাঁও তালতলাস্থ কল্লোল কমপ্লেক্সের গ ভবনের এলোটিদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.৫০	১১/০৮/২০২২	২৯/০৮/২০২২	০৮/০৯/২০২২	১০/১০/২০২২
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/67	আগারগাঁও তালতলাস্থ কল্লোল কমপ্লেক্সের ঘ এবং ঙ ভবনের এলোটিদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৭.০০	০৩/০১/২০২৩	১৮/০১/২০২৩	২৮/০১/২০২৩	২৮/০২/২০২৩

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের নাম	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারীকর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহ্বান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/68	আগারগাঁও তালতলাস্থ কল্লোল ও ডি টাইপ অফিসার্স কোয়ার্টার্স কমপ্লেক্সের বহিঃস্থ পানি সরবরাহ লাইন, গ্যাস লাইন, রেইন ওয়াটার ও সুয়াজে লাইন মেরামত, পানির ট্যাংক ও সেপ্টিক ট্যাংক পরিষ্কারসহ অন্যান্য কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্র.	৩.০০	০৪/০৪/২০২৩	১৯/০৪/২০২৩	৩০/০৪/২০২৩	১৫/০৬/২০২৩
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/69	আগারগাঁও তালতলাস্থ কল্লোল কমপ্লেক্স ও ডি- টাইপ অফিসার্স কোয়ার্টার্স কমপ্লেক্সের বিভিন্ন ফ্ল্যাটের কাঠের দরজা মেরামত ও প্লাস্টিক দরজা স্থাপন কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্র.	৩.০০	০৪/০৪/২০২৩	১৯/০৪/২০২৩	৩০/০৪/২০২৩	১৫/০৬/২০২৩
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/70	আগারগাঁও তালতলাস্থ কল্লোল ও ডি টাইপ অফিসার্স কোয়ার্টার্স কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরস্থ সকল বোপবাড় পরিষ্কার, স্তূপীকৃত ময়লা-আবর্জনা অপসারণ, ড্রেন ও পিট পরিষ্কারসহ আনুষঙ্গিক সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৮.০০	১১/০৮/২০২২	২৯/০৮/২০২২	০৮/০৯/২০২২	১০/১০/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/71	আগারগাঁও তালতলাস্থ ডি টাইপ অফিসার্স কোয়ার্টার্স কমপ্লেক্সের ভবন নং-১৫, ১৬ ও ১৭ এর বিভিন্ন ফ্ল্যাটে এলোটিদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে অভ্যন্তরীণ সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০১/০৩/২০২৩	১৬/০৩/২০২৩	২৭/০৩/২০২৩	২৬/০৪/২০২৩
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/72	আগারগাঁও তালতলাস্থ ডি টাইপ অফিসার্স কোয়ার্টার্স কমপ্লেক্সের ভবন নং-বি-১৮, ১৯, ও ২০ এর বিভিন্ন ফ্ল্যাটে এলোটিদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে অভ্যন্তরীণ সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০৩/১০/২০২২	১৮/১০/২০২২	২৭/১০/২০২২	৩০/১১/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/73	আগারগাঁও তালতলাস্থ ডি টাইপ অফিসার্স কোয়ার্টার্স কমপ্লেক্সের ভবন নং- বি-২১, ২২, ২৩ ও ২৪ এর বিভিন্ন ফ্ল্যাটের এলোটিদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে অভ্যন্তরীণ সিভিল ও স্যানিটারি মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৬.০০	১১/০৮/২০২২	২৯/০৮/২০২২	০৮/০৯/২০২২	১০/১০/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/74	আগারগাঁও তালতলাস্থ কল্লোল, ডি টাইপ অফিসার্স কোয়ার্টার্স, ৪৪৮ ফ্ল্যাট কমপ্লেক্সের এ-১, এ-২, ডি-১ ভবন এবং প্লানিং কমিশন কমপ্লেক্সের কামিনি ভবন ও বালুর মাঠ টিনসেড এলাকায় ডেঙ্গু প্রতিরোধে ফগার মেশিন দ্বারা নিয়মিত মশার ও যুধ ও কীটনাশক ছিটানোসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্র.	৩.০০	০৩/০১/২০২৩	১৮/০১/২০২৩	২৮/০১/২০২৩	২৮/০২/২০২৩
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/75	আগারগাঁও তালতলাস্থ কল্লোল, ডি টাইপ অফিসার্স কোয়ার্টার্স, ৪৪৮ ফ্ল্যাট কমপ্লেক্সের এ-১, এ-২, ডি-১ ভবন এবং প্লানিং কমিশন কমপ্লেক্সের কামিনি ভবনের এলোটিদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ফ্ল্যাটে ১ম অর্ধবার্ষিকী জন্য স্যানিটারি ফিটিংস মেরামত ও নবায়ন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	১১/০৮/২০২২	২৯/০৮/২০২২	০৮/০৯/২০২২	৩১/১২/২০২২

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের নাম	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারীকর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/76	আগারগাঁও তালতলাস্থ কল্লোল, ডি টাইপ অফিসার্স কোয়ার্টার্স, ৪৪৮ ফ্ল্যাট কমপ্লেক্সের এ-১, এ-২, ডি-১ ভবন এবং প্লানিং কমিশন কমপ্লেক্সের কামিনী ভবনের এলোটিদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ফ্ল্যাটে ২য় অর্ধবার্ষিকীর জন্য স্যানিটারি ফিটিংস মেসরামত ও নবায়ন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	০৩/০১/২০২৩	১৮/০১/২০২৩	২৮/০১/২০২৩	৩০/০৬/২০২৩
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/77	আগারগাঁও তালতলাস্থ কল্লোল, ডি টাইপ অফিসার্স কোয়ার্টার্স, ৪৪৮ ফ্ল্যাট কমপ্লেক্সের এ-১, এ-২, ডি-১ ভবন এবং প্লানিং কমিশন কমপ্লেক্সের কামিনী ভবনের নতুন বরাদ্দপ্রাপ্ত এলোটিদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ফ্ল্যাটে ১ম অর্ধবার্ষিকীর জন্য হাইজেনিক ওয়াশসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	২৫/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২২/০৯/২০২২	৩১/১২/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/78	আগারগাঁও তালতলাস্থ কল্লোল, ডি টাইপ অফিসার্স কোয়ার্টার্স, ৪৪৮ ফ্ল্যাট কমপ্লেক্সের এ-১, এ-২, ডি-১ ভবন এবং প্লানিং কমিশন কমপ্লেক্সের কামিনী ভবনের নতুন বরাদ্দপ্রাপ্ত এলোটিদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ফ্ল্যাটে ২য় অর্ধবার্ষিকীর জন্য হাইজেনিক ওয়াশসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	০৩/০১/২০২৩	১৮/০১/২০২৩	২৮/০১/২০২৩	৩০/০৬/২০২৩
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/79	আগারগাঁও তালতলাস্থ হিন্দোল কমপ্লেক্সের বিভিন্ন ফ্ল্যাটের টয়লেট ও রান্না ঘরে টাইলস স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	০৩/১০/২০২২	১৮/১০/২০২২	২৭/১০/২০২২	৩০/১১/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/80	আগারগাঁও তালতলাস্থ শতদল কমপ্লেক্সের বিভিন্ন ফ্ল্যাটের টয়লেট ও রান্না ঘরে টাইলস স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	০৪/০৪/২০২৩	১৯/০৪/২০২৩	৩০/০৪/২০২৩	১৫/০৬/২০২৩
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/81	আগারগাঁও তালতলাস্থ কল্লোল কমপ্লেক্সের বিভিন্ন ফ্ল্যাটের টয়লেট ও রান্না ঘরে টাইলস স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	০১/০৩/২০২৩	১৬/০৩/২০২৩	২৭/০৩/২০২৩	২৬/০৪/২০২৩
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/82	আগারগাঁও তালতলাস্থ মডেল ও একতা কমপ্লেক্সের বিভিন্ন ফ্ল্যাটের টয়লেট-ও রান্না ঘরে টাইলস স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৬.০০	০৩/০১/২০২৩	১৮/০১/২০২৩	২৮/০১/২০২৩	২৮/০২/২০২৩
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/83	আগারগাঁও তালতলাস্থ রংধনু ও বন্ধন কমপ্লেক্সের বিভিন্ন ফ্ল্যাটের টয়লেট ও রান্না ঘরে টাইলস স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০৪/০৪/২০২৩	১৯/০৪/২০২৩	৩০/০৪/২০২৩	১৫/০৬/২০২৩
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/84	আগারগাঁও তালতলাস্থ ডি টাইপ অফিসার্স কোয়ার্টার্স কমপ্লেক্সের বিভিন্ন ফ্ল্যাটের টয়লেট ও রান্না ঘরে টাইলস স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৬.০০	০৮/০৮/২০২২	২৪/০৮/২০২২	২৯/০৮/২০২২	২৮/০৯/২০২২

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের নাম	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারীক ভূপক্ষ	প্রাকল্পিত মূল্য	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/85	আগারগাঁও তালতলাস্থ সরকারি কলোনির এইচ টাইপ ও সুরমা কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও ডেনেজ সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৮.০০	০১/০৩/২০২৩	১৬/০৩/২০২৩	২৭/০৩/২০২৩	২৬/০৪/২০২৩
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/86	আগারগাঁও তালতলাস্থ ডি টাইপ অফিসার্স কোয়ার্টার্স কমপ্লেক্সের বিভিন্ন ফ্ল্যাটে ফ্লোর টাইলস স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১০.০০	১১/০৮/২০২২	২৯/০৮/২০২২	০৮/০৯/২০২২	১০/১০/২০২২
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/87	আগারগাঁও তালতলাস্থ হিন্দোল গ-১০৬ এর সিভিল ও স্যানিটারি মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্র.	৩.০০	২৫/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২২/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/88	আগারগাঁও তালতলাস্থ হিন্দোল খ-১০৪ এর সিভিল ও স্যানিটারি মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্র.	৩.০০	২৫/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২২/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/89	আগারগাঁও তালতলাস্থ ডি টাইপ অফিসার্স কোয়ার্টার্স এর বি-১৬/৩ ফ্ল্যাটের সিভিল ও স্যানিটারি মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	১১/০৮/২০২২	২৯/০৮/২০২২	০৮/০৯/২০২২	১০/১০/২০২২
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/90	আগারগাঁও তালতলাস্থ ডি টাইপ অফিসার্স কোয়ার্টার্স এর বি-২২/৩ ফ্ল্যাটের সিভিল ও স্যানিটারি মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	১১/০৮/২০২২	২৯/০৮/২০২২	০৮/০৯/২০২২	১০/১০/২০২২
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/91	সরকারি নিউ কলোনী, আগারগাঁও, ঢাকার ডি-টাইপ ও ই-টাইপ বিভিন্ন ভবনের এলোটিদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ফ্ল্যাটে ১ম অর্ধবার্ষিকীর জন্য স্যানিটারি ফিটিংস মেরামত ও নবায়ন কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্র.	৩.০০	২৫/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২২/০৯/২০২২	৩১/১২/২০২২
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/92	সরকারি নিউ কলোনী, আগারগাঁও, ঢাকা এর ডি-টাইপ ও ই-টাইপ বিভিন্ন ভবনের সুয়ারেজ লাইন, ইন্সপেকশন পিট, পানি সরবরাহ লাইন, পানির ট্যাঙ্ক মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.৫০	০৪/০৪/২০২৩	১৯/০৪/২০২৩	৩০/০৪/২০২৩	১৫/০৬/২০২৩
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/93	সরকারি নিউ কলোনী, আগারগাঁও, ঢাকা এর ডি-টাইপ ও ই-টাইপ বিভিন্ন ভবনের চারপাশে জমে থাকা ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করণ, জঙ্গল কাটা, মশানিধনসহ অন্যান্য কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	২৫/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২২/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/94	সরকারি নিউ কলোনী, আগারগাঁও, ঢাকা এর ডি-টাইপ ও ই-টাইপ ভবনের বিভিন্ন ফ্ল্যাটের কাঠের দরজা-জানালা ও প্লাস্টিকের দরজা মেরামত ও নবায়ন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	২৫/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২২/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের নাম	ক্রমের ধরণ	ক্রম পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারীকর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য	ক্রম প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহ্বান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/95	সরকারি নিউ কলোনী, আগারগাঁও, ঢাকা এর বি-১০/ডি-টাইপ ভবনের বিভিন্ন ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১০.০০	০৩/১০/২০২২	১৮/১০/২০২২	২৭/১০/২০২২	৩০/১১/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/96	সরকারি নিউ কলোনী, আগারগাঁও, ঢাকা এর বি-২/ই-টাইপ ভবনের বিভিন্ন ফ্ল্যাটে টাইলস স্থাপনসহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১২.০০	০৩/১০/২০২২	১৮/১০/২০২২	২৭/১০/২০২২	৩০/১১/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/97	সরকারি নিউ কলোনী, আগারগাঁও, ঢাকা এর বি-৩/ই-টাইপ ভবনের ৩য় ও ৪র্থ তলার জানালার গ্রীল ও থাই এলুমিনিয়ামের ফ্রেম/ সাটার মেরামত ও নবায়নসহ অন্যান্য কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	২৫.০০	০৫/০৯/২০২২	২১/০৯/২০২২	৩১/১০/২০২২	৩০/১১/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/98	সরকারি নিউ কলোনী, আগারগাঁও, ঢাকার ডি-টাইপ ও ই-টাইপ বিভিন্ন ভবনের এলোটিদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ফ্ল্যাটে ২য় অর্ধবার্ষিকীর জন্য স্যানিটারি ফিটিংস মেরামত ও নবায়ন কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্র.	৩.০০	০৩/০১/২০২৩	১৮/০১/২০২৩	২৮/০১/২০২৩	৩০/০৬/২০২৩
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/99	সরকারি নিউ কলোনী, আগারগাঁও, ঢাকা এর বি-১, ২, ৩/ই-টাইপ ভবনের সামনে গাইড ওয়াল ও ডেন-এপ্রোন নবায়ন ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১০.০০	২৫/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২২/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/100	আগারগাঁওস্থ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের ৪৪৮ ফ্ল্যাট এর বি-২ ভবন (১৫ তলা) এর পানি সরবরাহ লাইন, রেইন ওয়াটার লাইন, সুয়ারেজ লাইন, ইলেকশন পিট, পানির ট্যাংক ও সেপটিক ট্যাংক মেরামত ও পরিষ্কারসহ অন্যান্য কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্র.	৩.০০	০৩/০১/২০২৩	১৮/০১/২০২৩	২৮/০১/২০২৩	২৮/০২/২০২৩
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/101	আগারগাঁওস্থ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের ৪৪৮ ফ্ল্যাট এর বি-২ ভবন (১৫ তলা) এর এলোটিদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ফ্ল্যাটের স্যানিটারি ফিটিংস-ফিস্কার মেরামত ও নবায়ন কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্র.	৩.০০	২৫/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২২/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/102	বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (বিএমডি), আগারগাঁও, ঢাকা এর আবাসিক ভবনের বিভিন্ন ফ্ল্যাটের স্যানিটারি ফিটিং-ফিস্কার পরিবর্তন ও মেরামতকরণ কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্র.	২.০০	০৪/০৪/২০২৩	১৯/০৪/২০২৩	৩০/০৪/২০২৩	১৫/০৬/২০২৩
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/103	সরকারি নিউ কলোনী, আগারগাঁও, ঢাকায় বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (বিএমডি) এর আবাসিক ভবন বি-৪/সি-টাইপ এর বিভিন্ন ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ মেরামতসহ অন্যান্য কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০৩/০১/২০২৩	১৮/০১/২০২৩	২৮/০১/২০২৩	২৮/০২/২০২৩
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/104	সরকারি নিউ কলোনী, আগারগাঁও, ঢাকা এর বি-৩ এবং বি-৪/সি-টাইপ ভবনের বিভিন্ন ফ্ল্যাটের টাইলস করণসহ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১০.০০	০৩/১০/২০২২	১৮/১০/২০২২	২৭/১০/২০২২	৩০/১১/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/105	সরকারি নিউ কলোনী, আগারগাঁও, ঢাকা এর বি-৫ এবং বি-৬/সি-টাইপ ভবনের বিভিন্ন ফ্ল্যাটের টাইলস করণসহ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১০.০০	০৪/০৪/২০২৩	১৯/০৪/২০২৩	৩০/০৪/২০২৩	১৫/০৬/২০২৩

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের নাম	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারীকর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/106	সরকারি নিউ কলোনী, আগারগাঁও, ঢাকার সি-টাইপ ও এফ-টাইপ বিভিন্ন ভবনের এলোটিদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ফ্ল্যাটে ১ম অর্ধবছরের জন্য স্যানিটারি ফিটিংস মেরামত ও নবায়ন কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্র.	৩.০০	২৫/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২২/০৯/২০২২	৩১/১২/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/107	সরকারি নিউ কলোনী, আগারগাঁও, ঢাকা এর সি-টাইপ ও এফ-টাইপ বিভিন্ন ভবনের স্যুরাজেজ লাইন, ইন্সপেকশন পিট, পানি সরবরাহ লাইন, পানির ট্যাংক মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.৫০	০৫/০৯/২০২২	২১/০৯/২০২২	৩১/১০/২০২২	৩০/১১/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/108	সরকারি নিউ কলোনী, আগারগাঁও, ঢাকা এর সি-টাইপ ও এফ-টাইপ বিভিন্ন ভবনের চারপাশে জমে থাকা ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করণ, জঙ্গল কাটা, মশানিধনসহ অন্যান্য কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	২৫/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২২/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/109	সরকারি নিউ কলোনী, আগারগাঁও, ঢাকা এর সি-টাইপ ও এফ-টাইপ ভবনের বিভিন্ন ফ্ল্যাটের কাঠের দরজা-জানালা ও প্লাস্টিকের দরজা মেরামত ও নবায়ন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	২৫/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২২/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/110	সরকারি নিউ কলোনী, আগারগাঁও, ঢাকা এর বি-১, বি-২, বি-৩/এফ-টাইপ ভবনের সামনে গাইড ওয়াল নির্মাণ এবং ড্রেন-এপ্রোন মেরামত, নবায়ন ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১০.০০	২৫/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২২/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/111	সরকারি নিউ কলোনী, আগারগাঁও, ঢাকার সি-টাইপ ও এফ-টাইপ বিভিন্ন ভবনের এলোটিদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ফ্ল্যাটে ২য় অর্ধবার্ষিকীর জন্য স্যানিটারি ফিটিংস মেরামত ও নবায়ন কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্র.	৩.০০	০৩/০১/২০২৩	১৮/০১/২০২৩	২৮/০১/২০২৩	২৮/০২/২০২৩
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/112	সরকারি নিউ কলোনী, আগারগাঁও, ঢাকা এর বি-১, বি-২, বি-৩ এবং বি-৪/সি-টাইপ ভবনের বিভিন্ন ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ মেরামতসহ রংকরণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৬.০০	০৫/০৯/২০২২	২১/০৯/২০২২	৩১/১০/২০২২	৩০/১১/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/113	সরকারি নিউ কলোনী, আগারগাঁও, ঢাকা এর বি-১, বি-২ এবং বি-৩/এফ-টাইপ ভবনের বিভিন্ন ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ মেরামতসহ রংকরণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৬.০০	০৩/০১/২০২৩	১৮/০১/২০২৩	২৮/০১/২০২৩	২৮/০২/২০২৩
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/114	আগারগাঁওস্থ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের ৪৪৮ ফ্ল্যাট এর বি-১ ভবন (১৫ তলা) এর পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, রেইন ওয়াটার লাইন, স্যুরাজেজ লাইন, পানির ট্যাংক, সেপটিক ট্যাংক ও ইন্সপেকশন পিট মেরামত ও পরিষ্কারসহ অন্যান্য কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্র.	৩.০০	২৫/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২২/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/115	আগারগাঁওস্থ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের ৪৪৮ ফ্ল্যাট এর বি-১ ভবন (১৫ তলা) এর বিভিন্ন ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ মেরামতসহ রংকরণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৭.০০	০৩/০১/২০২৩	১৮/০১/২০২৩	২৮/০১/২০২৩	২৮/০২/২০২৩

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের নাম	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারীক উপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/116	আগারগাঁওস্থ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের ৪৪৮ ফ্ল্যাট এর বি-১ ভবন (১৫ তলা) এর এলোটিদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ফ্ল্যাটের স্যানিটারি ফিটিংস-ফিক্সার মেরামত ও নবায়ন কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্র.	৩.০০	২৫/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২২/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/117	আগারগাঁওস্থ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের ৪৪৮ ফ্ল্যাট এর বি-১ ভবন (১৫ তলা) এর চারপাশের জঙ্কাল কাটা, রাবিশ পরিষ্কার করণ ও অপসারণ, ডেন-এপ্রোন মেরামত ও নবায়ন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	২.০০	২৫/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২২/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/118	আগারগাঁওস্থ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের ৪৪৮ ফ্ল্যাট এর বি-২ ভবন (১৫ তলা) এর বিভিন্ন ফ্ল্যাটের হাইজেনিক ওয়াশসহ অভ্যন্তরীণ মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৭.০০	২৫/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২২/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/119	সরকারি নিউ কলোনী, আগারগাঁও, ঢাকা এর ডি-টাইপ ও ই-টাইপ ভবনের বিভিন্ন ফ্ল্যাটে এলোটিদের বদলীজনিত কারণে হাইজেনিক ওয়াশ করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	২৫/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২২/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/120	সরকারি নিউ কলোনী, আগারগাঁও, ঢাকা এর বি-১১/ডি-টাইপ ভবনের অভ্যন্তরীণ মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৭.০০	০১/০৩/২০২৩	১৬/০৩/২০২৩	২৭/০৩/২০২৩	২৬/০৪/২০২৩
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/121	সরকারি নিউ কলোনী, আগারগাঁও, ঢাকা এর বি-১/ই-টাইপ ভবনের নীচতলার বিভিন্ন ফ্ল্যাটে টাইলস স্থাপনসহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১০.০০	০৩/১০/২০২২	১৮/১০/২০২২	২৭/১০/২০২২	৩০/১১/২০২২
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/122	সরকারি নিউ কলোনী, আগারগাঁও, ঢাকা এর বি-৫, বি-৬ এবং বি-৫ (পুরাতন)/সি-টাইপ ভবনের বিভিন্ন ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ মেরামতসহ রংকরণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০৪/০৪/২০২৩	১৯/০৪/২০২৩	৩০/০৪/২০২৩	১৫/০৬/২০২৩
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/123	সরকারি নিউ কলোনী, আগারগাঁও, ঢাকা এর সি-টাইপ এবং এফ-টাইপ ভবনের বিভিন্ন ফ্ল্যাটের এলোটিদের বদলীজনিত হাইজেনিক ওয়াশকরণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	২৫/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২২/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/124	সরকারি নিউ কলোনী, আগারগাঁও, ঢাকার বি-১, বি-২ এবং বি-৩/এফ-টাইপ ভবনের বিভিন্ন ফ্ল্যাটের টাইলস করণসহ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১০.০০	০৩/০১/২০২৩	১৮/০১/২০২৩	২৮/০১/২০২৩	২৮/০২/২০২৩
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/125	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সরকারী আবাসিক কোয়ার্টার্স নং- এফ-৫,৬,৭,৯ এবং ৪১ এর সামনের সীমানা প্রাচীর মেরামত, স্যানিটারি ফিটিংস পরিবর্তন ও পানির লাইনের মেরামত সহ অন্যান্য কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	২৫/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২২/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২

AA

শেখ *আমি* *০*

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের নাম	ক্রমের ধরণ	ক্রম পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারীক তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য	ক্রম প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/126	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ এফ-টাইপ সরকারী আবাসিক কোয়ার্টার্স এর ১০৬ থেকে ১৩৪ নম্বর ফ্ল্যাটে পানি সরবরাহ লাইনের পাইপ পুনঃসরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	২৫.০০	০১/০৩/২০২৩	১৬/০৩/২০২৩	২৭/০৩/২০২৩	২৬/০৪/২০২৩
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/127	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ এফ-টাইপ সরকারী আবাসিক কোয়ার্টার্স এর এফ-০১ হতে ৫৭ পর্যন্ত বিভিন্ন ফ্ল্যাটে পানি সরবরাহ লাইনের পাইপ পুনঃসরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১৫.০০	০১/০৩/২০২৩	১৬/০৩/২০২৩	২৭/০৩/২০২৩	২৬/০৪/২০২৩
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/128	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সরকারী আবাসিক কোয়ার্টার্স নং- এফ-১৩,১৪,১৫,১৬ এবং ২০ এর বৃষ্টির পানি পড়া বন্ধকরণ সহ অন্যান্য মেরামত কাজ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	২৫/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২২/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/129	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সরকারী আবাসিক কোয়ার্টার্স নং- এফ-২১,২২,২৩,২৪ এবং ২৫ এর বৃষ্টির পানি পড়া বন্ধকরণ, ওভার হেড ট্যাংক পরিবর্তন সহ প্রয়োজনীয় মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০৪/০৪/২০২৩	১৯/০৪/২০২৩	৩০/০৪/২০২৩	১৫/০৬/২০২৩
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/130	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সরকারী আবাসিক কোয়ার্টার্স নং- এফ-১৮ থেকে এফ-১৩৫ পর্যন্ত জঙ্কল কাটা এবং জমে থাকা ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার ও অপসারণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	২৫/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২২/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/131	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সরকারী আবাসিক কোয়ার্টার্স নং- এফ-২৬,২৭,২৮,২৯ এবং ৩০ এর সামনের সীমানা প্রাচীর মেরামত, পানির লাইন পরিবর্তন/মেরামত ও বৃষ্টির পানি পড়া বন্ধকরণসহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০৩/১০/২০২২	১৮/১০/২০২২	২৭/১০/২০২২	৩০/১১/২০২২
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/132	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সরকারী আবাসিক কোয়ার্টার্স নং- এফ-৩১,৩২,৩৩,৩৯ এবং ৪৩ এর সামনের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, পানির লাইন পরিবর্তন/মেরামত ও বৃষ্টির পানি পড়া বন্ধকরণসহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০১/০৩/২০২৩	১৬/০৩/২০২৩	২৭/০৩/২০২৩	২৬/০৪/২০২৩
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/133	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সরকারী আবাসিক কোয়ার্টার্স নং- এফ-১৩৬ থেকে এফ-১৭৯ পর্যন্ত জঙ্কল কাটা এবং জমে থাকা ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার ও অপসারণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০৩/০১/২০২৩	১৮/০১/২০২৩	২৮/০১/২০২৩	২৮/০২/২০২৩
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/134	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সরকারী আবাসিক কোয়ার্টার্স নং- এফ-৯২ থেকে এফ-১৬৩ পর্যন্ত কাঠের দরজা জানালা মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	২৫/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২২/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের নাম	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারীকর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহ্বান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/135	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সরকারী আবাসিক কোয়ার্টার্স নং- এফ-১০, ৪০, ১৮০ এবং ১৮১ এ টাইলস স্থাপনসহ অন্যান্য কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১০.০০	২৫/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২২/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/136	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সরকারী আবাসিক কোয়ার্টার্স নং- এফ-৪৬,৪৭,৪৯,৫১ এবং ৫২ এর সামনে সীমানা প্রাচীর মেরামত, বৃষ্টির পানি পড়া বন্ধকরণ, স্যানিটারি ফিটিংস, ওভার হেড ট্যাংক পরিবর্তন সহ প্রয়োজনীয় মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০৩/০১/২০২৩	১৮/০১/২০২৩	২৮/০১/২০২৩	২৮/০২/২০২৩
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/137	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সরকারী আবাসিক কোয়ার্টার্স নং- এফ-৫৩,৫৪,৫৫,৫৬ এবং ৫৭ এর টয়লেট / গোসলখানা ও রান্নাঘরের ভাঙা টাইলস পরিবর্তন, বৃষ্টির পানি পড়া বন্ধকরণ, স্যানিটারি ফিটিংস পরিবর্তন সহ প্রয়োজনীয় মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০৪/০৪/২০২৩	১৯/০৪/২০২৩	৩০/০৪/২০২৩	১৫/০৬/২০২৩
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/138	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সরকারী আবাসিক কোয়ার্টার্স নং- এফ-১৯ থেকে এফ-১৯৫ এর কোয়ার্টার্স এলাকার জঙ্গল কাটা এবং জমে থাকা ময়লা-আবর্জনা অপসারণ ও পরিষ্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	২৫/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২২/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/139	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সরকারী আবাসিক কোয়ার্টার্স নং- এফ-৯২,৯৪,১৪২,১৪৩ এবং ১৪৪ এর সামনে সীমানা প্রাচীর মেরামত, বৃষ্টির পানি পড়া বন্ধকরণ, স্যানিটারি ফিটিংস পরিবর্তন সহ প্রয়োজনীয় মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০৫/০৯/২০২২	২১/০৯/২০২২	৩১/১০/২০২২	৩০/১১/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/140	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সরকারী আবাসিক কোয়ার্টার্স নং- এফ-১৪৫,১৪৯,১৫০ এবং ১৬১ এর অভ্যন্তরীণ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	০৪/০৪/২০২৩	১৯/০৪/২০২৩	৩০/০৪/২০২৩	১৫/০৬/২০২৩
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/141	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সরকারী এফ-টাইপ আবাসিক কোয়ার্টার্স নং- এফ-৩৪ থেকে এফ-১৯৫ পর্যন্ত ড্রেন পরিষ্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্র.	৩.০০	০৫/০৯/২০২২	২১/০৯/২০২২	৩১/১০/২০২২	৩০/১১/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/142	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সরকারী আবাসিক কোয়ার্টার্স নং- এফ-১৬১,১৬৬,১৬৭, এবং ১৬৮ এর সামনের সীমানা প্রাচীর মেরামত, বৃষ্টির পানি পড়া বন্ধকরণ, ওভার হেড ট্যাংক পরিবর্তন, স্যানিটারি ফিটিংস পরিবর্তন সহ প্রয়োজনীয় মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০৩/০১/২০২৩	১৮/০১/২০২৩	২৮/০১/২০২৩	২৮/০২/২০২৩

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের নাম	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারীকর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/143	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সরকারী আবাসিক কোয়ার্টার্স নং- এফ-১৭৪,১৭৫,১৮২, ১৮৩ এবং ২১৭ এর বৃষ্টির পানি পড়া বন্ধকরণ,ওভার হেড ট্যাংক পরিবর্তন, স্যানিটারি ফিটিংস পরিবর্তন সহ প্রয়োজনীয় মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৬.০০	০১/০৩/২০২৩	১৬/০৩/২০২৩	২৭/০৩/২০২৩	২৬/০৪/২০২৩
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/144	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সরকারী আবাসিক কোয়ার্টার্স নং- এফ-১৯১,১৯৬,১৯৯,২০১, এবং ২০২ এর অভ্যন্তরীণ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০৩/০১/২০২৩	১৮/০১/২০২৩	২৮/০১/২০২৩	২৮/০২/২০২৩
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/145	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সরকারী এফ-টাইপ আবাসিক কোয়ার্টার্স নং-এফ-৪৬ থেকে এফ-১২৫ পর্যন্ত ইন্সপেকশন পিট ও সুয়ারেজ লাইন পরিষ্কার ও জমে থাকা সকল ময়লা-আবর্জনা অপসারণ কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্র.	৩.০০	২৫/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২২/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/146	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সরকারী আবাসিক কোয়ার্টার্স নং- এফ-১০৬, ১১৬, ২০০ এবং ২০৯ ফ্ল্যাটে টাইলস স্থাপনসহ অন্যান্য কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৮.০০	০৪/০৪/২০২৩	১৯/০৪/২০২৩	৩০/০৪/২০২৩	১৫/০৬/২০২৩
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/147	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সরকারী আবাসিক কোয়ার্টার্স নং- এফ- ২১৮, ২১৯, ২২২ এবং ২৩২ এ বৃষ্টির পানি পড়া বন্ধকরণ,ওভার হেড ট্যাংক পরিবর্তন, স্যানিটারি ফিটিংস পরিবর্তন সহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৬.০০	০৩/১০/২০২২	১৮/১০/২০২২	২৭/১০/২০২২	৩০/১১/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/148	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সরকারী আবাসিক কোয়ার্টার্স নং- এফ-২০৩,২০৪,২০৫,২০৬ এবং ২০৭ এর অভ্যন্তরীণ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০৫/০৯/২০২২	২১/০৯/২০২২	৩১/১০/২০২২	৩০/১১/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/149	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সরকারী আবাসিক কোয়ার্টার্স নং- এফ-১০৬ থেকে এফ-১৯৫ এলাকার জঙ্গল কাটা এবং জমে থাকা ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার ও অপসারণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০৫/০৯/২০২২	২১/০৯/২০২২	৩১/১০/২০২২	৩০/১১/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/150	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সরকারী আবাসিক কোয়ার্টার্স নং- এফ-২০৮,২১০,২১১,২২০ এবং ২৩৯ এর অভ্যন্তরীণ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	২৫/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২২/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/151	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সরকারী আবাসিক এফ-টাইপ কোয়ার্টার্স এর বিভিন্ন ফ্ল্যাটে নতুন বরাদ্দ প্রাপ্ত এলোটিদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে হাইজেনিক ওয়াশকরণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	২৫/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২২/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২

AA

০৫ ০৯ ২০২২

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের নাম	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারীকর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহ্বান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/152	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সরকারী আবাসিক কোয়ার্টার্স নং- এফ-১৯ থেকে এফ-৩৪ পর্যন্ত সামনের সংযোগ রাস্তা পুনঃনির্মাণ ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	২৫/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২২/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/153	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সরকারী আবাসিক কোয়ার্টার্স নং- এফ-১৪৮ থেকে এফ-১৬৩ পর্যন্ত সামনের সংযোগ রাস্তা পুনঃনির্মাণ ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	২৫/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২২/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/154	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সরকারী আবাসিক কোয়ার্টার্স নং- জি- ৬০, ৬১, ৬২ এবং ৬৩ এর অভ্যন্তরীণ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	০৪/০৪/২০২৩	১৯/০৪/২০২৩	৩০/০৪/২০২৩	১৫/০৬/২০২৩
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/155	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সরকারী আবাসিক কোয়ার্টার্স নং- বি-২/জি-৪, বি-২/জি-১৪, বি-২/জি-৮, বি-২/জি-৩, বি-২/জি-২ এর অভ্যন্তরীণ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	০৩/১০/২০২২	১৮/১০/২০২২	২৭/১০/২০২২	৩০/১১/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/156	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সরকারী আবাসিক কোয়ার্টার্স নং- বি- ৪/জি-৬, বি-৪/জি-৩, বি-৪/জি-৫, বি-৪/জি-৭, বি-৪/জি-৯ এর অভ্যন্তরীণ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	০৩/০১/২০২৩	১৮/০১/২০২৩	২৮/০১/২০২৩	২৮/০২/২০২৩
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/157	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সরকারী আবাসিক কোয়ার্টার্স নং- বি-১৪/জি-৬, বি-১৪/জি-১১, বি-১৬/জি-৪, বি-১৬/জি-৯, বি-১৬/জি-১৩ এর অভ্যন্তরীণ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	০৫/০৯/২০২২	২১/০৯/২০২২	৩১/১০/২০২২	৩০/১১/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/158	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সরকারী আবাসিক কোয়ার্টার্স নং- জি-৭, জি-৯, জি- ২০, জি- ২৩ এবং জি-২৪ এর অভ্যন্তরীণ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	০৩/০১/২০২৩	১৮/০১/২০২৩	২৮/০১/২০২৩	২৮/০২/২০২৩
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/159	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সরকারী আবাসিক কোয়ার্টার্স নং- জি- ৯৯, জি-১১৭, জি- ১১৪, জি- ১১৩ এবং জি- ১১৬ এর অভ্যন্তরীণ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	০৩/১০/২০২২	১৮/১০/২০২২	২৭/১০/২০২২	৩০/১১/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/160	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সরকারী আবাসিক কোয়ার্টার্স নং- জি- ২৯, জি- ৩১, জি- ৫৬, জি- ৮৪ এবং জি- ৮৮ এর অভ্যন্তরীণ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	০৪/০৪/২০২৩	১৯/০৪/২০২৩	৩০/০৪/২০২৩	১৫/০৬/২০২৩
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/161	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সরকারী আবাসিক কোয়ার্টার্স নং- জি- ৫৩, জি- ৫৮, জি- ৪৯, জি- ১১১, জি- ১২৪ এর অভ্যন্তরীণ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	২৫/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২২/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২


এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের নাম	ক্রয়ের ধরণ	ক্রম পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারীকর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য	ক্রম প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/162	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সরকারী আবাসিক কোয়ার্টার্স নং- বি-১/এইচ-০৩, বি-১/এইচ-১৮, বি-১/এইচ-১০, বি-১/এইচ-১৩, বি-১/এইচ-১৫, বি-১/এইচ-২০ এর অভ্যন্তরীণ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	০৪/০৪/২০২৩	১৯/০৪/২০২৩	৩০/০৪/২০২৩	১৫/০৬/২০২৩
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/163	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সরকারী আবাসিক কোয়ার্টার্স নং- বি-২/এইচ-১১, বি-৫/এইচ-১০, ১৩, ১৪, বি-৪/এইচ-০৫-এ, বি-৬/এইচ-০১ এর অভ্যন্তরীণ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	০৫/০৯/২০২২	২১/০৯/২০২২	৩১/১০/২০২২	৩০/১১/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/164	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সরকারী আবাসিক কোয়ার্টার্স নং- বি-৬/এইচ-০২, বি-৭/এইচ-৬, বি-৭/এইচ-০২, বি-৯/এইচ-১৩, বি-৭/এইচ-১২, বি-৯/এইচ-২ এর অভ্যন্তরীণ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	২৫/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২২/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/165	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সরকারী আবাসিক কোয়ার্টার্স নং- বি-৯/এইচ-০৩, বি-৯/এইচ-৪, বি-৯/এইচ-৫, বি-৯/এইচ-৬, বি-৯/এইচ-১, বি-৯/এইচ-১০ এর অভ্যন্তরীণ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	২৫/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২২/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/166	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ এইচ টাইপ আবাসিক কোয়ার্টার্স এরিয়ার সুয়ারেজ পাইপ, পিট, ড্রেন পরিষ্কার ও নবায়ন করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	২৫/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২২/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/167	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ এইচ টাইপ আবাসিক কোয়ার্টার্স এরিয়ার জঞ্জাল কাটা ও জমে থাকা ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার ও অপসারণ কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্র.	৩.০০	২৫/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২২/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/168	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ জি টাইপ আবাসিক কোয়ার্টার্স এরিয়ার সুয়ারেজ পাইপ, পিট, ড্রেন পরিষ্কার ও নবায়ন করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	২৫/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২২/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/169	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ জি টাইপ আবাসিক কোয়ার্টার্স এরিয়ার জঞ্জাল কাটা ও জমে থাকা ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার ও অপসারণ কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্র.	৩.০০	০৫/০৯/২০২২	২১/০৯/২০২২	৩১/১০/২০২২	৩০/১১/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/170	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সরকারী আবাসিক কোয়ার্টার্স নং- ই- ১০, ২৬, ২৭, ৩০ এ থাই এলুমিনিয়াম স্থাপন, বৃষ্টির পানি পড়া বন্ধকরণ, স্যানিটারি ফিটিংস পরিবর্তন সহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০৪/০৪/২০২৩	১৯/০৪/২০২৩	৩০/০৪/২০২৩	১৫/০৬/২০২৩
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/171	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সরকারী আবাসিক কোয়ার্টার্স নং- ই- ২৮, ২৯, ৩২, ৩৩ এর বৃষ্টির পানি পড়া বন্ধকরণ, ভাঙা টাইলস পরিবর্তন, ওভার হেড ট্যাংক পরিবর্তন, স্যানিটারি ফিটিংস পরিবর্তন সহ প্রয়োজনীয় মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০৩/০১/২০২৩	১৮/০১/২০২৩	২৮/০১/২০২৩	২৮/০২/২০২৩


এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের নাম	ক্রয়ের ধরণ	ক্রম পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারীকর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য	ক্রম প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/172	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সরকারী আবাসিক কোয়ার্টার্স নং- ই- ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৮ এর বৃষ্টির পানি পড়া বন্ধকরণ, ৩৮ নং ফ্ল্যাটের সামনে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, ওভার হেড ট্যাংক পরিবর্তন সহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০৩/০১/২০২৩	১৮/০১/২০২৩	২৮/০১/২০২৩	২৮/০২/২০২৩
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/173	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সরকারী আবাসিক কোয়ার্টার্স নং- ই- ৪০, ৪১, ৪৩, ৪৪ এর বৃষ্টির পানি পড়া বন্ধকরণ, ৪৪ নং ফ্ল্যাটের সামনে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, ওভার হেড ট্যাংক পরিবর্তন সহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০৩/০১/২০২৩	১৮/০১/২০২৩	২৮/০১/২০২৩	২৮/০২/২০২৩
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/174	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সরকারী আবাসিক কোয়ার্টার্স নং- ই- ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৯ এর ভাঙা টাইলস পরিবর্তন মেরামত, ওভার হেড ট্যাংক পরিবর্তন, বাথরুমের প্লাস্টিকের দরজা পরিবর্তন সহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	২৫/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২২/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/175	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সরকারী আবাসিক কোয়ার্টার্স নং- ই- ৬৮ এর সীমানা প্রাচীর নির্মাণ সহ অন্যান্য কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্র.	৩.০০	০৩/১০/২০২২	১৮/১০/২০২২	২৭/১০/২০২২	৩০/১১/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/176	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সরকারী আবাসিক কোয়ার্টার্স নং- ই- ৭, ৮ এর সীমানা প্রাচীর নির্মাণ সহ অন্যান্য কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	২৫/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২২/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/177	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সরকারী আবাসিক কোয়ার্টার্স নং- ই- ২, ৫, ৯ এর সীমানা প্রাচীর নির্মাণ সহ অন্যান্য কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০৪/০৪/২০২৩	১৯/০৪/২০২৩	৩০/০৪/২০২৩	১৫/০৬/২০২৩
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/178	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সরকারী আবাসিক কোয়ার্টার্স নং- ই- ৩৫ এর অভ্যন্তরীণ সিভিল ও স্যানিটারি মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্র.	২.০০	০৫/০৯/২০২২	২১/০৯/২০২২	৩১/১০/২০২২	৩০/১১/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/179	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সরকারী আবাসিক ই টাইপ কোয়ার্টার্স এর বিভিন্ন ফ্ল্যাটের রান্নাঘর, টয়লেট ও গোসলখানায় টাইলস স্থাপন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	২৫/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২২/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/180	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ ই টাইপ আবাসিক কোয়ার্টার্স চত্বরের সুয়ারেজ পাইপ, পিট, ড্রেন পরিষ্কার ও নবায়ন করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০৫/০৯/২০২২	২১/০৯/২০২২	৩১/১০/২০২২	৩০/১১/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/01/181	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ ই টাইপ আবাসিক কোয়ার্টার্স চত্বরের জঙ্ঘাল কাটা ও জমে থাকা ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার ও অপসারণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০৫/০৯/২০২২	২১/০৯/২০২২	৩১/১০/২০২২	৩০/১১/২০২২


AA


(Handwritten signatures)


এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের নাম	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারীকর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/01/182	দৈনন্দিন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ (প্রাত্যহিক চাহিদা সম্পন্ন মালামাল সংযোজন ও মেরামত, ছোট খাটো মেরামত এবং তাৎক্ষণিক প্রয়োজন সম্পন্ন কাজের ব্যয় উপমোট এর অনধিক ৫%)				৪১.৫০				
				মোট:	৯৭৫.০০				



14.08.22
(মো: আমিনুল ইসলাম)
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
শেরেবাংলা নগর গণপূর্ত বিভাগ-৩, ঢাকা



(মোহাম্মদ রেজাউল ইসলাম খান)
সহকারী প্রকৌশলী (স্টাফ অফিসার)
শেরেবাংলা নগর গণপূর্ত বিভাগ-৩, ঢাকা


14.08.22
(মো: ইমরান হোসেন)
সহকারী প্রকৌশলী (স্টাফ অফিসার)
শেরেবাংলা নগর গণপূর্ত বিভাগ-৩, ঢাকা


(মো: মাসুদ রানা)
নির্বাহী প্রকৌশলী
শেরেবাংলা নগর গণপূর্ত বিভাগ-৩, ঢাকা


14.08.22
মোসাঃ সালমা জাহান শেহী
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
ঢাকা গণপূর্ত সার্কেল-৩, ঢাকা


মোহাম্মদ ইব্রাহিম খান
সহকারী প্রকৌশলী
(স্টাফ অফিসার-৩)
ঢাকা গণপূর্ত সার্কেল-৩, ঢাকা।


58/8/22
মোঃ রোকন উদ্দিন
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
ঢাকা গণপূর্ত সার্কেল-৩
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ৩২৫৮১০৭ - অনাবাসিক ভবন কোডের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan)


সার্কেলের নাম: ঢাকা গণপূর্ত সার্কেল-৩, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।


বিভাগের নাম: শেরেবাংলা নগর গণপূর্ত বিভাগ-৩, ঢাকা।


(লক্ষ টাকায়)


এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের নাম	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহ্বান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/02/01	বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (বিএমডি), আগারগাঁও, ঢাকা এর অফিস ভবনের স্যানিটারি ফিটিং-ফিস্সার পরিবর্তন ও মেরামতকরণ কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্র.	৩.০০	০৪/০৪/২০২৩	১৯/০৪/২০২৩	৩০/০৪/২০২৩	১৫/০৬/২০২৩
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/02/02	জাতীয় প্যারেড স্কয়ার, শেরেবাংলা নগর, ঢাকায় শেরেবাংলা নগর গণপূর্ত বিভাগ-৩, ঢাকার তত্ত্বাবধানে বিজয় দিবস-২০২২ উদযাপন উপলক্ষে বিশেষ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫৭.০০	০১/১১/২০২২	১৫/১১/২০২২	১৭/১১/২০২২	১১/১২/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/02/03	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ শেরেবাংলা নগর গণপূর্ত উপ-বিভাগ-৮ এর অফিসের সংস্কার করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	০৩/০১/২০২৩	১৮/০১/২০২৩	২৮/০১/২০২৩	২৮/০২/২০২৩
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/02/04	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ র্যাব-২ এর অফিস, ব্যারাক, গ্যারেজ, রান্নাঘর, সীমানা প্রাচীর ও অভ্যন্তরীণ মেরামত ও সংস্কারকরণ কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্র.	৩.০০	০৪/০৪/২০২৩	১৯/০৪/২০২৩	৩০/০৪/২০২৩	১৫/০৬/২০২৩
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/02/05	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ বিভাগীয় পাসপোর্ট অফিসের অভ্যন্তরে দেয়াল ও ফ্লোরে টাইলস পরিবর্তনসহ অভ্যন্তরীণ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৬.০০	০৪/০৪/২০২৩	১৯/০৪/২০২৩	৩০/০৪/২০২৩	১৫/০৬/২০২৩
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/02/06	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ ই/এম কারখানা উপ-বিভাগ-২ এর কমন টয়লেট নির্মাণ, সীমানা প্রাচীরের কাটাতার পরিবর্তন ও নবায়ন করণসহ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	০৪/০৪/২০২৩	১৯/০৪/২০২৩	৩০/০৪/২০২৩	১৫/০৬/২০২৩
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/02/07	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ প্রশাসনিক এলাকার প্লট নং- ই-৫/সি-২ এর সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১৫.০০	০৫/০৯/২০২২	২১/০৯/২০২২	৩১/১০/২০২২	৩০/১১/২০২২
e-GP/SBN3/REV/APP/22-23/02/08	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ জি এবং এইচ টাইপ কোয়ার্টার্স চত্বরের ই/এম সাব-স্টেশন ভবনের পানি পড়া বন্ধ করণ ও অভ্যন্তরীণ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৩.৫০	২৫/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২২/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২


এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের নাম	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	ছুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়রেখা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	ছুক্তি সম্পাদন	ছুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
e-GP/SBN3/ REV/APP/22- 23/02/09	দৈনন্দিন মোরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ (প্রাত্যহিক চাহিদা সম্পন্ন মালামাল সংযোজন ও মোরামত, ছোট খাটো মোরামত এবং তাৎক্ষণিক প্রয়োজন সম্পন্ন কাজের ব্যয় উপমোট এর অনধিক ৫%)				৪.৫০				
				মোট:	১০০.০০				



14.08.22
(মো: আমিনুল ইসলাম)
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
শেরেবাংলা নগর গণপূর্ত বিভাগ-৩, ঢাকা



(মোহাম্মদ রেজাউল ইসলাম খান)
সহকারী প্রকৌশলী (স্টাফ অফিসার)
শেরেবাংলা নগর গণপূর্ত বিভাগ-৩, ঢাকা


14.08.22
(মো: ইমরান হোসেন)
সহকারী প্রকৌশলী (স্টাফ অফিসার)
শেরেবাংলা নগর গণপূর্ত বিভাগ-৩, ঢাকা


14.08.22
(মো: মাসুদ মান্নান)
নির্বাহী প্রকৌশলী
শেরেবাংলা নগর গণপূর্ত বিভাগ-৩, ঢাকা


14.08.22
মোসাঃ সালমা জাহান শেলী
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
ঢাকা গণপূর্ত সার্কেল-৩, ঢাকা


14.08.22
মোহাম্মদ ইব্রাহিম খান
সহকারী প্রকৌশলী
(স্টাফ অফিসার-৩)
ঢাকা গণপূর্ত সার্কেল-৩, ঢাকা।


14.08.22
মোঃ রোকন উদ্দিন
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
ঢাকা গণপূর্ত সার্কেল-৩
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।