

২
সি/এম বিভাগ-৪, ফকর

28

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের মেরামত ও সংরক্ষণ কাজের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি)

বিভাগের নামঃ গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৪, ঢাকা।

সার্কেলের নামঃ গণপূর্ত ই/এম সার্কেল-২, ঢাকা।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ৩২৫৮১০৬-আবাসিক ভবন কোডের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan)

বিভাগের নামঃ গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৪ ঢাকা।

সার্কেলের নামঃ গণপূর্ত ই/এম সার্কেল-২ ঢাকা।


এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকা)	(লক্ষ টাকা)			
						চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	বাৎসরিক ৩২৪, এ্যালিফ্যান্ট রোডস্থ মেডিকেল স্টাফ কোয়ার্টারের ১২ টি ভবনের ০৬ টি পাম্প সেটের পরিচালন কাজ (জুলাই, ২০২১ হইতে জুন, ২০২২= ১২ মাস)	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৭.৩	২৯-০৬-২০২২	৩০-০৬-২০২২	০৭-০৭-২০২২	২৯-০৬-২০২৩
২	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ট হাসপাতাল কম্পাউন্ডে অবস্থিত স্টাফ কোয়ার্টারের বৈদ্যুতিক মেরামত ও পরিবর্তন করন কাজ।	"	"	"	১০.	০১/০৯/২০২২	১৪/০৯/২০২২	২০/০৯/২০২২	২০/১১/২০২২
৩	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ট হাসপাতালের জিনজিরাস্থ স্টাফ কোয়ার্টারের অকার্যকর এমডিবি ও মেইন সার্ভিস ক্যাবল পরিবর্তন করন কাজ।	"	"	"	৫.	০৪/০৯/২০২২	১৮/০৯/২০২২	২৫/০৯/২০২২	২০/১১/২০২২
৪	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ট হাসপাতালের আবাসিক এরিয়ার অকার্যকর নিরাপত্তা বাতি, নিরাপত্তা বাতির আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল এবং সার্কিট ব্রেকার পরিবর্তন ও মেরামত করন কাজ।	"	"	"	৫.	১২/১০/২০২২	৩০/১০/২০২২	০৮/১১/২০২২	২০/১১/২০২২
৫	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ট হাসপাতালের আবাসিক সার্জন কোয়ার্টারের এবং পাম্প মটরের অকার্যকর মেইন সার্ভিস ক্যাবল পরিবর্তন করন কাজ।	"	"	"	৭.	০১/০৯/২০২২	১৪/০৯/২০২২	২০/০৯/২০২২	২০/১১/২০২২
৬	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ট হাসপাতালের কম্পাউন্ডে অবস্থিত ৪র্থ শ্রেণী স্টাফ কোয়ার্টার এবং ওয়ার্ড মাষ্টার কোয়ার্টারসমূহের বৈদ্যুতিক মেরামত ও পরিবর্তন করন কাজ।	"	"	"	৭.	১২/১০/২০২২	৩০/১০/২০২২	০৮/১১/২০২২	২০/১১/২০২২
৭	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ট হাসপাতালের অধীনস্থ স্টাফ কোয়ার্টারের নষ্ট এবং জুলিয়া যাওয়া পাম্প মটর মেরামত এবং বিদ্যমান পাম্প মটরের খুচরা যন্ত্রাংশ পরিবর্তন কাজ।	"	"	"	১০.	০৪/০৯/২০২২	১৮/০৯/২০২২	২৫/০৯/২০২২	২০/১১/২০২২
৮	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ট হাসপাতালের ব্যাচেলার ব্যারাক, ডাইভার কোয়ার্টার এবং মিনিয়াম্প কোয়ার্টারসমূহের বৈদ্যুতিক মেরামত ও পরিবর্তন করন কাজ।	"	"	"	৮.	০১/০৯/২০২২	১৪/০৯/২০২২	২০/০৯/২০২২	২০/১১/২০২২
৯	৩২৪ এ্যালিফ্যান্ট রোডস্থ মেডিকেল স্টাফ কোয়ার্টারের ভবন নং-১,২,৩,৪ এর একেজো/জরাজীণ সাব-মেইন লাইন পরিবর্তনসহ আনুষাঙ্গিক মেরামত করন কাজ।	"	"	"	৮.	১২/১০/২০২২	৩০/১০/২০২২	০৮/১১/২০২২	২০/১১/২০২২
১০	৩২৪ এ্যালিফ্যান্ট রোডস্থ মেডিকেল স্টাফ কোয়ার্টারের ভবন নং-৩,৪,৫,৬,৭,৮ এর একেজো/নষ্ট বৈদ্যুতিক ফিটিং ফিকচার পরিবর্তন সহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	"	"	"	৬.	০৪/০৯/২০২২	১৮/০৯/২০২২	২৫/০৯/২০২২	২০/১১/২০২২

১১	৩২৪ এ্যালিফ্যান্ট রোডস্থ মেডিকেল স্টাফ কোয়ার্টারের ভবন নং- ১ থেকে ১২ এর বৈদ্যুতিক সিকিউরিটি লাইট/নিরাপত্তা বাতি সরবরাহ ও স্থাপন করন কাজ।	"	"	"	৮.	০১/০৯/২০২২	১৪/০৯/২০২২	২০/০৯/২০২২	২০/১১/২০২২
১২	৩২৪ এ্যালিফ্যান্ট রোডস্থ মেডিকেল স্টাফ কোয়ার্টারের ভবন নং-১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯,১০,১১,১২ এর বৈদ্যুতিক এমডিবি, এসডিবি এর নষ্ট/পুরাতন সার্কিট ব্রেকার, লুপ ক্যাবল বাসবার পরিবর্তনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	"	"	"	৮.	১২/১০/২০২২	৩০/১০/২০২২	০৮/১১/২০২২	২০/১১/২০২২
১৩	৩২৪ এ্যালিফ্যান্ট রোডস্থ মেডিকেল স্টাফ কোয়ার্টারের নষ্ট এবং জলিয়া যাওয়া পাম্প মটর মেরামত এবং বিদ্যমান পাম্প মটরের খুচরা যন্ত্রাংশ পরিবর্তন কাজ।	"	"	"	৬.	০৪/০৯/২০২২	১৮/০৯/২০২২	২৫/০৯/২০২২	২০/১১/২০২২
উপমোটঃ									
১৪	দৈনন্দিন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। (প্রাত্যহিক চাহিদাসম্পন্ন মালামাল সংযোজন ও মেরামত, ছোটখাটো মেরামত ও তাৎক্ষণিক প্রয়োজনসম্পন্ন কাজ)					৯৫.৩৩			
মোটঃ									
						১০০.			


২৬/১১/২২

(রাশেদ মেনন পলাশ)

উপ-সহকারী প্রকৌশলী (প্রাক্কলনিক)
গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৪, ঢাকা।


২৬/১১/২২


মোঃ আব্দুল্লাহ আল আমিন

উপ-সহকারী প্রকৌশলী (প্রাক্কলনিক)


২৬/১১/২২

বিশ্বজিৎ রায়

সহকারী প্রকৌশলী(স্টাফ অফিসার)
গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৪, ঢাকা।


২৬/১১/২২

(মোঃ মহিবুল ইসলাম)

নির্বাহী প্রকৌশলী
গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৪, ঢাকা।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ৩২৫৮১০৭-অনাবাসিক ভবন কোডের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan)

বিভাগের নামঃ গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৪ ঢাকা।

সার্কেলের নামঃ গণপূর্ত ই/এম সার্কেল-২ ঢাকা।

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকা)	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
১	বাৎসরিক বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ০৬ নং ভবনে বিভিন্ন বৈদ্যুতিক ফিটিংস ফিকচার সরবরাহকরণ কাজ। (২০২২-২০২৩ইং অর্থ বছর সময়ে)।	পণ্য	OTM	অতি. প্রধান প্রকৌশলী	২২.১৩	১৭/০৮/২০২২	০৫-০৯-২০২২	১২-০৯-২০২২	২৯-০৬-২০২৩	
২	বাৎসরিক বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ভবন নং- ১, ২, ৩, ৪, ১১, টিন শেড এবং পরিবহন পুলে বিভিন্ন বৈদ্যুতিক ফিটিংস ফিকচার সরবরাহকরণ কাজ। (২০২২-২০২৩ইং অর্থ বছর সময়ে)।	পণ্য	OTM	অতি. প্রধান প্রকৌশলী	৩২.৯৮	২৮/০৮/২০২২	১২-০৯-২০২২	১৮/০৯/২০২২	২৯-০৬-২০২৩	
৩	বাৎসরিক বাংলাদেশ সচিবালয়ের ৬ নং ভবনে অবস্থিত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিদ্যমান অগ্নি-নির্বাপন পাম্প এবং অগ্নি সনাক্তকরণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার পরিচালন ও সার্ভিসিং এবং প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। (সময়সীমা ১/৭/২০২২ইং হইতে ৩০/০৬/২০২৩ইং পর্যন্ত= ১২ মাস)	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০৯	৩০/০৬/২০২২	০৩/০৭/২০২২	০৭-০৭-২০২২	২৯-০৬-২০২৩	
৪	বাৎসরিক বাংলাদেশ সচিবালয়ের ১১ নং ভবনের ২০ স্টপের ২টি (লিফট নং-১১/১ ও ১১/২) (Sunny Brand) ও ৭ নং ভবনের ৯ স্টপের ২টি (লিফট নং- ৭/১ ও ৭/২) (Macpuarsa Brand) এবং পরিবহন পুলের ১২ স্টপের ১টি (লিফট নং- প.পুল/৩) (Macpuarsa Brand) লিফটের রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্ভিসিং কাজ। (সময়সীমা ১/৭/২০২২ইং হইতে ৩০/০৬/২০২৩ইং পর্যন্ত= ১২ মাস)	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০৬	২৪/০৭/২০২২	০১-০৮-২০২২	১১-০৮-২০২২	২৯-০৬-২০২৩	
৫	বাৎসরিক বাংলাদেশ সচিবালয়ের ১১ নং ভবনের ১৫০০ টন কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালন ও সার্ভিসিং কাজ (সময়সীমা ১/৭/২০২২ইং হইতে ৩০/০৬/২০২৩ইং পর্যন্ত= ১২ মাস)	"	"	অতি. প্রধান প্রকৌশলী	২৬.৩৪	২৯/০৬/২০২২	৩০/০৬/২০২২	০৭-০৭-২০২২	২৯-০৬-২০২৩	
৬	ঈদ-উল-আযহা-২০২২, ইদ-ই-মিলাদুলবী-২০২২, ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস-২০২২, ০৭ মার্চ ২০২৩, ১৭ই মার্চ জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩, ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস-২০২৩, অটিজম দিবস-২০২৩, মুজিবনগর দিবস-২০২৩ এবং ঈদ-উল-ফিতর-২০২৩ উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ সচিবালয়, কেন্দ্রীয় পরিবহন পুল, জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকারম এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সাময়িক আলোকসজ্জার কাজ।	"	"	অতি. প্রধান প্রকৌশলী	৩৯.৯	০৩-০৭-২০২২	০৪-০৭-২০২২	০৭-০৭-২০২২	২৯-০৬-২০২৩	

৭	বাৎসরিক বাংলাদেশ সচিবালয়ের ০৬ নং ভবনের ০২ টি ১২৫০ কেজি ২০ স্টপ (লিফট নং- ৬/৩ ও ৬/৪) (Schindler Brand) লিফটের রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্ভিসিং কাজ। (সময়সীমা ১/৭/২০২২ইং হইতে ৩০/০৬/২০২৩ইং পর্যন্ত= ১২ মাস)	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	২.৩	২৪/০৭/২০২২	০১-০৮-২০২২	১৭/০৮/২০২২	২৯-০৬-২০২৩
৮	বাৎসরিক বাংলাদেশ সচিবালয়ের ০১ নং ভবনের ৪ স্টপ ১টি (লিফট নং-১/২) (Schindler Brand) এবং ১১ নং ভবনের ১৯ স্টপ ৩টি (লিফট নং-১১/৩, ১১/৪ এবং ১১/৫) (Schindler Brand) লিফটের রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্ভিসিং কাজ। (সময়সীমা ১/৭/২০২২ইং হইতে ৩০/০৬/২০২৩ইং পর্যন্ত= ১২ মাস)	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৩.৪৫	২৪/০৭/২০২২	০১-০৮-২০২২	১৭/০৮/২০২২	২৯-০৬-২০২৩
৯	বাৎসরিক বাংলাদেশ সচিবালয়ের ভবন নং-৫, ৬ ও ১১ এর সিসিটিভি সিস্টেম রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্ভিসিং কাজ। (সময়সীমা ১/৭/২০২২ইং হইতে ৩০/০৬/২০২৩ইং পর্যন্ত= ১২ মাস)	"	"	নির্বাহী প্রকৌশলী	১.৯৯	০৪-০৯-২০২২	১৮/০৯/২০২২	২৬/০৯/২০২২	২৯-০৬-২০২৩
১০	বাৎসরিক পরিবহন পুল ভবনে স্থাপিত ১২ স্টপের ২টি (Otis Sigma Brand) লিফটের রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্ভিসিং কাজ। (সময়সীমা ১/৭/২০২২ইং হইতে ৩০/০৬/২০২৩ইং পর্যন্ত= ১২ মাস)	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	২.৩১	২৫/০৮/২০২২	১১/০৯/২০২২	১৮/০৯/২০২২	২৯-০৬-২০২৩
১১	বাৎসরিক বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ০৬ নং ভবনের ২টি ১০০০ কেজি ২০ স্টপ (লিফট নং-৬/১ ও ৬/২) এবং ২টি ১২৫০ কেজি ২০ স্টপ (লিফট নং- ৬/৫ ও ৬/৬) লিফটের (Otis Sigma Brand) রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্ভিসিং কাজ। (সময়সীমা ১/৭/২০২২ইং হইতে ৩০/০৬/২০২৩ইং পর্যন্ত= ১২ মাস)	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৪.২৯	২৫/০৮/২০২২	১১/০৯/২০২২	১৮/০৯/২০২২	২৯-০৬-২০২৩
১২	বাৎসরিক বাংলাদেশ সচিবালয়ের ৩, ৫ ও ৯ নং ভবনের ৫ স্টপ ১টি (Mashiba Brand) এবং ৪ স্টপ ২টি (Marriott & Scott Brand) (লিফট নং-৯/১, ৩/১ এবং ৫/১) লিফটের রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্ভিসিং কাজ। (সময়সীমা ১/৭/২০২২ইং হইতে ৩০/০৬/২০২৩ইং পর্যন্ত= ১২ মাস)	"	"	নির্বাহী প্রকৌশলী	১.৬	০৪-০৯-২০২২	১৮/০৯/২০২২	২৬/০৯/২০২২	২৯-০৬-২০২৩
১৩	বাৎসরিক বাংলাদেশ সচিবালয়ের ০৪ নং ভবনের ৯ স্টপ ২টি (লিফট নং-৪/১ ও ৪/২) (Macpuarsa Brand) লিফটের রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্ভিসিং কাজ। (সময়সীমা ১/৭/২০২২ইং হইতে ৩০/০৬/২০২৩ইং পর্যন্ত= ১২ মাস)	"	"	নির্বাহী প্রকৌশলী	১.৬২	০৪-০৯-২০২২	১৮/০৯/২০২২	২৬/০৯/২০২২	২৯-০৬-২০২৩
১৪	বাৎসরিক বাংলাদেশ সচিবালয়ের ০৭ নং ভবনের ৯ স্টপ ২টি (লিফট নং-৭/৩ ও ৭/৪) (Schindler Brand) লিফটের রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্ভিসিং কাজ। (সময়সীমা ১/৭/২০২২ইং হইতে ৩০/০৬/২০২৩ইং পর্যন্ত= ১২ মাস)	"	"	নির্বাহী প্রকৌশলী	১.৫৬	০৪-০৯-২০২২	১৮/০৯/২০২২	২৬/০৯/২০২২	২৯-০৬-২০২৩
১৫	বাৎসরিক বাংলাদেশ সচিবালয়ের ৪ নং ভবনের ৯ স্টপ ২টি (লিফট নং-৪/৩ ও ৪/৪) (Schindler Brand) প্যাসেঞ্জার লিফটের রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্ভিসিং কাজ। (সময়সীমা ১/৭/২০২২ইং হইতে ৩০/০৬/২০২৩ইং পর্যন্ত= ১২ মাস)	"	"	নির্বাহী প্রকৌশলী	১.৫৬	০৪-০৯-২০২২	১৮/০৯/২০২২	২৬/০৯/২০২২	২৯-০৬-২০২৩

১৬	বাৎসরিক বাংলাদেশ সচিবালয়ের ০১ নং ভবনের ১টি ৪ স্টপ (লিফট নং-১/১) (Marriott & Scott Brand) ও ১টি ৪ স্টপ (লিফট নং-১/৩) (Fuji Tech Brand) এবং ৮ নং ভবনের ১টি ৪ স্টপ (লিফট নং- ৮/১) (Marriott & Scott Brand) লিফটের রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্ভিসিং কাজ। (সময়সীমা ১/৭/২০২২ইং হইতে ৩০/০৬/২০২৩ইং পর্যন্ত= ১২ মাস)	"	"	নির্বাহী প্রকৌশলী	১.৬৫	০৪-০৯-২০২২	১৮/০৯/২০২২	২৬/০৯/২০২২	২৯-০৬-২০২৩
১৭	বাৎসরিক বাংলাদেশ সচিবালয়ের ০৩ নং ভবনের ২টি ৪ স্টপ (লিফট নং-৩/২ ও ৩/৩) (ORONA Brand) প্যাসেঞ্জার লিফটের রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্ভিসিং কাজ। (সময়সীমা ১/৭/২০২২ইং হইতে ৩০/০৬/২০২৩ইং পর্যন্ত= ১২ মাস)	"	"	নির্বাহী প্রকৌশলী	১.১৪	০৪-০৯-২০২২	১৮/০৯/২০২২	২৬/০৯/২০২২	২৯-০৬-২০২৩
১৮	বাৎসরিক বাংলাদেশ সচিবালয়ের ০৮ নং ভবনের ২টি ৪ স্টপ (লিফট নং-৮/২ ও ৮/৩) (OTIS Brand) প্যাসেঞ্জার লিফটের রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্ভিসিং কাজ। (সময়সীমা ১/৭/২০২২ইং হইতে ৩০/০৬/২০২৩ইং পর্যন্ত= ১২ মাস)	"	"	নির্বাহী প্রকৌশলী	১.২৫	০৪-০৯-২০২২	১৮/০৯/২০২২	২৬/০৯/২০২২	২৯-০৬-২০২৩
১৯	বাৎসরিক বাংলাদেশ সচিবালয়ের ৪ ও ৬ নং ভবনের ৪টি ডিজেল জেনারেটর রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্ভিসিং কাজ। (সময়সীমা ১/৭/২০২২ইং হইতে ৩০/০৬/২০২৩ইং পর্যন্ত= ১২ মাস)	"	OTM	অতি. প্রধান প্রকৌশলী	৩.৬৯	০১-০৯-২০২২	১৪/০৯/২০২২	২০/০৯/২০২২	২৯-০৬-২০২৩
২০	বাৎসরিক বাংলাদেশ সচিবালয়ের ভবন নং- ১, ৭, ৮, ১১ ও পরিবহন পুলের ৯টি জেনারেটর রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্ভিসিং কাজ। (সময়সীমা ২০২২-২০২৩ইং অর্থ বছর)	"	OTM	অতি. প্রধান প্রকৌশলী	৭.৫২	০১-০৯-২০২২	১৪/০৯/২০২২	২০/০৯/২০২২	২৯-০৬-২০২৩
২১	বাংলাদেশ সচিবালয়ের ভবন নং- ১, ২, ৭, ৮, সিটিটিভি কন্ট্রোল রুম, পরিবহন পুল ভবন এবং টিন শেডের বিভিন্ন সক্ষমতার এয়ার-কুলারের খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহকরণ কাজ। (সময়সীমা ২০২২-২০২৩ইং অর্থ বছর)	পণ্য	OTM	অতি. প্রধান প্রকৌশলী	২১.৬২	১৭/০৮/২০২২	০৫-০৯-২০২২	১৮/০৯/২০২২	২৯-০৬-২০২৩
২২	বাৎসরিক রক্ষণাবেক্ষণ কাজে বাংলাদেশ সচিবালয়ের ভবন নং- ৩, ৪, ৫, ৯ ও ১০ এ বিভিন্ন বৈদ্যুতিক ফিটিংস ফিকচার সরবরাহকরণ কাজ। (সময়সীমা ২০২২-২০২৩ইং অর্থ বছর)	পণ্য	OTM	অতি. প্রধান প্রকৌশলী	২৩.৮৮	০৩-০৭-২০২২	০৪-০৭-২০২২	১৮/০৭/২০২২	২৯-০৬-২০২৩
২৩	বাৎসরিক বাংলাদেশ সচিবালয়ের বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র-১, সোনালী ব্যাংক সংলগ্ন উপকেন্দ্র-৪ এবং ভবন নং-৪ এর নীচতলায় অবস্থিত উপকেন্দ্র (প্রথম দফা সেপ্টেম্বর/২০২১ ও ২য় দফা মার্চ/২০২২) এর আনুষঙ্গিক বৈদ্যুতিক মেরামতসহ রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্ভিসিং কাজ। (সময়সীমা ২০২২-২০২৩ইং অর্থ বছর)	কার্য	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৪.৭১	০১-০৯-২০২২	১৪/০৯/২০২২	২০/০৯/২০২২	২৯-০৬-২০২৩
২৪	বাৎসরিক বাংলাদেশ সচিবালয়ের বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র নং-৭, উপকেন্দ্র নং-৮, উপকেন্দ্র নং-১১ এবং পরিবহনপুল ভবনের নিচ তলার উপকেন্দ্র (প্রথম দফা সেপ্টেম্বর/২০২১ ও ২য় দফা মার্চ/২০২২) এর আনুষঙ্গিক বৈদ্যুতিক মেরামতসহ রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্ভিসিং কাজ। (সময়সীমা ২০২২-২০২৩ইং অর্থ বছর)	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.১৪	০১-০৯-২০২২	১৪/০৯/২০২২	২০/০৯/২০২২	২৯-০৬-২০২৩
২৫	বাৎসরিক বাংলাদেশ সচিবালয়ের ০৬ নং ভবনের নিচ তলার উপকেন্দ্র (প্রথম দফা সেপ্টেম্বর/২০২১ ও ২য় দফা মার্চ/২০২২) এর আনুষঙ্গিক বৈদ্যুতিক মেরামতসহ রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্ভিসিং কাজ। (সময়সীমা ২০২২-২০২৩ইং অর্থ বছর)	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	২.৬৭	০১-০৯-২০২২	১৪/০৯/২০২২	২০/০৯/২০২২	২৯-০৬-২০২৩

২৬	বাৎসরিক রক্ষণাবেক্ষণ কাজে বাংলাদেশ সচিবালয়ের ভবন নং- ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৯ এ স্থাপিত বিভিন্ন ক্ষমতার এয়ারকুলারের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহকরণ কাজ। (সময়সীমা ২০২২-২০২৩ইং অর্থ বছর)	পণ্য	OTM	অতি. প্রধান প্রকৌশলী	২১.৮৮	২৮/০৮/২০২২	১২-০৯-২০২২	১৮/০৯/২০২২	২৯-০৬-২০২৩
২৭	ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার মহান একুশে ফেব্রুয়ারী /২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে বিভিন্ন ক্ষমতার এল.ই.ডি লাইট ফিটিংস সরবরাহ ও স্থাপন সহ আনুসঙ্গিক	কার্য	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৪.৯৪	০১-০২-২০২৩	১৪/০২/২০২৩	১৭/০২/২০২৩	২১-০২-২০২৩
২৮	বাৎসরিক বাংলাদেশ সচিবালয়ে স্থাপিত আউটডোর টাইপ এলইডি ডিসপ্লে এর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। (জুলাই, ২০২২ থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত)	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৩.৫	০১-০৯-২০২২	১৪/০৯/২০২২	২০/০৯/২০২২	২৯-০৬-২০২৩
২৯	বাৎসরিক বাংলাদেশ সচিবালয়ের ভবন নং-১ এ অবস্থিত কেবিনেট রুমের কনফারেন্স সিস্টেম সার্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। (জুলাই, ২০২২ থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত)	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	০.৭২	০১-০৯-২০২২	১৪/০৯/২০২২	২০/০৯/২০২২	২৯-০৬-২০২৩
৩০	বাংলাদেশ সচিবালয়ের নিরাপত্তার জন্য বিদ্যমান সিকিউরিটি লাইট ফিটিংস পরিবর্তন এবং নিরাপত্তা বিভাগের চাহিদার আলোকে নতুন সিকিউরিটি লাইট স্থাপন কাজ।	"	OTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.৬	২৮/০৮/২০২২	১১-০৯-২০২২	১৮/০৯/২০২২	২৯-০৬-২০২৩
৩১	বাৎসরিক বাংলাদেশ সচিবালয়ের ভবন নং-৩, ৪, ৫, ৬, ৯, ১০ এবং মসজিদে জরুরী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সিলিং ফ্যান, ওয়াল ব্রাকেট ফ্যান ও প্যাডেস্টাল ফ্যান সরবরাহ ও স্থাপন কাজ। (জুলাই, ২০২২ থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত)	পণ্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৬.৫২	০১-০৯-২০২২	১৪/০৯/২০২২	২০/০৯/২০২২	২৯-০৬-২০২৩
৩২	বাৎসরিক ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওটি কমপ্লেক্স ভবনে স্থাপিত ০১টি (১৬০০ কেজি ০৪ স্টপ) (MACPUARSA Brand) বেড লিফটের পরিচালন, সার্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। (জুলাই, ২০২২ থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত)	কার্য	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৬.২৬	২৪/০৭/২০২২	০১-০৮-২০২২	১১-০৮-২০২২	২৯-০৬-২০২৩
৩৩	বাৎসরিক ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিউক্লিয়ার মেডিসিন সেন্টার ভবনে স্থাপিত ০১টি (১০০০ কেজি ১১ স্টপ) (OTIS Sigma Brand) এবং ডাঃ মিলন গার্লস ইন্টার্নি হোস্টেলে স্থাপিত ০১টি (১০০০ কেজি ০৬ স্টপ) (OTIS Sigma Brand) লিফটের পরিচালন, সার্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। (জুলাই, ২০২২ থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত)	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৬.৯৬	০৩/০৭/২০২২	০৪/০৭/২০২২	০৭-০৭-২০২২	২৯-০৬-২০২৩
৩৪	বাৎসরিক ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওটি কমপ্লেক্স ভবনে স্থাপিত ০১টি (১৬০০ কেজি ০৫ স্টপ) (L.G Brand) লিফটের পরিচালন, সার্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। (জুলাই, ২০২২ থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত)	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৬.০৫	০৩/০৭/২০২২	০৪/০৭/২০২২	০৭-০৭-২০২২	২৯-০৬-২০২৩
৩৫	বাৎসরিক ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রধান ভবনে স্থাপিত ০১টি (১৬০০ কেজি ০৩ স্টপ) (L.G Brand) লিফটের পরিচালন, সার্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। (জুলাই, ২০২২ থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত)	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.৯৬	০৩/০৭/২০২২	০৪/০৭/২০২২	০৭-০৭-২০২২	২৯-০৬-২০২৩
৩৬	বাৎসরিক ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ণ ইউনিট ভবনে স্থাপিত ০২টি (১০০০ কেজি ০৬ স্টপ) (L.G Brand) লিফটের পরিচালন, সার্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। (জুলাই, ২০২২ থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত)	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৮.৫৬	০৩/০৭/২০২২	০৪/০৭/২০২২	০৭-০৭-২০২২	২৯-০৬-২০২৩
৩৭	বাৎসরিক ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণের নিউক্লিয়ার মেডিসিন সেন্টার ভবনে স্থাপিত ০১টি (১৬০০ কেজি ০৫ স্টপ) (I.G.V Brand) লিফটের পরিচালন, সার্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। (জুলাই, ২০২২ থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত)	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৪.২৩	০৩/০৭/২০২২	২০/০৭/২০২২	২৫/০৭/২০২২	২৯-০৬-২০২৩

৩৮	বাংসরিক ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের লিথুট্রিপসি ভবনে স্থাপিত ০১টি (৮০০ কেজি ০৪ স্টপ) (Young Jin Brand) প্যাসেঞ্জার লিফটের পরিচালন, সার্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। (জুলাই, ২০২২ থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত)	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৪.৩৬	৩০/০৬/২০২২	০৩-০৭-২০২২	০৭-০৭-২০২২	২৯-০৬-২০২৩
৩৯	বাংসরিক ঢাকা নার্সিং কলেজে স্থাপিত ০১টি (৬৩০ কেজি ০৬ স্টপ) (Orona Brand) লিফটের পরিচালন, সার্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। (জুলাই, ২০২২ থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত)	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	২.৫৬	৩০/০৬/২০২২	০৩-০৭-২০২২	০৭-০৭-২০২২	২৯-০৬-২০২৩
৪০	বাংসরিক ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্গ ইউনিট ভবন, এইচডিইউ, পোস্ট অপারেটিভ কেবিন, আইসিইউ, জরুরী ও প্রশাসনিক ব্লকসহ অন্যান্য স্থানের পরিচালন এবং বৈদ্যুতিক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দক্ষ লোকবল নিয়োগের কাজ। (জুলাই, ২০২২ থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত)	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৭.৫১	২৯/০৬/২০২২	৩০/০৬/২০২২	০৭-০৭-২০২২	২৯-০৬-২০২৩
৪১	বাংসরিক ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আই (Eye) ব্লকে স্থাপিত ০১টি (১৬০০ কেজি ০৩ স্টপ) (Orona Brand) বেড লিফটের পরিচালন, সার্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। (জুলাই, ২০২২ থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত)	"	"	অতি. প্রধান প্রকৌশলী	৪.৩১	৩০/০৬/২০২২	০৩-০৭-২০২২	০৭-০৭-২০২২	২৯-০৬-২০২৩
৪২	বাংসরিক ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রধান ভবন, জরুরী, নবজাতক ইউনিট, এ্যাক্সামিশিয়া, ৮০ টি কেবিন (ডিআইপি কেবিন সহ), ২৫ টি ওটি এবং ওটি ভবন, বহির্বিভাগ, ৪৩ টি ওয়ার্ড, ফিস্টুলা, ডক্টরস চেম্বার, হাসপাতাল রান্নাঘর, প্রশাসনিক ব্লকসহ অন্যান্য স্থানের পরিচালন এবং বৈদ্যুতিক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দক্ষ লোকবল নিয়োগের কাজ। (জুলাই, ২০২২ থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত)	"	"	অতি. প্রধান প্রকৌশলী	১৮.৫৪	২৯/০৬/২০২২	৩০/০৬/২০২২	০৭-০৭-২০২২	২৯-০৬-২০২৩
৪৩	বাংসরিক ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওটি ভবন ও বার্গ ইউনিট ভবনে স্থাপিত স্প্লিট টাইপ, উইন্ডো ও প্যাকেজ ডাক্ট টাইপ এয়ার কুলারের সার্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। (জুলাই, ২০২২ থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত)	"	"	অতি. প্রধান প্রকৌশলী	১৫.৪২	২৯/০৬/২০২২	৩০/০৬/২০২২	০৭-০৭-২০২২	২৯-০৬-২০২৩
৪৪	বাংসরিক ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের স্বভাবিক/জরুরী সরবরাহ ও বিতরণের জন্য ১০০০ কেডিএ ০২টি, ১২৫০ কেডিএ ০১টি, ৫০০ কেডিএ ১টি মোট ০৪টি সাব-স্টেশন এবং ২০০/২৭৬ কেডিএ ০২টি, ৩০০/৫০০ কেডিএ ০২টি, ১৫০ কেডিএ ০১টি মোট ০৫টি ডিজেল জেনারেটরের পরিচালন, সার্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। (জুলাই, ২০২২ থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত)	"	"	অতি. প্রধান প্রকৌশলী	১৮.০৪	০৩-০৭-২০২২	০৪-০৭-২০২২	০৭-০৭-২০২২	২৯-০৬-২০২৩
৪৫	বাংসরিক ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের একাডেমিক ভবনে স্থাপিত ০২টি ১৬০০ কেজি ০৬ স্টপ (SUNNY Brand) প্যাসেঞ্জার লিফটের রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালন ও সার্ভিসিং কাজ। (সময়সীমা: ১/৭/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৩ পর্যন্ত)	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৮.৫৭	২৬-০৬-২০২২	৩০-০৬-২০২২	১৮-০৭-২০২২	২৯-০৬-২০২৩
৪৬	বাংসরিক রক্ষণাবেক্ষন, মেরামত কার্যক্রম স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল বিল্ডিং ঢাকা এর ২টি ১০০০ কেজি ১১-স্টপ বিশিষ্ট (লিফট নং-১ এবং ২ এমপি ব্র্যান্ড) প্যাসেঞ্জার লিফট। (সময়কাল : ১/৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৩ খ্রি: = ১২ মাস)	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৯.৪	২৬-০৬-২০২২	৩০-০৬-২০২২	১৮-০৭-২০২২	২৯-০৬-২০২৩

৪৭	বাৎসরিক ঢাকা মেডিকেল কলেজে স্থাপিত ০১টি ১০০০ কেজি ০৪ স্টপ (MASHIBA Brand) প্যাসেঞ্জার লিফটের রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালন ও সার্ভিসিং কাজ। (সময়সীমা: ১/৭/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৩ পর্যন্ত)	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৪.৩৭	১৯-০৭-২০২২	২৪-০৭-২০২২	১১-০৮-২০২২	২৯-০৬-২০২৩
৪৮	বাৎসরিক ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-০২ এ স্থাপিত ০২টি ১০০০ কেজি ১০ স্টপ (MASHIBA Brand) প্যাসেঞ্জার লিফটের রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালন ও সার্ভিসিং কাজ। (সময়সীমা: ১/৭/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৩ পর্যন্ত)	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১১.২১	১৯-০৭-২০২২	২৪-০৭-২০২২	১১-০৮-২০২২	২৯-০৬-২০২৩
৪৯	বাৎসরিক রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত কার্যক্রম স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল বিল্ডিং ঢাকা এর ১টি ১০০০ কেজি ১১-স্টপ বিশিষ্ট (লিফট নং-৩ মাসিবা ব্র্যান্ড) প্যাসেঞ্জার লিফট। (সময়কাল : ১/৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৩ খ্রি: = ১২ মাস)	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৬.৩৩	১৯-০৭-২০২২	২১-০৭-২০২২	২৮-০৭-২০২২	২৯-০৬-২০২৩
৫০	বাৎসরিক রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত কার্যক্রম স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ একাডেমিক বিল্ডিং ঢাকা এর ২টি ১০০০ কেজি ৪-স্টপ বিশিষ্ট (লিফট নং-১ এবং ২ হ্যাঞ্জোরিয়ান ব্র্যান্ড) লিফট। (সময়কাল : ১/৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৩ খ্রি: = ১২ মাস)	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৪.৭৪	১৭-০৭-২০২২	২১-০৭-২০২২	২৮-০৭-২০২২	২৯-০৬-২০২৩
৫১	বাৎসরিক রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত কার্যক্রম স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ একাডেমিক বিল্ডিং ঢাকা এর ১টি ১০০০ কেজি ৩-স্টপ বিশিষ্ট (কিং এডওয়াড বিল্ডিং-ম্যারিয়ট ব্র্যান্ড) লিফট। (সময়কাল : ১/৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৩ খ্রি: = ১২ মাস)	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.৯৬	১৭-০৭-২০২২	২১-০৭-২০২২	২৮-০৭-২০২২	২৯-০৬-২০২৩
৫২	বাৎসরিক ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-০২ এর ১০ তলা ভবনে সিলিং পাখা পরিষ্কারকরণ ও সকল প্রকার বৈদ্যুতিক পণ্য/সাজসরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্ভিসিং কাজ। (সময়সীমা: ১/৭/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৩ পর্যন্ত)	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১০.১৫	০৪-০৭-২০২২	০৫-০৭-২০২২	১৪/০৭/২০২২	২৯-০৬-২০২৩
৫৩	বাৎসরিক ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-০২ এর ৮ম তলায় বিএমটিইউ (BMTU) এর হেপা ফিল্টার পরিষ্কারকরণ ও (১৫ টন X ৩টি) এয়ারকুলারের রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালন ও সার্ভিসিং কাজ। (সময়সীমা: ১/৭/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৩ পর্যন্ত)	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১০.৩৩	২৯-০৬-২০২২	৩০-০৬-২০২২	০৬-০৭-২০২২	২৯-০৬-২০২৩
৫৪	বাৎসরিক ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-০২ এর বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য স্থাপিত ৩০০ কেডিএ ০২ টি ডিজেল জেনারেটর ও ১০০০ কেডিএ ০২ টি সাব-স্টেশন এর রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালন ও সার্ভিসিং কাজ। (সময়সীমা: ১/৭/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৩ পর্যন্ত)	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৭.০৯	২৯-০৬-২০২২	৩০-০৬-২০২২	০৬-০৭-২০২২	২৯-০৬-২০২৩
৫৫	বাৎসরিক রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত কার্যক্রম স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল বিল্ডিং এর ভিতরে এবং বাহিরে বৈদ্যুতিক মালামাল/যন্ত্রপাতি। (সময়কাল : জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৩ খ্রি: = ১২ মাস)	"	"	অতি. প্রধান প্রকৌশলী	২২.৫	২৬-০৬-২০২২	২৭-০৬-২০২২	০৪-০৭-২০২২	২৯-০৬-২০২৩
৫৬	বাৎসরিক রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত কার্যক্রম স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল বিল্ডিং ঢাকা এর ২টি ১৮০০ কেজি ১১-স্টপ বিশিষ্ট (লিফট নং-৫ এবং ৬ সিগমা ব্র্যান্ড) লিফট। (সময়কাল : ১/৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৩ খ্রি: = ১২ মাস)	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১০.৮৪	২৭-০৬-২০২২	২৮-০৬-২০২২	০৬-০৭-২০২২	২৯-০৬-২০২৩

৫৭	বাৎসরিক ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-০২ এর ১০ তলা ভবনে পানি সরবরাহের জন্য স্থাপিত ৪০ অশ্ব শক্তির ০২ টি এবং ৫০ অশ্ব শক্তির ০৩ টি সেন্সিটিভিউগাল পাম্প এর রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালন ও সার্ভিসিং কাজ। (সময়সীমা: ১/৭/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৩ পর্যন্ত)	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৩.৪৩	০৪-০৭-২০২২	০৫-০৭-২০২২	১৪-০৭-২০২২	২৯-০৬-২০২৩
৫৮	বাৎসরিক ঢাকা মেডিকেল কলেজ একাডেমিক ভবন এর বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য স্থাপিত ২৫০ কেভিএ ০১ টি ডিজেল জেনারেটর ও ৫০০ কেভিএ ০১ টি সাব-স্টেশন এর রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালন ও সার্ভিসিং কাজ। (সময়সীমা: ১/৭/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৩ পর্যন্ত)	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	২.৪৩	০৪-০৭-২০২২	০৫-০৭-২০২২	১৪-০৭-২০২২	২৯-০৬-২০২৩
৫৯	বাৎসরিক ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-০২ এ স্থাপিত স্প্লিট টাইপ ও স্প্লিট ডাক্টেড টাইপ এয়ারকুলারসমূহ এর রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্ভিসিং কাজ। (সময়সীমা: ১/৭/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৩ পর্যন্ত)	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১১.৬৭	০৪-০৭-২০২২	০৫-০৭-২০২২	১৮-০৭-২০২২	২৯-০৬-২০২৩
৬০	বাৎসরিক ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-০২ এ স্থাপিত ০২টি ১৬০০ কেজি ১০ স্টপ, ০২টি ১৮০০ কেজি ১০ স্টপ ও ০১টি ২১০০ কেজি ১১ স্টপ মোট ০৫ টি লিফটের (SUNNY Brand) রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালন ও সার্ভিসিং কাজ। (সময়সীমা: ১/৭/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৩ পর্যন্ত)	"	"	অতি. প্রধান প্রকৌশলী	৩১.০৫	২৮-০৬-২০২২	২৯-০৬-২০২২	২১-০৭-২০২২	২৯-০৬-২০২৩
৬১	বাৎসরিক রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত কাজ স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল বিল্ডিং ঢাকা এর উইন্ডো টাইপ এবং স্পিলিট টাইপ এসি। (সময়কাল : জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৩ খ্রি: = ১২ মাস)	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১১.৬২	২৯-০৬-২০২২	৩০-০৬-২০২২	১২-০৭-২০২২	২৯-০৬-২০২৩
৬২	বাৎসরিক রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত কাজ স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ একাডেমিক বিল্ডিং এবং প্রশাসনিক বিল্ডিং এর সকল প্রকার এসি। (সময়কাল : জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৩ খ্রি: = ১২ মাস)	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৮.১৪	০৫-০৭-২০২২	০৬-০৭-২০২২	১৪-০৭-২০২২	২৯-০৬-২০২৩
৬৩	বাৎসরিক রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত কাজ স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল এর ৩টি (৫০০ কেভিএ, ৩০০ কেভিএ, ২০০ কেভিএ) জেনারেটর। (সময়কাল : জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৩ খ্রি: = ১২ মাস)	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৭.৮৫	১৪-০৭-২০২২	১৯-০৭-২০২২	১০-০৮-২০২২	২৯-০৬-২০২৩
৬৪	বাৎসরিক রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত কার্যক্রম স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল ১২৫০ কেজি ১১ স্টপ ১টি লিফট নং-৪ ওটিসি ব্রান্ড। (সময়কাল : জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৩ খ্রি: = ১২ মাস)	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৪.৭৫	২৯-০৬-২০২২	৩০-০৬-২০২২	১৩-০৭-২০২২	২৯-০৬-২০২৩
৬৫	বাৎসরিক ঢাকা মেডিকেল কলেজে স্থাপিত উইন্ডো/স্প্লিট টাইপ এয়ারকুলারসমূহ এর রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্ভিসিং কাজ। (সময়সীমা: ১/৭/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৩ পর্যন্ত)	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৯.৯৩	১২-০৭-২০২২	১৮-০৭-২০২২	৩১-০৭-২০২২	২৯-০৬-২০২৩
৬৬	বাৎসরিক রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত কার্যক্রম বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ঢাকা এর ২টি ৮০০ কেজি এবং ১টি ১২৫০ কেজি মোট ০৩টি ১১ স্টপ বিশিষ্ট সিগমা ব্র্যান্ড লিফট। (সময়কাল : ১/৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৩ খ্রি: = ১২ মাস)	"	"	অতি. প্রধান প্রকৌশলী	১৩.৫৩	২৮-০৬-২০২২	২৯-০৬-২০২২	২৪-০৭-২০২২	২৯-০৬-২০২৩

৬৭	বাৎসরিক রক্ষণাবেক্ষন, মেরামত কার্যক্রম সরকারী কর্মচারী হাসপাতালে ২টি ১০০০ কেজি ০৪ স্টপ বিশিষ্ট মাসিবা ব্র্যান্ড লিফট। (সময়কাল : ১/৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৩ খ্রি: = ১২ মাস)	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৮.৭৪	১৯-০৭-২০২২	২৪-০৭-২০২২	১১-০৮-২০২২	২৯-০৬-২০২৩
৬৮	বাৎসরিক রক্ষণাবেক্ষন, মেরামত কার্যক্রম সরকারী কর্মচারী হাসপাতালে ১টি ১০০০ কেজি ০৪ স্টপ বিশিষ্ট ওটিস ব্র্যান্ড লিফট। (সময়কাল : ১/৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৩ খ্রি: = ১২ মাস)	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৪.১৯	১৯-০৭-২০২২	২৪-০৭-২০২২	১১-০৮-২০২২	২৯-০৬-২০২৩
৬৯	বাৎসরিক রক্ষণাবেক্ষন, মেরামত কার্যক্রম ফুলবাড়িয়া ফায়ার সার্ভিস অফিস এবং সরকারী কর্মচারী হাসপাতালের ভিতরে এবং বাহিরে বৈদ্যুতিক স্থাপন করণ কাজ। (সময়কাল : ১/৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৩ খ্রি: = ১২ মাস)	"	"	অতি. প্রধান প্রকৌশলী	১২.৮৮	১২-০৭-২০২২	১৮-০৭-২০২২	২৯-০৮-২০২২	২৯-০৬-২০২৩
৭০	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-২ এর আইনসিইউ সিসিইউ এইচবিওটি এবং বিভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন কক্ষে জরুরী এসি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য খুচরা মালামার সরবরাহ কাজ।	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.৭	২৭-০৬-২০২২	৩০-০৬-২০২২	০১-০৮-২০২২	২৯-০৬-২০২৩
৭১	বাৎসরিক রক্ষণাবেক্ষন, মেরামত কার্যক্রম বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ১৫নং কলেজ রোড, সরকারী কর্মচারী হাসপাতাল, পিডব্লিউডি অফিস ১৫ নং কলেজ রোড, ১৪ নং আব্দুল গনি রোড এবং প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল ঢাকা এর উইন্ডো টাইপ এবং স্পিলিট টাইপ এসির কাজ। (সময়কাল : ১/৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৩ খ্রি: = ১২ মাস)	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৭.৮২	১২-০৭-২০২২	১৮-০৭-২০২২	২৪-০৭-২০২২	২৯-০৬-২০২৩
৭২	বাৎসরিক রক্ষণাবেক্ষন, মেরামত কার্যক্রমে ভিতরে বাহিরে বৈদ্যুতিক স্থাপন করণ কাজ, বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন ১৫নং কলেজ রোড, বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ১৪ নং আব্দুল গনি রোড, প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল ১,২,৩ আপিলাত ট্রাইবুনাল, পিডব্লিউডি সিটি ডিভিশন কমপ্লেক্স ঢাকা। (সময়কাল : ১/৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৩ খ্রি: = ১২ মাস)	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৭.৭৭	১২-০৭-২০২২	১৮-০৭-২০২২	২৪-০৭-২০২২	২৯-০৬-২০২৩
৭৩	বাৎসরিক বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ১৫নং কলেজ রোড, ঢাকা এর উইন্ডো ও স্পিলিট টাইপ এয়ার কুলার এর রক্ষণাবেক্ষনসহ নষ্ট/ অকেজো খুচরা যন্ত্রাংশ পরিবর্তন কাজ। (সময়কাল : ১/৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৩ খ্রি: = ১২ মাস)	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১০.৪	১২-০৭-২০২২	১৮-০৭-২০২২	০৪-০৮-২০২২	২৯-০৬-২০২৩
৭৪	পিডব্লিউডি সিটি ডিভিশন, প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল, তিন নেতার মাজার, বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবন, ১৪ আব্দুল গনি রোড এবং ১৫ কলেজ রোডের দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষনের জন্য সকল প্রকার বৈদ্যুতিক মালামাল সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।। (সময়কাল : ০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৩ খ্রি: = ১২ মাস)	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৮.	০১-০৯-২০২২	১৫-০৯-২০২২	২২-০৯-২০২২	২৯-০৬-২০২৩
৭৫	বাৎসরিক রক্ষণাবেক্ষন, মেরামত কাজ বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর ৪টি জেনারেটর এবং সরকারী কর্মচারী হাসপাতাল ১৪ নং কলেজ রোডের ১টি জেনারেটর। (সময়কাল : ০১/১১/২০২১ হতে ৩০/০৬/২০২৩ খ্রি: = ০৮ মাস)	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৭.৩৭	১৪-০৭-২০২২	১৯-০৭-২০২২	০৮-০৮-২০২২	২৯-০৬-২০২৩
৭৬	বাংলাদেশ সচিবালয়ের ০৫ নং ভবনের সামনে ফাউন্টেন পাম্প মোটর সরবরাহ ও স্থাপনসহ আনুসঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ।	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	২.৭৫	০৩-০৭-২০২২	১৭/০৭/২০২২	২৫/০৭/২০২২	৩০/১০/২০২২
৭৭	স্ব. স. স. মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ট হাসপাতালের অর্ধায়ক বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি মেরামত ও পরিবর্তন করণ কাজ।	"	OTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৬.	১৫/০১/২০২৩	২৯/০১/২০২৩	০৭-০২-২০২৩	০৮-০৪-২০২৩

৭৮	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ট হাসপাতালের ১১ তলা ভবনের এয়ারকুলারের অর্কাযকর যন্ত্রাংশ পরিবর্তন করন কাজ।	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৭.	১৫/০১/২০২৩	২৯/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	০৮/০৪/২০২৩
৭৯	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ট হাসপাতালের স্থাপিত পাম্প মটর (৫০ এইচপি, ৩০ এইচপি এবং ৭.৫ এইচপি) অর্কাযকর খুচরা যন্ত্রাংশ পরিবর্তন করন কাজ।	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.	১৫/০১/২০২৩	২৯/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	০৮/০৪/২০২৩
৮০	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ট হাসপাতালের ব্যাংক ভবন এবং মানসিক ওয়র্ড ভবনের কিং এ্যাডওয়ার্ড ভবনের গ্লেটন এবং ২ টন এয়ারকুলার মেরামত করন কাজ।	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৭.	১৫/০১/২০২৩	২৯/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	০৮/০৪/২০২৩
৮১	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ট হাসপাতালের নবনির্মিত গ্যাংওয়ে সমূহের বিদ্যুতায়ন কাজ।	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৪.	১৫/০১/২০২৩	২৯/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	০৮/০৪/২০২৩
৮২	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ট হাসপাতালের ১১ তলা ভবনের রো, লবি এবং সিড়ির অর্কাযকর বৈদ্যুতিক লাইট ফিটিংস, পয়েন্ট ও ওয়্যারিংসহ আনুষাঙ্গিক বৈদ্যুতিক মেরামত ও পরিবর্তন করন কাজ।	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.	১৫/০১/২০২৩	২৯/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	০৮/০৪/২০২৩
৮৩	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ট হাসপাতালের আইসিইউ ব্লকের ইমারজেন্সি মেইন সার্ভিস ক্যাবল, এমডিবি স্থাপন করন কাজ।	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.	১৫/০১/২০২৩	২৯/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	০৮/০৪/২০২৩
৮৪	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ট হাসপাতালের রন্ধনশালা, পথ্য বিভাগের এমডিবি বোর্ড ও সার্ভিস ক্যাবল পরিবর্তন সহ আনুষাঙ্গিক বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.	১৫/০১/২০২৩	২৯/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	০৮/০৪/২০২৩
৮৫	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ট হাসপাতালের ৮০০ কেভিএ সাব-স্টেশনে ৫০০ এ্যাম্পস বাসবার সিস্টেম এবং কানেকটিং ক্যাবল স্থাপন করন কাজ।	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৪.	১৫/০১/২০২৩	২৯/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	০৮/০৪/২০২৩
৮৬	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের ডেন্টাল ইউনিট ও একাডেমিক ভবনের বৈদ্যুতিক মেরামত ও পরিবর্তন করন কাজ।	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.	১৫/০১/২০২৩	২৯/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	০৮/০৪/২০২৩
৮৭	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের লাইব্রেরী এবং টিচার লাউঞ্জের বৈদ্যুতিক মেরামত ও পরিবর্তন করন কাজ।	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.	১৫/০১/২০২৩	২৯/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	০৮/০৪/২০২৩
৮৮	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের স্থাপিত এয়ারকুলার মেরামত করন কাজ।	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৮.	১৫/০১/২০২৩	২৯/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	০৮/০৪/২০২৩
৮৯	ঢাকা মেডিকেল কলেজের নব নির্মিত মেইন গেইটের সামনে পুরাতন ও ভারহেড ডিস্ট্রিবিউশন লাইন অপসারণ ও নতুন সার্ভিস লাইন স্থাপন করনসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	"	OTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১২.	১৫/০১/২০২৩	২৯/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	০৮/০৪/২০২৩
৯০	ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গ বিল্ডিং এ কমরত ডাক্তারগণের কক্ষ ও অন্যান্য অফিস কক্ষের পুরাতন বৈদ্যুতিক ফিটিং ফিকচার ও জরাজীর্ণ ওয়্যারিং পরিবর্তন করন কাজ।	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১০.	১৫/০১/২০২৩	২৯/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	০৮/০৪/২০২৩
৯১	ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গ ভবনে মরদেহ সংরক্ষণের ফ্রীজ সমূহের জন্য স্থাপিত অপরিষ্কার মেইন সার্ভিস ক্যাবল ও মরিচা ধরা এমডিবি, এসডিবি ও ওয়্যারিংসমূহের প্রতিস্থাপন করণ কাজ।	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১০.	১৫/০১/২০২৩	২৯/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	০৮/০৪/২০২৩
৯২	ঢাকা মেডিকেল কলেজের একাউন্টস বিভাগ অফিস কক্ষ ও সাধারণ সেকশনে বৈদ্যুতিক ফিটিং ফিকচার পরিবর্তন করনসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৭.	১৫/০১/২০২৩	২৯/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	০৮/০৪/২০২৩
৯৩	ঢাকা মেডিকেল কলেজের পোস্ট-গ্যাজুয়েট ছাত্রীদের অধ্যয়নের জন্য রূপান্তরিত রুমের বৈদ্যুতিক সিস্টেম সমূহের আধুনিকায়ন কাজ।	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৬.	১৫/০১/২০২৩	২৯/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	০৮/০৪/২০২৩

৯৪	ঢাকা মেডিকেল কলেজের এনাটমী বিভাগ সংলগ্ন ২টি অডিটরিয়ামে জরাজীর্ণ ও ওয়ারিং পরিবর্তন ফিটিং ফিক্সার প্রতিস্থাপন কাজ।	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৭.	১৫/০১/২০২৩	২৯/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	০৮/০৪/২০২৩
৯৫	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-২ এর নীচ তলায় বিভিন্ন বিভাগের রোগী ভর্তির অফিস কক্ষ ও মেডিসিন ষ্টোরে বৈদ্যুতিক ফিটিং ফিক্সার প্রতিস্থাপন করন কাজ।	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৬.	১৫/০১/২০২৩	২৯/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	০৮/০৪/২০২৩
৯৬	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-২ ও ১ এর সংযোগ করিডোরের লাইট পয়েন্ট ও ফিটিংস ও LED Security Light ওয়ারিংসহ স্থাপন করন করন কাজ।	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.	১৫/০১/২০২৩	২৯/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	০৮/০৪/২০২৩
৯৭	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-১ এর প্যাথলজী বিভাগে ল্যাবে নতুন কিছু আধুনিক মেশিন স্থাপন করায় বৈদ্যুতিক লোড বৃদ্ধি পাওয়ায় মেইন সার্ভিস ক্যাবল পরিবর্তন ও পাওয়ার পয়েন্ট ওয়ারিং ও বৈদ্যুতিক ফিটিং ফিক্সার প্রতিস্থাপন কাজ।	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৭.	১৫/০১/২০২৩	২৯/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	০৮/০৪/২০২৩
৯৮	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-১ এ ভবনের চারপার্শ্বে নিরাপত্তা বাতি ও ফ্লাট লাইট ওয়ারিংসহ স্থাপন করনসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.	১৫/০১/২০২৩	২৯/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	০৮/০৪/২০২৩
৯৯	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ২য় তলায় সার্জারী বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধানের কক্ষ এবং ক্লিনিক্যাল কনফারেন্স কক্ষে গণপূর্ত সিভিল বিভাগ কাজের সাথে সংগতি রেখে বৈদ্যুতিক ফিটিংস ফিকচার ও ওয়ারিং পরিবর্তন/নবায়ন করন কাজ।	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.	১৫/০১/২০২৩	২৯/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	০৮/০৪/২০২৩
১০০	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নীচ তলায় থেরাসিক সার্জারী বিভাগের অধ্যাপকের কক্ষ, ক্লাস রুম, মিনি ওটি এবং ডিউটি রুমে গণপূর্ত সিভিল বিভাগ কাজের সাথে সংগতি রেখে বৈদ্যুতিক ফিটিংস ফিকচার ও ওয়ারিং পরিবর্তন/নবায়ন করন কাজ।	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.	১৫/০১/২০২৩	২৯/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	০৮/০৪/২০২৩
১০১	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের রেডিও থেরাপি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান এর কক্ষ এবং গ্যাস্ট্রোলজী বিভাগের অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপকের কক্ষ এবং ক্লাস রুমে গণপূর্ত সিভিল বিভাগ কাজের সাথে সংগতি রেখে বৈদ্যুতিক ফিটিংস ফিকচার ও ওয়ারিং পরিবর্তন/নবায়ন করন কাজ।	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.	১৫/০১/২০২৩	২৯/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	০৮/০৪/২০২৩
১০২	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মৃত লাশ রাখা, গোসল করানো এবং পবিত্র কোরআন পাঠ করার জন্য গণপূর্ত সিভিল বিভাগ কর্তৃক নব নির্মিত গেড নির্মাণ করায় উহাতে বৈদ্যুতিক সার্ভিস লাইন, লাইট, ফ্যান পয়েন্ট ওয়ারিং এবং লাইট, ফ্যান সরবরাহ ও স্থাপনসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	২.৫	১৫/০১/২০২৩	২৯/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	০৮/০৪/২০২৩
১০৩	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের রেডিওলজি বিভাগ গ্যাস্ট্রোলজী বিভাগে নতুন মেডিকেল যন্ত্রপাতি স্থাপনের বৈদ্যুতিক সংযোগ এবং কক্ষের বৈদ্যুতিক সংস্কার, নবায়নসহ এ,সি এর বৈদ্যুতিক লাইনসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৩.	১৫/০১/২০২৩	২৯/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	০৮/০৪/২০২৩
১০৪	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের গাইনী বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের অফিস কক্ষ ও ম্যাট কেবিনে গণপূর্ত সিভিল বিভাগ কর্তৃক দেয়ালে টাইলস, দরজা নতুনভাবে স্থাপন করায় বৈদ্যুতিক সুইচ বোর্ড, পাওয়ার লাইন ও লাইট ফিটিংস এবং ফ্যান সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	২.৫	১৫/০১/২০২৩	২৯/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	০৮/০৪/২০২৩
১০৫	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বন্ধাত্ত বিভাগের টিউব স্থাপনের ওটিতে এবং টিউব/কিট রাখার ফ্রিজে সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য জেনারেটর লাইন ও কন্ট্রোল সরবরাহ ও স্থাপন করন কাজ।	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	২.	১৫/০১/২০২৩	২৯/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	০৮/০৪/২০২৩

১০৬	বকশী বাজার ডাঃ ফজলে রাব্বি ছাত্রাবাসের ইনটার্নী ডাক্তার হোস্টেলের অতি পুরাতন/জরাজীর্ণ বৈদ্যুতিক লাইট ফিটিংস সাব-স্টেশন ও এসডিবি পরিবর্তন সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.	১৫/০১/২০২৩	২৯/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	০৮/০৪/২০২৩
১০৭	বকশী বাজার ডাঃ ফজলে রাব্বি ছাত্রাবাসের রাত্রীকালীন আলোর ব্যবস্থা ও নিরাপত্তার জন্য এবং ফুটবল খেলার মাঠে রাত্রিতে ফুটবল খেলার জন্য ২০০ ওয়াট এলইডি ফ্লাডলাইট, পোল এবং বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৬.	১৫/০১/২০২৩	২৯/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	০৮/০৪/২০২৩
১০৮	বাংলাদেশ সচিবালয়ের বিল্ডিং-৫ এর সামনে ফাউন্টেন পাম্পের মোটর এবং সংশ্লিষ্ট বৈদ্যুতিক কাজের সরবরাহ, ইনস্টলেশন, পরীক্ষা এবং কমিশনিং, ঢাকা।	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৩.০০	১৫/০১/২০২৩	২৯/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	০৮/০৪/২০২৩
১০৯	বাংলাদেশ সচিবালয়ের বিভিন্ন ভবনের সামনে ইডেন গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক স্থাপিত সাইনবোর্ডে বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন করণ কাজ।	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	২.০০	১৫/০১/২০২৩	২৯/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	০৮/০৪/২০২৩
১১০	বাংলাদেশ সচিবালয়ের ০৪ নং ভবনে অবস্থিত মাননীয় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মহোদয়ের অফিস কক্ষ, রেস্ট রুম, পিএ রুমের ইন্টেরিয়র ডেকোরেশনসহ সিভিল সংস্কার ও নবায়ন কাজের সাথে মিল রেখে অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক কাজ।	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	১৫/০১/২০২৩	২৯/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	০৮/০৪/২০২৩
১১১	বাংলাদেশ সচিবালয়ের ০৫ নং ভবনের ০৪ তলায় নতুন বৈদ্যুতিক ডিস্ট্রিবিউশন লাইন স্থাপনসহ লিফটের জন্য ডুয়েল স্ট্যান্ডবাই লাইন স্থাপনকরণ কাজ।	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	১৫/০১/২০২৩	২৯/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	০৮/০৪/২০২৩
১১২	বাংলাদেশ সচিবালয়ের ০৫ নং ভবনের ০২ তলায় প্রশাসন শাখায় সিসিটিভি ক্যামেরা সরবরাহ ও স্থাপনকরণ কাজ।	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	২.০০	১৫/০১/২০২৩	২৯/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	০৮/০৪/২০২৩
১১৩	বাংলাদেশ সচিবালয়ের ০৩ নং ভবনে অবস্থিত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বিদ্যমান সাউন্ড সিস্টেমের মেরামত, সংস্কার ও আধুনিকায়ন কাজ।	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১০.০০	১৫/০১/২০২৩	২৯/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	০৮/০৪/২০২৩
১১৪	বাংলাদেশ সচিবালয়ের ০৩, ০৪, ০৫, ০৬ ও ০৯ নং ভবনে অবস্থিত বিভিন্ন অফিস কক্ষ, করিডর ও জেনারেটর টয়লেটসমূহে ইডেন গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক হাতে নেয়া সিভিল মেরামত ও সংস্কার কাজের সাথে মিল রেখে জরুরী বৈদ্যুতিক নবায়ন কাজ। (সম্ভাব্য ৫টি কাজ)	"	"	অতি. প্রধান প্রকৌশলী	২০.০০	১৫/০১/২০২৩	২৯/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	০৮/০৪/২০২৩
১১৫	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ভবন নং-১ ও ভবন নং-৬ এর মন্ত্রিপরিষদ সভাকক্ষে IPS, UPS ও Toilet Indicator সরবরাহ ও স্থাপন করণ কাজ।	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৭.০০	১৫/০১/২০২৩	২৯/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	০৮/০৪/২০২৩
১১৬	পরিবহনপুল ভবনের ৪০০ কেভিএ জেনারেটরের নষ্ট ও অকেজো ইলেকট্রোনিক কন্ট্রোল মডিউল পরিবর্তন ও ম্যানুয়েল চেইঞ্জ ওভার স্থাপন করণ কাজ।	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৭.০০	১৫/০১/২০২৩	২৯/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	০৮/০৪/২০২৩
১১৭	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ১১ নং ভবনের নিচতলায় ফুড ক্যাফের অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক কাজ, নিচতলার পার্কিং এরিয়ার স্পেশাল লাইট ফিটিংস স্থাপনকরণ এবং ৬ষ্ট ও ৭ম তলার DB বোর্ড নতুনভাবে স্থাপনকরণ কাজ।	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৩.০০	১৫/০১/২০২৩	২৯/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	০৮/০৪/২০২৩
১১৮	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৭নং ভবনের ২০০ কেভিএ জেনারেটরের পুরাতন ত্রুটিযুক্ত ATS পরিবর্তন করণ কাজ।	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	১৫/০১/২০২৩	২৯/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	০৮/০৪/২০২৩
১১৯	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৭নং ভবনের ১২৫০ কেভিএ বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রের ট্রান্সফরমারের OIL ফিলিং ও সেন্সিটিভিউজংসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৪.০০	১৫/০১/২০২৩	২৯/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	০৮/০৪/২০২৩

১২০	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৭নং ভবনের ৪র্থ ও ৭ম তলার পূর্বপাশ এবং ৩য় তলার পশ্চিম পাশের সৌস রুমের নষ্ট ও অকেজো মেইন ডিবি বোর্ড ও সার্কিট ব্রেকার পরিবর্তন করন কাজ।	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৬.০০	১৫/০১/২০২৩	২৯/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	০৮/০৪/২০২৩
১২১	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৭নং ভবনের ৯ম তলার পূর্ব ও পশ্চিম পাশের নষ্ট ও অকেজো ডিবি বোর্ড, সার্কিট ব্রেকার এবং এসডিবি পরিবর্তন করন কাজ।	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৪.৫০	১৫/০১/২০২৩	২৯/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	০৮/০৪/২০২৩
১২২	বাংলাদেশ সচিবালয়ের প্রধান ফটকে স্থাপিত এলইডি ডিসপ্লের মেরামত করন কাজ।	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৪.০০	১৫/০১/২০২৩	২৯/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	০৮/০৪/২০২৩
১২৩	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ১৮ ও ২৫ নং টিনসেডের নষ্ট ও অকেজো ডিবি বোর্ড, সার্কিট ব্রেকার ও এসডিবি পরিবর্তন করন কাজ।	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৪.০০	১৫/০১/২০২৩	২৯/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	০৮/০৪/২০২৩
১২৪	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ১,২,৭,৮ ও পরিবহনপুল ভবনের বিভিন্ন কক্ষে সিভিল কাজের সাথে সমন্বয় করে অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক মেরামত ও সংস্কার কাজ। (সম্ভাব্য ৫টি কাজ)	"	"	অতি: প্রধান প্রকৌশলী	২০.০০	১৫/০১/২০২৩	২৯/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	০৮/০৪/২০২৩
১২৫	বাৎসরিক রক্ষণাবেক্ষন, মেরামত কার্যক্রম স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল বিল্ডিং ঢাকা এর সাব-স্টেশনের। (সময়কাল : জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২২ খ্রি: = ১২ মাস)	"	"	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৩.৫০	১৫/০১/২০২৩	২৯/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	০৮/০৪/২০২৩
	উপমোটঃ								
১২৬	দৈনন্দিন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন কাজ। (প্রাত্যহিক চাহিদাসম্পন্ন মালামাল সংযোজন ও মেরামত, ছোটখাটো মেরামত ও তাৎক্ষণিক প্রয়োজনসম্পন্ন কাজ)				৯৬০.৮৮				
মোটঃ					৩৯.১২				
					১০০০.০০				




২৬/৩/২২

(রাশেদ মেনন পলাশ)


উপ-সহকারী প্রকৌশলী (প্রাক্লিনিক)
গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৪, ঢাকা।



মোঃ আব্দুল্লাহ আল আমিন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
(প্রাক্লিনিক)



বিশ্বজিৎ রায়
সহকারী প্রকৌশলী (স্টাফ অফিসার)
গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৪, ঢাকা।



২৬/৩/২২
(মোঃ মহিবুল ইসলাম)
নির্বাহী প্রকৌশলী
গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৪, ঢাকা।