

বাগেরহাট গণপূর্ত বিভাগের ২০২২-২০২৩ আর্থিক সালের  
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি)।

বিভাগের নামঃ গণপূর্ত বিভাগ, বাগেরহাট।  
সার্কেলের নামঃ খুলনা গণপূর্ত সার্কেল, খুলনা।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ৩২৫৮১০৬- আবাসিক ভবন কোডের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan)ঃ

গণপূর্ত সার্কেলঃ খুলনা গণপূর্ত সার্কেল, খুলনা।

গণপূর্ত বিভাগঃ বাগেরহাট গণপূর্ত বিভাগ, বাগেরহাট।

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সূচী			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের তারিখ	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
RRM/22-23/R.01	বাগেরহাট গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীর বাসভবনের ভিতরে জরুরী সিভিল স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌঃ	২.৫০	৫/৯/২০২২	১৩/৯/২০২২	২০/৯/২০২২	৩১/১০/২০২২
RRM/22-23/R.02	বাগেরহাট গণপূর্ত বিভাগের পরিদর্শন বাংলোর জরুরী সিভিল স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌঃ	২.৫০	১০/৯/২০২২	২৫/৯/২০২২	৬/১০/২০২২	১০/১১/২০২২
RRM/22-23/R.03	বাগেরহাট গণপূর্ত বিভাগের অফিসার্স ডরমিটরীর দরজা পরিবর্তন, টাইলস স্থাপনসহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৩.১০	১৫/৯/২০২২	২৯/৯/২০২২	৯/১০/২০২২	৯/১১/২০২২
RRM/22-23/R.04	বাগেরহাট গণপূর্ত উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলীর বাসভবনের সামনের রাস্তা উচু করণ, কলাপসিবল গেট পরিবর্তন ও ২য় তলার সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৪.৫০	১৫/৯/২০২২	২৯/৯/২০২২	৯/১০/২০২২	৩০/১০/২০২২
RRM/22-23/R.05	বাগেরহাট গণপূর্ত উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলীর বাসভবনের পুকুরের দক্ষিণ পার্শ্বের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.০০	২৯/০৯/২০২২	১৬/১০/২০২২	২৪/১০/২০২২	১৫/১২/২০২২
RRM/22-23/R.06	বাগেরহাট গণপূর্ত বিভাগের ৩য় শ্রেণির বাসভবনের বাহিরে প্রাস্টার নবায়নসহ রং করণ কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌঃ	২.৫০	২৯/০৯/২০২২	১৬/১০/২০২২	২৪/১০/২০২২	৮/১২/২০২২
RRM/22-23/R.07	নির্বাহী প্রকৌশলীর বাসভবনের পুকুরের চার পার্শ্বে প্যালাসাইডিংসহ ঘাট নির্মাণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১০.০০	৪/১০/২০২২	১৯/১০/২০২২	২৭/১০/২০২২	২৮/০২/২০২৩
RRM/22-23/R.08	বাগেরহাট জেলা প্রশাসকের বাংলোর অফিস রুমে এ্যাটাস্ট বাথরুম নির্মাণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৩.০০	৪/১০/২০২২	১৯/১০/২০২২	২৭/১০/২০২২	৩১/০১/২০২৩
RRM/22-23/R.09	সোনাতলাস্থ জেলা প্রশাসকের বাসভবন (বর্তমান এডিসেদের বাসভবন হিসাবে ব্যবহৃত) এর ২য় তলায় বারান্দায় টাইলস ও ছাদে পানির ট্যাংকি স্থাপন সহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	কার্য	OTM	নির্বাহী প্রকৌঃ	২.৫০	১০/৯/২০২২	২৫/৯/২০২২	৬/১০/২০২২	২৮/০২/২০২৩
RRM/22-23/R.10	সোনাতলাস্থ জেলা প্রশাসকের বাসভবন (বর্তমান এডিসেদের বাসভবন হিসাবে ব্যবহৃত) এর ২য় তলায় পোর্চ এর উপর টিনের ছাউনী ও বাথরুমের টাইলস স্থাপনসহ জরুরী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌঃ	২.৫০	১০/৯/২০২২	২৫/৯/২০২২	৬/১০/২০২২	২৮/০২/২০২৩

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহ্বান	দরপত্র গ্রহণের তারিখ	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
RRM/22-23/R.11	বাগেরহাট জেলা সার্কিট হাউজের কনফারেন্স রুম সংলগ্ন টয়লেট মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৩.৫০	১/১১/২০২২	১৫/১১/২০২২	২২/১১/২০২২	২৮/০২/২০২৩
RRM/22-23/R.12	বাগেরহাট জেলা ও দায়রা জজ মহোদয়ের বাসভবনের ভিতরের রুম সমূহ সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৪.৫০	১/১১/২০২২	১৫/১১/২০২২	২২/১১/২০২২	৩১/০৩/২০২৩
RRM/22-23/R.13	বাগেরহাট জেলা নতুন পুলিশ লাইন্স এর আরআই ও ডিআইও-১ এর ভবন এর নীচ তলার সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৩.৫০	১/১২/২০২২	২৫/১২/২০২২	৩১/০৩/২০২৩	৩১/০৩/২০২৩
RRM/22-23/R.14	বাগেরহাট জেলা নতুন পুলিশ লাইন্স এর রুপসা, পশুর ও দড়াটানা বিস্তিৎ এর পানি সরবরাহ পাইপ লাইন মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌঃ	২.০০	১০/৯/২০২২	২৫/৯/২০২২	৬/১০/২০২২	২৮/০২/২০২৩
RRM/22-23/R.15	বাগেরহাট মুনিগঞ্জ স্টাফ কোয়ার্টারের ই-টাইপ ভবনের সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৩.০০	১/১২/২০২২	১৫/১২/২০২২	২৫/১২/২০২৩	২৮/০২/২০২৩
RRM/22-23/R.16	বাগেরহাট মুনিগঞ্জ স্টাফ কোয়ার্টারের ডি-টাইপ ভবন-১ এর নিচ তলা ও ২য় তলার ফ্ল্যাটগুলির দরজা-জানালার ফ্রেম ও পাল্লা পরিবর্তন, গ্রীল মেরামত ও বাথরুমের দরজা পরিবর্তনসহ স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌঃ	৩.০০	১/১২/২০২২	১৫/১২/২০২২	২৫/১২/২০২৩	২৮/০২/২০২৩
RRM/22-23/R.17	বাগেরহাট মুনিগঞ্জ স্টাফ কোয়ার্টারের ১নং ও ২নং পাম্প হাউজের সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	RFQ	নির্বাহী প্রকৌঃ	১.৫০	১/১/২০২৩	১৫/০১/২০২৩	২২/০১/২০২৩	৩০/০৩/২০২৩
RRM/22-23/R.18	বাগেরহাট মুনিগঞ্জ স্টাফ কোয়ার্টারের নন-গেজেটেড ভবনের ভিতরে রং করণসহ স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৩.৫০	১/১/২০২৩	১৫/০১/২০২৩	২২/০১/২০২৩	৩০/০৩/২০২৩
RRM/22-23/R.19	বাগেরহাট মুনিগঞ্জ স্টাফ কোয়ার্টারের অভ্যন্তরে গেজেটেড ডরমিটরীর সংযোগ রাস্তা উচু করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৪.০০	১/১/২০২৩	১৫/০১/২০২৩	২২/০১/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩
RRM/22-23/R.20	বাগেরহাট মুনিগঞ্জ স্টাফ কোয়ার্টারের গেজেটেড কোয়ার্টারের পিছনের সীমানা প্রাচীর মেরামত কাজ।	কার্য	RFQ	নির্বাহী প্রকৌঃ	১.৫০	১/১/২০২৩	১৫/০১/২০২৩	২২/০১/২০২৩	১১/৪/২০২৩
RRM/22-23/R.21	বাগেরহাট মুনিগঞ্জ স্টাফ কোয়ার্টারের ডি-টাইপ ভবন-২ এর দুই ইউনিটের সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌঃ	২.৫০	১৫/০১/২০২৩	৩০/০১/২০২৩	৭/২/২০২৩	৩০/৪/২০২৩
RRM/22-23/R.22	বাগেরহাট মুনিগঞ্জ স্টাফ কোয়ার্টারের উত্তর পার্শ্বে আর.সি.সি পিলার দ্বারা কাটাভারের বেড়া নির্মাণ কাজ।	কার্য	RFQ	নির্বাহী প্রকৌঃ	১.৫০	১৫/০১/২০২৩	৩০/০১/২০২৩	৭/২/২০২৩	১০/৪/২০২৩



এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রম পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রম প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের তারিখ	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
RRM/22-23/R.23	বাগেরহাট মুনিগঞ্জ স্টাফ কোয়ার্টারের বি-টাইপ ভবন (৮০০ বর্গফুট ২ ইউনিট) এর দরজা জানালা মেরামতসহ সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	RFQ	নির্বাহী প্রকৌঃ	১.৫০	১৫/০১/২০২৩	৩০/০১/২০২৩	৭/২/২০২৩	৩০/৪/২০২৩
RRM/22-23/R.24	বাগেরহাট পুলিশ সুপারের বাসভবনের ভিতর ও বাহিরে রং করণসহ গ্যারেজ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৩.৫০	১/১/২০২৩	১৫/০১/২০২৩	২২/০১/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩
RRM/22-23/R.25	বাগেরহাট জেলা কারাগারের জেল সুপারের বাসভবনের ভিতর ও বাহিরে রং করণসহ স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌঃ	২.৫০	১/১/২০২৩	১৫/০১/২০২৩	২২/০১/২০২৩	১০/৪/২০২৩
RRM/22-23/R.26	বাগেরহাট জেলা কারাগারের জেলারের বাসভবনের ছাদের মেরামতসহ খাই জানালা স্থাপন কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌঃ	২.৫০	১০/১/২০২৩	২৫/০১/২০২৩	২/২/২০২৩	১৬/৫/২০২৩
RRM/22-23/R.27	বাগেরহাট জেলা কারাগারের কারারক্ষি ব্যারাকের সিভিল, স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৪.০০	১০/১/২০২৩	২৫/০১/২০২৩	২/২/২০২৩	১৬/৫/২০২৩
RRM/22-23/R.28	বাগেরহাট জেলা কারাগারের ৬০০ বর্গফুট ২ তলা ভবনের সিভিস ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌঃ	২.৫০	১/১/২০২৩	১৫/০১/২০২৩	২২/০১/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩
RRM/22-23/R.29	বাগেরহাট সদর হাসপাতালের ডক্টর কোয়ার্টারের ৩ তলা ভবনের ভিতরে রং করণ, দরজা মেরামতসহ স্যানিটারী কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৩.০০	১০/১/২০২৩	২৫/০১/২০২৩	২/২/২০২৩	১৬/৫/২০২৩
RRM/22-23/R.30	বাগেরহাট সদর হাসপাতালের ৩য় শ্রেণির ২টি কোয়ার্টারের সিভিল, স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৩.২৫	১/১/২০২৩	১৫/০১/২০২৩	২২/০১/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩
RRM/22-23/R.31	বাগেরহাট সদর হাসপাতালের ৪র্থ শ্রেণির ২টি কোয়ার্টারের সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৩.৫০	১/১/২০২৩	১৫/০১/২০২৩	২২/০১/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩
RRM/22-23/R.32	বাগেরহাট সিভিল সার্জনের বাসভবনের গ্যারেজ ও গার্ডরুমের দরজা জানালা পরিবর্তনসহ সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌঃ	২.৫০	১৫/০২/২০২৩	২/৩/২০২৩	৯/৩/২০২৩	১৬/৫/২০২৩
RRM/22-23/R.33	বাগেরহাট জেলা সার্কিট হাউজের ডিআইপি-১ নং রুমের এয়ারকুলার পরিবর্তন ও একটি সেন্সিটিভিউগাল পাম্প মটর সরবরাহ কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌঃ	২.০০	১০/৯/২০২২	২৫/৯/২০২২	৬/১০/২০২২	২৮/০২/২০২৩
RRM/22-23/R.34	বাগেরহাট জেলা সার্কিট হাউজের নতুন ফ্লাড লাইট ও গার্ডেন লাইট বর্ধিতকরণ, মেইন সার্কিস লাইন পরিবর্তন ও বিভিন্ন রুমের জরুরী বৈদ্যুতিক ফিটিংস পরিবর্তন মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৪.০০	১০/৯/২০২২	২৫/৯/২০২২	৬/১০/২০২২	২৮/০৩/২০২৩

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ	ক্রমের ধরণ	ক্রম পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রম প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের তারিখ	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
RRM/22-23/R.35	বাগেরহাট জেলা প্রশাসকের বাসভবনে ১টি সেমিট্রিফিউগাল পাম্প মাটর সরবরাহ ও পাম্প মটর অটোমেশন কন্ট্রোলিং কাজ।	কার্য	RFQ	নির্বাহী প্রকৌঃ	১.০০	১০/৯/২০২২	২৫/৯/২০২২	৬/১০/২০২২	১৫/১০/২০২৩
RRM/22-23/R.36	বাগেরহাট জেলা প্রশাসকের বাসভবনে লাইটিং এ্যারেস্তার স্থাপনসহ ১টি পুরাতন এয়ারকুলার পরিবর্তন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৪.৫০	১/১/২০২৩	১৫/০১/২০২৩	২২/০১/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩
RRM/22-23/R.37	বাগেরহাট জেলা প্রশাসকের সোনাডাঙ্গা নতুন বাসভবন (বর্তমানে এডিসিদের বাসভবন) নীচ তলা ও ১ম তলায় পুরাতন বৈদ্যুতিক লাইন ও ফিটিংস পরিবর্তন কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৩.০০	৫/৯/২০২২	১৩/৯/২০২২	২০/৯/২০২২	৩১/১০/২০২২
RRM/22-23/R.38	বাগেরহাট গণপূর্ত বিভাগের বিভাগীয় ক্যাম্পাসের ওভারহেড লাইনের বৈদ্যুতিক মেরামত ও অফিসার্স কোয়ার্টারের সার্ভিস তার পরিবর্তন ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৩.০০	৫/৯/২০২২	১৩/৯/২০২২	২০/৯/২০২২	৩১/১০/২০২২
RRM/22-23/R.39	বাগেরহাট জেলা মুনিগঞ্জ স্টাফ কোয়ার্টারে ডি-টাইপ-১/২ বিল্ডিং-এ একেজো বৈদ্যুতিক ফিটিংস পরিবর্তন ও সিকিউরিটি লাইট সংযোজন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৩.৫০	৫/৯/২০২২	১৩/৯/২০২২	২০/৯/২০২২	৩১/০১/২০২৩
RRM/22-23/R.40	বাগেরহাটে জেলা মুনিগঞ্জ স্টাফ কোয়ার্টারে বিভিন্ন বিল্ডিং এর মেইন সার্ভিস লাইন পরিবর্তন কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌঃ	২.০০	১০/৯/২০২২	২৫/৯/২০২২	৬/১০/২০২২	৩১/১০/২০২২
RRM/22-23/R.41	বাগেরহাটে জেলা মুনিগঞ্জ স্টাফ কোয়ার্টারে বি-টাইপ ও গেজেটেড ডরমিটরীর একেজো বৈদ্যুতিক ফিটিংস ও ক্যাবল পরিবর্তন কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌঃ	২.০০	১০/৯/২০২২	২৫/৯/২০২২	৬/১০/২০২২	৩১/১০/২০২২
RRM/22-23/R.42	বাগেরহাট জেলার মাননীয় জেলা ও দায়রা জজ মহোদয়ের বাসভবনের পুলিশ ব্যারাক ও গার্ড রুমের বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌঃ	২.০০	১৫/০২/২০২৩	২/৩/২০২৩	৯/৩/২০২৩	১৬/৫/২০২৩
RRM/22-23/R.43	বাগেরহাট পুলিশ লাইনের আর.আই কোয়ার্টারের বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌঃ	২.০০	১৫/০২/২০২৩	২/৩/২০২৩	৯/৩/২০২৩	১৬/৫/২০২৩
RRM/22-23/R.44	বাগেরহাট পুলিশ লাইনের রুপসা কোয়ার্টারের বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌঃ	১.৫০	১/১/২০২৩	১৫/০১/২০২৩	২২/০১/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩
RRM/22-23/R.45	বাগেরহাট জেলা সদর সার্কেল এ এসপি বাসভবনে নতুন ইলেকট্রিক ফিটিংস পরিবর্তন কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌঃ	১.৫০	১৫/০২/২০২৩	২/৩/২০২৩	৯/৩/২০২৩	১৬/৫/২০২৩
RRM/22-23/R.46	শরণখোলা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর অফিসার্স কোয়ার্টারের বৈদ্যুতিক ফিটিংস পরিবর্তন কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌঃ	২.০০	৫/৯/২০২২	১৩/৯/২০২২	২০/৯/২০২২	৩১/১০/২০২২

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের তারিখ	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
RRM/22-23/R.47	বাগেরহাট জেলা কারাগারের কারারক্ষি ব্যারাকের জন্য জরুরী বৈদ্যুতিক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌঃ	১.৭৫	১/১/২০২৩	১৫/০১/২০২৩	২২/০১/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩
RRM/22-23/R.48	বাগেরহাট সদর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের ব্যারাকের জরুরী বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌঃ	১.৭৫	১/১/২০২৩	১৫/০১/২০২৩	২২/০১/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩
RRM/22-23/R.49	বাগেরহাট সিভিল সার্জনের বাসভবনের এয়ারকুলার মেরামত ও সার্ভিসিংসহ অন্যান্য জরুরী বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	RFQ	নির্বাহী প্রকৌঃ	১.০০	৫/৯/২০২২	১৩/৯/২০২২	২০/৯/২০২২	৩১/১০/২০২২
RRM/22-23/R.50	বাগেরহাট সদর হাসপাতালের আবাসিক ভবনসমূহের জন্য বৈদ্যুতিক মিটার সরবরাহ কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌঃ	২.০০	১/১/২০২৩	১৫/০১/২০২৩	২২/০১/২০২৩	১৫/০৪/২০২৩
RRM/22-23/R.51	বাগেরহাট নার্সিং ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসিক ভবনের জরুরী বৈদ্যুতিক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌঃ	১.৭৫	৫/৯/২০২২	১৩/৯/২০২২	২০/৯/২০২২	৩১/১০/২০২২
					উপমোট=				১৪৩.১০
RRM/22-23/R.52	দৈনন্দিন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ (প্রত্যাহিক চাহিদা সম্পন্ন মালামাল সংযোজন ও মেরামত, ছোটখাটো মেরামত এবং তাৎক্ষণিক প্রয়োজন সম্পন্ন কাজের ব্যয় উপমোট এর অনধিক ৫%)		RFQ/ LTM/ OTM		৬.৯০				
					মোট=				১৫০.০০

২১/৮/২২  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
(প্রাক্কলনিক)  
গণপূর্ত বিভাগ, বাগেরহাট।

২১/৮/২২  
সহকারী প্রকৌশলী  
(স্টাফ অফিসার)  
গণপূর্ত বিভাগ, বাগেরহাট।

২১/৮/২২  
মোঃ আবু জাফর সিদ্দিক  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
গণপূর্ত বিভাগ, বাগেরহাট।  
প্রতি স্বাক্ষরিত  
গণপূর্ত বিভাগ, বাগেরহাট।

**২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ৩২৫৮১০৭- অনাবাসিক ভবন কোডের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan)০ঃ**

গণপূর্ত সার্কেলঃ খুলনা গণপূর্ত সার্কেল, খুলনা।

গণপূর্ত বিভাগঃ বাগেরহাট গণপূর্ত বিভাগ, বাগেরহাট।

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রম পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রম প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের তারিখ	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
RRM/22-23/NR.01	বাগেরহাট গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরের ছাদে নামাজ ঘর ও রেকর্ড রুম নির্মাণ এবং ইউপিভিসি পানি ট্যাংকসহ পাইপ লাইন পরিবর্তন ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১০.০০	২২/০৯/২০২২	৯/১০/২০২২	১৭/১০/২০২২	৩১/১২/২০২২
RRM/22-23/NR.02	বাগেরহাট গণপূর্ত বিভাগের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী-১ এর অফিসের ছাদে রুফ টপ ওয়াটার পুফিং ও ব্লুমের ভিতরে প্লাস্টার নবায়নসহ রং করণ, অফিসের ফাইল সংরক্ষণের জন্য কাঠের ওয়াল কেবিনেট এর কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.০০	২২/০৯/২০২২	৯/১০/২০২২	১৭/১০/২০২২	৩১/১২/২০২২
RRM/22-23/NR.03	১৫ আগস্ট/২০২২, ১৬ ডিসেম্বর/২০২২ মহান বিজয় দিবস, ২১ ফেব্রুয়ারি/২০২৩ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ২৬ মার্চ/২০২৩ স্বাধীনতা দিবস ইত্যাদি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসে র্যালির ব্যানার, পুষ্প মালা, প্লাকার্ড, লিপলেট ইত্যাদি তৈরী করণ কাজ।	কার্য	RFQ	নির্বাহী প্রকৌঃ	১.৫০	২২/০৯/২০২২	৯/১০/২০২২	১৭/১০/২০২২	৩১/১২/২০২২
RRM/22-23/NR.04	বাগেরহাট গণপূর্ত বিভাগের পয়ঃমল নিষ্কাশন লাইন মেরামত কাজ (আংশিক)।	কার্য	OTM	নির্বাহী প্রকৌঃ	২.৫০	২২/০৯/২০২২	৯/১০/২০২২	১৭/১০/২০২২	৩১/১২/২০২২
RRM/22-23/NR.05	বাগেরহাট গণপূর্ত বিভাগের গ্যারেজ কাম ড্রাইভার ও গার্ড শেড মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌঃ	২.০০	২২/০৯/২০২২	৯/১০/২০২২	১৭/১০/২০২২	৩১/১২/২০২২
RRM/22-23/NR.06	বাগেরহাট গণপূর্ত বিভাগের ড্রেন মেরামত ও পুনঃ নির্মাণ কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	২.৫০	২২/০৯/২০২২	৯/১০/২০২২	১৭/১০/২০২২	৩১/১২/২০২২
RRM/22-23/NR.07	বাগেরহাট গণপূর্ত বিভাগের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী-২ এবং উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের অফিস কক্ষ সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌঃ	৫.০০	২২/০৯/২০২২	৯/১০/২০২২	১৭/১০/২০২২	৩১/১২/২০২২



এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ	ক্রমের ধরণ	ক্রম পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রম প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের তারিখ	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
RRM/22-23/NR.08	বাগেরহাট গণপূর্ত বিভাগের বিভিন্ন অফিস ও আবাসিক স্থাপনার জন্য স্যানিটারী মালামাল সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	কার্য	RFQ	নির্বাহী প্রকৌঃ	১.৫০	১/১১/২০২২	৯/১১/২০২২	১৬/১১/২০২২	১৫/১২/২০২২
RRM/22-23/NR.09	বাগেরহাট গণপূর্ত বিভাগের বিভিন্ন স্থাপনার সেপটিক ট্যাংক, সোকওয়েল ও পিট পরিষ্কার করণ কাজ।	কার্য	RFQ	নির্বাহী প্রকৌঃ	১.৫০	১/১১/২০২২	৯/১১/২০২২	১৬/১১/২০২২	১৫/১২/২০২২
RRM/22-23/NR.10	বাগেরহাট জেলা প্রশাসকের চাহিদা মোতাবেক জরুরী সিভিল, স্যানিটারী ও বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM/ RFQ	নির্বাহী প্রকৌঃ	১০.০০	২/২/২০২৩	১০/২/২০২৩	১৮/২/২০২৩	৩০/৪/২০২৩
RRM/22-23/NR.11	বাগেরহাট জেলা সার্কিট হাউজের বাহিরের প্লাস্টার নবায়নসহ রং করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৪.০০	১/১১/২০২২	১৫/১১/২০২২	২২/১১/২০২২	৩০/৪/২০২৩
RRM/22-23/NR.12	বাগেরহাট জেলা ও দায়রা জজ আদালতের মেইন গেট সংলগ্ন রাস্তার মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.০০	২/২/২০২৩	১০/২/২০২৩	১৮/২/২০২৩	৩১/৫/২০২৩
RRM/22-23/NR.13	বাগেরহাট জেলা ও দায়রা জজ আদালতের কনফারেন্স রুম ও টয়লেট সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৬.০০	২/২/২০২৩	১৭/২/২০২৩	২৭/২/২০২৩	৩১/৫/২০২৩
RRM/22-23/NR.14	বাগেরহাট জেলা ও দায়রা জজ আদালতের গার্ডেন সংস্কার ও বিচার প্রার্থীদের জন্য ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৮.০০	১/১১/২০২২	১৫/১১/২০২২	২২/১১/২০২২	৩০/৪/২০২৩
RRM/22-23/NR.15	বাগেরহাট জেলা ও দায়রা জজ আদালতের নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইবুনাল-২ এর রুমের সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৬.০০	৪/১০/২০২২	১৯/১০/২০২২	২৭/১০/২০২২	৩১/০১/২০২৩
RRM/22-23/NR.16	অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সদর সার্কেলের অফিস ভবনের দরজা জানালা পরিবর্তনসহ ভিতর ও বাহির রং করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৩.৫০	১/১১/২০২২	১৫/১১/২০২২	২২/১১/২০২২	৩০/৪/২০২৩
RRM/22-23/NR.17	জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর, বাগেরহাট কার্যালয়ের ৩য় তলায় সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌঃ	১.৫০	৮/৮/২০২২	১৬/৮/২০২২	২৪/৮/২০২২	৩১/০৮/২০২৩
RRM/22-23/NR.18	জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর, বাগেরহাট অফিস ভবনের বাহিরে ও সীমানা প্রাচীর এর প্লাস্টার নবায়নসহ রং করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৩.৫০	৪/১০/২০২২	১৯/১০/২০২২	২৭/১০/২০২২	৩০/৪/২০২৩
RRM/22-23/NR.19	বাগেরহাট জেলা কারাগারের অভ্যন্তরে বন্দী ভবন পদ্মার সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌঃ	২.৫০	১/১১/২০২২	১৫/১১/২০২২	২২/১১/২০২২	৩০/৪/২০২৩
RRM/22-23/NR.20	বাগেরহাট জেলা কারাগারের অভ্যন্তরে মহিলা ওয়ার্ড হতে কিশোর ওয়ার্ড পর্যন্ত সেক্রিগেশন ওয়ালের মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌঃ	২.৫০	২/২/২০২৩	১০/২/২০২৩	১৮/২/২০২৩	৩১/৫/২০২৩



এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের তারিখ	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
RRM/22-23/NR.21	বাগেরহাট জেলা কারাগারের অভ্যন্তরে বন্দীদের রান্নাঘরের সিডিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌঃ	২.০০	২/২/২০২৩	১০/২/২০২৩	১৮/২/২০২৩	৩১/৫/২০২৩
RRM/22-23/NR.22	বাগেরহাট জেলা ট্রেজারীর অফিস চত্বরের গার্ডেন ফেন্সিং কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌঃ	২.৭৫	৫/৯/২০২২	১৩/৯/২০২২	২০/৯/২০২২	৩১/১০/২০২২
RRM/22-23/NR.23	বাগেরহাট জেলা কারাগারের অভ্যন্তরে কারারক্ষী ভবনের সেপটিক ট্যাংক, সোকওয়েল, পিট পরিষ্কার করণ কাজ।	কার্য	RFQ	নির্বাহী প্রকৌঃ	১.৫০	২/২/২০২৩	১০/২/২০২৩	১৮/২/২০২৩	৩০/৩/২০২৩
RRM/22-23/NR.24	বাগেরহাট জেলা কারাগারের বিভিন্ন কোয়ার্টারের সেপটিক ট্যাংক, সোকওয়েল, পিট পরিষ্কার করণ কাজ।	কার্য	RFQ	নির্বাহী প্রকৌঃ	১.৫০	২/২/২০২৩	১০/২/২০২৩	১৮/২/২০২৩	৩০/৩/২০২৩
RRM/22-23/NR.25	বাগেরহাট সদর ফায়ারের উপ-সহকারী পরিচালকের দপ্তর কাম বাসভবনের ৩টি কক্ষ টাইলস, জানালায় থাই গ্লাস ও রং করণ কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌঃ	২.৫০	১/১১/২০২২	১৫/১১/২০২২	২২/১১/২০২২	৩০/৪/২০২৩
RRM/22-23/NR.26	বাগেরহাট সদর ফায়ার স্টেশনের সিডিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌঃ	২.৫০	২/২/২০২৩	১০/২/২০২৩	১৮/২/২০২৩	৩০/৩/২০২৩
RRM/22-23/NR.27	মোংলা ফায়ার স্টেশনের মূল ভবনের প্লাস্টারসহ রং করণ এবং স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৩.৫০	৪/১০/২০২২	১৯/১০/২০২২	২৭/১০/২০২২	৩১/০১/২০২৩
RRM/22-23/NR.28	মোড়েলগঞ্জ ফায়ার স্টেশনের মূল ভবন রংকরণসহ অবশিষ্ট সীমানা প্রাচীর মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৩.৫০	২/২/২০২৩	১৭/২/২০২৩	২৬/২/২০২৩	৩০/৪/২০২৩
RRM/22-23/NR.29	বাগেরহাট গণপূর্ত বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন স্থাপনায় মশক নিধনের জন্য ফগার মেশিন ও ক্যামিকেল সরবরাহ কাজ।	কার্য	RFQ	নির্বাহী প্রকৌঃ	১.৫০	২/২/২০২৩	১৭/২/২০২৩	২৬/২/২০২৩	৩০/৪/২০২৩
RRM/22-23/NR.30	বাগেরহাট জেলা নতুন পুলিশ লাইনের রিজার্ভ অফিসের সিডিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৪.০০	৪/১০/২০২২	১৯/১০/২০২২	২৭/১০/২০২২	৩১/০১/২০২৩
RRM/22-23/NR.31	বাগেরহাট সদর হাসপাতালের স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	OTM	নির্বাহী প্রকৌঃ	২.৫০	১/১১/২০২২	১৫/১১/২০২২	২২/১১/২০২২	৩০/০৪/২০২৩
RRM/22-23/NR.32	বাগেরহাট সদর হাসপাতালের সম্মুখ ব্লক ও মধ্য ব্লকের পিট, সোকওয়েল, সেপটিক ট্যাংক উচু করণ কাজ।	কার্য	RFQ	নির্বাহী প্রকৌঃ	১.৫০	৪/১০/২০২২	১৯/১০/২০২২	২৭/১০/২০২২	৩১/০১/২০২৩
RRM/22-23/NR.33	বাগেরহাট সদর হাসপাতালের পিছনের ব্লকের পিট, সোকওয়েল, সেপটিক ট্যাংক উচু করণ কাজ।	কার্য	OTM	নির্বাহী প্রকৌঃ	২.৫০	১/১১/২০২২	১৫/১১/২০২২	২২/১১/২০২২	৩০/০৪/২০২৩
RRM/22-23/NR.34	বাগেরহাট সদর হাসপাতালের বিভিন্ন কলাপসিবল গেটসহ দরজা জানালা মেরামত এবং সম্মুখ ব্লকের ভিতরে প্লাস্টার ও রং করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৪.০০	১/১১/২০২২	১৫/১১/২০২২	২২/১১/২০২২	৩০/৩/২০২৩


এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রম পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রম প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের তারিখ	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
RRM/22-23/NR.35	বাগেরহাট সদর হাসপাতালের মধ্য ব্লকের বিভিন্ন ওয়ার্ডের নিচ তলা এবং ২য় তলার প্রাস্টার ও রং করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৪.০০	৪/১০/২০২২	১৯/১০/২০২২	২৭/১০/২০২২	৩১/০১/২০২৩
RRM/22-23/NR.36	বাগেরহাট সদর হাসপাতালের রান্না ঘরের ফ্লোরে টাইলস স্থাপন কাজ।	কার্য	RFQ	নির্বাহী প্রকৌঃ	১.৫০	২/২/২০২৩	১৭/২/২০২৩	২৬/২/২০২৩	৩০/৪/২০২৩
RRM/22-23/NR.37	বাগেরহাট টিবি ক্লিনিকের বাহিরে প্রাস্টারসহ রং করণ কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌঃ	২.০০	১/১১/২০২২	১৫/১১/২০২২	২২/১১/২০২২	৩০/৩/২০২৩
RRM/22-23/NR.38	বাগেরহাট সদর হাসপাতালের নার্সিং কোয়ার্টারের স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	OTM	নির্বাহী প্রকৌঃ	২.৫০	২/২/২০২৩	১৭/২/২০২৩	২৬/২/২০২৩	৩০/৪/২০২৩
RRM/22-23/NR.39	বাগেরহাট সদর হাসপাতালের সম্মুখ ব্লক, মধ্যব্লক ও পিছনের ব্লকের বাহিরে প্রাস্টারসহ রং করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৭.০০	২২/০৯/২০২২	৯/১০/২০২২	১৭/১০/২০২২	৩১/১২/২০২২
RRM/22-23/NR.40	বাগেরহাট সদর হাসপাতালের বিভিন্ন ব্লকের মধ্যবর্তী নিচু জায়গায় মাটি ভরাট কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌঃ	২.৫০	১/১১/২০২২	১৫/১১/২০২২	২২/১১/২০২২	১০/৫/২০২৩
RRM/22-23/NR.41	বাগেরহাট নার্সিং ইনস্টিটিউটের প্রশাসনিক ভবনের সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৩.৫০	২/২/২০২৩	১৭/২/২০২৩	২৬/২/২০২৩	৩০/৪/২০২৩
RRM/22-23/NR.42	বাগেরহাট নার্সিং ইনস্টিটিউটের নিচু জায়গায় মাটি ভরাট কাজ।	কার্য	RFQ	নির্বাহী প্রকৌঃ	১.৫০	১/১১/২০২২	১৫/১১/২০২২	২২/১১/২০২২	১০/৫/২০২৩
RRM/22-23/NR.43	বাগেরহাট নার্সিং ইনস্টিটিউটের চার দিকের সীমানা প্রাচীর এর উপর কাঁটাতার স্থাপন এবং নার্সিং ইনস্টিটিউটের ময়লা আবর্জনা রাখার জন্য ১টি ডাস্টবিন নির্মাণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৩.৫০	২/২/২০২৩	১৭/২/২০২৩	২৬/২/২০২৩	৩০/৪/২০২৩
RRM/22-23/NR.44	বাগেরহাট নার্সিং ইনস্টিটিউটের গেস্ট রুমের সম্পূর্ণ ওয়াল প্রাস্টারসহ দরজা পরিবর্তন ও রং করণ কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌঃ	২.০০	১/১১/২০২২	১৫/১১/২০২২	২২/১১/২০২২	৩০/৪/২০২৩
RRM/22-23/NR.45	বাগেরহাট সিভিল সার্জনের অফিসের সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত ও পাম্প হাউজ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৪.০০	৪/১০/২০২২	১৯/১০/২০২২	২৭/১০/২০২২	৩১/০১/২০২৩
RRM/22-23/NR.46	বাগেরহাট জেলা ম্যাসেস এর ওভারহেড লাইন এর পোল ও এইচটি লাইন মেরামত কাজ।	কার্য	RFQ	নির্বাহী প্রকৌঃ	১.৫০	৫/৯/২০২২	১৩/৯/২০২২	২০/৯/২০২২	৩১/১০/২০২২
RRM/22-23/NR.47	বাগেরহাট জেলা ট্রেজারী অফিস চত্বরের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য ওয়াল লাইট ও গার্ডেন লাইট স্থাপন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৩.০০	৪/১০/২০২২	১৯/১০/২০২২	২৭/১০/২০২২	৩১/০১/২০২৩


এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রম পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রম প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের তারিখ	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
RRM/22-23/NR.48	বাগেরহাট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের অকেজো সসার লাইট ও বৈদ্যুতিক ফিটিংস পরিবর্তন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	২.৫০	৪/১০/২০২২	১৯/১০/২০২২	২৭/১০/২০২২	৩১/০১/২০২৩
RRM/22-23/NR.49	বাগেরহাট জেলা দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যালয়ের ২টি এয়ারকুলার সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌঃ	২.০০	৮/৮/২০২২	১৬/৮/২০২২	২৪/৮/২০২২	৩১/০৮/২০২৩
RRM/22-23/NR.50	বাগেরহাট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট এর পুরাতন ও অকেজো ইলেকট্রিক ফিটিংস পরিবর্তন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	২.২৫	৪/১০/২০২২	১৯/১০/২০২২	২৭/১০/২০২২	৩১/০১/২০২৩
RRM/22-23/NR.51	বাগেরহাট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ও বাগেরহাট জেলা সার্কিট হাউজের ১২টি এয়ারকুলার সার্ভিসিং কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌঃ	২.০০	৫/৯/২০২২	১৩/৯/২০২২	২০/৯/২০২২	৩১/১০/২০২২
RRM/22-23/NR.52	বাগেরহাট গণপূর্ত উপ-বিভাগ-১ অফিস ভবনের বিভিন্ন বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌঃ	১.৭৫	৪/১০/২০২২	১৯/১০/২০২২	২৭/১০/২০২২	৩১/০১/২০২৩
RRM/22-23/NR.53	বাগেরহাট গণপূর্ত বিভাগে নতুন পাম্প মটর সরবরাহ ও অন্যান্য জরুরী বৈদ্যুতিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৩.০০	৫/৯/২০২২	১৩/৯/২০২২	২০/৯/২০২২	৩১/১০/২০২২
RRM/22-23/NR.54	বাগেরহাট গণপূর্ত বিভাগের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী-২ এর অফিস কক্ষের বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌঃ	২.০০	২/২/২০২৩	১৭/২/২০২৩	২৬/২/২০২৩	৩০/৪/২০২৩
RRM/22-23/NR.55	বাগেরহাট গণপূর্ত বিভাগের বিদ্যমান একটি পাম্প মটর নষ্ট হওয়ায় উহা মেরামত ও কন্ট্রোল বক্স সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌঃ	১.৫০	৫/৯/২০২২	১৩/৯/২০২২	২০/৯/২০২২	৩১/১০/২০২২
RRM/22-23/NR.56	বাগেরহাট জেলা জজ আদালতের বারান্দা সমূহে বিচার প্রার্থীদের জন্য সিলিং ফ্যান সরবরাহ ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌঃ	১.৭৫	২/২/২০২৩	১৭/২/২০২৩	২৬/২/২০২৩	৩০/৩/২০২৩
RRM/22-23/NR.57	বাগেরহাট জজ আদালতের ১ম তলার বিভিন্ন এজলাস, ২য় তলার ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে বিচারকের এজলাস কক্ষসহ অন্যান্য এজলাস সমূহ এবং ৩য় তলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালত এর বিচারকের এজলাস কক্ষসহ অন্যান্য এজলাস সমূহের বৈদ্যুতিক ফিটিংস পরিবর্তন ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৪.৫০	২/২/২০২৩	১৭/২/২০২৩	২৬/২/২০২৩	৩০/৪/২০২৩


এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সূচী			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের তারিখ	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
RRM/22-23/NR.58	বাগেরহাট নতুন পুলিশ লাইনে একটি ১৫.০০ এইচপি সেন্সিটিভিউগাল পাম্প মটর সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৩.০০	৪/১০/২০২২	১৯/১০/২০২২	২৭/১০/২০২২	৩১/০১/২০২৩
RRM/22-23/NR.59	বাগেরহাট জেলা কারাগারের রান্নাঘরের জন্য জরুরী বৈদ্যুতিক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌঃ	১.৫০	৫/৯/২০২২	১৩/৯/২০২২	২০/৯/২০২২	৩১/১০/২০২২
RRM/22-23/NR.60	বাগেরহাট জেলা কারাগারের বৈদ্যুতিক পোল প্রতিস্থাপন ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক কাজ।	কার্য	RFQ	নির্বাহী প্রকৌঃ	১.০০	২/২/২০২৩	১৭/২/২০২৩	২৬/২/২০২৩	৩০/৩/২০২৩
RRM/22-23/NR.61	বাগেরহাট মোড়েলগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সেটশনে পাম্প মটর সরবরাহ ও স্থাপনসহ অন্যান্য জরুরী বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌঃ	২.০০	২/১১/২০২২	৯/১১/২০২২	১৮/১১/২০২২	৩১/০১/২০২৩
RRM/22-23/NR.62	বাগেরহাট এন এস আই অফিসের জরুরী বৈদ্যুতিক ফিটিংস পরিবর্তন কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌঃ	১.৫০	৫/৯/২০২২	১৩/৯/২০২২	২০/৯/২০২২	৩১/১০/২০২২
RRM/22-23/NR.63	বাগেরহাট সদর হাসপাতালের ২৫০ কেভিএ জেনারেটরের ক্রুটি মেরামত ও সার্ভিসিং কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৪.০০	৫/৯/২০২২	১৩/৯/২০২২	২০/৯/২০২২	৩১/১০/২০২২
RRM/22-23/NR.64	বাগেরহাট সদর হাসপাতালের ২৫০ শয্যা ভবনের এক্স-রে রুমের জন্য বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণসহ অন্যান্য কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৩.০০	৩/১১/২০২২	১০/১১/২০২২	২০/১১/২০২২	৩১/০১/২০২৩
RRM/22-23/NR.65	বাগেরহাট ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট সদর হাসপাতালের এয়ারকুলার মেরামত ও সার্ভিসিং কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌঃ	২.০০	৩/১১/২০২২	১০/১১/২০২২	২০/১১/২০২২	৩১/০১/২০২৩
RRM/22-23/NR.66	বাগেরহাট সদর হাসপাতালের ১ম এবং ২য় তলার ক্রটিপূর্ণ বৈদ্যুতিক লাইন ও ফিটিংস পরিবর্তন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	২.০০	২২/৯/২০২২	১২/১০/২০২২	২৩/১০/২০২২	২৮/০২/২০২৩
RRM/22-23/NR.67	বাগেরহাট সদর হাসপাতালের বিদ্যমান ২টি লিফটের মাসিক লিফট অপারিটিং ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৩.০০	২২/৯/২০২২	১২/১০/২০২২	২৩/১০/২০২২	৩১/০৫/২০২৩
RRM/22-23/NR.68	বাগেরহাট সদর হাসপাতালের আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবলের ক্রটি মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌঃ	২.০০	২৫/৯/২০২২	১২/১০/২০২২	২৩/১০/২০২২	৩১/০১/২০২৩
RRM/22-23/NR.69	বাগেরহাট নার্সিং ইনস্টিটিউটের একাডেমিক ভবনের জরুরী বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌঃ	১.৫০	২২/৯/২০২২	১২/১০/২০২২	২৩/১০/২০২২	৩১/০১/২০২৩
RRM/22-23/NR.70	বাগেরহাট বক্ষব্যমি ক্লিনিকের বৈদ্যুতিক সুইচ এবং বোর্ড পরিবর্তন কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌঃ	১.৫০	২০/৯/২০২২	১০/১০/২০২২	১৯/১০/২০২২	২৫/০১/২০২৩



এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রম পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের তারিখ	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
RRM/22-23/NR.71	বাগেরহাট সিভিল সার্জন অফিসের ডেপুটি সিভিল সার্জনের কক্ষের জন্য ২.০০ টন ধারণ ক্ষমতার স্পিলিট টাইপ এয়ারকুলার পরিবর্তন এবং ইপিআই স্টোর ভবনের জরুরী বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	২.৫০	২০/৯/২০২২	১০/১০/২০২২	১৯/১০/২০২২	২৫/১০/২০২৩
RRM/22-23/NR.72	বাগেরহাট জেলা পাবলিক লাইব্রেরীতে অকেজো বৈদ্যুতিক মেইন সার্ভিস লাইন গার্ডেন লাইট পরিবর্তন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	২.৫০	৮/৯/২০২২	২৫/৯/২০২২	৬/১০/২০২২	৩১/১২/২০২২
	উপমোট=				২১৪.৫০				
RRM/22-23/NR.73	দৈনন্দিন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ (প্রত্যাহিক চাহিদা সম্পন্ন মালামাল সংযোজন ও মেরামত, ছোটখাটো মেরামত এবং তাৎক্ষনিক প্রয়োজন সম্পন্ন কাজের ব্যয় উপমোট এর অনধিক ৫%)		RFQ/ LTM/ OTM		১০.৫০				
	মোট=				২২৫.০০				

  
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
 (প্রাক্কলনিক)  
 গণপূর্ত বিভাগ, বাগেরহাট।

  
 সহকারী প্রকৌশলী  
 (স্টাফ অফিসার)  
 গণপূর্ত বিভাগ, বাগেরহাট।

প্রতিস্বাক্ষরিত  
  
 মোঃ আবু জাফর সিদ্দিক  
 নির্বাহী প্রকৌশলী  
 গণপূর্ত বিভাগ, বাগেরহাট।  
