

২০২২-২০২৩ আর্থিক সালের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি)।

---ঃ প্রস্তুতকারীঃ---

গণপূর্ত ই/এম কারখানা বিভাগ
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

2022-2023 অর্থ বছরের ৩২৫৮১০৬-আবাসিক ভবন কোডের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan)

গণপূর্ত সার্কেল : গণপূর্ত ই/এম সার্কেল-৩, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা

গণপূর্ত বিভাগ : গণপূর্ত ই/এম কারখানা বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
	সংসদ সদস্য ভবন								
App-22-23-01	ঢাকা শেরেবাংলা নগরস্থ মানিক মিয়া এভিনিউস্থ সংসদ সদস্য ভবন নং-১ এর জন্য ১০স্টপ বিশিষ্ট ২(দুই)টি (সিঙলার ব্র্যান্ড) লিফট এর বাৎসরিক পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষণ এবং সার্ভিসিং করণ কাজ (জুলাই/২২ হতে জুন/২৩ পর্যন্ত)	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১১.০০	25/8/22	10/9/2022	17/9/22	
App-22-23-02	ঢাকা শেরেবাংলা নগরস্থ মানিক মিয়া এভিনিউস্থ সংসদ সদস্য ভবন নং-২ এর জন্য ১০ স্টপ বিশিষ্ট ২(দুই) টি (সিঙলার ব্র্যান্ড) লিফট এর বাৎসরিক পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষণ এবং সার্ভিসিং করণ কাজ (জুলাই/২২ হতে জুন/২৩ পর্যন্ত)	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১১.০০	24/8/22	10/9/2022	17/9/22	
App-22-23-03	ঢাকা শেরেবাংলা নগরস্থ মানিক মিয়া এভিনিউস্থ সংসদ সদস্য ভবন নং-৩ এর জন্য ১০ স্টপ বিশিষ্ট ২(দুই) টি (সিঙলার ব্র্যান্ড) লিফট এর বাৎসরিক পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষণ এবং সার্ভিসিং করণ কাজ (জুলাই/২২ হতে জুন/২৩ পর্যন্ত)	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১১.০০	24/8/23	10/9/2022	17/9/22	
App-22-23-04	ঢাকা শেরেবাংলা নগরস্থ মানিক মিয়া এভিনিউস্থ সংসদ সদস্য ভবন নং-৪ এর জন্য ১০ স্টপ বিশিষ্ট ২(দুই) টি (সিঙলার ব্র্যান্ড) লিফট এর বাৎসরিক পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষণ এবং সার্ভিসিং করণ কাজ (জুলাই/২২ হতে জুন/২৩ পর্যন্ত)	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১১.০০	24/8/22	10/9/2022	17/9/22	
App-22-23-05	ঢাকা শেরেবাংলা নগরস্থ মানিক মিয়া এভিনিউস্থ সংসদ সদস্য ভবন নং-৫ এর জন্য ১০ স্টপ বিশিষ্ট ২(দুই) টি (সিঙলার ব্র্যান্ড) লিফট এর বাৎসরিক পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষণ এবং সার্ভিসিং করণ কাজ (জুলাই/২২ হতে জুন/২৩ পর্যন্ত)	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১১.০০	24/8/22	10/9/2022	17/9/22	
App-22-23-06	ঢাকা শেরেবাংলা নগরস্থ মানিক মিয়া এভিনিউস্থ সংসদ সদস্য ভবন নং-৬ এর জন্য ১০ স্টপ বিশিষ্ট ২(দুই) টি (সিঙলার ব্র্যান্ড) লিফট এর বাৎসরিক পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষণ এবং সার্ভিসিং করণ কাজ (জুলাই/২২ হতে জুন/২৩ পর্যন্ত)	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১১.০০	24/8/22	10/9/2022	17/9/22	
App-22-23-07	Yearly Operation & Maintenance of 438Nos Air Cooler of 6Nos NAM Building, at Shere-e-Bangla Nagar, Dhaka (July/2022 to June/2023)	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.০০	24/8/22	10/9/2022	17/9/22	
App-22-23-08	Yearly Operation & Maintenance of Generator & Pump 6Nos NAM Building, at Shere-e-Bangla Nagar, Dhaka (July/2022 to June/2023)	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১১.০০	24/8/22	10/9/2022	17/9/22	
App-22-23-09	Yearly Operation & Maintenance of Internal & External Electrification 6Nos NAM Building, at Shere-e-Bangla Nagar, Dhaka (July/2022 to June/2023)	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৪.০০	30/8/22	14/9/22	20/9/22	

SP

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
App-22-23-10	Yearly Operation & Maintenance of Kitchen Hood & Geezer for 6Nos. NAM Building, at Manik Mia Avenue, S.B. Nagar, Dhaka (July/2022 to June/2023)	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৬.০০	30/8/22	14/9/22	20/9/22	
App-22-23-11	Yearly Operation & Maintainance of CCTV System of 6Nos NAM Building, at Manik Mia Avenue, S.B. Nagar, Dhaka(July/2022 to June/2023)	কার্য	OTM/LTM	অতিঃ প্রঃ প্রকৌঃ	১৬.০০	5/7/2022	20/7/22	30/7/22	
App-22-23-12	ঢাকা শেরেবাংলা নগরস্থ মানিক মিয়া এভিনিউ সংসদ সদস্য ভবন নং-৫ এর বিভিন্ন ফ্ল্যাটের নষ্ট/অকেজো বৈদ্যুতিক কন্ট্রোল সুইচ, সার্কিট ব্রেকার, ফিটিংস, ফিঙ্গার ও ওয়্যারিং পরিবর্তনসহ ফ্ল্যাট নং-৫/২০১ এর অকেজো এসি পরিবর্তন করণ কাজ।	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১১.০০	27/9/22	10/10/2022	25/10/22	
App-22-23-13	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ মানিক মিয়া এভিনিউ সংসদ সদস্য ভবন নং-৬ এর বিভিন্ন ফ্ল্যাটের নষ্ট/অকেজো গিজার এবং এয়ারকুলারের যন্ত্রাংশ পরিবর্তনসহ অকেজো এসি পরিবর্তন করণ কাজ।	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৮.০০	12/9/2022	30/9/22	7/10/2023	
App-22-23-14	জাতীয় সংসদ সচিবালয় কর্তৃক আয়োজিত ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ রাজধানী উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত স্বরসতী পূজা উপলক্ষে অস্থায়ী আলোকিত করনসহ বৈদ্যুতিক সার্কিট লাইন স্থাপন কাজ (অর্থ বৎসর 2021-2022)।	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৪.০০	15/9/22	25/9/22	7/10/2022	
App-22-23-15	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ মানিক মিয়া এভিনিউ সংসদ সদস্য ভবন নং-৩ এ নব-নির্মিত 36টি কার পার্কিং এবং কম্পাউন্ডে অবস্থিত 2নং রিসিপিশন রুমে সাব-মেইন ওয়্যারিং, ফিটিং ফিকচার, কন্ট্রোল সুইচ সরবরাহ ও স্থাপন করনসহ আনুসঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ।	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৪.০০	15/9/22	24/9/22	7/10/2022	
App-22-23-16	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ মানিক মিয়া এভিনিউ সংসদ সদস্য ভবন নং-4,5 নব-নির্মিত 36টি কার পার্কিং এবং কম্পাউন্ডে অবস্থিত 3নং, 4নং রিসিপিশন রুমে সাব-মেইন ওয়্যারিং, ফিটিং ফিকচার, কন্ট্রোল সুইচ সরবরাহ ও স্থাপন করনসহ আনুসঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ।	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.০০	10/9/2022	22/9/22	1/10/2022	
App-22-23-17	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ মানিক মিয়া এভিনিউ সংসদ সদস্য ভবন নং-৬ এর বিভিন্ন ফ্ল্যাটের অভ্যন্তরীণ কমন স্পেস, ইমার্জেন্সি এক্সিটের নষ্ট/অকেজো বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং, ফিটিং ফিকচার, কন্ট্রোল সুইচ সরবরাহ ও স্থাপন করনসহ আনুসঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ।	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.০০	10/10/2022	21/10/22	30/10/22	
App-22-23-18	ঢাকা শেরেবাংলা নগরস্থ মানিক মিয়া এভিনিউ সংসদ সদস্য ভবন নং-৬ এর নষ্ট/অকেজো বৈদ্যুতিক ফিটিংস, ফিঙ্গার গিজারসহ বৈদ্যুতিক বৈদ্যুতিক ইমার্জেন্সী লাইন পরিবর্তন করণ কাজ।	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৮.০০	10/10/2022	21/10/22	30/10/22	
App-22-23-19	ঢাকা শেরেবাংলা নগরস্থ মানিক মিয়া এভিনিউ সংসদ সদস্য ভবন নং-৪ ও 5নং ভবনের স্টোর ও স্টাফদের চেয়ার, টেবিল, স্টোর, ফাইল র্যাক সরবরাহসহ আনুসঙ্গিক কাজ।	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৬.০০	10/10/2022	21/10/22	30/10/22	
App-22-23-20	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ মানিক মিয়া এভিনিউ সংসদ সদস্য ভবন নং-1,2,3 ও 4,5,6 এ স্থাপিত 100,200,300কেভিএ জেনারেটরের অকেজো খুচরা যন্ত্রাংশ পরিবর্তন ও সার্ভিসিং এবং জেনারেটরের এটিএস পরিবর্তনসহ, 3টি সাবস্টেশনের অকেজো খুচরা যন্ত্রাংশ পরিবর্তন, সার্ভিসিংসহ আনুসঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ।	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৬.০০	30/9/22	10/10/2022	25/10/22	
App-22-23-21	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ মানিক মিয়া এভিনিউ সংসদ সদস্য ভবন নং-1,2,3 ও 4,5,6 এ বিদ্যমান পাম্প মোটর সমূহের অকেজো খুচরা যন্ত্রাংশ পরিবর্তন, মেরামত ও সার্ভিসিংসহ আনুসঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ।	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৬.০০	30/9/22	10/10/2022	25/10/22	

SP

৫৪

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
App-22-23-22	ঢাকা শেরেবাংলা নগর মানিক মিয়া এডভান্টেড সংসদ সদস্য ভবন নং- ৪,৫,৬ এর কম্পাউন্ডে নবনির্মিত ক্যান্টিনের বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংসহ ফিটিং ফিকচার, কন্ট্রোল সুইচ সরবরাহ ও স্থাপন করনসহ আনুসঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ।	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৬.০০	25/9/22	7/10/2022	20/10/22	
App-22-23-23	ঢাকার শেরেবাংলা নগর গণপূর্ত ইএম কারখানা বিভাগ এবং উপ-বিভাগ-1 এর রুমের এসি পরিবর্তন, ইন্টাররিয়ারসহ আনুসঙ্গিক জরুরী বৈদ্যুতিক কাজ।	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১০.০০	10/9/2022	25/9/22	10/10/2022	
App-22-23-24	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ মানিক মিয়া এডভান্টেড সংসদ সদস্য ভবন নং- 1,2,3 ও 4,5,6 এ বিদ্যমান লিফটের অকেজো খুচরা যন্ত্রাংশ পরিবর্তন, মেরামত ও সার্ভিসিংসহ আনুসঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ।	কার্য	OTM/LTM	অতিঃ প্রঃ প্রকৌঃ	৫.০০	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	
App-22-23-25	ঢাকা শেরেবাংলা নগরস্থ মানিক মিয়া এডভান্টেড সংসদ সদস্য ভবন নং- 1,2,৩,4,5,6 এ বিদ্যমান মেয়াদোত্তীর্ণ ফায়ার এক্সটিনগুইসার রিফিলিং ও এর নষ্ট/অকেজো যন্ত্রাংশ পরিবর্তন এবং নতুন ফায়ার এক্সটিনগুইসার সরবরাহ ও স্থাপন করন কাজ।	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.০০	15/9/22	25/9/22	5/10/2022	
App-22-23-26	ঢাকা শেরেবাংলা নগরস্থ মানিক মিয়া এডভান্টেড সংসদ সদস্য ভবন নং- 1,2,3 এর লিফট রুমের এসি মেরামত ও অকেজো এসি পরিবর্তনসহ আনুসঙ্গিক বৈদ্যুতিক মেরামতকরন কাজ।	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৪.০০	15/9/22	24/9/22	7/10/2022	
App-22-23-27	ঢাকার মানিক মিয়া এডভান্টেড সংসদ সদস্য ভবন নং-৪,৫,৬ এর সকল ফ্ল্যাটের ডাইনিং রুমে এলইডি লাইট সরবরাহ ও স্থাপনসহ আনুসঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ।	কার্য	OTM/LTM	অতিঃ প্রঃ প্রকৌঃ	৩০.০০	10/9/2022	22/9/22	1/10/2022	
	নিউ কলোনী								
App-22-23-28	Yearly Operation Pump Motor of different Building at Agargaon New Colony, Dhaka (Period July/2022 to June/2023)	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৬.০০	10/10/2022	21/10/22	30/10/22	
App-22-23-29	ঢাকার আগারগাঁও সরকারী নিউ কলোনীর বিভিন্ন ভবনের সিউতে এলইডি সসার লাইট সরবরাহ ও স্থাপন করনসহ আনুসঙ্গিক বৈদ্যুতিক মেরামত করন কাজ।	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	২.০০	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	
App-22-23-30	ঢাকার আগারগাঁও সরকারী নিউ কলোনীর ডি-টাইপ-৩টি, ই টাইপ-৩টি, এফ টাইপ-৩টি ভবনের নষ্ট/অকেজো এসডিবি, সাব-স্টেশন রুমের ওয়্যারিং, এসপিএমসিবি ও টিপিএমসিবি পরিবর্তন করনসহ আনুসঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ। (২টি কাজ)	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৪.০০	10/9/2022	22/9/22	1/10/2022	
App-22-23-31	ঢাকার আগারগাঁও সরকারী নিউ কলোনীর সি টাইপ-14টি, ডি-টাইপ-৩টি, ই টাইপ-৩টি, এফ টাইপ-৩টি ভবনের বৈদ্যুতিক ফিটিংস ফিকচার, সুইচ সকেট, বৈদ্যুতিক পাখা পরিবর্তন, মেরামতসহ আনুসঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ।	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.০০	10/10/2022	21/10/22	30/10/22	
App-22-23-32	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ আগারগাঁও সরকারী নিউ কলোনীর ২টি 30এইচপি সেন্টিফিউগাল পাম্প মোটর মেরামত করনসহ আনুসঙ্গিক কাজ।	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৩.০০	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	
App-22-23-33	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ আগারগাঁও সরকারী নিউ কলোনীর ৫এইচপি সাব-মারসিবল পাম্প মোটর মেরামত করনসহ আনুসঙ্গিক কাজ।	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৩.৫০	10/9/2022	22/9/22	1/10/2022	
App-22-23-34	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ আগারগাঁও সরকারী নিউ কলোনীর 800কোভিএ সাবস্টেশনের বাৎসরিক মেরামত, রক্ষনাবেক্ষন করন, নষ্ট/অকেজো যন্ত্রাংশসহ এলইডি লাইট পরিবর্তন করন কাজ।	কার্য	OTM/LTM	অতিঃ প্রঃ প্রকৌঃ	৫.০০	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	
	৪৪৮ ফ্ল্যাট আবাসিক কমপ্লেক্স								

১৪৮

১৪৯

১৫০

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়রেখা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
App-22-23-35	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য নির্মিত ৪৪৮ ফ্ল্যাট আবাসিক কমপ্লেক্সে ৬০০বর্গফুট বিশিষ্ট ভবনে স্থাপিত ১০০০কেজি ক্ষমতা বিশিষ্ট ৩টি ১৫স্টপ প্যাসেঞ্জার ও ৩টি বেড লিফটের বাৎসরিক পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন করন কাজ। (কার্যকাল জুলাই/২২ হতে জুন/২৩ পর্যন্ত)	কার্য	OTM/LTM	অতিঃ প্রঃ প্রকৌঃ	১৮.০০	15/9/22	24/9/22	7/10/2022	
App-22-23-36	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য নির্মিত ৪৪৮ ফ্ল্যাট আবাসিক কমপ্লেক্সে ৮০০বর্গফুট বিশিষ্ট ভবনে স্থাপিত ১০০০কেজি ক্ষমতা বিশিষ্ট ২টি ১৫স্টপ প্যাসেঞ্জার ও ২টি বেড লিফটের বাৎসরিক পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন করন কাজ। (কার্যকাল জুলাই/২২ হতে জুন/২৩ পর্যন্ত)	কার্য	OTM/LTM	অতিঃ প্রঃ প্রকৌঃ	১৯.০০	10/9/2022	22/9/22	1/10/2022	
App-22-23-37	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য নির্মিত ৪৪৮ ফ্ল্যাট আবাসিক কমপ্লেক্সে ১০০০বর্গফুট বিশিষ্ট ভবনে স্থাপিত ১০০০কেজি ক্ষমতা বিশিষ্ট ২টি ১৫স্টপ প্যাসেঞ্জার ও ২টি বেড লিফটের বাৎসরিক পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন করন কাজ। (কার্যকাল জুলাই/২২ হতে জুন/২৩ পর্যন্ত)	কার্য	OTM/LTM	অতিঃ প্রঃ প্রকৌঃ	১৯.০০	10/10/2022	21/10/22	30/10/22	
App-22-23-38	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য নির্মিত ৪৪৮ ফ্ল্যাট আবাসিক কমপ্লেক্সে ১২৫০বর্গফুট বিশিষ্ট ভবনে স্থাপিত ১০০০ কেজি ক্ষমতা বিশিষ্ট ২টি ১৫স্টপ প্যাসেঞ্জার ও ১টি বেড লিফটের বাৎসরিক পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন করন কাজ। (কার্যকাল জুলাই/২২ হতে জুন/২৩ পর্যন্ত)	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৯.০০	10/10/2022	21/10/22	30/10/22	
App-22-23-39	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য নির্মিত ৪৪৮ ফ্ল্যাট আবাসিক কমপ্লেক্সে স্থাপিত অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ বৈদ্যুতিকায়নের বাৎসরিক পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন করন কাজ (কার্যকাল জুলাই/২০২২ইং হতে জুন/২০২৩ইং পর্যন্ত)	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৩.০০	10/9/2022	22/9/22	1/10/2022	
App-22-23-40	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য নির্মিত ৪৪৮ ফ্ল্যাট আবাসিক কমপ্লেক্সে স্থাপিত ২টি ৩০০কেভিএ ক্ষমতা সম্পন্ন ডিজেল জেনারেটরের বাৎসরিক পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন করন কাজ। (কার্যকাল জুলাই/২২ হতে জুন/২৩ পর্যন্ত)	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৩.০০	15/9/22	24/9/22	7/10/2022	
App-22-23-41	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য নির্মিত ৪৪৮ ফ্ল্যাট আবাসিক কমপ্লেক্সের বিভিন্ন ভবনে স্থাপিত পাম্প মোটর সমূহের বাৎসরিক পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন করন কাজ। (কার্যকাল জুলাই/২২ হতে জুন/২৩ পর্যন্ত)	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৩.০০	10/9/2022	22/9/22	1/10/2022	
App-22-23-42	ঢাকার আগারগাঁওস্থ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য নিমিত্তি ৪৪৮ ফ্ল্যাটের কমপ্লেক্সের সি-টাইপ এবং ডি-টাইপ বিল্ডিং এর নষ্ট/জ্বলা সাবমারসিবল পাম্প মটর মেরামত সহ অন্যান্য পাম্প রক্ষণাবেক্ষণ সহ আনুষঙ্গিক মেরামত ও বৈদ্যুতিক যান্ত্রিক কাজ।	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৬.৫০	10/10/2022	21/10/22	30/10/22	
App-22-23-43	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ ৪৪৮ ফ্ল্যাট আবাসিক এলাকায় বিদ্যমান পুরাতন গার্ডেন লাইট, সীমানা প্রাচীরে বিদ্যমান নিরাপত্তা বাতি পরিবর্তন ও মেরামত ও মেয়াদ উত্তীর্ণ অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্র (Fire Extinguisher) রিফিলিং সহ অন্যান্য কাজ। আনুষঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ।	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৮.০০	10/10/2022	21/10/22	30/10/22	

৪৪৮

৪৪৮

৪৪৮

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
App-22-23-44	বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের আবাসিক কমপ্লেক্স(৪৪৮ ফ্ল্যাট) এর ১০০০ এসএফটি ০২টি ভবনের ১৫-ষ্টপ বিশিষ্ট লিফটের মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ করণ কাজ।	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৩.০০	10/10/2022	21/10/22	30/10/22	
App-22-23-45	বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের আবাসিক কমপ্লেক্স(৪৪৮ ফ্ল্যাট) এর লিফট রুম ও মসজিদের এসি মেরামত করণ কাজ।	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.০০	10/10/2022	21/10/22	30/10/22	
App-22-23-46	বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের আবাসিক কমপ্লেক্স(৪৪৮ ফ্ল্যাট) এর ১০০০ এসএফটি ও ৮০০ এসএফটি ০৪টি প্যাসেঞ্জার ও ০৪টি বেড লিফটের খুচরা যন্ত্রাংশ পরিবর্তন করণ কাজ।	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৩.০০	10/10/2022	21/10/22	30/10/22	
সিজিএস কলোনীর									
App-22-23-47	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সিজিএস কলোনীর ই টাইপ এবং এফ টাইপ বাসায় পানি সরবরাহের জন্য বিদ্যমান অকেজো পুরাতন ৪০ অংশজি ক্ষমতা সম্পন্ন পাম্প (০১ সেট) পরিবর্তন সহ আনুসঙ্গিক বৈদ্যুতিক মেরামত করণ কাজ।	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.০০	10/10/2022	21/10/22	30/10/22	
App-22-23-48	ঢাকার শেরে বাংলা নগরস্থ সিজিএস কলোনীর এফ-১২৪ হইতে এফ-১৩৫, ই-২৬ হইতে ই-৩৫, জি-১২১ হইতে জি-১২৮ পর্যন্ত পর্যস্পর্যন্ত মোট ৩২টি বাসার সার্ভিস লাইন পরিবর্তন সহ আনুসঙ্গিক বৈদ্যুতিক মেরামত করণ কাজ।	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৮.০০	15/11/22	25/11/22	5/12/2022	
App-22-23-49	ঢাকার শেরে বাংলা নগরস্থ সিজিএস কলোনীর গুপ্ত ই/এম কারখানা উপ-বিভাগ-২ এর অফিস সংলগ্ন গোডাউনের বৈদ্যুতিক সংস্কার সহ সিসিটিভি স্থাপন করণ কাজ।	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৩.০০	15/11/22	25/11/22	5/12/2022	
App-22-23-50	ঢাকার শেরে বাংলা নগরস্থ সিজিএস কলোনীর জি-৮৩ হইতে জি-৯১ পর্যন্ত, জি-১১১ হইতে জি-১১৮ পর্যন্ত, ই-৪৩ হইতে ই-৪৯ পর্যন্ত মোট ২৪ টি বাসার সার্ভিস লাইন পরিবর্তন সহ আনুসঙ্গিক বৈদ্যুতিক মেরামত করণ কাজ।	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৮.০০	15/9/22	25/9/22	2/10/2022	
App-22-23-51	ঢাকার শেরে বাংলা নগরস্থ সিজিএস কলোনীর ই, এফ, জি এবং এইচ টাইপ টাইপ অস্বাসিক এলাকার বিদ্যমান পুরাতন অকেজো নিরাপত্তা বাতি পরিবর্তন ও আনুসঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ।	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৯.০০	15/11/22	25/11/22	5/12/2022	
App-22-23-52	Yearly Operation, Maintenance internal & External Electrification installation of different Building at CGS colony, Shere bangla Nagar, Dhaka (Period-july/2022 To June/2023)	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৮.০০	17/9/22	25/9/22	2/10/2022	
App-22-23-53	Yearly Operation pump motor of Different Building of CGS colony, Shere bangla Nagar, Dhaka (Period-july/2022 To June/2023)	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৬.০০	17/9/23	25.09.22	05.10.22	
App-22-23-54	ঢাকার শেরে বাংলা নগরস্থ সিজিএস কলোনীর পাকা মার্কেটের সার্ভিস লাইন পরিবর্তন সহ আনুসঙ্গিক বৈদ্যুতিক মেরামত করণ কাজ।	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৬.০০	10/10/2022	15/10/22	30/10/22	
App-22-23-55	ঢাকার শেরে বাংলা নগরস্থ সিজিএস কলোনীর জি, এইচ টাইপ টাইপ অস্বাসিক এলাকার বিদ্যমান পুরাতন অকেজো নিরাপত্তা বাতি পরিবর্তন ও আনুসঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ।	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৮.০০	10/10/2022	15/10/22	30/10/22	
App-22-23-56	ঢাকার শেরে বাংলা নগরস্থ সিজিএস কলোনীর বিভিন্ন আবাসিক ভবনে বিদ্যমান পুরাতন সার্ভিস লাইন পরিবর্তন ও আনুসঙ্গিক কাজ।	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.০০	10/10/2022	15/10/22	30/10/22	

SSP

৫৫


এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
App-22-23-57	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সিজিএস কলোনীর এফ-১০, এফ-০১, এফ-২৩১ এবং ই-৫, ৬৭, ৬৯ জি-১২১ ও জি-২৬ টাইপ কোয়ার্টারে পুরাতন অকেজো, জলিয়া যাওয়া ওয়্যারিং, ফিটিংস ফিকচার পরিবর্তনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৩.০০	15/9/22	25/9/22	2/10/2022	
App-22-23-58	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সিজিএস কলোনীর জি-টাইপ ও এইচ টাইপ বাসার পুরাতন অকেজো সার্ভিস লাইন পরিবর্তনসহ আনুষঙ্গিক বৈদ্যুতিক মেরামত করণ কাজ।	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৮.০০	15/11/22	25/11/22	5/12/2022	
আগারগাঁও তালতলা সরকারী স্টাফ ও অফিসার্স কোয়ার্টার									
App-22-23-59	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ আগারগাঁও তালতলা সরকারী বিভিন্ন কোয়ার্টার সমূহের জরুরী বৈদ্যুতিক মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষনের জন্য মালামাল সরবরাহ ও স্থাপন করণ কাজ(জুলাই/২২ হতে জুন/২৩)।	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৩.৫০	15/9/22	25/9/22	2/10/2022	
App-22-23-60	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ আগারগাঁও তালতলা সরকারী কলোনীর নিউ-ডি-টাইপ অফিসার্স কোয়ার্টার এর জলিয়া যাওয়া মেইন ফিডার ফিলার বক্স, ক্যাবল ও কন্ট্রোল সুইচ পরিবর্তন পরিবর্তনসহ জরুরী মেরামত করণ কাজ।	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১২.০০	17/9/22	25/9/22	2/10/2022	
App-22-23-61	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ আগারগাঁও তালতলা সরকারী কলোনীর শতদল কমপ্লেক্সের পানি সরবরাহের জন্য বিদ্যমান নষ্ট/অকেজো পাম্প মটর পরিবর্তন করে নতুন পাম্প মটর সরবরাহ ও স্থাপন করণ কাজ।	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৩.০০	10/10/2022	15/10/22	30/10/22	
App-22-23-62	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ আগারগাঁও তালতলা সরকারী কলোনীর নিরাপত্তা বাতি পরিবর্তন, ডি-টাইপ অফিসার্স কোয়ার্টার ১৫, ১৬ এবং ২১ নং বিল্ডিং এর বৈদ্যুতিক মেরামত সহ অন্যান্য জরুরী বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ। মেরামতসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	কার্য	OTM/LTM	অতিঃ প্রঃ প্রকৌঃ	২০.০০	15/9/22	25/9/22	2/10/2022	
App-22-23-63	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ আগারগাঁও তালতলা সরকারী কলোনীতে অবস্থিত শতদল - "খ" তিন সিডি মেইন বোর্ড ও কলোনীর অভ্যন্তরীণ রাস্তার বাতী ও বিভিন্ন বাসা সমূহের জরুরী বৈদ্যুতিক মেরামত সহ অন্যান্য রক্ষনাবেক্ষন কাজ।	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.০০	15/10/22	25/10/22	5/11/2022	
App-22-23-64	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ আগারগাঁও তালতলা সরকারী কলোনীতে অবস্থিত ১২৫০ কেডিএ সাব-স্টেশনের ২য় তলার বাসা এবং হিন্দোল-খ-২০১, ২০৩, ৩০১, গ-২০১, ২০৮ বাসার জরুরী বৈদ্যুতিক মেরামত বৈদ্যুতিক সিলিং ফ্যান মেরামত করন সহ নতুন ফ্যান সরবরাহ ও স্থাপন সহ আনুষঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ।	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.০০	15/9/22	25/9/22	2/10/2022	
App-22-23-65	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ আগারগাঁও তালতলা সরকারী কোয়ার্টার সমূহের মেয়াদ উত্তীর্ণ অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্র (Fire Extinguisher) রিফিলিং, হিন্দোল কমপ্লেক্সের ফিডার পিলার বোর্ড সহ অন্যান্য মেরামত, কল্লোল কমপ্লেক্সের নিরাপত্তা বাতি পরিবর্তন অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.০০	15/10/22	25/10/22	5/11/2022	
App-22-23-66	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ আগারগাঁও তালতলা সরকারী কলোনীতে পানি সরবরাহের জন্য বিদ্যমান পাম্প মটর সমূহ মেরামতসহ অন্যান্য বৈদ্যুতিক রক্ষনাবেক্ষন কাজ।	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৩.০০	15/9/22	25/9/22	2/10/2022	
App-22-23-67	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ তালতলা সরকারী কলোনীতে অবস্থিত বিভিন্ন কমপ্লেক্সে বৈদ্যুতিক সিলিং ফ্যান মেরামত করন সহ নতুন ফ্যান সরবরাহ ও স্থাপন সহ আনুষঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ।	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৩.০০	15/10/22	25/10/22	5/11/2022	


SP


এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
App-22-23-68	ঢাকা শেরেবাংলা নগরস্থ তালতলা নিউ-ডি টাইপ আবাসিক এরাবাসিক বিদ্যামিন পুরাতন নিরাপত্তা বাতি পরিবর্তন ও আনুষঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ।	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৩.০০	2/9/2022	12/9/2022	21/9/22	
App-22-23-69	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ আগারগাঁও তালতলা সরকারী কলোনীর নিউ-ডি-টাইপ কমপ্লেক্সের নিরাপত্তা বাতি পরিবর্তন, মেরামতসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.০০	5/9/2022	15/9/22	25/9/22	
App-22-23-70	ঢাকার আগারগাঁও তালতলা সরকারী কলোনীর ১২৫০ কেভিএ সাব-মেইন মিটার নং- ৬৪৫০১৮০৪০১০৭ এর পিএফআই মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন করণ কাজ।	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	২.১০	15/10/22	25/10/22	5/11/2022	
App-22-23-71	Yearly Operation Internal & External Electrification of Different Building 1250 KVA & 1000 KVA Sub-station, Over head Security light etc of Taltola Staff & Officers Quarter at Sher-E-Bangla Nagar Dhaka.(Period : July/2022 to June/2023)	কার্য	OTM/LTM	অতিঃ প্রঃ প্রকৌঃ	১২.০০	2/9/2022	12/9/2022	21/9/22	
প্ল্যানিং কমিশন আবাসিক কমপ্লেক্সের									
App-22-23-72	ঢাকার আগারগাঁওস্থ পরিকল্পনা বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ভবন সমূহে স্থাপিত জেনারেটর ও সাব-স্টেশনের বাৎসরিক পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন করণ কাজ (কার্যকাল জুলাই/২২ হতে জুন/২৩ পর্যন্ত)।	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.৬২	15/10/22	25/10/22	5/11/2022	
App-22-23-73	ঢাকার আগারগাঁওস্থ পরিকল্পনা বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ভবন সমূহে স্থাপিত অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ বৈদ্যুতিকায়নের বাৎসরিক পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন করণ কাজ (কার্যকাল জুলাই/২১ হতে জুন/২২ পর্যন্ত)।	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৪.০০	2/9/2022	12/9/2022	21/9/22	
App-22-23-74	ঢাকার আগারগাঁওস্থ পরিকল্পনা বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ভবন সমূহে স্থাপিত পাম্প সমূহের বার্ষিক পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন করণ কাজ অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ বৈদ্যুতিকায়নের বাৎসরিক পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন করণ কাজ (কার্যকাল জুলাই/২২ হতে জুন/২৩ পর্যন্ত)।	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.০০	5/9/2022	15/9/22	25/9/22	
App-22-23-75	ঢাকার শেরেবাংলা নগরে অবস্থিত আগারগাঁও তালতলাস্থ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্তৃকর্তা/কর্মচারীদের আবাসিক কমপ্লেক্সের নষ্ট/জলে যাওয়া এইচটি মিটার মেরামত, মেয়াদ উত্তীর্ণ অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্র (Fire Extinguisher) রিফিলিং সহ অন্যান্য কাজ।	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৩.০০	15/10/22	25/10/22	5/11/2022	
App-22-23-76	ঢাকার শেরেবাংলা নগরে অবস্থিত আগারগাঁও তালতলাস্থ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্তৃকর্তা/কর্মচারীদের আবাসিক কমপ্লেক্সের পাম্প মোটর মেরামত সহ অন্যান্য বৈদ্যুতিক জরুরী মেরামত কাজ।	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	২.০০	2/9/2022	12/9/2022	21/9/22	


SP


এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহ্বান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
App-22-23- 77	ঢাকার আগারগাঁওস্থ কমিশন/পরিকল্পনা বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ১৫তলা বিশিষ্ট ৪টি আবাসিক ভবন সমূহে স্থাপিত ৮টি লিফট (৪টি প্যাসেঞ্জার ও ৪টি বেড) এর বাৎসরিক পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন করণ কাজ (কার্যকাল জুলাই/২২ হতে জুন/২৩ পর্যন্ত)।	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	২৪.০০	5/9/2022	15/9/22	25/9/22	
App-22-23- 78	ঢাকার আগারগাঁওস্থ পারিকল্পনা কমিশন/পরিকল্পনা বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য 15তলা বিশিষ্ট 4টি আবাসিক ভবনের লিফটের মেশিনরুমের এসি পরিবর্তন ও মেরামত, লিফটের মাদারবোর্ড পরিবর্তন ও খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ করনসহ আনুসঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ।	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৩.০০	2/9/2022	12/9/2022	21/9/22	
App-22-23- 79	ঢাকার আগারগাঁওস্থ পারিকল্পনা কমিশন/পরিকল্পনা বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য 15 তলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবনে বিদ্যমান ৪টি লিফটের নষ্ট/অকেজো খচরা যন্ত্রাংশ পরিবর্তন করন ও 1টি লিফটের মোটর রিওয়াল্ডিংসহ আনুসঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ।	কার্য	OTM/LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৩.০০	5/9/2022	15/9/22	25/9/22	
App-22-23- 80	দৈনন্দিন মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ কাজ (প্রাত্যহিক চাহিদা সম্পন্ন মালামাল সংযোজন ও মেরামত, ছোটখাট মেরামত এবং তাৎক্ষনিক প্রয়োজন সম্পন্ন কাজের ব্যয় উপমোট এর অনধিক ৫%)	কার্য	OTM/LTM/DPM	নিঃ শ্রঃ	২৮.৩০	15/10/22	25/10/22	5/11/2022	
	মোট				৫৯৫.৫২				



(মূলতানা পরভীন)
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
গণপূর্ত ই/এম কারখানা বিভাগ
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।


(মোঃ আনিসুর রহমান)
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
গণপূর্ত ই/এম কারখানা বিভাগ
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।


(মোঃ কামরুজ্জামান)
সহকারী প্রকৌশলী (ট্রাফ অফিসার)
গণপূর্ত ই/এম কারখানা বিভাগ
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।


(মোঃ মাসুদ)
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
গণপূর্ত ই/এম কারখানা বিভাগ
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।


(মোঃ আলমগীর খান)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ই/এম)
গণপূর্ত ই/এম জোন, ঢাকা।


(মোঃ মাসুদ)
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
গণপূর্ত ই/এম সার্কেল-৩
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

2022-2023 অর্থ বছরের ৩২৫৮১০৭-অনাবাসিক ভবন কোডের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan)

গণপূর্ত সার্কেল : গণপূর্ত ই/এম সার্কেল-৩, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা
গণপূর্ত বিভাগ : গণপূর্ত ই/এম কারখানা বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়রেখা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
	জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান								
App-22-23-01	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পূণর্বাসন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কক্ষে/স্থানে বিদ্যমান স্প্রীট/উইন্ডো/ক্যাসেট টাইপ এয়ার কুলার এর বাৎসরিক রক্ষনাবেক্ষন ও মেরামতকরন (কার্যকাল ০১.০৭.২০২২ ইং হইতে ৩০.৬.২০২৩ইং পর্যন্ত)= ১২ মাস।	কার্য	OTM/LT M	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৬.০০	2/9/2022	11/9/2022	20/9/22	
App-22-23-02	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পূণর্বাসন প্রতিষ্ঠানের ১২ তলা হাসপাতাল ভবন এবং ১২ তলা সার্ভিস ভবনের বিভিন্ন কক্ষে/স্থানে বিদ্যমান ভিআরএফ/ডাঙ্কেড টাইপ এয়ার কুলার এর বাৎসরিক রক্ষনাবেক্ষন ও মেরামতকরন (কার্যকাল ০১.০৭.২০২২ ইং হইতে ৩০.৬.২০২৩ইং পর্যন্ত)= ১২ মাস।	কার্য	OTM/LT M	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১২.০০	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	
App-22-23-03	Yearly operation & Maintenance of CCTV system of National Traumatology orthopedic & Rehabilitation Hospital at Shere Bangla Nagar, Dhaka (Period- 01 july/2022 To 30-June/2023)	কার্য	OTM/LT M	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৩.০০	8/9/2022	17/9/22	25/9/22	
App-22-23-04	Yearly operation & Maintenance of Generator & Sub-station at National Traumatology orthopedic & Rehabilitation Hospital at Shere Bangla Nagar, Dhaka (Period- 01 july/2022 To 30-June/2023)	কার্য	OTM/LT M	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৪.০০	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	
App-22-23-05	ঢাকা শেরেবাংলা নগরস্থ জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পূণর্বাসন প্রতিষ্ঠানের ৪র্থ তলায় ওটি ব্লক, পোস্ট অপারেটিভ ওয়ার্ডের পাওয়ার সকেট, বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং, ফিটিংস ফিকচার পরিবর্তন এবং ই, এফ, জি, এইচ ওয়ার্ডের পাওয়ার সকেট, বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং, ফিটিংস ফিকচার পরিবর্তনসহ আনুসঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ। (০২টি কাজ)	কার্য	OTM/LT M	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১০.০০	8/9/2022	17/9/22	25/9/22	
App-22-23-06	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পূণর্বাসন প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান বিভিন্ন সাইজের এয়ারকুলার এর একেজো যন্ত্রাংশ পরিবর্তনের নিমিত্তে সরবরাহ করন (কার্যকাল ০১.০৭.২০২২ ইং হইতে ৩০.৬.২০২৩ ইং পর্যন্ত)।	কার্য	OTM/LT M	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৩.০০	8/9/2022	17/9/22	25/9/22	
App-22-23-07	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পূণর্বাসন প্রতিষ্ঠানের ১২ তলা হাসপাতাল ভবনের অপারেশন থিয়েটারে প্যাডাষ্টাল ফ্যান স্থাপনসহ পুরাতন একেজো এলইডি প্যানেল লাইট এবং স্পট লাইট ফিটিংস পরিবর্তন করন কাজ।	কার্য	OTM/LT M	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.০০	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	
App-22-23-08	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পূণর্বাসন প্রতিষ্ঠানের ২০০০ কেভিএ, ১০০০ কেভিএ, ৮০০ কেভিএ, ৬৩০ কেভিএ সাবস্টেশন এবং ৫০০ কেভিএ, ২৫০ কেভিএ ডিজেল জেনারেটর এর বাৎসরিক রক্ষনাবেক্ষন ও মেরামতকরন (কার্যকাল ০১.০৭.২০২২ ইং হইতে ৩০.৬.২০২৩ইং পর্যন্ত)= ১২ মাস।	কার্য	OTM/LT M	অতিঃ প্রঃ প্রকৌঃ	১৬.০০	8/9/2022	17/9/22	25/9/22	
App-22-23-09	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পূণর্বাসন প্রতিষ্ঠানের ১২তম ২০০০ কেজি ওটি এবং ১৩তম ১টি ইউনাইটেড ব্রান্ড বেড লিফট এর বাৎসরিক পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন কাজ(কার্যকাল জুলাই/২২ইং হতে জুন/২৩ইং পর্যন্ত)।	কার্য	OTM/LT M	অতিঃ প্রঃ প্রকৌঃ	১৯.০০	8/9/2022	17/9/22	25/9/22	

SP

২৪০

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
App-22-23-10	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানের ০৪ষ্টপ ১৬০০ কেজি অরোনা ব্রান্ড ২টি ক্যাপসুল লিফট এর বাৎসরিক পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন কাজ(কার্যকাল জুলাই/২২ইং হতে জুন/২৩ইং পর্যন্ত)।	কার্য	OTM/MTM	তত্ত্বা: প্রকৌঃ	৪.০০	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	
App-22-23-11	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানের ০৪ষ্টপ ১২৫০ কেজি ইউনাইটেড ব্রান্ড ২টি লিফট এর বাৎসরিক পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন কাজ (কার্যকাল জুলাই/২২ইং হতে জুন/২৩ইং পর্যন্ত)।	কার্য	OTM/MTM	তত্ত্বা: প্রকৌঃ	৬.০০	8/9/2022	17/9/22	25/9/22	
App-22-23-12	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানের ১২ষ্টপ ১৬০০ কেজি এসআরএইচ ব্রান্ড ২টি লিফট এর বাৎসরিক পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন কাজ (কার্যকাল জুলাই/২২ইং হতে জুন/২৩ইং পর্যন্ত)।	কার্য	OTM/MTM	তত্ত্বা: প্রকৌঃ	৬.০০	8/9/2022	17/9/22	25/9/22	
App-22-23-13	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানের ০৭ষ্টপ ১২৫০ কেজি ফুজি এইচডি ব্রান্ড ২টি প্যাসেঞ্জার লিফট এর বাৎসরিক পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন কাজ (কার্যকাল জুলাই/২২ইং হতে জুন/২৩ইং পর্যন্ত)।	কার্য	OTM/MTM	তত্ত্বা: প্রকৌঃ	৯.০০	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	
App-22-23-14	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানের ০৭ষ্টপ ১০০০ কেজি ফুজি এইচডি ব্রান্ড ২টি প্যাসেঞ্জার লিফট এর বাৎসরিক পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন কাজ (কার্যকাল জুলাই/২২ইং হতে জুন/২৩ইং পর্যন্ত)।	কার্য	OTM/MTM	তত্ত্বা: প্রকৌঃ	৫.০০	8/9/2022	17/9/22	25/9/22	
App-22-23-15	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ভবনের অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ বৈদ্যুতিককরণ কাজের বাৎসরিক পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন কাজ (কার্যকাল জুলাই/২২ইং হতে জুন/২৩ইং পর্যন্ত)।	কার্য	OTM/MTM	তত্ত্বা: প্রকৌঃ	১৬.০০	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	
App-22-23-16	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ভবনের পানি সরবরাহের নিমিত্তে পাল্প রক্ষনাবেক্ষন ও পরিচালনা করণ কাজ (কার্যকাল জুলাই/২২ইং হতে জুন/২৩ইং পর্যন্ত)।	কার্য	OTM/MTM	তত্ত্বা: প্রকৌঃ	১৬.০০	8/9/2022	17/9/22	25/9/22	
App-22-23-17	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান পুরাতন এমডিবি এবং সাব-মেইন লাইন পরিবর্তন ও আনুসঙ্গিক কাজ।	কার্য	OTM/MTM	তত্ত্বা: প্রকৌঃ	৯.০০	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	
App-22-23-18	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানের ফিজিও থেরাপি রিডিং রুম এয়ারকুলার স্থাপনসহ আনুসঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ।	কার্য	OTM/MTM	তত্ত্বা: প্রকৌঃ	৫.০০	10/10/2022	21/9/22	30/9/22	
জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনিস্টিটিউট ও হাসপাতাল									
App-22-23-19	ঢাকার শেরে বাংলা নগরস্থ জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনিস্টিটিউট ও হাসপাতাল ভবনের ৪টি(দুই)টি ৬-ষ্টপ, ১৬০০কেজি, ২১ প্যাসেঞ্জার (প্রাভিয়া ব্র্যান্ড) যাত্রীবাহী/বেড লিফট এর বাৎসরিক পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন এবং সার্ভিসিং করন কাজ কার্যকালজুলাই/২২ইং হতে জুন/২৩ইং পর্যন্ত)।	কার্য	OTM/MTM	তত্ত্বা: প্রকৌঃ	১৮.৭৩	8/9/2022	17/9/22	25/9/22	
App-22-23-20	ঢাকার শেরে বাংলা নগরস্থ জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনিস্টিটিউট ও হাসপাতাল ভবনের ৩টি(তিন)টি ৮-ষ্টপ, ১০০০কেজি, (প্যানারোমা ব্র্যান্ড) যাত্রীবাহী/বেড লিফট এর বাৎসরিক পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন এবং সার্ভিসিং করন কাজ কার্যকালজুলাই/২২ইং হতে জুন/২৩ইং পর্যন্ত)।	কার্য	OTM/MTM	তত্ত্বা: প্রকৌঃ	১০.৯৪	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	
App-22-23-21	ঢাকার শেরে বাংলা নগরস্থ জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনিস্টিটিউট ও হাসপাতালের অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ বৈদ্যুতিক স্থাপনার বাৎসরিক পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন এবং সার্ভিসিং করন কাজ কার্যকালজুলাই/২২ইং হতে জুন/২৩ইং পর্যন্ত)।	কার্য	OTM/MTM	তত্ত্বা: প্রকৌঃ	২.০০	8/9/2022	17/9/22	25/9/22	
App-22-23-22	Yearly Operation & Maintenance of CCTV System, Stage Light & Sound System, PA System, Conference System, Multimedia Projector on Auditorium, Multipurpose Hall and All Conference Room for National Institute of Mental Hospital at S.B. Nagar, Dhaka (Period : July/2022 to June/2023)	কার্য	OTM/MTM	তত্ত্বা: প্রকৌঃ	৫.০০	8/9/2022	17/9/22	25/9/22	

SP

SP

SP

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহ্বান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
App-22-23-23	Yearly Operation & Maintenance Air Cooler of National Institute of Mental Hospital at S.B. Nagar, Dhaka (July/2022 to June/2023)	কার্য	OTM/MTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	২.৫০	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	
App-22-23-24	জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের বিভিন্ন রুমে ও ওয়ার্ডে স্থাপিত এসির নষ্ট/অকেজো কম্প্রসার, ক্যাপাসিটর, ম্যাগনেটিক কন্ট্রোলার, সার্কিট ইত্যাদি পরিবর্তন/আনুষঙ্গিক বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	OTM/MTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	২.০০	8/9/2022	17/9/22	25/9/22	
App-22-23-25	জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের সি-ব্লকের নীচ তলা, ২য় ও ৩য় তলার অকেজো ল্যুপ ক্যাবল, সাব-মেইন ও কন্ট্রোল সার্কিট ব্রেকার পরিবর্তনসহ আনুষঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ।	কার্য	OTM/MTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১২.০০	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	
App-22-23-26	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের নীচ তলায় বি ও সি ব্লকের অকেজো সাব-মেইন ও কন্ট্রোল সার্কিট ব্রেকার পরিবর্তনসহ আনুষঙ্গিক মেরামত কাজ	কার্য	OTM/MTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	২.১০	8/9/2022	17/9/22	25/9/22	
	জাতীয় ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিসেস এন্ড ইউরোলজী হাসপাতাল								
App-22-23-27	Yearly Operation & Maintenance of 08-Stop 1600kg (Alex Brand) 02Nos. Lift of Kidney Diseases & Urology & Hospital at S.B. Nagar, Dhaka at S.B. Nagar, Dhaka (Period July/2022 to June/2023)	কার্য	OTM/MTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৯.৩৭	8/9/2022	17/9/22	25/9/22	
App-22-23-28	Yearly Operation & Maintenance of 03Nos. 08-Stop 1600kg (Schindler Brand) Lift of Kidney Diseases & Urology Hospital at S.B. Nagar, Dhaka (Period July/2022 to June/2023)	কার্য	OTM/MTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৮.২০	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	
App-22-23-29	Yearly Operation & Maintenance of 01No. 08-Stop 1600kg (UNITE Brand) Lift of Kidney Diseases & Urology Hospital at S.B. Nagar, Dhaka (Period July/2022 to June/2023)	কার্য	OTM/MTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৪.৬০	8/9/2022	17/9/22	25/9/22	
App-22-23-30	Yearly Operation & Maintenance Air Cooler of Kidney Diseases & Urology Hospital at S.B. Nagar, Dhaka (July/2022 to June/2023)	কার্য	OTM/MTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৪.০০	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	
App-22-23-31	Yearly Operation & Maintenance of Internal & External Electrification of National Institute of Kidney Diseases & Urology & Hospital at S.B. Nagar, Dhaka (Period July/2022 to June/2023)	কার্য	OTM/MTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৯.৮৪	8/9/2022	17/9/22	25/9/22	
App-22-23-32	Yearly Operation & Maintenance of CCTV System, Video Wall, Stage Light & Sound System, PA System, Conference System, Multimedia Projector on Auditorium, Multipurpose Hall and All Conference Room for National Institute of Kidney Diseases & Urology Hospital at S.B. Nagar, Dhaka (Period : July/2022 to June/2023)	কার্য	OTM/MTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.০০	8/9/2022	17/9/22	25/9/22	
App-22-23-33	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট কিডনী ডিজিসেস এন্ড ইউরোলজী হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগের পুরাতন অকেজো নরমাল টিউব লাইট ফিটিংস, পিয়ানো সুইচ সকেট, রেগুলেটর পরিবর্তন পূর্বক বিদ্যুৎ সশ্রমী আধুনিক এলইডি টিউব লাইট ফিটিংস, গ্যাং টাইপ সুইচ সকেট, রেগুলেটর স্থাপনসহ অকেজো এসডিবি বোর্ড ও ওয়্যারিং পরিবর্তন করন কাজ। (২টি কাজ)	কার্য	OTM/MTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৭.০০	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	

SP

২৪৭

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
App-22-23-34	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট কিডনী ডিজিসেস এন্ড ইউরোলজী হাসপাতালের মেইন গেটের ১১ কেভিএ এইচটি লাইন/এলটি লাইন ও পোল স্থানান্তরসহ আনুষঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ।	কার্য	OTM/LT M	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.১৭	8/9/2022	17/9/22	25/9/22	
App-22-23-35	ঢাকা শেরেবাংলা নগরস্থ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিসেস এন্ড ইউরোলজী হাসপাতালে ব্যবহৃত এয়ার কুলার সমূহের পানি নিঃসরণের লক্ষ্যে অকেজো ইনসুলেশন, ড্রেইন পাইপ ও ট্রে স্থাপন, এসি সমূহের পানি নিষ্কাশনের জন্য স্লপএসি মেরামত ও সার্ভিসিংসহ আনুষঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ।	কার্য	OTM/LT M	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৮.৫৫	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	
	২৫০ বেড বিশিষ্ট যক্ষা হাসপাতাল, শ্যামলী, ঢাকা।								
App-22-23-36	Yearly Operation & Maintenance of 01 No 1600kg. Passenger 04-stop and 01No 1600kg. Passenger 05-stop Lift (Sigma Brand) at 250 Beded T.B. Hospital at Shyamoly, Dhaka. (Period July/2022 to June/2023)	কার্য	OTM/LT M	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৭.০৮	8/9/2022	17/9/22	25/9/22	
App-22-23-37	Yearly Operation & Maintenance of Internal & External Electrification of 250 Beded T.B. Hospital at Shyamoly, Dhaka. (Period July/2022 to June/2023)	কার্য	OTM/LT M	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	২.৫০	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	
App-22-23-38	ঢাকার শ্যামলীস্থ 250শয্যা বিশিষ্ট টিবি হাসপাতাল ভবনের বিভিন্ন কক্ষের এসি মেরামত ও সার্ভিসিং করণসহ আনুষঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ।	কার্য	OTM/LT M	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.০০	8/9/2022	17/9/22	25/9/22	
App-22-23-39	ঢাকার শ্যামলীস্থ 250শয্যা বিশিষ্ট টিবি হাসপাতাল ভবনের বিদ্যমান ফায়ার ব্রেকারসহ ইন্সটলেশন, করণসহ আনুষঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ।	কার্য	OTM/LT M	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	২.০৫	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	
	জাতীয় আর্কাইভস ভবন								
App-22-23-40	Yearly Management Works of existing 100Ton (York Brand) Central Air Conditioning Plant in National Archives Building at Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka (Period July/2022 to June/2023)	কার্য	OTM/LT M	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৪.০০	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	
App-22-23-41	Yearly Operation & Maintenance of Internal & External Electrification of National Archives and Library Building at Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka (Period July/2022 to June/2023)	কার্য	OTM/LT M	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৩.০০	8/9/2022	17/9/22	25/9/22	
App-22-23-42	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ জাতীয় আর্কাইভস ভবনে বিদ্যমান 100টন (York Brand) ক্ষমতাসম্পন্ন কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ প্ল্যান্ট কম্প্রসর এর প্রয়োজনীয় গ্যাস ও কেমিক্যাল দ্বারা টিউব ফিলিংসহ আনুষঙ্গিক খুচরা যন্ত্রাংশ পরিবর্তন, আভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং, সাবমারসিবল ও সেন্দ্রিফিকেশন পাম্পমোটর মেরামত ও সার্ভিসিং করণসহ করণ কাজ।	কার্য	OTM/LT M	অতিঃ প্রঃ প্রকৌঃ	১৫.০০	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	
App-22-23-43	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ জাতীয় আর্কাইভস ভবনে 800কেভিএ ও গ্রন্থাগার ভবনে 500কেভিএ সাব-স্টেশন মেরামত ও সার্ভিসিং, ফায়ার ব্রেকারসহ ইন্সটলেশন, করণসহ আনুষঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ।	কার্য	OTM/LT M	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১২.০০	8/9/2022	17/9/22	25/9/22	

SP

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
App-22-23-44	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ জাতীয় আরকাইভস ও গ্রন্থাগার ভবনে বিদ্যমান ফায়ার এক্সটিনগুইসার রিফিলিং, করণসহ আনুসঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ।	কার্য	OTM/MTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	২.০৫	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	
	প্রত্নতাত্ত্বিক ভবন								
App-22-23-45	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ প্রত্নতত্ত্ব ভবনের ১টি ১০-ষ্টপ, ১০০০ কেজি প্যাসেঞ্জার (DAE SUNG Brand) লিফট এর বাৎসরিক পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন এবং সার্ভিসিং করন কাজ (কার্যকাল জুলাই/২২ইং হতে জুন/২৩ইং পর্যন্ত)।	কার্য	OTM/MTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	২.৭৯	8/9/2022	17/9/22	25/9/22	
App-22-23-46	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ প্রত্নতত্ত্ব ভবনের ১টি ১০-ষ্টপ, ৮০০ কেজি প্যাসেঞ্জার (Fuji Tech Brand) লিফট এর বাৎসরিক পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন এবং সার্ভিসিং করন কাজ (কার্যকাল জুলাই/২২ইং হতে জুন/২৩ইং পর্যন্ত)।	কার্য	OTM/MTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	২.৪৫	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	
	এনজিও এফেয়ার্স ব্যুরো								
App-22-23-47	Yearly Operation & Maintenance of 01No. 06-Stop 1000kg and 01No 05-stop 1000kg Passanger Lift (Auxel Brand) NGO Affairs Bureau at S.B. Nagar, Dhaka (Period July/2022 to June/2023)	কার্য	OTM/MTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৯.১২	8/9/2022	17/9/22	25/9/22	
App-22-23-48	ঢাকার আগারগাঁও এন.জি.ও বিষয়ক ব্যুরো ভবনের মেয়াদ উত্তীর্ণ ফায়ার এক্সটিনগুইসার মেরামত ও পরিবর্তনসহ নতুন ফায়ার এক্সটিনগুইসার সরবরাহ, গার্ডেন লাইট ফিটিংস ও নিরাপত্তা বাতি পরিবর্তন ও মেরামত করনসহ আনুসঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ।	কার্য	OTM/MTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৩.০০	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	
App-22-23-49	ঢাকার আগারগাঁও এন.জি.ও বিষয়ক ব্যুরো ভবনের বিশেষ বৈদ্যুতিক মেরামত করণ কাজ।	কার্য	OTM/MTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.০০	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	
	জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমপ্লেক্স								
App-22-23-50	Yearly Operation & Maintenance of Air Cooler (Daikin Brand) in National Science & Technology Complex Building at Agargoan, Dhaka (Period: July/2022 to June/2023)	কার্য	OTM/MTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৭.০০	8/9/2022	17/9/22	25/9/22	
App-22-23-51	Yearly Operation & Maintenance of 2Nos 1250KVA Sub-station & 2Nos 500KVA Diesel Generator of National Science & Technology Complex Building at Agargoan, Dhaka (Period July/2022 to June/2023)	কার্য	OTM/MTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.০০	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	
App-22-23-52	Yearly Operation & Maintenance of CCTV System, Video Wall, Stage Light & Sound System, PA System, Conference System, Multimedia Projector on Auditorium, Multipurpose Hall and All Conference Room for National Science & Technology Complex Building at Agargoan, Dhaka (Period : July/2022 to June/2023)	কার্য	OTM/MTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১০.৭৭	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	

SP

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
App-22-23-53	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমপ্লেক্স বিদ্যমান 2টি ৫০০ কেভিএ জেনারেটরের অকেজো যন্ত্রাংশ পরিবর্তন, মেরামত ও সার্ভিসিংকরন, 2টি 125০ কেভিএ সাব-স্টেশনের অকেজো যন্ত্রাংশ পরিবর্তন, মেরামত ও সার্ভিসিংকরন কাজ।	কার্য	OTM/LT M	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.০০	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	
App-22-23-54	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমপ্লেক্স এ ৫০০ কেভিএ জেনারেটরের সার্ভিসিং, ব্যাটারি পরিবর্তনসহ অকেজো গার্ডেন লাইট ও ফিটিং ফিকচার পরিবর্তন এবং এসি মেরামত ও আনুসঙ্গিক বৈদ্যুতিক মেরামত করন কাজ।	কার্য	OTM/LT M	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১০.০০	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	
App-22-23-55	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমপ্লেক্স চত্বরে স্থাপিত নষ্ট/অকেজো গার্ডেন লাইট ফিটিংস পরিবর্তন ও কমপ্লেক্সের বিভিন্ন কক্ষের ফিটিং ফিকচার, ওয়্যারিং, ফায়ার এক্সটিনগুইসারের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ পরিবর্তনসহ রিফিরিং করন কাজ, 5টি লিফটের অকেজো খুচরা যন্ত্রাংশ পরিবর্তন, মেরামত ও সার্ভিসিংকরন কাজ।	কার্য	OTM/LT M	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.০০	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	
App-22-23-56	Yearly Operation & Maintenance of Internal & External Electrification of National Museum of Science and Technology Building at Agargoan, Dhaka (Period July/2022 to June/2023)	কার্য	OTM/LT M	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১০.৬৭	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	
App-22-23-57	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যাদুঘরের মহাপরিচালক মহোদয়ের অফিস কক্ষের 1টি ২টন এয়ার কুলার পরিবর্তন করনসহ আনুসঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ।	কার্য	OTM/LT M	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৩.০০	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	
App-22-23-58	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যাদুঘরের ফায়ার এক্সটিনগুইসারের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ পরিবর্তনসহ রিফিরিং করন, 100কেভিএ জেনারেটর ও 80০ কেভিএ সাব-স্টেশনের অকেজো যন্ত্রাংশ পরিবর্তন, মেরামত ও সার্ভিসিংকরনসহ আনুসঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ।	কার্য	OTM/LT M	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	২.৫০	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	
App-22-23-59	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যাদুঘরের বিদ্যমান সেন্দ্রিফিউগাল ও সাব-মারসিবল পাম্পমোটর, গার্ডেন লাইট ফিটিংস ও নিরাপত্তা বাতি পরিবর্তন ও মেরামত করনসহ আনুসঙ্গিক বৈদ্যুতিক, যন্ত্রাংশ পরিবর্তন, মেরামত ও সার্ভিসিংকরনসহ আনুসঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ।	কার্য	OTM/LT M	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	8.৫০	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	
App-22-23-60	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যাদুঘর ভবনের বিভিন্ন গ্যালারী ও অফিস কক্ষের বিশেষ বৈদ্যুতিক মেরামত করন কাজ। (3টি কাজ)	কার্য	OTM/LT M	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৮.০০	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	
	পাসপোর্ট ভবন								
App-22-23-61	ঢাকার আগারগাঁও বহিঃগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের নতুন ভবনের ৯ স্টপ বিশিষ্ট 8৫০ কেজি (UNITE Brand) ২(দুই)টি লিফট এর বাৎসরিক পরিচালনা, রক্ষনাবেক্ষন কাজ (কার্যকাল জুলাই/২২ইং হতে জুন/২৩ইং পর্যন্ত)।	কার্য	OTM/LT M	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৯.০৮	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	

SP

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
App-22-23-62	ঢাকার আগারগাঁও বহিঃগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের নতুন ভবনের ০২টি ৯ ষ্টপ বিশিষ্ট ১৪০০ কেজি (Schindler Brand) প্যাসেঞ্জার লিফটের বাৎসরিক পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষন কাজ। (কার্যকাল জুলাই/২২ইং হতে জুন/২৩ইং পর্যন্ত)।	কার্য	OTM/LT M	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৩.৬৫	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	
App-22-23-63	ঢাকার আগারগাঁও পাসপোর্ট ভবনের বিভিন্ন কক্ষে উইভো ও স্প্রীট টাইপ এয়ারকুলারের বাৎসরিক সার্ভিসিং করণ কাজ। (কার্যকাল জুলাই/২২ইং হতে জুন/২৩ইং পর্যন্ত)।	কার্য	OTM/LT M	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	২.১০	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	
App-22-23-64	ঢাকার আগারগাঁও পাসপোর্ট ভবনের অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ বৈদ্যুতিক করণ কাজ। (কার্যকাল জুলাই/২২ইং হতে জুন/২৩ইং পর্যন্ত)।	কার্য	OTM/LT M	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৩.০০	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	
App-22-23-65	ঢাকার শের-ই-বাংলা নগরস্থ আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকাধীন ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মূল ভবরের নীচতলা, ২য় তলা ও ৩য় তলার কর্মপরিধি বৃদ্ধি ও লক্ষ্যে নতুন ওয়ার্ক স্টেশনের পাওয়ার পয়েন্ট, নেটওয়ার্কিং ও পিএবিএক্স লাইন, লাইট ফিটিংস সরবরাহ ও স্থাপনসহ অন্যান্য জরুরী বৈদ্যুতিক কাজ।	কার্য	OTM/LT M	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১১.১৪	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	
App-22-23-66	ঢাকার আগারগাঁওস্থ ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের পাসপোর্ট ও ভিসা প্রিন্টিং শাখার জলিয়া যাওয়া মেইন সার্ভিস লাইন, কন্ট্রোল ও জেনারেটরের এটিএস পরিবর্তনসহ অন্যান্য জরুরী বৈদ্যুতিক কাজ।	কার্য	OTM/LT M	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১১.১৯	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	
বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর									
App-22-23-67	ঢাকা শেরেবাংলা নগরস্থ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের বিভিন্ন কক্ষে উইভো ও স্প্রীট টাইপ এয়ারকুলার এর বাৎসরিক পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষন। (কার্যকাল জুলাই/২২ইং হতে জুন/২৩ইং পর্যন্ত)।	কার্য	OTM/LT M	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৪.১০	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	
App-22-23-68	বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের ০২টি ১০ ষ্টপ বিশিষ্ট ১০০০ কেজি লিফট(ALEX Brand) প্যাসেঞ্জার লিফট এর বাৎসরিক পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন কাজ। (কার্যকাল জুলাই/২১ইং হতে জুন/২২ইং পর্যন্ত)।	কার্য	OTM/LT M	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.৫৬	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	
App-22-23-69	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ আবহাওয়া অধিদপ্তরের S.W.C ২য় তলার পূর্ব পার্শে স্থাপিত সার্ভার সমূহে বিদ্যুৎ সরবরাহ করনের জন্য নতুন করে সার্ভিস লাইন/ কন্ট্রোল স্থাপন সহ অন্যান্য বৈদ্যুতিক কাজ।	কার্য	OTM/LT M	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	২.২৫	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	
সমবায় ভবন									
App-22-23-70	ঢাকা শেরেবাংলা নগরস্থ সমবায় ভবনের বিভিন্ন ক্যাপাসিটির উইভো ও স্প্রীট টাইপ এয়ারকুলারের বাৎসরিক সার্ভিসিং কাজ (সময়কাল ০১-৭-২০২২ হতে ৩০-৬-২০২৩)।	কার্য	OTM/LT M	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	২.২০	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	
App-22-23-71	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সমবায় ভবনের বিভিন্ন ০৩টি ১০-স্টপ প্যাসেঞ্জার লিফটের DAESUNG Brand বার্ষিক পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন করণ কাজ। (সময় কাল জুলাই/২২ইং হতে জুন/২৩ইং পর্যন্ত)।	কার্য	OTM/LT M	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৬.৪৪	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	
App-22-23-72	ঢাকা শেরেবাংলা নগরস্থ সমবায় ভবনের অভ্যন্তরীণ ও বহিঃবৈদ্যুতিক করণ কাজ। (সময় কাল জুলাই/২২ইং হতে জুন/২৩ইং পর্যন্ত)।	কার্য	OTM/LT M	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	২.২৫	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	

SP

[Signature]


[Signature]


এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়রেখা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
App-22-23-73	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ সমবায় ভবনের পানি সরবরাহ করনের জন্য নষ্ট/অকেজো সাবমারসিবল পাম্প মটর সেট পরিবর্তন সহ কলাম পাইপ পরিবর্তন,জেনারেটর সার্ভিসিং মেরামত, নতুন ব্যাটারী সরবরাহ,লোড বৃদ্ধি ও ব্যালেনসিং,নিরাপত্তা বাতি/বাগান বাতি পরিবর্তন/মেরামত জন্য আলাদা ওয়ারিং কন্ট্রোল ব্যবস্থা সহ আনুষঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ।	কার্য	OT/MLT M	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	২.২৫	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	
	এনাইএলজি								
App-22-23-74	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ এনআইএলজি ভবনে স্থাপিত এয়ারকুলারের বাৎসরিক মেরামত/রক্ষনাবেক্ষনের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ পরিবর্তন,বৈদ্যুতিক লাইট ফিটিংস,ভবনের হোস্টেল ভবন সমূহের বেড সাইডে ফ্যান পয়েন্ট/পাওয়ার পয়েন্ট স্থাপন, ও মেরামত করণ কাজ।	কার্য	OT/MLT M	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	২.৫০	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	
	বাংলাদেশ বেতার								
App-22-23-75	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ বেতার ভবন স্ট্রিডিও ভবনের স্থাপিত ১টি ৩-স্টপ বিশিষ্ট ৮০০ কেজি (ফুজিটেক ব্রান্ড) লিফটের বাৎসরিক পরিচালনা, সার্ভিসিং ও রক্ষনাবেক্ষণ কাজ(সময় কাল ০১-০৭-২০২২ হতে ৩০-৬-২০২৩)	কার্য	OT/MLT M	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	২.৪৫	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	
App-22-23-76	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ বেতার ভবনের নিউজ রুমের লিফটের মেশিনরুম এয়ারকুলার সরবরাহ ও স্থাপনসহ সার্ভিস ক্যাবল পরিবর্তন করণ কাজ।	কার্য	OT/MLT M	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	২.৪৯	2/9/2022	15/9/22	25/9/22	
	পাবলিক সার্ভিস কমিশন								
App-22-23-77	ঢাকা শেরেবাংলা নগরস্থ বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন কমপ্লেক্সের ২টি ১১স্টপ বিশিষ্ট ১৩ প্যাসেঞ্জারের ১০০০ কেজি প্যাসেঞ্জার কাম স্ট্রেচার লিফটের(সিডলার ব্রান্ড) বাৎসরিক পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষণ কাজ(সময়কাল ০১-৭-২০২২ হতে ৩০-৬-২০২৩)।	কার্য	OT/MLT M	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৩.৭৫	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	
App-22-23-78	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন ভবনের জেনারেটর সার্ভিসিং মেরামত, নতুন ব্যাটারী সরবরাহ সহ সাবস্টেশন মেরামত ও সার্ভিসিং করণ, পানি সরবরাহ করনের জন্য নষ্ট/অকেজো সাবমারসিবল পাম্প মটর সেট পরিবর্তন, ফোয়ারার পাম্প মটর সেট পরিবর্তন করণ, সার্ভিস লাইন, লাইট ফিটিংস পরিবর্তন/মেরামতকাজ।	কার্য	OT/MLT M	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৭.০০	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	
App-22-23-79	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন ভবনের ৫ম তলায় সিভিল বিভাগ কর্তৃক সংস্কার/মেরামত কাজ করার জন্য বৈদ্যুতিক ওয়ারিং, লাইট ফিটিংস, ফিকচার ও এসি সমূহ স্থানান্তর, বিভিন্ন ফ্লোরের নষ্ট/অকেজো লাইট ফিটিংস পরিবর্তন/মেরামত সহ কন্ট্রোল ব্যবস্থা পরিবর্তন ও স্কিউরিটি গার্ড রুমের ওয়ারিং, লাইট, কন্ট্রোল স্থাপন করণ জরুরী বৈদ্যুতিক কাজ।	কার্য	OT/MLT M	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.০০	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	
App-22-23-80	ঢাকার শেরেবাংলা নগরস্থ বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন ভবনের ২০ এইচ,পি সাব-মারসিবল পাম্প মোটর সেট সরবরাহ ও স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক জরুরী বৈদ্যুতিক কাজ।	কার্য	OT/MLT M	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৭.৫০	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	
	বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র								
App-22-23-81	ঢাকা শেরেবাংলা নগরস্থ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বিভিন্ন বৈদ্যুতিক রক্ষনাবেক্ষন সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	কার্য	OT/MLT M	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.০০	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	


SP


২৪৭


এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
	বাংলাদেশ কোস্টগার্ড								
App-22-23- 82	ঢাকার শে-ই-বাংলা নগরস্থ আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকাধীন বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরের নিরাপত্তা জোরদার করনের লক্ষ্যে ভবনের বাইরে আলোকিত করনের জন্য সিকিউরিটি/গার্ডেন লাইট সরবরাহ ও স্থাপনসহ পুরাতন নষ্ট/অকেজো সিকিউরিটি লাইট পরিবর্তন ও আনুষঙ্গিক বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	OTM/LT M	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.০০	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	
App-22-23- 83	ঢাকার শে-ই-বাংলা নগরস্থ আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকাধীন বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরের মূল ফটকের গার্ডরুম নির্মাণের জন্য অস্থায়ী গার্ড শেড এর মেইন সার্কিস লাইন, আভ্যন্তরীণ ওয়্যারিং ও লাইট ফিটিংস ফিকচার স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ।	কার্য	OTM/LT M	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.০০	10/9/2022	21/9/22	30/9/22	
App-22-23- 84	দৈনন্দিন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ (প্রাত্যহিক চাহিদা সম্পন্ন মালামাল সংযোজন ও মেরামত, ছোটখাট মেরামত এবং তাৎক্ষণিক প্রয়োজন সম্পন্ন কাজের ব্যয় উপমোট এর অনধিক ৫%)	কার্য/পন্য	OTM/LT M/DPM	নিঃ প্রঃ	২৬.১০				
	মোট				৫৫৪.৪৮				


24-8-22
(সুলতানা পারভীন)
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
গণপূর্ত ই/এম কারখানা বিভাগ
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।


(মোঃ আনিসুর রহমান)
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
গণপূর্ত ই/এম কারখানা বিভাগ
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।


24/08/2022
(মোঃ কামরুজ্জামান)
সহকারী প্রকৌশলী (ষ্টাফ অফিসার)
গণপূর্ত ই/এম কারখানা বিভাগ
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।


24/08/22
(মোঃ কামরুজ্জামান)
নির্বাহী প্রকৌশলী
গণপূর্ত ই/এম কারখানা বিভাগ
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।


24/8/22
(মোঃ আলিম হোসেন)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ই/এম)
গণপূর্ত ই/এম জোন, ঢাকা।