

৫০২৮

তারিখ: ১.৮.১৯.২০

শেরে বাংলা নগর গণপূর্ত বিভাগ-২, ঢাকা এর ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan)

স্বাক্ষর =

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ৩২৫৮১০৬-আবাসিক ভবন কোডের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan)


গণপূর্ত সার্কেলঃ ঢাকা গণপূর্ত সার্কেল-৩
গণপূর্ত বিভাগঃ শেরে বাংলা নগর গণপূর্ত বিভাগ-২

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
SBN-2/22- 23/SDE-4/R- 01	শেরে বাংলা নগরস্থ গণপূর্ত কমপ্লেক্স এর অফিসার্স কোয়ার্টার স্যুট নং-১ এর স্যানিটরী ফিটিংস প্রতিস্থাপন সহ আনুসাংগিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৭.০০	০১/০৯/২০২২	১৫/০৯/২০২২	২৭/০৯/২০২২	১৫/১০/২০২২
SBN-2/22- 23/SDE-4/R- 02	শেরে বাংলা নগরস্থ গণপূর্ত কমপ্লেক্স এর অফিসার্স কোয়ার্টার স্যুট নং-২ এর স্যানিটরী ফিটিংস প্রতিস্থাপন সহ আনুসাংগিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৭.০০	০৫/১০/২০২২	২০/১০/২০২২	২/১১/২০২২	২০/১১/২০২২
SBN-2/22- 23/SDE-4/R- 03	শেরে বাংলা নগরস্থ গণপূর্ত কমপ্লেক্স এর অফিসার্স কোয়ার্টার স্যুট নং-৬ এর কাজের অবশিষ্টাংশ কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১০.০০	১০/১১/২০২২	২৫/১১/২০২২	৭/১২/২০২২	২৫/১২/২০২২
SBN-2/22- 23/SDE-4/R- 04	শেরে বাংলা নগরস্থ গণপূর্ত কমপ্লেক্স এর অফিসার্স কোয়ার্টার স্যুট নং-৪ এর অবশিষ্ট কাজসহ আনুসাংগিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১০.০০	১০/১১/২০২২	২৫/১১/২০২২	৭/১২/২০২২	২৫/১২/২০২২
SBN-2/22- 23/SDE-4/R- 05	শেরে বাংলা নগরস্থ গণপূর্ত কমপ্লেক্স এর অফিসার্স কোয়ার্টার স্যুট নং-৫ এর সংলগ্ন ছাদে পেভমেন্টটাইল ও নিরাপত্তা বেটনী স্থাপনসহ আনুসাংগিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১০.০০	১০/১১/২০২২	২৫/১১/২০২২	৭/১২/২০২২	২৫/১২/২০২২
SBN-2/22- 23/SDE-4/R- 06	শেরে বাংলা নগরস্থ গণপূর্ত কমপ্লেক্স এর অফিসার্স কোয়ার্টার চত্বরে বাগানের চারপাশে গাইড ওয়াল উচুকরন, বাগানের সৌন্দর্যবর্ধনসহ আনুসাংগিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৮.০০	২০/১২/২০২২	৫/১/২০২৩	১২/১/২০২৩	৩০/১/২০২৩
SBN-2/22- 23/SDE-4/R- 07	শেরে বাংলা নগরস্থ গণপূর্ত কমপ্লেক্স এর অফিসার্স কোয়ার্টার চত্বরের চারপাশে বাউন্ডারী দেয়াল ও কাটাতারের বেড়া মেরামতসহ রংকরন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৬.০০	৩০/১২/২০২২	১৫/১/২০২৩	২২/১/২০২৩	১০/২/২০২৩
SBN-2/22- 23/SDE-4/R- 08	শেরে বাংলা নগরস্থ গণপূর্ত কমপ্লেক্স এর অফিসার্স কোয়ার্টার এর সারা বছর ব্যাপী মশক নিধন ও আগাছা পরিষ্কার করন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৮.০০	০৫/১০/২০২২	২০/১০/২০২২	২/১১/২০২২	২০/১১/২০২২
SBN-2/22- 23/SDE-4/R- 09	আগারপাও তালতলাস্থ নিউ ডি-টাইপ অফিসার্স কোয়ার্টার চত্বরে ডেঙ্গু প্রতিরোধের জন্য ড্রেন পরিষ্কার, বোপ জঙ্গল ময়লা রাবিশ অপসারণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৮.০০	২০/১২/২০২২	৫/১/২০২৩	১২/১/২০২৩	৩০/১/২০২৩

SBN-2/22-23/SDE-4/R-10	আগারগাঁও তালতলাস্থ নিউ ডি-টাইপ অফিসার্স কোয়ার্টার নং-৩০-৪১ পর্যন্ত ০৬ টি ভবনের ০৮ টি ইউনিটে ২য় থেকে ৫য় তলায় টাইলস স্থাপন কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	২৪.০০	২০/১২/২০২২	৫/১/২০২৩	১২/১/২০২৩	৩০/১/২০২৩
SBN-2/22-23/SDE-4/R-11	আগারগাঁও তালতলাস্থ নিউ ডি-টাইপ অফিসার্স কোয়ার্টার বিভিন্ন ভবনে এলোটি পরিবর্তনজনিত কারনে সিভিল স্যানিটারী মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১২.০০	০১/০৯/২০২২	১৫/০৯/২০২২	২৭/০৯/২০২২	১৫/১০/২০২২
SBN-2/22-23/SDE-4/R-12	আগারগাঁও তালতলাস্থ নিউ ডি-টাইপ অফিসার্স কোয়ার্টারের ৩০-৪১ নং ভবনের ছাদের সংস্কার ও ক্ষতিগ্রস্থ সিলিং মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১০.০০	২০/১২/২০২২	৫/১/২০২৩	১২/১/২০২৩	৩০/১/২০২৩
SBN-2/22-23/SDE-4/R-13	আগারগাঁও তালতলাস্থ নিউ ডি-টাইপ অফিসার্স কোয়ার্টার নং-৩০-৪১ পর্যন্ত বিভিন্ন ইউনিটে স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ আনুসঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১২.০০	০৫/১০/২০২২	২০/১০/২০২২	২/১১/২০২২	২০/১১/২০২২
SBN-2/22-23/SDE-4/R-14	আগারগাঁও তালতলাস্থ নিউ ডি-টাইপ অফিসার্স কোয়ার্টারের বিভিন্ন ইউনিটে টয়লেটের ও কাঠের দরজা সংস্কার কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১২.০০	৩০/১২/২০২২	১৫/১/২০২৩	২২/১/২০২৩	১০/২/২০২৩
SBN-2/22-23/SDE-4/R-15	আগারগাঁও তালতলাস্থ টিনশেড কোয়ার্টার ভবনের ড্রেন ও মেইন গেইট মেরামত করনসহ আনুসঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৮.০০	৩০/১২/২০২২	১৫/১/২০২৩	২২/১/২০২৩	১০/২/২০২৩
SBN-2/22-23/SDE-5/R-16	উচ্চমান আবাসিক এলাকায় বাসভবন নং আর সি ডি/১ এর এম এস সিডি, শেডসহ লবি নির্মাণ ও অন্যান্য অভ্যন্তরীণ সংস্কার ও রং করণ কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	২৮.০০	১০/১১/২০২২	২৫/১১/২০২২	৭/১২/২০২২	২৫/১২/২০২২
SBN-2/22-23/SDE-5/R-17	উচ্চমান আবাসিক এলাকায় বাসভবন নং আর সি ডি/২ এর আগত দর্শনাধীদের বসার স্থান নির্মাণ ও অন্যান্য অভ্যন্তরীণ সংস্কার ও রং করণ কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	২৮.০০	২০/১২/২০২২	৫/১/২০২৩	১২/১/২০২৩	৩০/১/২০২৩
SBN-2/22-23/SDE-5/R-18	উচ্চমান আবাসিক এলাকায় বাসভবন নং আর সি ডি/৩ এর সিভিল স্যানিটারী মেরামত ও রং করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	২০.০০	২০/১২/২০২২	৫/১/২০২৩	১২/১/২০২৩	৩০/১/২০২৩
SBN-2/22-23/SDE-5/R-19	উচ্চমান আবাসিক এলাকায় বাসভবন নং আর সি ডি/৪ এর অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ মেরামত ও রং করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	২০.০০	৫/১১/২০২২	২০/১১/২০২২	১/১২/২০২২	২০/১২/২০২২
SBN-2/22-23/SDE-5/R-20	উচ্চমান আবাসিক এলাকায় বাসভবন নং আর সি ডি/৫ এর সিভিল স্যানিটারী মেরামত ও রং করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১৯.০০	২/২/২০২৩	১৮/২/২০২৩	২৮/২/২০২৩	৫/৩/২০২৩
SBN-2/22-23/SDE-5/R-21	উচ্চমান আবাসিক এলাকায় বাসভবন নং আর সি ডি/৬ এর অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ মেরামত ও রং করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১৮.০০	৫/৩/২০২৩	২০/৩/২০২৩	৩০/৩/২০২৩	৫/৪/২০২৩

SBN-2/22-23/SDE-5/R-22	উচ্চমান আবাসিক এলাকায় বাসভবন নং এন এ ডি/১,২,৩ এর সিভিল, স্যানিটারী মেরামত ও রং করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৭.৫০	৩০/১২/২০২২	১৫/১/২০২৩	২২/১/২০২৩	১০/২/২০২৩
SBN-2/22-23/SDE-5/R-23	উচ্চমান আবাসিক এলাকায় বাসভবন নং এন এ ডি/৪,৫,৬ এর সিভিল, স্যানিটারী মেরামত ও রং করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৭.৫০	৫/১১/২০২২	২০/১১/২০২২	১/১২/২০২২	২০/১২/২০২২
SBN-2/22-23/SDE-5/R-24	উচ্চমান আবাসিক এলাকায় বাসভবন নং এন এ ডি/৭,৮,৯ এর সিভিল, স্যানিটারী মেরামত ও রং করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৭.৫০	০১/০৯/২০২২	১৫/০৯/২০২২	২৭/০৯/২০২২	১৫/১০/২০২২
SBN-2/22-23/SDE-5/R-25	উচ্চমান আবাসিক এলাকায় বাসভবন নং এন এ ডি/১০,১১,১২ এর সিভিল, স্যানিটারী মেরামত ও রং করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৭.৫০	৩০/১২/২০২২	১৫/১/২০২৩	২২/১/২০২৩	১০/২/২০২৩
SBN-2/22-23/SDE-5/R-26	উচ্চমান আবাসিক এলাকায় বাসভবন নং এন এ ডি/১৩,১৪,১৫ এর সিভিল, স্যানিটারী মেরামত ও রং করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৭.৫০	০৫/১০/২০২২	২০/১০/২০২২	২/১১/২০২২	২০/১১/২০২২
SBN-2/22-23/SDE-5/R-27	উচ্চমান আবাসিক এলাকায় বাসভবন নং এন এ ডি/১৬,১৭,১৮ এর সিভিল, স্যানিটারী মেরামত ও রং করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৭.৫০	৫/১১/২০২২	২০/১১/২০২২	১/১২/২০২২	২০/১২/২০২২
SBN-2/22-23/SDE-5/R-28	উচ্চমান আবাসিক এলাকায় বাসভবন নং এন এ ডি/১৯,২০,২১ এর সিভিল, স্যানিটারী মেরামত ও রং করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৭.৫০	৫/১১/২০২২	২০/১১/২০২২	১/১২/২০২২	২০/১২/২০২২
SBN-2/22-23/SDE-5/R-29	উচ্চমান আবাসিক এলাকায় বাসভবন নং এন এ ডি/২২,২৩,২৪ এর সিভিল, স্যানিটারী মেরামত ও রং করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৭.৫০	১৫/৪/২০২৩	৩০/৪/২০২৩	৭/৫/২০২৩	২০/৬/২০২৩
SBN-2/22-23/SDE-5/R-30	উচ্চমান আবাসিক এলাকায় বাসভবন নং এন এ ডি/২৫ এর সিভিল, স্যানিটারী মেরামত ও রং করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১৫.০০	০৫/১০/২০২২	২০/১০/২০২২	২/১১/২০২২	২০/১১/২০২২
SBN-2/22-23/SDE-5/R-31	উচ্চমান আবাসিক এলাকায় বিভিন্ন বাসভবনে ডেন মেরামতসহ বর্জ্য অপসারণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	১৫/৪/২০২৩	৩০/৪/২০২৩	৭/৫/২০২৩	২০/৬/২০২৩
SBN-2/22-23/SDE-5/R-32	আগারগাঁও স্টোর ইয়ার্ডে ডেন ও সুয়ারেজ লাইন পরিষ্কার ও মেরামত করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৮.০০	২/১/২০২৩	১৭/১/২০২৩	২৮/১/২০২৩	১০/২/২০২৩
SBN-2/22-23/SDE-3/R-33	গণভবন কমপ্লেক্স এর অভ্যন্তরে ডিজি (এসএসএফ) এর বাসভবনে সিভিল-স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	২০.০০	০১/০৯/২০২২	১৫/০৯/২০২২	২৭/০৯/২০২২	১৫/১০/২০২২
SBN-2/22-23/SDE-3/R-34	গণভবন কমপ্লেক্স এর অভ্যন্তরে পিজিআর ব্যারাক-৩ এর বিভিন্ন তলায় নতুন কার্ফবোর্ড স্থাপনসহ আনুসাংগিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১২.০০	৩০/১২/২০২২	১৫/১/২০২৩	২২/১/২০২৩	১০/২/২০২৩

SBN-2/22-23/SDE-3/R-35	গণভবন কমপ্লেক্স এর অভ্যন্তরে পিজিআর ব্যারাক-১,২,৩ এবং ৪ এর অভ্যন্তরে ও বাহিরে রং করন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১০.০০	০৫/১০/২০২২	২০/১০/২০২২	২/১১/২০২২	২০/১১/২০২২
	দৈনন্দিন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ প্রাত্যহিক চাহিদা সম্পন্ন মালামাল সংযোজন মেরামত, ছোটখাট মেরামত, তাৎক্ষণিক প্রয়োজন সম্পন্ন কাজের ব্যয়।	কার্য			১০.০০				



(সাইমুম হোসাইন)

নির্বাহী প্রকৌশলী

শেরেবাংলা নগর গণপূর্ত বিভাগ-২

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ৩২৫৮১০৭-অনাবাসিক ভবন কোডের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan)

গণপূর্ত সার্কেলঃ ঢাকা গণপূর্ত সার্কেল- ৩

গণপূর্ত বিভাগঃ শেরে বাংলা নগর গণপূর্ত বিভাগ-২

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকা রী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
SBN-2/22- 23/SDE- 4/NR-01	শেরে বাংলা নগরস্থ সার্ভিস কমপ্লেক্সের সীমানা প্রাচীর সংস্কার, কাটাটার স্থাপন, রং করন সহ অন্যান্য আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১০.০০	০১/০৯/২০২২	১৫/০৯/২০২২	২৭/০৯/২০২২	১৫/১০/২০২২
SBN-2/22- 23/SDE- 4/NR-02	শেরে বাংলা নগরস্থ সার্ভিস কমপ্লেক্সের পূর্ব ও পশ্চিম ব্লকের রংনবায়ন সহ আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১৮.০০	০৫/১০/২০২২	২০/১০/২০২২	২/১১/২০২২	২০/১১/২০২২
SBN-2/22- 23/SDE- 4/NR-03	শেরে বাংলা নগরস্থ সার্ভিস কমপ্লেক্সের দক্ষিণ ব্লকের নীচ তলায় মহাখালী গণপূর্ত বিভাগের মেরামত ও সংস্কার সহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৮.০০	১০/১১/২০২২	২৫/১১/২০২২	৭/১২/২০২২	২৫/১২/২০২২
SBN-2/22- 23/SDE- 4/NR-04	শেরে বাংলা নগরস্থ সার্ভিস কমপ্লেক্সের দক্ষিণ ব্লকের নীচ তলায় সাভার গণপূর্ত বিভাগের মেরামত ও সংস্কার সহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৮.০০	১০/১১/২০২২	২৫/১১/২০২২	৭/১২/২০২২	২৫/১২/২০২২
SBN-2/22- 23/SDE- 4/NR-05	শেরে বাংলা নগরস্থ সার্ভিস কমপ্লেক্সের দক্ষিণ ব্লকের ২য় তলায় শেরেবাংলা নগর গণপূর্ত বিভাগ-৩ এর মেরামত ও সংস্কার সহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৮.০০	১০/১১/২০২২	২৫/১১/২০২২	৭/১২/২০২২	২৫/১২/২০২২
SBN-2/22- 23/SDE- 4/NR-06	শেরে বাংলা নগরস্থ সার্ভিস কমপ্লেক্সের দক্ষিণ ব্লকের ২য় তলায় শেরেবাংলা নগর গণপূর্ত বিভাগ-৩ এর সাধারণ শাখায় ওয়ার্কস্টেশন স্থাপন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৮.০০	২০/১২/২০২২	৫/১/২০২৩	১২/১/২০২৩	৩০/১/২০২৩
SBN-2/22- 23/SDE- 4/NR-07	শেরে বাংলা নগরস্থ সার্ভিস কমপ্লেক্স এর সারা বছরব্যাপি মশক নিধন ও আগাছা পরিষ্কার করন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৬.০০	৩০/১২/২০২২	১৫/১/২০২৩	২২/১/২০২৩	১০/২/২০২৩
SBN-2/22- 23/SDE- 4/NR-08	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ভবনের বেইজমেন্ট এর পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা মেরামত সহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৮.০০	০৫/১০/২০২২	২০/১০/২০২২	২/১১/২০২২	২০/১১/২০২২

SBN-2/22-23/SDE-4/NR-09	পরিবেশ অধিদপ্তর ভবনের বাউন্ডারী দেয়াল ও গ্রীলের রং নবায়ন, স্যানিটারী ফিটিংস স্থাপন সহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৯.০০	২০/১২/২০২২	৫/১/২০২৩	১২/১/২০২৩	৩০/১/২০২৩
SBN-2/22-23/SDE-4/NR-10	বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ভবনের অভ্যন্তরে প্লাস্টার ও রং নবায়ন করন কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৮.০০	২০/১২/২০২২	৫/১/২০২৩	১২/১/২০২৩	৩০/১/২০২৩
SBN-2/22-23/SDE-4/NR-11	শেরে বাংলা নগরস্থ সার্ভিস কমপ্লেক্সের কনফারেন্স রুমের প্যান্ডি কেবিনেট স্থাপন কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৭.০০	০১/০৯/২০২২	১৫/০৯/২০২২	২৭/০৯/২০২২	১৫/১০/২০২২
SBN-2/22-23/SDE-4/NR-12	প্রত্নতত্ত্ব ভবনের সেপটিক ট্যাংক হতে সিটি কর্পোরেশনের মূল লাইনের সাথে সংযোগ স্থাপন ও স্যানিটারি ফিটিংস পরিবর্তন সহ আনুষাঙ্গিক করণ কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১০.০০	২০/১২/২০২২	৫/১/২০২৩	১২/১/২০২৩	৩০/১/২০২৩
SBN-2/22-23/SDE-4/NR-13	প্রত্নতত্ত্ব ভবনের ২য় পুনঃস্থাপন ও অভ্যন্তরীণ রাস্তা উঠুঁ করণ, বহিঃ দেয়ালে প্লাস্টার নবায়নসহ রং করনসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১৫.০০	০৫/১০/২০২২	২০/১০/২০২২	২/১১/২০২২	২০/১১/২০২২
SBN-2/22-23/SDE-4/NR-14	ঢাকার শ্যামলীস্থ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জাতীয় যক্ষ্মা হাসপাতালের ৩য় ও ৪র্থ তলার বিভিন্ন ওয়ার্ডে প্লাস্টার ও রং করনসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১০.০০	৩০/১২/২০২২	১৫/১/২০২৩	২২/১/২০২৩	১০/২/২০২৩
SBN-2/22-23/SDE-4/NR-15	ঢাকার শ্যামলীস্থ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জাতীয় যক্ষ্মা হাসপাতালের বিভিন্ন কেবিনে প্লাস্টার ও রং করনসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১০.০০	৩০/১২/২০২২	১৫/১/২০২৩	২২/১/২০২৩	১০/২/২০২৩
SBN-2/22-23/SDE-4/NR-16	শেরেবাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকার এফ ব্লকের প্লট গুলির ডিজিটাল সার্ভের মাধ্যমে সীমানা প্রাচীর চিহ্নিত ক্রম কাজ	কার্য	OTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	১০/১১/২০২২	২৫/১১/২০২২	৭/১২/২০২২	২৫/১২/২০২২
SBN-2/22-23/SDE-4/NR-17	আগারগাঁও এ ক্যাটাগরি জামে মসজিদের ঈদ-উল-ফিতর উদযাপন উপলক্ষে হাইজেনিক ওয়াশ করণ সহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৬.০০	২০/১২/২০২২	৫/১/২০২৩	১২/১/২০২৩	৩০/১/২০২৩
SBN-2/22-23/SDE-4/NR-18	জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যাদুঘরের হল রুম আধুনিকায়নের অবশিষ্ট কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১২.০০	২০/১২/২০২২	৫/১/২০২৩	১২/১/২০২৩	৩০/১/২০২৩
SBN-2/22-23/SDE-4/NR-19	জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যাদুঘরের প্রশাসনিক ব্লকের স্যানিটারী ফিটিংস প্রতিস্থাপন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১০.০০	৫/১১/২০২২	২০/১১/২০২২	১/১২/২০২২	২০/১২/২০২২
SBN-2/22-23/SDE-4/NR-20	জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যাদুঘর চত্বরে গ্যালারীর বহিঃদেয়ালে ক্ষতিগ্রস্ত প্লাস্টার নবায়ন ও ফিফ্ৰাড্ গ্লাস পরিবর্তনসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১০.০০	২/২/২০২৩	১৮/২/২০২৩	২৮/২/২০২৩	৫/৩/২০২৩

SBN-2/22-23/SDE-4/NR-21	জাতীয় গ্রন্থাগার ভবনের বিভিন্ন ফ্লোরের ক্ষতিগ্রস্থ সিলিং মেরামতসহ আনুসঙ্গিক কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১৫.০০	৫/৩/২০২৩	২০/৩/২০২৩	৩০/৩/২০২৩	৫/৪/২০২৩
SBN-2/22-23/SDE-4/NR-22	জাতীয় গ্রন্থাগার ভবনের বহিঃদেয়ালে ক্ষতিগ্রস্থ সিরামিক ইটের গাঁথুনি মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৮.০০	৩০/১২/২০২২	১৫/১/২০২৩	২২/১/২০২৩	১০/২/২০২৩
SBN-2/22-23/SDE-4/NR-23	জাতীয় গ্রন্থাগার ভবনের ক্ষতিগ্রস্থ সীমানা প্রাচীর মেরামতসহ আনুসঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৮.০০	৫/১১/২০২২	২০/১১/২০২২	১/১২/২০২২	২০/১২/২০২২
SBN-2/22-23/SDE-4/NR-24	জাতীয় আর্কাইভ ভবনের অডিটরিয়ামের স্যানিটারী ফিটিংস প্রতিস্থাপন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৮.০০	০১/০৯/২০২২	১৫/০৯/২০২২	২৭/০৯/২০২২	১৫/১০/২০২২
SBN-2/22-23/SDE-5/NR-24	আগারগাঁওস্থ সমবায় ভবনের ১৫০ মাল্টিপারপাস হলের স্টেজ পুনঃনির্মাণ ও আনুসঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	২০.০০	৩০/১২/২০২২	১৫/১/২০২৩	২২/১/২০২৩	১০/২/২০২৩
SBN-2/22-23/SDE-5/NR-25	আগারগাঁওস্থ সমবায় ভবনের বিভিন্ন কক্ষের সিভিল স্যানিটারী মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১৫.০০	০৫/১০/২০২২	২০/১০/২০২২	২/১১/২০২২	২০/১১/২০২২
SBN-2/22-23/SDE-5/NR-26	শেরে বাংলা নগরস্থ গণভবন মসজিদের অভ্যন্তরে ফাঁকা জায়গায় স্টিলস্ট্রাকচার ফ্রেমের উপর লেমিনেশন গ্লাস দ্বারা রুফ স্থাপন কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	২৮.০০	৫/১১/২০২২	২০/১১/২০২২	১/১২/২০২২	২০/১২/২০২২
SBN-2/22-23/SDE-5/NR-27	গণভবন মসজিদের আভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ ওয়ালের মেরামত, রং করন, টয়লেটের টাইলস, দরজা সংস্কার, পানি সরবরাহ ও সুয়ারেজ লাইনের মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	২০.০০	৫/১১/২০২২	২০/১১/২০২২	১/১২/২০২২	২০/১২/২০২২
SBN-2/22-23/SDE-5/NR-28	গণভবন মসজিদের বাউন্ডারী ওয়াল ও ড্রেন মেরামত সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৬.০০	১৫/৪/২০২৩	৩০/৪/২০২৩	৭/৫/২০২৩	২০/৬/২০২৩
SBN-2/22-23/SDE-5/NR-29	প্রস্তাবিত জাতীয় সচিবালয় মাঠের পূর্বপার্শ্বে আনসার ক্যাম্প মেরামত ও রং করন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০৫/১০/২০২২	২০/১০/২০২২	২/১১/২০২২	২০/১১/২০২২
SBN-2/22-23/SDE-5/NR-30	প্রস্তাবিত জাতীয় সচিবালয় মাঠের অভ্যন্তরে সাবস্টেশন বিল্ডিং মেরামত ও রং করন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৬.০০	১৫/৪/২০২৩	৩০/৪/২০২৩	৭/৫/২০২৩	২০/৬/২০২৩
SBN-2/22-23/SDE-5/NR-31	প্রস্তাবিত জাতীয় সচিবালয় মাঠের জঞ্জাল পরিষ্কার ও লেভেলিং ও ডেসিং কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৬.০০	২/১/২০২৩	১৭/১/২০২৩	২৮/১/২০২৩	১০/২/২০২৩

SBN-2/22-23/SDE-5/NR-32	প্রস্তাবিত জাতীয় সচিবালয় মাঠের চারিদিকে গাইড ওয়াল মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৮.০০	০১/০৯/২০২২	১৫/০৯/২০২২	২৭/০৯/২০২২	১৫/১০/২০২২
SBN-2/22-23/SDE-5/NR-33	চন্দ্রিমা উদ্যানের জরুরী পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও বর্জ্য অপসারণ কাজ (পূর্বাংশ)	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৭.০০	৩০/১২/২০২২	১৫/১/২০২৩	২২/১/২০২৩	১০/২/২০২৩
SBN-2/22-23/SDE-5/NR-34	চন্দ্রিমা উদ্যানের জরুরী পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও বর্জ্য অপসারণ কাজ (পশ্চিমাংশ)	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৭.০০	০৫/১০/২০২২	২০/১০/২০২২	২/১১/২০২২	২০/১১/২০২২
SBN-2/22-23/SDE-5/NR-35	চন্দ্রিমা উদ্যানের এস পি বি এন এর কাটাতারের বেড়ার অভ্যন্তরে জরুরী পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও বর্জ্য অপসারণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	০১/০৯/২০২২	১৫/০৯/২০২২	২৭/০৯/২০২২	১৫/১০/২০২২
SBN-2/22-23/SDE-5/NR-36	চন্দ্রিমা উদ্যানের পূর্ব পার্শ্বের মাঝখানে বিশ্রামাগার এর অভ্যন্তরে টয়লেট নির্মাণ কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	২০.০০	০৫/১০/২০২২	২০/১০/২০২২	২/১১/২০২২	২০/১১/২০২২
SBN-2/22-23/SDE-5/NR-37	চন্দ্রিমা উদ্যানের অভ্যন্তরে পাম্প হতে গণভবন ও জাতীয় সংসদ সদস্য আবাসিক এলাকায় পানি সরবরাহ লাইনের জরুরী মেরামত ও নবায়ন কাজ (লেট-১)	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৮.০০	১০/১১/২০২২	২৫/১১/২০২২	৭/১২/২০২২	২৫/১২/২০২২
SBN-2/22-23/SDE-5/NR-38	চন্দ্রিমা উদ্যানের অভ্যন্তরে পাম্প হতে গণভবন ও জাতীয় সংসদ সদস্য আবাসিক এলাকায় পানি সরবরাহ লাইনের জরুরী মেরামত ও নবায়ন কাজ (লেট-২)	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৮.০০	১০/১১/২০২২	২৫/১১/২০২২	৭/১২/২০২২	২৫/১২/২০২২
SBN-2/22-23/SDE-5/NR-39	চন্দ্রিমা উদ্যানের অভ্যন্তরে এসপিবিএন কন্ট্রোল রুমের জরুরী মেরামত কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১০.০০	১০/১১/২০২২	২৫/১১/২০২২	৭/১২/২০২২	২৫/১২/২০২২
SBN-2/22-23/SDE-5/NR-40	চন্দ্রিমা উদ্যানের অভ্যন্তরে সিটিএসবি অফিসের জরুরী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	২০/১২/২০২২	৫/১/২০২৩	১২/১/২০২৩	৩০/১/২০২৩
SBN-2/22-23/SDE-5/NR-41	চন্দ্রিমা উদ্যানের অভ্যন্তরে গণটয়লেট মেরামত ও স্যানিটারী ফিটিংস নবায়ন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	৩০/১২/২০২২	১৫/১/২০২৩	২২/১/২০২৩	১০/২/২০২৩
SBN-2/22-23/SDE-5/NR-42	চন্দ্রিমা উদ্যানের অভ্যন্তরে মসজিদের মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৬.০০	০৫/১০/২০২২	২০/১০/২০২২	২/১১/২০২২	২০/১১/২০২২
SBN-2/22-23/SDE-5/NR-43	চন্দ্রিমা উদ্যানের পূর্ব পার্শ্বের ওয়াকওয়ে মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৬.০০	২০/১২/২০২২	৫/১/২০২৩	১২/১/২০২৩	৩০/১/২০২৩

SBN-2/22-23/SDE-5/NR-44	চন্দ্রিমা উদ্যানের দক্ষিণ পার্শ্বের লেক সাইডের ওয়াকওয়ে জরুরী মেরামত কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১০.০০	২০/১২/২০২২	৫/১/২০২৩	১২/১/২০২৩	৩০/১/২০২৩
SBN-2/22-23/SDE-5/NR-45	চন্দ্রিমা উদ্যানের উত্তর পার্শ্বের গ্রীল ফেন্সিং মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৮.০০	০১/০৯/২০২২	১৫/০৯/২০২২	২৭/০৯/২০২২	১৫/১০/২০২২
SBN-2/22-23/SDE-5/NR-46	চন্দ্রিমা উদ্যানের ক্রিসেন্ট লেকের জরুরী পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও বর্জ্য অপসারণ কাজ (পশ্চিমাংশ)	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	২০/১২/২০২২	৫/১/২০২৩	১২/১/২০২৩	৩০/১/২০২৩
SBN-2/22-23/SDE-5/NR-47	চন্দ্রিমা উদ্যানের ক্রিসেন্ট লেকের জরুরী পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও বর্জ্য অপসারণ কাজ (পূর্বাংশ)	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০৫/১০/২০২২	২০/১০/২০২২	২/১১/২০২২	২০/১১/২০২২
SBN-2/22-23/SDE-3/NR-47	মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে প্যাভেল, মঞ্চ সহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১২.০০	৩০/১২/২০২২	১৫/১/২০২৩	২২/১/২০২৩	১০/২/২০২৩
SBN-2/22-23/SDE-3/NR-48	১লা বৈশাখ উদযাপন উপলক্ষে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে প্যাভেল, মঞ্চ সহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৯.০০	৩০/১২/২০২২	১৫/১/২০২৩	২২/১/২০২৩	১০/২/২০২৩
SBN-2/22-23/SDE-3/NR-49	জাতীয় শোক দিবস উদযাপন উপলক্ষে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে প্যাভেল, মঞ্চ সহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১২.০০	১০/১১/২০২২	২৫/১১/২০২২	৭/১২/২০২২	২৫/১২/২০২২
SBN-2/22-23/SDE-3/NR-50	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত ব্লক নং-১০ এর নীচ তলায় অবস্থিত শিল্প ও শক্তি সদস্য মহোদয়ের অফিস কক্ষ, বিশ্রাম কক্ষ, একান্ত সচিব এর কক্ষে ফলস সেলিং, ওয়াল প্যানেলিং সহ টয়লেটের দরজার দিক পরিবর্তন সহ কক্ষ আধুনিকায়ন কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১৫.০০	২০/১২/২০২২	৫/১/২০২৩	১২/১/২০২৩	৩০/১/২০২৩
SBN-2/22-23/SDE-3/NR-51	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত এন.ই.সি ভবন (পূর্ব ব্লক) অডিটরিয়াম, সম্মেলন কক্ষ সহ টয়লেটগুলির সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১০.০০	২০/১২/২০২২	৫/১/২০২৩	১২/১/২০২৩	৩০/১/২০২৩
SBN-2/22-23/SDE-3/NR-52	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত এন.ই.সি ভবন (পশ্চিম ব্লক) সম্মেলন কক্ষ, মন্ত্রী মহোদয়ের কক্ষ সহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র অফিস কক্ষ সংস্কার ও মেরামত করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১০.০০	৫/১১/২০২২	২০/১১/২০২২	১/১২/২০২২	২০/১২/২০২২

SBN-2/22-23/SDE-3/NR-53	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত ব্লক নং-৭ এর নীচ তলায় অবস্থিত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সশ্যালন কক্ষসহ বারান্দা ও দপ্তর সংলগ্ন টয়লেটগুলির মেরামত করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৮.০০	২/২/২০২৩	১৮/২/২০২৩	২৮/২/২০২৩	৫/৩/২০২৩
SBN-2/22-23/SDE-3/NR-54	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত ব্লক নং-১ এর নীচ তলা ও ২য় তলার কক্ষ সংলগ্ন টয়লেটগুলির দরজা দিক পরিবর্তন ও ৩য় তলায় একটি নতুন টয়লেট নির্মাণসহ সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	৫/৩/২০২৩	২০/৩/২০২৩	৩০/৩/২০২৩	৫/৪/২০২৩
SBN-2/22-23/SDE-3/NR-55	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত ব্লক নং-২ এর নীচ তলা ২য় ও ৩য় তলার কক্ষ সংলগ্ন টয়লেটগুলির দরজা দিক পরিবর্তন সহ সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.০০	৩০/১২/২০২২	১৫/১/২০২৩	২২/১/২০২৩	১০/২/২০২৩
SBN-2/22-23/SDE-3/NR-56	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত ব্লক নং-৮ এর নীচ তলা, ২য় ও ৩য় তলায় অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (অর্থ মন্ত্রণালয়) সচিব মহোদয়ের দপ্তর বিশেষ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৮.০০	৫/১১/২০২২	২০/১১/২০২২	১/১২/২০২২	২০/১২/২০২২
SBN-2/22-23/SDE-3/NR-57	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত ব্লক নং-৯ এর ১ম, ২য় ও ৩য় তলায় অবস্থিত পরিকল্পনা বিভাগের প্রশাসনিক ও প্রটোকল বিভাগের দপ্তর সমূহের বিশেষ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৬.০০	০২/০৯/২০২২	১৫/০৯/২০২২	২৭/০৯/২০২২	১৫/১০/২০২২
SBN-2/22-23/SDE-3/NR-58	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত ব্লক নং-১০ এর ১ম, ২য় ও ৩য় তলায় অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (অর্থ মন্ত্রণালয়) প্রশাসনিক দপ্তরের কক্ষ ও কক্ষ সংলগ্ন টয়লেটগুলির বিশেষ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৬.০০	৩০/১২/২০২২	১৫/১/২০২৩	২২/১/২০২৩	১০/২/২০২৩
SBN-2/22-23/SDE-3/NR-59	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত ব্লক নং-১৫ এ অবস্থিত অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (অর্থ মন্ত্রণালয়) কক্ষ ও কক্ষ সংলগ্ন টয়লেটগুলির বিশেষ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০৫/১০/২০২২	২০/১০/২০২২	২/১১/২০২২	২০/১১/২০২২
SBN-2/22-23/SDE-3/NR-60	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত ব্লক নং-১৬ এর অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (অর্থ মন্ত্রণালয়) দপ্তর ও কক্ষ সংলগ্ন টয়লেটগুলির বিশেষ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৬.০০	৫/১১/২০২২	২০/১১/২০২২	১/১২/২০২২	২০/১২/২০২২
SBN-2/22-23/SDE-3/NR-61	১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানের আনুষঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১৩.০০	৫/১১/২০২২	২০/১১/২০২২	১/১২/২০২২	২০/১২/২০২২
SBN-2/22-23/SDE-3/NR-62	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত ব্লক নং-১,২,৭,৮,৯,১০,১৫,১৬ ও ক্যান্টিন ভবন ও এন.ই.সি (উভয় ব্লক) ভবনের স্যানিটারী ও হার্ডওয়ার মালামাল ক্রয় করণ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৬.০০	১৫/৪/২০২৩	৩০/৪/২০২৩	৭/৫/২০২৩	২০/৬/২০২৩

SBN-2/22-23/SDE-3/NR-63	আগাঁরগাও এ অবস্থিত এনজিও বিষয়ক ব্যুরো ভবনের বিশেষ (সিভিল/স্যানিটারী) মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১০.০০	০৫/১০/২০২২	২০/১০/২০২২	২/১১/২০২২	২০/১১/২০২২
SBN-2/22-23/SDE-3/NR-64	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কাজের লক্ষে একত্রিকরন আর্জনা/ময়লা অপসারণ করন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৩.০০	১৫/৪/২০২৩	৩০/৪/২০২৩	৭/৫/২০২৩	২০/৬/২০২৩
SBN-2/22-23/SDE-3/NR-65	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত ক্যান্টিন ভবনের কিচেন সংলগ্ন ড্রেন এপ্রোন সংস্কার, গ্রীল স্থাপন সহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.৫০	২/১/২০২৩	১৭/১/২০২৩	২৮/১/২০২৩	১০/২/২০২৩
SBN-2/22-23/SDE-3/NR-66	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত এন.ই.সি ভবনে একনেক ও এন.ই.সি সভা চলাকালীন সময়ে নিরাপত্তার জন্য (ব্লক নং-১,২) ছাদে উঠার লোহার সিড়ি নির্মাণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	২.৫০	০১/০৯/২০২২	১৫/০৯/২০২২	২৭/০৯/২০২২	১৫/১০/২০২২
SBN-2/22-23/SDE-3/NR-67	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত ব্লক নং-৩ এর কক্ষ নং-২৯ উপ সচিব, শিল্প শক্তি বিভাগ এর কক্ষ সংযুক্ত নতুন টয়লেট নির্মাণ এবং অন্যান্য কক্ষ সমূহের বিশেষ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	৩০/১২/২০২২	১৫/১/২০২৩	২২/১/২০২৩	১০/২/২০২৩
SBN-2/22-23/SDE-3/NR-68	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত ব্লক নং-৩ এর কক্ষ নং-৬, ৭ ও ১৬ এর কক্ষ সংযুক্ত টয়লেট সংস্কারসহ অন্যান্য কক্ষ সমূহের বিশেষ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৬.০০	০৫/১০/২০২২	২০/১০/২০২২	২/১১/২০২২	২০/১১/২০২২
SBN-2/22-23/SDE-3/NR-69	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত ব্লক নং-৪ এর নীচ তলায় মাননীয় সচিব, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য কক্ষের বিশেষ মেরামতসহ সংযুক্ত টয়লেটসমূহের স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০১/০৯/২০২২	১৫/০৯/২০২২	২৭/০৯/২০২২	১৫/১০/২০২২
SBN-2/22-23/SDE-3/NR-70	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত ব্লক নং-৪ এর ২য় তলায় কক্ষ নং-২০ এবং ৩য় তলায় কক্ষ নং-৩০ উপ সচিব ও যুগ্ম সচিব মহোদয়ের কক্ষ সংযুক্ত টয়লেটসমূহের অধুনিকায়নসহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৬.০০	০৫/১০/২০২২	২০/১০/২০২২	২/১১/২০২২	২০/১১/২০২২
SBN-2/22-23/SDE-3/NR-71	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত ব্লক নং-৫ এর নীচ তলায় আইএমইডি বিভাগের উপ-পরিচালক এর কক্ষ সংযুক্ত টয়লেট নির্মাণসহ আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৬.০০	১০/১১/২০২২	২৫/১১/২০২২	৭/১২/২০২২	২৫/১২/২০২২
SBN-2/22-23/SDE-3/NR-72	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত ব্লক নং-৫ এর কক্ষ নং-২৪ পরিচালক আইএমইডি বিভাগ এবং ২য় ও ৩য় তলায় কক্ষসমূহের মেরামতসহ স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৬.০০	১০/১১/২০২২	২৫/১১/২০২২	৭/১২/২০২২	২৫/১২/২০২২

SBN-2/22-23/SDE-3/NR-73	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত ব্লক নং-৬ এর ২য় ও ৩য় তলায় কক্ষসমূহের বিশেষ মেরামত এবং সংযুক্ত টয়লেট সমূহের বিশেষ সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	১০/১১/২০২২	২৫/১১/২০২২	৭/১২/২০২২	২৫/১২/২০২২
SBN-2/22-23/SDE-3/NR-74	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত ব্লক নং-৬ এর নীচ তলায় মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তরের প্রয়োজনীয় সিভিল স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	২০/১২/২০২২	৫/১/২০২৩	১২/১/২০২৩	৩০/১/২০২৩
SBN-2/22-23/SDE-3/NR-75	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত ব্লক নং-১১ এর বাস্তবায়ন, পরিবিক্ষন ও মূল্যায়ন বিভাগের কক্ষ নং-১১,২১,২২ বিভাগ প্রধান ও পরিচালকগণের দপ্তরসমূহের বিশেষ মেরামত এবং ক্ষতিগ্রস্থ স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন করন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৬.০০	৩০/১২/২০২২	১৫/১/২০২৩	২২/১/২০২৩	১০/২/২০২৩
SBN-2/22-23/SDE-3/NR-76	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত ব্লক নং-১২ এর নীচ তলায় অবস্থিত মাননীয় সচিব, আইএমইডি বিভাগ এর দপ্তরসমূহের বিশেষ মেরামত সহ ক্ষতিগ্রস্থ স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন করন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৬.০০	০৫/১০/২০২২	২০/১০/২০২২	২/১১/২০২২	২০/১১/২০২২
SBN-2/22-23/SDE-3/NR-77	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত ব্লক নং-১৩ এর নীচ তলা, ২য় ও ৩য় তলার অবস্থিত দপ্তরসমূহের বিশেষ মেরামত এবং ক্ষতিগ্রস্থ স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন করন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৭.০০	২০/১২/২০২২	৫/১/২০২৩	১২/১/২০২৩	৩০/১/২০২৩
SBN-2/22-23/SDE-3/NR-78	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত ব্লক নং-১৪ এর কক্ষ নং-৩-৪ মাননীয় সদস্য সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কতৃক ব্যবহৃত কক্ষ রেনোভেসন সহ বারান্দায় টয়লেট নির্মান কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১৫.০০	২০/১২/২০২২	৫/১/২০২৩	১২/১/২০২৩	৩০/১/২০২৩
SBN-2/22-23/SDE-3/NR-79	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত ব্লক নং-১৪ এর কক্ষ নং-১৫ বিভাগ প্রধান এর গেট রুম সংযুক্ত একটি নতুন টয়লেট নির্মানসহ অন্যান্য কক্ষসমূহের বিশেষ সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৬.০০	০১/০৯/২০২২	১৫/০৯/২০২২	২৭/০৯/২০২২	১৫/১০/২০২২
SBN-2/22-23/SDE-3/NR-80	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত ব্লক নং-১৭ এর কক্ষ নং-১৩-১৪ মহা পরিচালক, কৃষি মৎস ও প্রানী সম্পদ বিভাগ কতৃক ব্যবহৃত কক্ষ ও কক্ষ সংযুক্ত টয়লেটসমূহের বিশেষ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৬.০০	২০/১২/২০২২	৫/১/২০২৩	১২/১/২০২৩	৩০/১/২০২৩
SBN-2/22-23/SDE-3/NR-81	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত ব্লক নং-১৭ এর কক্ষ নং-২৬-২৭ উপ-সচিব, পরিকল্পনা বিভাগের কর্মকর্তাদের ব্যবহারের জন্য বারান্দায় একটি টয়লেট নির্মানসহ বিশেষ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৬.০০	০৫/১০/২০২২	২০/১০/২০২২	২/১১/২০২২	২০/১১/২০২২

SBN-2/22-23/SDE-3/NR-82	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত ব্লক নং-১৮ এর নীচ তলার কক্ষ নং-৬ সংলগ্ন টয়লেট সংস্কারসহ অন্যান্য কক্ষসমূহের বিষয় মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	৩০/১২/২০২২	১৫/১/২০২৩	২২/১/২০২৩	১০/২/২০২৩
SBN-2/22-23/SDE-3/NR-83	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত সিপিটিইউ ভবনের ডেউ টিন পরিবর্তনসহ অনুসাজ্জিক মেরামত ও ক্ষতিগ্রস্থ স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন সহ পয়ঃপ্রনালী লাইনের বিশেষ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	২০.০০	৩০/১২/২০২২	১৫/১/২০২৩	২২/১/২০২৩	১০/২/২০২৩
SBN-2/22-23/SDE-3/NR-84	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত পোস্ট অফিস ও ব্যাংক ভবনের ছাদ থেকে পানি পড়া বন্ধ করন সহ আনুসাজ্জিক বিশেষ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৬.০০	১০/১১/২০২২	২৫/১১/২০২২	৭/১২/২০২২	২৫/১২/২০২২
SBN-2/22-23/SDE-3/NR-85	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত ব্লক নং-৩,৪,৫,৬,১১,১২,১৩,১৪,১৭ ও ১৮ এর দৈনন্দিন স্যানিটারী ফিটিংস ও হার্ডওয়ার মালামাল পরিবর্তন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৭.০০	২০/১২/২০২২	৫/১/২০২৩	১২/১/২০২৩	৩০/১/২০২৩
SBN-2/22-23/SDE-3/NR-86	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে সিপিটিইউ ভবনের সম্মুখে ক্ষতিগ্রস্ত পেভমেন্ট রাস্তার পুনঃ নির্মান কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১০.০০	২০/১২/২০২২	৫/১/২০২৩	১২/১/২০২৩	৩০/১/২০২৩
SBN-2/22-23/SDE-3/NR-87	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে পশ্চিম দিকের জমাকৃত রাবিশ অপসারণ এবং সকল ড্রেন ও পয়ঃ প্রনালী লাইন পরিষ্কার করন ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৬.০০	৫/১১/২০২২	২০/১১/২০২২	১/১২/২০২২	২০/১২/২০২২
SBN-2/22-23/SDE-3/NR-88	বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ভবনের সিভিল স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	২/২/২০২৩	১৮/২/২০২৩	২৮/২/২০২৩	৫/৩/২০২৩
SBN-2/22-23/SDE-3/NR-89	বাংলাদেশ নির্বাচন প্রশিক্ষন ভবনের ডরমিটরী রুম ও রুম সংলগ্ন টয়লেটসমূহের মেরামতসহ সিভিল স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৮.০০	৫/৩/২০২৩	২০/৩/২০২৩	৩০/৩/২০২৩	৫/৪/২০২৩
SBN-2/22-23/SDE-3/NR-90	বাংলাদেশ নির্বাচন প্রশিক্ষন ভবনের বিভিন্ন ফ্লোরে টাইলস ও থাই এ্যালুমিনিয়াম পাটিশনসহ অনুসাজ্জিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	৩০/১২/২০২২	১৫/১/২০২৩	২২/১/২০২৩	১০/২/২০২৩
SBN-2/22-23/SDE-3/NR-91	গণভবন কমপ্লেক্স এর অভ্যন্তরে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে ১ম ও ২য় তলায় সিভিল-স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১০.০০	৫/১১/২০২২	২০/১১/২০২২	১/১২/২০২২	২০/১২/২০২২
SBN-2/22-23/SDE-3/NR-92	গণভবন কমপ্লেক্স এর অভ্যন্তরে বিভিন্ন ভবনের স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ আনুসাংগিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০১/০৯/২০২২	১৫/০৯/২০২২	২৭/০৯/২০২২	১৫/১০/২০২২

দৈনন্দিন মেয়ামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ প্রত্যাহিক চাহিদা সম্পন্ন মালামাল সংযোজন মেয়ামত, ছোটখাট মেয়ামত, তাৎক্ষণিক প্রয়োজন সম্পন্ন কাজের ব্যয়।				১০.০০	৩০/১২/২০২২	১৫/১/২০২৩	২২/১/২০২৩	১০/২/২০২৩
---	--	--	--	-------	------------	-----------	-----------	-----------



(সাইমুম হোসাইন)

নির্বাহী প্রকৌশলী

শেরেবাংলা নগর গণপূর্ত বিভাগ-২