


২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে গণপূর্ত অধিদপ্তরের পরিচালন বাজেটে মেরামত ও সংরক্ষণ খাতের অধীন '৩২৫৮১০৬-আবাসিক ভবন' এবং '৩২৫৮১০৭-অনাবাসিক ভবন' কোড দুটির বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan).

রংপুর গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ৩২৫৮১০৬- আবাসিক ভবন কোডের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan)

বিভাগের নামঃ রংপুর গণপূর্ত বিভাগ  
সার্কেলের নামঃ রংপুর গণপূর্ত সার্কেল

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মুদ্রা (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়া করণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
RRC/22-23/R-01	জেলা প্রশাসক রংপুর এর বাসভবনের সিভিল স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	১০.০০	০১/০৯/২০২২	২৯/০৯/২০২২	৩০/১০/২০২২	৩০/০১/২০২৩
RRC/22-23/R-02	সার্কিট হাউজ রংপুর এর জেলা ত্রাতিং ডেকোরেশন, কনফারেন্স ও ডাইনিং রুমের অভ্যন্তরীণ কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৮.০০	০১/০৯/২০২২	২৯/০৯/২০২২	৩০/১০/২০২২	৩০/০১/২০২৩
RRC/22-23/R-03	সার্কিট হাউজ রংপুর এর নীচতলার গ্রীল স্থাপনসহ সিভিল স্যানিটারী কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৫.৫০	০১/০৯/২০২২	২৯/০৯/২০২২	৩০/১০/২০২২	৩০/০১/২০২৩
RREM/22-23/R-01	রংপুর সার্কিট হাউসের বৈদ্যুতিক মেরামত করণ কাজসহ বাগানবাতি মেরামত করণ কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৭.০০	০৫/০৯/২০২২	০৪/১০/২০২২	০৪/১১/২০২২	০৪/০১/২০২৩
RREM/22-23/R-02	রংপুর জেলা প্রশাসকের সরকারী বাসভবনে এপি মেরামত, সিকিউরিটি ও পার্টেন লাইটসহ বৈদ্যুতিক মেরামত করণ কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৫.০০	০৫/০৯/২০২২	০৪/১০/২০২২	০৪/১১/২০২২	০৪/০১/২০২৩
RRC/22-23/R-04	রংপুর পরিদর্শন বাংলো ডিসির বাসভবন, ন্যাজিট্রেন্ট কোয়ার্টার, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী-২ এর বাসভবন, কেরানীপাড়া স্টাফ কোয়ার্টার এর জল পরিষ্কার এবং মশক নিধন কাজ।	কার্য	LTM-eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর	৩.০০	০৫/০৯/২০২২	০৪/১০/২০২২	০৪/১১/২০২২	০৪/০১/২০২৩
RRC/22-23/R-05	পুলিশ সুপার, রংপুর এর বাসভবনের সিভিল স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	OTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	১৮.০০	১০/০৯/২০২২	১৪/১০/২০২২	১৪/১১/২০২২	১৪/০১/২০২৩
RRC/22-23/R-06	অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বাসভবনের স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM-eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর	১.০০	১০/০৯/২০২২	১৪/১০/২০২২	১৪/১১/২০২২	১৪/০১/২০২৩
RREM/22-23/R-03	রংপুর পুলিশ সুপারের সরকারী বাসভবনে বৈদ্যুতিক মেরামতসহ গার্ডেন লাইট সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৭.০০	১০/০৯/২০২২	১৪/১০/২০২২	১৪/১১/২০২২	১৪/০১/২০২৩
RREM/22-23/R-04	রংপুর পুলিশ সুপারের সরকারী বাসভবনে এয়ারকুলার সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৭.০০	১৫/০৯/২০২২	১৯/১০/২০২২	১৯/১১/২০২২	১৯/০১/২০২৩
RREM/22-23/R-05	অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের বাসভবনের নষ্ট ও অকেজো বাগানবাতি মেরামত করণ কাজ।	কার্য	LTM-eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর	২.০০	১৫/০৯/২০২২	১৯/১০/২০২২	১৯/১১/২০২২	১৯/০১/২০২৩







RRC/22-23/R-07	রংপুর জেলা ও দায়রা জজ বাসভবনের গেট নির্মাণ কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	১০.০০	১৫/০৯/২০২২	১৯/১০/২০২২	১৯/১১/২০২২	১৯/০১/২০২৩
RRC/22-23/R-08	বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজের বাসভবনের ডাইভার সেড মেরামত এবং পুকুর ঘাট নির্মাণসহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৬.০০	২০/০৯/২০২২	২৪/১০/২০২২	২৪/১১/২০২২	২৪/০১/২০২৩
RREM/22-23/R-06	বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ মহোদয়ের সরকারী বাসভবনের সিকিউরিটি লাইট ও গেট লাইট মেরামত করন কাজ।	কার্য	LTM-eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর	২.০০	২০/০৯/২০২২	২৪/১০/২০২২	২৪/১১/২০২২	২৪/০১/২০২৩
RRC/22-23/R-09	রংপুর মেডিকেল কলেজ, ডাঃ মুক্তা, ডাঃ পিনু, হ্যালিপ্যাড ছাত্রাবাস, ছাত্রীনিবাস-১ ও ছাত্রীনিবাস-২ এর দৈনন্দিন (১২ মাস) সিভিল স্যানিটারী ও সুয়ারেজ মেরামত ও সরবরাহ কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৮.০০	২০/০৯/২০২২	২৪/১০/২০২২	২৪/১১/২০২২	২৪/০১/২০২৩
RRC/22-23/R-10	রংপুর মেডিকেল কলেজ, ছাত্রাবাস-ছাত্রীনিবাস ও আবাসিকের দৈনন্দিন ডু-গর্ভস্থ পানির লাইন মেরামত, পরিষ্কার ও পরিবর্তন ও ওভারহেড পানির ট্যাংক পরিষ্কার করন কাজ।	কার্য	LTM-eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর	৩.০০	২৫/০৯/২০২২	২৯/১০/২০২২	২৯/১১/২০২২	২৯/০১/২০২৩
RRC/22-23/R-11	রংপুর মেডিকেল কলেজ এর পুরাতন ছাত্রী নিবাসের টয়লেট উচ্চ করনসহ সিভিল স্যানিটারী ও সুয়ারেজ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	১২.০০	২৫/০৯/২০২২	২৯/১০/২০২২	২৯/১১/২০২২	২৯/০১/২০২৩
RRC/22-23/R-12	রংপুর মেডিকেল কলেজ এর হ্যালিপ্যাড ছাত্রাবাস এর সিভিল স্যানিটারী বিশেষ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৫.০০	২৫/০৯/২০২২	২৯/১০/২০২২	২৯/১১/২০২২	২৯/০১/২০২৩
RRC/22-23/R-13	রংপুর মেডিকেল কলেজ মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন এর রুমসহ টয়লেট ও অজুখানা মেরামত কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৫.০০	৩০/০৯/২০২২	০৪/১১/২০২২	০৪/১২/২০২২	০৪/০২/২০২৩
RRC/22-23/R-14	রংপুর মেডিকেল কলেজ ভবন, হাসপাতাল ভবন, ওভারহেড পানির ট্যাংক, হ্যালিপ্যাড ছাত্রাবাস, ডাঃ মুক্তা, ডাঃ পিনু ছাত্রাবাস, নতুন ও পুরান ছাত্রী নিবাস ও কোয়ার্টার সমূহের বট, পাকুর গাছ উচ্ছেদ করন কাজ।	কার্য	LTM-eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর	৩.০০	৩০/০৯/২০২২	০৪/১১/২০২২	০৪/১২/২০২২	০৪/০২/২০২৩
RRC/22-23/R-15	রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ৩, ৪ ও ৫নং ডাঃ কোয়ার্টারের সিভিল স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	১০.০০	৩০/০৯/২০২২	০৪/১১/২০২২	০৪/১২/২০২২	০৪/০২/২০২৩
RRC/22-23/R-16	রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ৬, ৭ ও ৮নং ডাঃ কোয়ার্টারের সিভিল স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	১০.০০	০৫/১০/২০২২	০৯/১১/২০২২	০৯/১২/২০২২	০৯/০২/২০২৩
RRC/22-23/R-17	রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অধ্যক্ষ মহোদয়ের বাসভবনের সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৫.০০	০৫/১০/২০২২	০৯/১১/২০২২	০৯/১২/২০২২	০৯/০২/২০২৩
RRC/22-23/R-18	রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অভ্যন্তরে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কোয়ার্টার, নার্সিং কলেজ, নার্সিং হোস্টেলের দৈনন্দিন মালামাল সরবরাহ ও জরুরী সিভিল স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৮.০০	০৫/১০/২০২২	০৯/১১/২০২২	০৯/১২/২০২২	০৯/০২/২০২৩

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

RRC/22-23/R-19	রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অভ্যন্তরে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কোয়ার্টার সমূহের সিভিল স্যানিটারী মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	১০.০০	১০/১০/২০২২	১৪/১১/২০২২	১৪/১২/২০২২	১৪/০২/২০২৩
RRC/22-23/R-20	রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ইন্টার্নী ডাঃ মিলন হোস্টেলের কেবিন ও ডাইনিং মেরামত কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৭.০০	১০/১০/২০২২	১৪/১১/২০২২	১৪/১২/২০২২	১৪/০২/২০২৩
RREM/22-23/R-07	রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ডাঃ কোয়ার্টার এর বৈদ্যুতিক মেরামত করন কাজ।	কার্য	LTM-eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর	২.০০	১০/১০/২০২২	১৪/১১/২০২২	১৪/১২/২০২২	১৪/০২/২০২৩
RREM/22-23/R-08	রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কোয়ার্টার এর বৈদ্যুতিক মেরামত করন কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৩.০০	১৫/১০/২০২২	১৯/১১/২০২২	১৯/১২/২০২২	১৯/০২/২০২৩
RREM/22-23/R-09	রংপুর মেডিকেল কলেজ এর মুক্তা, পিনু ও হেলিপ্যাড ছাত্রাবাসের অকেজো/নষ্ট ফ্যান পরিবর্তনসহ বৈদ্যুতিক মেরামত করন কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৪.০০	১৫/১০/২০২২	১৯/১১/২০২২	১৯/১২/২০২২	১৯/০২/২০২৩
RREM/22-23/R-10	রংপুর মেডিকেল কলেজ এর ইন্টার্নী ডাঃ মিলন হোস্টেলের অকেজো/নষ্ট ফ্যান পরিবর্তনসহ বৈদ্যুতিক মেরামত করন কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৩.০০	১৫/১০/২০২২	১৯/১১/২০২২	১৯/১২/২০২২	১৯/০২/২০২৩
RRC/22-23/R-21	খাপ স্টাফ কোয়ার্টারের ভবন ০১ হতে ১১ নং এর বাহিরের রং, দরজা, জানালা পরিবর্তনসহ সিভিল স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	১৮.০০	২০/১০/২০২২	২৪/১১/২০২২	২৪/১২/২০২২	২৪/০২/২০২৩
RRC/22-23/R-22	কেরানীপাড়া স্টাফ কোয়ার্টারের প্রধান সহকারী বাসভবন মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৮.০০	২০/১০/২০২২	২৪/১১/২০২২	২৪/১২/২০২২	২৪/০২/২০২৩
RRC/22-23/R-23	কেরানীপাড়া স্টাফ কোয়ার্টারের ভবন নং-০২ এর সিভিল স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৫.০০	২০/১০/২০২২	২৪/১১/২০২২	২৪/১২/২০২২	২৪/০২/২০২৩
RRC/22-23/R-24	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর বাসভবনের আরসিসি রাস্তা ও গ্যারেজ নির্মাণ কাজ (অবশিষ্ট অংশ)।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	১৯.০০	২৫/১০/২০২২	২৯/১১/২০২২	২৯/১২/২০২২	০১/০৩/২০২৩
RRC/22-23/R-25	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর বাসভবনের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণসহ সিভিল স্যানিটারী মেরামত ও ভূমি উন্নয়ন কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	১৯.৭৫	২৫/১০/২০২২	২৯/১১/২০২২	২৯/১২/২০২২	০১/০৩/২০২৩
RRC/22-23/R-26	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর বাসভবনের গাভেনিং, ইউনি ব্লক স্থাপন ও আরবরিকালচার কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৫.০০	২৫/১০/২০২২	২৯/১১/২০২২	২৯/১২/২০২২	০১/০৩/২০২৩
RRC/22-23/R-27	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর বাসভবনের নীচতলার কাঠের দরজা, জানালা ও গ্রীল পরিবর্তনসহ খাই এলুমিনিয়াম স্থাপন, রান্না ঘরের উন্মুক্ত স্থান ঢালাই ও সংস্কার কাজ।	কার্য	OTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৫.০০	৩০/১০/২০২২	০৪/১২/২০২২	০৪/০১/২০২৩	০৬/০৩/২০২৩
RREM/22-23/R-11	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুরের সরকারী বাস ভবনে ডুয়েল ফিডার বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপন করন কাজ।	কার্য	OTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৭.০০	৩০/১০/২০২২	০৪/১২/২০২২	০৪/০১/২০২৩	০৬/০৩/২০২৩
RREM/22-23/R-12	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, রংপুরের সরকারী বাস ভবনে বৈদ্যুতিক মেরামত ও পোল স্থাপন করন কাজ।	কার্য	OTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৭.০০	৩০/১০/২০২২	০৪/১২/২০২২	০৪/০১/২০২৩	০৬/০৩/২০২৩

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*


RREM/22-23/R-13	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, গণপূর্ত উপ-বিভাগ-১, রংপুরের সরকারী বাস ভবনে বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	OTM-eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর	১.৫০	০৫/১১/২০২২	০৯/১২/২০২২	০৯/০১/২০২৩	১১/০৩/২০২৩
RRC/22-23/R-28	নির্বাহী প্রকৌশলীর বাসভবনের সিভিল স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	১৫.০০	০৫/১১/২০২২	০৯/১২/২০২২	০৯/০১/২০২৩	১১/০৩/২০২৩
RRC/22-23/R-29	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী-১ এর বাসভবনের রাস্তা, বাউন্ডারী ওয়াল সংস্কার কাজ।	কার্য	OTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	১০.০০	০৫/১১/২০২২	০৯/১২/২০২২	০৯/০১/২০২৩	১১/০৩/২০২৩
RRC/22-23/R-30	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী-১ এর বাসভবনের সিভিল, স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	OTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৮.০০	১৫/১১/২০২২	২৪/১২/২০২২	২৪/০১/২০২৩	১৫/০৩/২০২৩
RRC/22-23/R-31	রংপুর গণপূর্ত বিভাগের পরিদর্শন বাংলোর ২য় তলায় ড্রয়িং রুম নির্মাণসহ সম্প্রসারণ কাজ।	কার্য	OTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	১৫.০০	১৫/১১/২০২২	২৪/১২/২০২২	২৪/০১/২০২৩	১৫/০৩/২০২৩
RRC/22-23/R-32	রংপুর গণপূর্ত বিভাগের পরিদর্শন বাংলোর নীচতলার ড্রয়িং রুম সংস্কারসহ সিভিল, স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	১০.০০	১৫/১১/২০২২	২৪/১২/২০২২	২৪/০১/২০২৩	১৫/০৩/২০২৩
RRC/22-23/R-33	রংপুর গণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলীর বাসভবন মেরামত কাজ।	কার্য	OTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৭.০০	২০/১১/২০২২	২৯/১২/২০২২	২৯/০১/২০২৩	১৯/০৩/২০২৩
RRC/22-23/R-34	রংপুর গণপূর্ত বিভাগের পরিদর্শন বাংলা সংলগ্ন আউটডোর কিচেন, দোয়ারটারের রুম, ড্রেন, রাস্তা নির্মাণ কাজ।	কার্য	OTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	১৫.০০	২০/১১/২০২২	২৯/১২/২০২২	২৯/০১/২০২৩	১৯/০৩/২০২৩
RRC/22-23/R-35	রংপুর গণপূর্ত জোন অফিস সংলগ্ন উদ্ধারকৃত বাস ভবনের মেরামত কাজ।	কার্য	OTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৯.০০	২০/১১/২০২২	২৯/১২/২০২২	২৯/০১/২০২৩	১৯/০৩/২০২৩
RRC/22-23/R-36	রংপুর গণপূর্ত বিভাগের আওতাধীন আলমনগর পোড়াউন সিভিল স্যানিটারী মেরামতকরণ কাজ।	কার্য	OTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৮.০০	২৫/১১/২০২২	০৪/০১/২০২৩	০৪/০২/২০২৩	২৪/০৩/২০২৩
RRC/22-23/R-37	পরিভ্রান্ত বাড়ী নং-৮৪ এর ভেঙে যাওয়া সীমানা প্রাচীর মেরামত কাজ।	কার্য	OTM-eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর	০.৭৫	২৫/১১/২০২২	০৪/০১/২০২৩	০৪/০২/২০২৩	২৪/০৩/২০২৩
RREM/22-23/R-14	খাপ স্টাফ কোয়ার্টার নং-১ থেকে ৬ এর আভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৬.০০	২৫/১১/২০২২	০৪/০১/২০২৩	০৪/০২/২০২৩	২৪/০৩/২০২৩
RREM/22-23/R-15	গণপূর্ত পরিদর্শন বাংলোর বৈদ্যুতিক মেরামত করণ ও বজ্র নিরোধক স্থাপন করণ কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৩.০০	০১/১২/২০২২	০৯/০১/২০২৩	০৯/০২/২০২৩	২৯/০৩/২০২৩
RREM/22-23/R-16	গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর চম্বরের জোন অফিসের পিছনের সেমিপাকা ঘরের আভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক করণ কাজ।	কার্য	OTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	২.৫০	০১/১২/২০২২	০৯/০১/২০২৩	০৯/০২/২০২৩	২৯/০৩/২০২৩
RREM/22-23/R-17	গণপূর্ত বিভাগের রংপুরের পরিদর্শন বাংলোর পিছনে টিনসেড সেমিপাকা ভবনের বৈদ্যুতিক করণ কাজ।	কার্য	OTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	২.৫০	০১/১২/২০২২	০৯/০১/২০২৩	০৯/০২/২০২৩	২৯/০৩/২০২৩


Handwritten signature and initials.


Handwritten signature.


Handwritten signature.


RREM/22-23/R-18	নবনির্মিত জোন অফিসের পিছনের উচ্চাকৃত বাড়ীর বৈদ্যুতিক মেরামত ০.৫ অক্ষ শক্তি সম্পন্ন ১টি সেমিট্রিফিউগাল পাম্প মটর সরবরাহ ও স্থাপন করন কাজ।	কার্য	LTM-eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর	২.০০	০১/১২/২০২২	০৯/০১/২০২৩	০৯/০২/২০২৩	২৯/০৩/২০২৩
RRC/22-23/R-38	সিনিয়র জেল সুপারের বাসভবনের পানির ট্যাংক এবং পানি নিষ্কাশন লাইন পরিবর্তনসহ অন্যান্য সিভিল স্যানিটারি মেরামত কাজ।	কার্য	LTM-eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর	২.৫০	০৬/১২/২০২২	১৫/০১/২০২৩	১৫/০২/২০২৩	০৪/০৪/২০২৩
RRC/22-23/R-39	দৈনন্দিন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ (প্রাথমিক চাহিদা সম্পন্ন মালামাল সংযোজন ও মেরামত, ছোটখাটো মেরামত এবং তাৎক্ষণিক কাজ)	RFQ		নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর	১৯.০০	জুলাই/২০২২			জুন/২০২৩

  
14.8.22  
আব্দুল আজিজ খানম  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম)  
গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর।

  
১৩/৪/২২  
মোঃ জাব্বার আলম  
উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)  
গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর।

  
১৪/৪/২২  
এ.কে.এম এনামুল হক  
সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)  
গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর।

  
১৩/৪/২২  
মোঃ জাব্বার আলম  
সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)  
গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর।

  
১৩/৪/২২  
মোঃ আব্দুল মান্নান খন্দকার  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর।


## ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ৩২৫৮১০৭-অনাবাসিক ভবন কোডের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan)

বিভাগের নামঃ রংপুর গণপূর্ত বিভাগ

সার্কেলের নামঃ রংপুর গণপূর্ত সার্কেল

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাকালিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা		
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন
NRC/22-23/NR-01	জেলা প্রশাসক এর চাহিদা মাফিক জরুরী মেরামত কাজ।	কার্য	OTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৮.০০	০১/০৯/২০২২	২৯/০৯/২০২২	৩০/১০/২০২২
NREM/22-23/NR-01	গণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগ, রংপুরের শাখা-২ ও ৩ এর আওতাধীন বিভিন্ন সরকারী স্থাপনার জরুরী বাৎসরিক বৈদ্যুতিক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	কার্য	LTM-eGP	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত জোন, রংপুর	২০.০০	০১/০৯/২০২২	২৯/০৯/২০২২	৩০/১০/২০২২
NREM/22-23/NR-02	বিভাগীয় সদর দপ্তরে ৪টি লিফট এর বাৎসরিক অপারেশন ও মেইনটেনেন্স কাজ	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৫.০০	০১/০৯/২০২২	২৯/০৯/২০২২	৩০/১০/২০২২
NREM/22-23/NR-03	গণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগীয় এর শাখা ০১ এর আওতাধীন বিভিন্ন সরকারী স্থাপনার বাৎসরিক জরুরী বৈদ্যুতিক মেরামত করন কাজ।	কার্য	OTM-eGP	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত জোন, রংপুর	২০.০০	০৫/০৯/২০২২	০৪/১০/২০২২	০৪/১১/২০২২
NRC/22-23/NR-02	রংপুর জেলা কেন্দ্রীয় কারাগারসহ গণপূর্ত রক্ষণাবেক্ষণ উপ-বিভাগের আওতাধীন স্থাপনা সমূহের পানির লাইন, টয়লেট ও গোসলখানা সচল রাখার জন্য দৈনন্দিন জরুরী মেরামত ও সংস্কার কাজ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় স্যানিটারী ফিটিংস-ফিস্সিং সরবরাহ ও সংযোজন কাজ।	কার্য	OTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	১৫.০০	০৫/০৯/২০২২	০৪/১০/২০২২	০৪/১১/২০২২
NRC/22-23/NR-03	রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এর দৈনন্দিন মেরামত ও মালামাল সরবরাহ কাজ।	কার্য	OTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	২২.০০	০৫/০৯/২০২২	০৪/১০/২০২২	০৪/১১/২০২২
NREM/22-23/NR-04	রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নতুন ভবনের ২টি লিফটের (১টি বেড লিফট এবং ১টি প্যাডজোর লিফট) এর বাৎসরিক অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ (০১-০৭-২০২২ হতে ৩০-০৬-২০২৩ ইং পর্যন্ত)।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৭.০০	১০/০৯/২০২২	১৪/১০/২০২২	১৪/১১/২০২২
NREM/22-23/NR-05	রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অবস্থিত ১২টি লিফটের বাৎসরিক অপারেশন ও মেইনটেনেন্স কাজ (০১-০৭-২০২২ হতে ৩০-০৬-২০২৩ ইং পর্যন্ত)।	কার্য	OTM-eGP	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত জোন, রংপুর	২৭.০০	১০/০৯/২০২২	১৪/১০/২০২২	১৪/১১/২০২২






NRC/22-23/NR-04	জেলা প্রশাসক রংপুর এর কার্যালয়ের সিভিল স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৮.০০	১০/০৯/২০২২	১৪/১০/২০২২	১৪/১১/২০২২
NRC/22-23/NR-05	বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর কার্যালয়ের উদ্বোধন উপলক্ষে ফেস লিফটিং, ফলক স্থাপন, সৌন্দর্যবর্ধন, ফ্ল্যাগ স্থাপন, ব্যানার তৈরি করন, ডেকোরেশন ইত্যাদি কাজ।	কার্য	OTM-eGP	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত জোন, রংপুর	২৫.০০	১৫/০৯/২০২২	১৯/১০/২০২২	১৯/১১/২০২২
NRC/22-23/NR-06	পুরাতন কমিশনার ভবন মেরামত কাজ।	কার্য	OTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	১৫.০০	১৫/০৯/২০২২	১৯/১০/২০২২	১৯/১১/২০২২
NREM/22-23/NR-06	রংপুর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে এয়ারকুলার সরবরাহসহ বৈদ্যুতিক মেরামত করন কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৫.০০	১৫/০৯/২০২২	১৯/১০/২০২২	১৯/১১/২০২২
NREM/22-23/NR-07	রংপুর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে পাম্প মটর সেট সরবরাহ ও স্থাপন করন কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	১০.০০	২০/০৯/২০২২	২৪/১০/২০২২	২৪/১১/২০২২
NREM/22-23/NR-08	উপজেলা কোর্ট ভবনসমূহের বৈদ্যুতিক মেরামত করন কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৪.০০	২০/০৯/২০২২	২৪/১০/২০২২	২৪/১১/২০২২
NREM/22-23/NR-09	বিভাগীয় কমিশনার ভবন, রংপুর এর উদ্বোধন উপলক্ষে আলোকসজ্জাসহ বৈদ্যুতিক করন কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৭.০০	২০/০৯/২০২২	২৪/১০/২০২২	২৪/১১/২০২২
NREM/22-23/NR-10	রংপুর পুরাতন জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের এয়ারকুলার সরবরাহসহ বৈদ্যুতিক মেরামত করন কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৬.০০	২৫/০৯/২০২২	২৯/১০/২০২২	২৯/১১/২০২২
NRC/22-23/NR-07	রংপুর ট্রেজারি অফিসে সিভিল স্যানিটারী মেরামতকরন কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৫.০০	২৫/০৯/২০২২	২৯/১০/২০২২	২৯/১১/২০২২
NRC/22-23/NR-08	রংপুর গণপূর্ত জোন অফিস ডি.সি অফিস, কমিশনার অফিস, জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসসহ উপ-বিভাগীয়-০১ এর আওতাধীন সকল অফিস সমূহের জ্বাল পরিষ্কার এবং মশক নিধন কাজ।	কার্য	LTM-eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর	৩.০০	২৫/০৯/২০২২	২৯/১০/২০২২	২৯/১১/২০২২
NRC/22-23/NR-09	নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনাল আদালত-০৩ এর রেক্টরুম নির্মাণ এবং জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোয়ার্টারের সিভিল স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	১২.০০	৩০/০৯/২০২২	০৪/১১/২০২২	০৪/১২/২০২২
NRC/22-23/NR-10	ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইবুনাল আদালত সহ অন্যান্য আদালত এর সিভিল স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	২০.০০	৩০/০৯/২০২২	০৪/১১/২০২২	০৪/১২/২০২২



NRC/22-23/NR-11	রংপুর জেলা ও দায়রা আদালতের সিভিল স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৮.০০	৩০/০৯/২০২২	০৪/১১/২০২২	০৪/১২/২০২২	০৪/০২/২০২৩
NRC/22-23/NR-12	চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কার্যালয়ের সিভিল স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৫.০০	০৫/১০/২০২২	০৯/১১/২০২২	০৯/১২/২০২২	০৯/০২/২০২৩
NRC/22-23/NR-13	নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল আদালত-০২ এর অফিস কক্ষের অভ্যন্তরীণ ডেকোরেশন কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৫.০০	০৫/১০/২০২২	০৯/১১/২০২২	০৯/১২/২০২২	০৯/০২/২০২৩
NREM/22-23/NR-11	নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইব্যুনাল-৩ এর অফিস কক্ষ ইন্টেরিয়র করায় বৈদ্যুতিক করন কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৩.০০	০৫/১০/২০২২	০৯/১১/২০২২	০৯/১২/২০২২	০৯/০২/২০২৩
NREM/22-23/NR-12	বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ আদালত ভবনে এয়ারকুলার সরবরাহ করন কাজ।	কার্য	OTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	১০.০০	১০/১০/২০২২	১৪/১১/২০২২	১৪/১২/২০২২	১৪/০২/২০২৩
NREM/22-23/NR-13	বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ আদালত ভবনে অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক মেরামত করন কাজ।	কার্য	OTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৬.০০	১০/১০/২০২২	১৪/১১/২০২২	১৪/১২/২০২২	১৪/০২/২০২৩
NREM/22-23/NR-14	চীফ জুডিসিয়াল আদালতের ৩টি লিফট-এর বাৎসরিক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৫.০০	১০/১০/২০২২	১৪/১১/২০২২	১৪/১২/২০২২	১৪/০২/২০২৩
NREM/22-23/NR-15	চীফ জুডিসিয়াল আদালতের বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রের খল্লাংশ মেরামত/ পরিবর্তন এবং মূল ভবনের বৈদ্যুতিক করন কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৫.০০	১৫/১০/২০২২	১৯/১১/২০২২	১৯/১২/২০২২	১৯/০২/২০২৩
NREM/22-23/NR-16	সাইবার ট্রাইব্যুনাল ও সন্ত্রাস দমন আদালতে ইন্টেরিয়র করায় বৈদ্যুতিক করন কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৫.০০	১৫/১০/২০২২	১৯/১১/২০২২	১৯/১২/২০২২	১৯/০২/২০২৩
NRC/22-23/NR-14	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর কার্যালয়ের সিভিল স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৮.০০	১৫/১০/২০২২	১৯/১১/২০২২	১৯/১২/২০২২	১৯/০২/২০২৩
NRC/22-23/NR-15	রংপুর গণপূর্ত বিভাগ ক্যাম্পাসে অবস্থিত মসজিদ সংলগ্ন টয়লেট নির্মাণ কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৫.০০	২০/১০/২০২২	২৪/১১/২০২২	২৪/১২/২০২২	২৪/০২/২০২৩
NRC/22-23/NR-16	রংপুর গণপূর্ত জোন অফিস সংলগ্ন ভেঞ্চে গড়া বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৫.০০	২০/১০/২০২২	২৪/১১/২০২২	২৪/১২/২০২২	২৪/০২/২০২৩







NRC/22-23/NR-17	রংপুর গণপূর্ত জোন অফিস এর স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM-eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর	২.০০	২০/১০/২০২২	২৪/১১/২০২২	২৪/১২/২০২২	২৪/০২/২০২৩
NRC/22-23/NR-18	রংপুর গণপূর্ত উপ-বিভাগ-০১, রংপুর এর আওতাধীন স্থাপনা সমূহের বাৎসরিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	২০.০০	২৫/১০/২০২২	২৯/১১/২০২২	২৯/১২/২০২২	০১/০৩/২০২৩
NRC/22-23/NR-19	রংপুর গণপূর্ত উপ-বিভাগ-০২, রংপুর এর অফিস ভবনের টিন পরিবর্তন ও অন্যান্য মেরামত কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৭.০০	২৫/১০/২০২২	২৯/১১/২০২২	২৯/১২/২০২২	০১/০৩/২০২৩
NREM/22-23/NR-17	রংপুর গণপূর্ত অফিস চত্বরে অবস্থিত বিভিন্ন কার্যালয় এবং আইবিতে ইন্টারনেট সংযোগ, ইন্টারনেট সরবরাহ ও অন্যান্য সংযোগ-সরবরাহ কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	১০.০০	২৫/১০/২০২২	২৯/১১/২০২২	২৯/১২/২০২২	০১/০৩/২০২৩
NREM/22-23/NR-18	গণপূর্ত বিভাগ, রংপুরের বিভাগীয় অফিসে ১টি ২টন এসি সরবরাহ ও স্থাপন করন কাজ।	কার্য	LTM-eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর	২.০০	৩০/১০/২০২২	০৪/১২/২০২২	০৪/০১/২০২৩	০৬/০৩/২০২৩
NRC/22-23/NR-20	গণপূর্ত রক্ষণাবেক্ষণ উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলীর অফিস ভবন এর সিডিল ও স্যানিটার মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৫.০০	৩০/১০/২০২২	০৪/১২/২০২২	০৪/০১/২০২৩	০৬/০৩/২০২৩
NREM/22-23/NR-19	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, গণপূর্ত উপ-বিভাগ-২, রংপুরের অফিস ভবনে বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM-eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর	১.৫০	৩০/১০/২০২২	০৪/১২/২০২২	০৪/০১/২০২৩	০৬/০৩/২০২৩
NRC/22-23/NR-21	রংপুর গণপূর্ত অফিস সনুহের গাছী পরিষ্কারের জন্য ডক ও রাস্তা নির্মাণ কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৫.৫০	০৫/১১/২০২২	০৯/১২/২০২২	০৯/০১/২০২৩	১১/০৩/২০২৩
NRC/22-23/NR-22	মেরিন একাডেমি রংপুর এর প্যারেড স্কয়ার রং, পেভমেন্ট টাইলস পরিবর্তন, ভবন সমূহের বহিরাংশে রংকরন কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	২০.০০	০৫/১১/২০২২	০৯/১২/২০২২	০৯/০১/২০২৩	১১/০৩/২০২৩
NRC/22-23/NR-23	জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসের রাস্তার অবশিষ্ট কাজসহ সিডিল স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৮.০০	০৫/১১/২০২২	০৯/১২/২০২২	০৯/০১/২০২৩	১১/০৩/২০২৩
NRC/22-23/NR-24	দুদক অফিসের সিডিল, স্যানিটার মেরামত কাজ।	কার্য	LTM-eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর	২.৫০	১৫/১১/২০২২	২৪/১২/২০২২	২৪/০১/২০২৩	১৫/০৩/২০২৩
NRC/22-23/NR-25	রংপুর ৪(চার) তলা পুলিশ ব্যারাকের সিডিল ও স্যানিটার মেরামত কাজ।	কার্য	LTM-eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর	৩.০০	১৫/১১/২০২২	২৪/১২/২০২২	২৪/০১/২০২৩	১৫/০৩/২০২৩
NRC/22-23/NR-26	এ সার্কেল ও সি সার্কেল অফিস কাম বাসভবনের মেরামত কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৫.০০	১৫/১১/২০২২	২৪/১২/২০২২	২৪/০১/২০২৩	১৫/০৩/২০২৩

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

NREM/22-23/NR-20	রংপুর পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারে ১৫ এইচ.পি পাম্প মটর সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৭.০০	২০/১১/২০২২	২৯/১২/২০২২	২৯/০১/২০২৩	১৯/০৩/২০২৩
NRC/22-23/NR-27	রংপুর পুলিশ হাসপাতাল হইতে রান্নাঘর পর্যন্ত রাস্তার উপরে সিআই শীটের ছাউনি স্থাপন কাজ।	কার্য	LTM-eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর	১.০০	২০/১১/২০২২	২৯/১২/২০২২	২৯/০১/২০২৩	১৯/০৩/২০২৩
NRC/22-23/NR-28	রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগার মূল রান্না ঘর ও নৈশকালীন রান্না ঘর মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৮.০০	২০/১১/২০২২	২৯/১২/২০২২	২৯/০১/২০২৩	১৯/০৩/২০২৩
NRC/22-23/NR-29	রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারের কারা উপ-মহাপরিদর্শক এর কার্যালয়ের সিডিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM-eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর	১.৫০	২৫/১১/২০২২	০৪/০১/২০২৩	০৪/০২/২০২৩	২৪/০৩/২০২৩
NRC/22-23/NR-30	রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপারের কার্যালয়ের নীচতলা ও দ্বিতীয় তলার সিডিল ও স্যানিটারী মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৫.০০	২৫/১১/২০২২	০৪/০১/২০২৩	০৪/০২/২০২৩	২৪/০৩/২০২৩
NRC/22-23/NR-31	রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারের মহিলা কারারক্ষী ব্যারাকের সিডিল, স্যানিটারী ও পয়ঃগ্রনালী নিষ্কাশন কাজ।	কার্য	LTM-eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর	২.০০	২৫/১১/২০২২	০৪/০১/২০২৩	০৪/০২/২০২৩	২৪/০৩/২০২৩
NREM/22-23/NR-21	রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারের কারা অভ্যন্তরে সিকিউরিটি লাইট সরবরাহ ও স্থাপন করণ কাজ।	কার্য	LTM-eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর	২.০০	০১/১২/২০২২	০৯/০১/২০২৩	০৯/০২/২০২৩	২৯/০৩/২০২৩
NREM/22-23/NR-22	রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারের ডিআইজি ও সিনিয়র জেল সুপার এর বাসভবনের পানির পাম্প মটর সেট সরবরাহ ও স্থাপনসহ বৈদ্যুতিক করণ কাজ।	কার্য	LTM-eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর	২.০০	০২/১২/২০২২	০৯/০১/২০২৩	০৯/০২/২০২৩	২৯/০৩/২০২৩
NREM/22-23/NR-22	রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারের কারা অভ্যন্তরে ড্রেন-এপ্রোন সংস্কারসহ ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজ।	কার্য	LTM-eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর	৩.০০	০১/১২/২০২২	০৯/০১/২০২৩	০৯/০২/২০২৩	২৯/০৩/২০২৩
NRC/22-23/NR-32	রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারের ভিতরে ও বাহিরে বিভিন্ন ভবন সমূহে পানির ট্যাংক ও পানির লাইন সমূহ পরিবর্তন ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM-eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর	২.৫০	০১/১২/২০২২	০৯/০২/২০২৩	০৯/০২/২০২৩	২৯/০৩/২০২৩
NRC/22-23/NR-33	রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে রান্না ঘরে পানির সরবরাহের জন্য পানির লাইন ও ভাত ঘরের নেট সংযোজন কাজ।	কার্য	OTM-eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর	২.৫০	০৬/১২/২০২২	১৫/০১/২০২৩	১৫/০২/২০২৩	০৪/০৪/২০২৩
NRC/22-23/NR-34	রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে ০২(দুই)টি টিউবওয়েল স্থাপন কাজ।	কার্য	LTM-eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর	২.০০	০৬/১২/২০২২	১৫/০১/২০২৩	১৫/০২/২০২৩	০৪/০৪/২০২৩
NRC/22-23/NR-35	রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি ভবন সমূহের দরজা-জানালায় মশার নেট সংযোজন কাজ।	কার্য	LTM-eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর	৩.০০	০৬/১২/২০২২	১৫/০১/২০২৩	১৫/০২/২০২৩	০৪/০৪/২০২৩

৪৮

৪৯

৫০


NRC/22-23/NR-36	বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, রংপুরের প্রিন্টার, রং করন ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM-eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর	৩.০০	১১/১২/২০২২	২০/০১/২০২৩	২০/০২/২০২৩	১৪/০৪/২০২৩
NRC/22-23/NR-37	বিভাগীয় সরকারী পাবলিক লাইব্রেরী রংপুর এর কার্যালয়ে সাইকেল গ্যারেজ, গ্রীল স্থাপন ও কলাপসিবল গেট স্থাপন কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৮.০০	১১/১২/২০২২	২০/০১/২০২৩	২০/০২/২০২৩	১৪/০৪/২০২৩
NRC/22-23/NR-38	সিভিল সার্জন অফিসে সিভিল স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM-eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর	২.০০	১১/১২/২০২২	২০/০১/২০২৩	২০/০২/২০২৩	১৪/০৪/২০২৩
NRC/22-23/NR-39	রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এর বিভিন্ন ওয়ার্ড এর সিভিল স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৮.০০	১৭/১২/২০২২	২৫/০১/২০২৩	২৫/০২/২০২৩	১৯/০৪/২০২৩
NRC/22-23/NR-40	রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ডেন্টাল ইউনিট ভবনের বাহির অংশের রং করনসহ সিভিল স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৫.০০	১৭/১২/২০২২	২৫/০১/২০২৩	২৫/০২/২০২৩	১৯/০৪/২০২৩
NRC/22-23/NR-41	রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নতুন ভবনের বাহিরে ডেন এপ্রোন ও সিউয়ারেজ লাইন ও পিট মেরামত কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৫.০০	১৭/১২/২০২২	২৫/০১/২০২৩	২৫/০২/২০২৩	১৯/০৪/২০২৩
NRC/22-23/NR-42	রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ১১ ও ১২ নং ওয়ার্ডের সিভিল স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৪.০০	২২/১২/২০২২	৩০/০১/২০২৩	০২/০৩/২০২৩	২৪/০৪/২০২৩
NRC/22-23/NR-43	রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের রেডিওলজি, ইমেজিং ও মেডিসিন ষ্টোরের সিভিল স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৫.০০	২২/১২/২০২২	৩০/০১/২০২৩	০২/০৩/২০২৩	২৪/০৪/২০২৩
NRC/22-23/NR-44	রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওটি সমূহের ও আই.সি.সি. ইউ এবং সি.সি.ইউ, সাধারণ মেরামতসহ রং করন কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৫.০০	২২/১২/২০২২	৩০/০১/২০২৩	০২/০৩/২০২৩	২৪/০৪/২০২৩
NRC/22-23/NR-45	রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের গাইনী বিভাগের এম এস স্টুডেন্ট এর লাইব্রেরীর টয়লেট নির্মাণ কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৫.০০	২৭/১২/২০২২	০৫/০২/২০২৩	০৭/০৩/২০২৩	২৯/০৪/২০২৩
NRC/22-23/NR-46	রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অর্থোপেডিস ওয়ার্ডের সিভিল স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৫.০০	২৭/১২/২০২২	০৫/০২/২০২৩	০৭/০৩/২০২৩	২৯/০৪/২০২৩
NRC/22-23/NR-47	রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ব্লাড ট্রান্সমিশন ওয়ার্ডের হেল্প ডেস্ক ও নতুন রুম তৈরি করন কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৭.০০	২৭/১২/২০২২	০৫/০২/২০২৩	০৭/০৩/২০২৩	২৯/০৪/২০২৩
NRC/22-23/NR-48	রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রশাসনিক ব্লকের ডাটাকেন ব্লাইভ তৈরি করন কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৫.০০	২৭/১২/২০২২	০৫/০২/২০২৩	০৭/০৩/২০২৩	২৯/০৪/২০২৩
NRC/22-23/NR-49	রংপুর মেডিকেল কলেজ ক্যান্টিন সিভিল স্যানিটারী মেরামত ও সংস্কার করন কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৭.০০	২৭/১২/২০২২	০৫/০২/২০২৩	০৭/০৩/২০২৩	২৯/০৪/২০২৩

২৫/১২/২০২২

২৫/১২/২০২২

২৫/১২/২০২২


NRC/22-23/NR-50	রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুরাতন ১২৫০ কেডিএ সাবস্টেশনের বৈদ্যুতিক মেরামত করন কাজ।	কার্য	OTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৩.০০	০৩/০১/২০২৩	১০/০২/২০২৩	১২/০৩/২০২৩	০৪/০৫/২০২৩
NREM/22-23/NR-24	রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নতুন ভবনের বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৪.০০	০৩/০১/২০২৩	১০/০২/২০২৩	১২/০৩/২০২৩	০৪/০৫/২০২৩
NREM/22-23/NR-25	রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কেবিন ব্লকের ওয়্যারিংসহ ফিটিংস, ফিয়ার্স পরিবর্তন কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৩.০০	০৩/০১/২০২৩	১০/০২/২০২৩	১২/০৩/২০২৩	০৪/০৫/২০২৩
NREM/22-23/NR-26	রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ই.এন.টি ওয়ার্ডে বৈদ্যুতিক মেরামত করন কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৪.০০	০৩/০১/২০২৩	১০/০২/২০২৩	১২/০৩/২০২৩	০৪/০৫/২০২৩
NREM/22-23/NR-27	রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল চত্বরে বাগানের বাগানবাতি স্থাপন ও গ্যারেজের বৈদ্যুতিক করন কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৩.০০	০৩/০১/২০২৩	১০/০২/২০২৩	১২/০৩/২০২৩	০৪/০৫/২০২৩
NREM/22-23/NR-28	রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ফিজিক্যাল মেডিসিন বিভাগের বৈদ্যুতিক মেরামত করন কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৮.০০	০৩/০১/২০২৩	১০/০২/২০২৩	১২/০৩/২০২৩	০৪/০৫/২০২৩
NREM/22-23/NR-29	রংপুর মেডিকেল কলেজ এর প্রশাসনিক ব্লক কনফারেন্স রুম ইনটেরিয়র করায় বৈদ্যুতিক করন কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৪.০০	০৮/০১/২০২৩	১৫/০২/২০২৩	১৭/০৩/২০২৩	০৯/০৫/২০২৩
NREM/22-23/NR-30	রংপুর মেডিকেল কলেজ এর টি রুম ইনটেরিয়র করায় এয়ারকুলার ও গীজার সহ বৈদ্যুতিক করন কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৪.০০	০৮/০১/২০২৩	১৫/০২/২০২৩	১৭/০৩/২০২৩	০৯/০৫/২০২৩
NREM/22-23/NR-31	রংপুর মেডিকেল কলেজ এর অফিস চম্বরে গার্ডেন লাইট ফিটিংস পরিবর্তনসহ মেরামত করন কাজ।	কার্য	OTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৩.০০	০৮/০১/২০২৩	১৫/০২/২০২৩	১৭/০৩/২০২৩	০৯/০৫/২০২৩
NREM/22-23/NR-32	গণপূর্ত বিভাগ, রংপুরের আওতাধীন বিভিন্ন স্থাপনায় স্থাপিত পাম্প সমূহে অটোমেশন সুইচ স্থাপন করন কাজ।	কার্য	OTM-eGP	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর	২.০০	০৮/০১/২০২৩	১৫/০২/২০২৩	১৭/০৩/২০২৩	০৯/০৫/২০২৩
NRC/22-23/NR-51	ভাঙ্গহাট বক্ষ্যাবাধী হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার এর চেম্বারসহ ওয়ার্ডের সিডিল ও স্যানিটারী, পুরুষ ও মহিলা ওয়ার্ডের টাইলস, রং করনসহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৬.৫০	০৮/০১/২০২৩	১৫/০২/২০২৩	১৭/০৩/২০২৩	০৯/০৫/২০২৩
NREM/22-23/NR-33	বক্ষ্যাবাধী হাসপাতাল, রংপুর এর নষ্ট/অকেজো ওয়্যারিংসহ বৈদ্যুতিক ফিটিংস ফিয়ার্স পরিবর্তন করন কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৩.০০	০৮/০১/২০২৩	১৫/০২/২০২৩	১৭/০৩/২০২৩	০৯/০৫/২০২৩











NREM/22-23/NR-34	রংপুর দুর্নীতি দমন কমিশন কার্যালয়ে গীজার সরবরাহ ও স্থাপনসহ বৈদ্যুতিক করন কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৪.০০	১৩/০১/২০২৩	১৮/০২/২০২৩	২২/০৩/২০২৩	১৪/০৫/২০২৩
NREM/22-23/NR-35	পীরগঞ্জ মেরিন একাডেমি, রংপুরের বিভিন্ন ভবনের বৈদ্যুতিক মেরামত করন কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	১০.০০	১৩/০১/২০২৩	১৮/০২/২০২৩	২২/০৩/২০২৩	১৪/০৫/২০২৩
NREM/22-23/NR-36	পীরগঞ্জ, মিঠাপুকুর, পীরগাছা, কাউনিয়া, বদরগঞ্জ, গংগাচড়া, তারাগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর নষ্ট/অকেজো ওয়্যারিংসহ বৈদ্যুতিক করন কাজ।	কার্য	LTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৫.০০	১৩/০১/২০২৩	১৮/০২/২০২৩	২২/০৩/২০২৩	১৪/০৫/২০২৩
NRC/22-23/NR-52	পীরগঞ্জ, মিঠাপুকুর, পীরগাছা, কাউনিয়া, বদরগঞ্জ, গংগাচড়া, তারাগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত করন কাজ।	কার্য	OTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৬.০০	১৩/০১/২০২৩	১৮/০২/২০২৩	২২/০৩/২০২৩	১৪/০৫/২০২৩
NRC/22-23/NR-53	রংপুর সদর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, রংপুর এর সিভিল ও বৈদ্যুতিক মেরামত করন কাজ।	কার্য	OTM-eGP	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর	৭.০০	১৩/০১/২০২৩	১৮/০২/২০২৩	২২/০৩/২০২৩	১৪/০৫/২০২৩
NRC/22-23/NR-54	দৈনন্দিন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ (প্রাত্যহিক চাহিদা সম্পন্ন মালামাল সংযোজন ও মেরামত, ছোটখাটো মেরামত এবং তাৎক্ষণিক কাজ)	কার্য	RFQ	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর	২৯.৫০	জুলাই/২০২২			জুন/২০২৩

  
14.8.22  
আবুরোজ্জামান খানম  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম)  
গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর।

  
মোঃ আব্দুল হাকিম  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)  
গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর।

  
এ.কে.এম এনায়েত হক  
সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)  
গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর।

  
মোঃ জাকির হোসেন  
সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)  
গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর।

  
মোঃ আরিফুল ইসলাম খন্দকার  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর।