

অনুলিপি

১

ঢাকা গণপূর্ত সার্কেল-১, ঢাকা এর আওতাধীন ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-১,
ঢাকা এর ২০২২-২০২৩ আর্থিক সালের বার্ষিক কর্ম-বিভাজন ও
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ৩২৫৮১০৬-আবাসিক ভবন কোডের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan)

গণপূর্ত সার্কেলঃ ঢাকা গণপূর্ত সার্কেল-১, ঢাকা
 গণপূর্ত বিভাগঃ ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-১, ঢাকা।

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টকা)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়রেখা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
RRM/২২-২৩/R-০১	১৫১, মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকায় উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের বাসার ছাদের চিলাকোঠার টিনের চালা পরিবর্তন ও টিনশেড এস এ ই বাসার	কার্য	LTM	নি:প্র	২.৩৩	২৩/০৮/২০২২	০৬/০৯/২০২২	১৮/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
RRM/২২-২৩/R-০২	রাজারবাগ গণপূর্ত উপ-বিভাগ-১/২ এর চত্বরে অবস্থিত ডরমেটরী ভবন নং-০১ ও ০২ এর ১০টি ফ্ল্যাট, সিঁড়ি ও ড্রেন এ্যাপ্রোনসহ আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নি:প্র	১.৭৪	২৩/০৮/২০২২	০৬/০৯/২০২২	১৮/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
RRM/২২-২৩/R-০৩	রাজারবাগ গণপূর্ত উপ-বিভাগ-১/২ এর চত্বরে অবস্থিত পিডব্লিউডি স্টাফ কোয়ার্টার নং- ৩ এর ফ্ল্যাট নং- ৩/১০, ৩/১১, ৩/১৪, ৩/১৭ এর টাইলস স্থাপন, থাই এলুমিনিয়াম, রং করণ ও স্যানিটারী কাজসহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নি:প্র	২.৪৯	২৩/০৮/২০২২	০৬/০৯/২০২২	১৮/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
RRM/২২-২৩/R-০৪	রাজারবাগ গণপূর্ত উপ-বিভাগ-১/২ এর চত্বরে অবস্থিত পিডব্লিউডি স্টাফ কোয়ার্টার নং- ২ এর ফ্ল্যাট নং- ২/৩, ২/৭, ২/৮, ২/১০/ ২/১১ এর টাইলস স্থাপন, থাই এলুমিনিয়াম, রং করণ ও স্যানিটারী কাজসহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৩.২১	২৩/০৮/২০২২	০৬/০৯/২০২২	১৮/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
RRM/২২-২৩/R-০৫	রাজারবাগ গণপূর্ত উপ-বিভাগ-১/২ এর চত্বরে অবস্থিত আবাসন ভবন নং- ০৩ ও ০৪ এর বিভিন্ন ফ্ল্যাটের টাইলস স্থাপন, সিকিউরিটি গ্রীল স্থাপন, রং করণ, স্যানিটারী কাজসহ আনুষাঙ্গিক প্রয়োজনীয় জরুরী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নি:প্র	১.৭১	২৩/০৮/২০২২	০৬/০৯/২০২২	১৮/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
RRM/২২-২৩/R-০৬	রাজারবাগ গণপূর্ত উপ-বিভাগ-১/২ এর চত্বরে অবস্থিত আবাসন ভবন নং- ০১, ০২ ও ০৩ এর বিভিন্ন ফ্ল্যাটের টাইলস স্থাপন, রং করণ, স্যানিটারী কাজসহ আনুষাঙ্গিক জরুরী প্রয়োজনীয় মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৭.৬৩	২৩/০৮/২০২২	০৬/০৯/২০২২	১৮/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
RRM/২২-২৩/R-০৭	ক) রাজারবাগ গণপূর্ত উপ-বিভাগ-১/২ এর চত্বরে অবস্থিত অফিসার্স কোয়ার্টার এর ফ্ল্যাট ১/২ এর জরুরী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নি:প্র	১.৪৩	২৩/০৮/২০২২	০৬/০৯/২০২২	১৮/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২

Handwritten signature

Handwritten signature

RRM/২২-২৩/R-০৮	ঢাকাস্থ মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকার বাসা নং ১-১১ এর সিভিল স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নি:প্র	৩.০০	২৩/০৮/২০২২	০৬/০৯/২০২২	১৮/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
RRM/২২-২৩/R-০৯	ঢাকাস্থ মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকার এসএই কোয়ার্টার ভবনের নিচ তলা হইতে ২য় তলার সিভিল স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নি:প্র	৩.০০	২৩/০৮/২০২২	০৬/০৯/২০২২	১৮/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
RRM/২২-২৩/R-১০	ঢাকাস্থ মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকার বাসাসমূহের স্যানিটারী ফিটিংসসহ ড্রেন পরিষ্কার এবং অন্যান্য মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নি:প্র	৩.০০	২৩/০৮/২০২২	০৬/০৯/২০২২	১৮/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
RRM/২২-২৩/R-১১	ক) ঢাকা ময়মনসিংহ রোডস্থ নিউ সার্কিট হাউজ ভবনের স্যুট নং-৩১ ও ৪৯ নং বাসার আস্তর নবায়ন ও রং করণসহ বিশেষ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নি:প্র	২.৯৯	২৩/০৮/২০২২	০৬/০৯/২০২২	১৮/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
RRM/২২-২৩/R-১২	খ) ঢাকা ময়মনসিংহ রোডস্থ নিউ সার্কিট হাউজ ভবনের স্যুট নং-০৫, ০৬ ও ৮৩ নং বাসার আস্তর নবায়ন ও রং করণসহ বিশেষ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নি:প্র	১.৪০	২৩/০৮/২০২২	০৬/০৯/২০২২	১৮/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
RRM/২২-২৩/R-১৩	ঢাকা ময়মনসিংহ রোডস্থ নিউ সার্কিট হাউজ ভবনের স্যুট নং-২৪ ও ৮৪ নং বাসার আস্তর নবায়ন ও রং করণসহ বিশেষ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নি:প্র	২.৯৯	২৩/০৮/২০২২	০৬/০৯/২০২২	১৮/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
RRM/২২-২৩/R-১৪	ঢাকা ময়মনসিংহ রোডস্থ নিউ সার্কিট হাউজ ভবনের স্যুট নং-৪৫ ও ৫৫ নং বাসার আস্তর নবায়ন ও রং করণসহ বিশেষ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নি:প্র	৩.০০	২৩/০৮/২০২২	০৬/০৯/২০২২	১৮/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
RRM/২২-২৩/R-১৫	ঢাকা ময়মনসিংহ রোডস্থ নিউ সার্কিট হাউজ ভবন নং-১ এর জরুরী স্যানিটারী মেরামত ও নবায়ন কাজ।	কার্য	LTM	নি:প্র	৩.০০	২৩/০৮/২০২২	০৬/০৯/২০২২	১৮/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
RRM/২২-২৩/R-১৬	ঢাকা ময়মনসিংহ রোডস্থ নিউ সার্কিট হাউজ ভবন নং-২ এর জরুরী স্যানিটারী মেরামত ও নবায়ন কাজ।	কার্য	LTM	নি:প্র	৩.০০	২৩/০৮/২০২২	০৬/০৯/২০২২	১৮/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
RRM/২২-২৩/R-১৭	ঢাকা ময়মনসিংহ রোডস্থ নিউ সার্কিট হাউজ ভবন -১ এর বিভিন্ন পূর্ত কাজসহ আনুসঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১৫.০০	২৩/০৮/২০২২	০৬/০৯/২০২২	১৮/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
RRM/২২-২৩/R-১৮	ঢাকা ময়মনসিংহ রোডস্থ নিউ সার্কিট হাউজ ভবন -২ এর বিভিন্ন পূর্ত কাজসহ আনুসঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১৫.০০	২৩/০৮/২০২২	০৬/০৯/২০২২	১৮/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
RRM/২২-২৩/R-১৯	বেইলী রোডস্থ বেইলী ডাম্প আবাসিক এলাকার ভবন নং- ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ও ৮ এর বিভিন্ন সিভিল, স্যানিটারী ও অন্যান্য মেরামত করণ কাজ।	কার্য	LTM	নি:প্র	২.৪৮	২৩/০৮/২০২২	০৬/০৯/২০২২	১৮/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২
RRM/২২-২৩/R-২০	৪৮ নতুন সার্কিট হাউজের ১ নং ভবনের বাহিরে প্রাস্টার ও রং করণ সহ অন্যান্য মেরামত করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৬.৬৪	২৩/০৮/২০২২	০৬/০৯/২০২২	১৮/০৯/২০২২	২৩/১০/২০২২

RRM/২২-২৩/R-২১	বেইলী রোডস্থ গেজেটেড ব্যাচলের হোস্টেলের ভবন নং ১ ও ২ এর পয়প্রণালী পরিষ্কারসহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নি:প্র	২.৮৪	২০/০৯/২০২২	০৪/১০/২০২২	১৭/১০/২০২২	২১/১১/২০২২
RRM/২২-২৩/R-২২	বেইলী রোডস্থ বেইলী ডাম্প আবাসিক এলাকার ভবন নং- ১, ৩, ১২, ১৫ এর ফ্লোরে আরসিসি ঢালাই কাজসহ অন্যান্য মেরামত করন কাজ।	কার্য	LTM	নি:প্র	১.৭০	২০/০৯/২০২২	০৪/১০/২০২২	১৭/১০/২০২২	২১/১১/২০২২
RRM/২২-২৩/R-২৩	বেইলী রোডস্থ বেইলী ডাম্প আবাসিক এলাকার বিভিন্ন ভবনের স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ মেরামত করন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৬.৫৭	২০/০৯/২০২২	০৪/১০/২০২২	১৭/১০/২০২২	২১/১১/২০২২
RRM/২২-২৩/R-২৪	বেইলী রোডস্থ বেইলী ডাম্প আবাসিক এলাকার বিভিন্ন ভবনের গ্যাস লাইনের পাইপ পরিবর্তন সহ মেরামত করন কাজ।	কার্য	LTM	নি:প্র	১.৪০	২০/০৯/২০২২	০৪/১০/২০২২	১৭/১০/২০২২	২১/১১/২০২২
RRM/২২-২৩/R-২৫	বেইলী রোডস্থ বেইলী ডাম্প আবাসিক এলাকার উপ-সহকারী এর বাসার সকল টিন পরিবর্তন সিভিল, স্যানিটারি ও অন্যান্য মেরামত করন কাজ।	কার্য	LTM	নি:প্র	২.২৫	২০/০৯/২০২২	০৪/১০/২০২২	১৭/১০/২০২২	২১/১১/২০২২
RRM/২২-২৩/R-২৬	বেইলী রোডস্থ বেইলী ডাম্প আবাসিক এলাকার ভবন নং-৯ থেকে ১৬ এর সিউয়ারেজ লাইন পরিষ্কারসহ বিভিন্ন সিভিল, স্যানিটেরী ও অন্যান্য মেরামত করন কাজ।	কার্য	LTM	নি:প্র	১.৪০	২০/০৯/২০২২	০৪/১০/২০২২	১৭/১০/২০২২	২১/১১/২০২২
RRM/২২-২৩/R-২৭	৪৮ নতুন সার্কিট হাউজের ৪ নং ভবনের বাহিরে প্রাস্টার ও রং করন সহ অন্যান্য মেরামত করন কাজ।	কার্য	LTM	নি:প্র	১.২৮	২০/০৯/২০২২	০৪/১০/২০২২	১৭/১০/২০২২	২১/১১/২০২২
RRM/২২-২৩/R-২৮	সার্কিট হাউজ রোডস্থ নতুন ও পুরাতন ৪৮ সার্কিট হাউজের আবাসিক এলাকার ভবন নং- ১, ২, ৩ ও ৪ এর ডেঞ্জু প্রতিরোধে অভ্যন্তরীণ সকল ডেন পরিষ্কার, সিউয়ারেজ লাইন, ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার সহ বিভিন্ন সিভিল, স্যানিটারি ও অন্যান্য মেরামত করন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.২৫	২০/০৯/২০২২	০৪/১০/২০২২	১৭/১০/২০২২	২১/১১/২০২২
RRM/২২-২৩/R-২৯	সার্কিট হাউজ রোডস্থ নতুন ৪৮ সার্কিট হাউজের আবাসিক এলাকার অভ্যন্তরীণ সুয়ারেজ লাইন পরিবর্তন সহ পয়ঃপ্রণালী পরিষ্কার করন কাজ।	কার্য	LTM	নি:প্র	১.৪০	২০/০৯/২০২২	০৪/১০/২০২২	১৭/১০/২০২২	২১/১১/২০২২
RRM/২২-২৩/R-৩০	সার্কিট হাউজ রোডস্থ নতুন ৪৮ সার্কিট হাউজের এলাকায় ভবন-১ এর বিভিন্ন ফ্ল্যাটের সিভিল, স্যানিটেরী ও অন্যান্য মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৩.৮০	২০/০৯/২০২২	০৪/১০/২০২২	১৭/১০/২০২২	২১/১১/২০২২
RRM/২২-২৩/R-৩১	সার্কিট হাউজ রোডস্থ নতুন ৪৮ সার্কিট হাউজের এলাকায় ভবন-২ এর বিভিন্ন ফ্ল্যাটের সিভিল, স্যানিটেরী ও অন্যান্য মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.৪৩	২০/০৯/২০২২	০৪/১০/২০২২	১৭/১০/২০২২	২১/১১/২০২২

১

১

RRM/২২-২৩/R-৩২	বেইলী রোডস্থ বেইলী ডাম্প আবাসিক এলাকার ভবন নং-১ থেকে ৮ এর সিউয়ারেজ লাইন পরিষ্কারসহ বিভিন্ন সিভিল, স্যানিটেরী ও অন্যান্য মেরামত করন কাজ।	কার্য	LTM	নি:প্র	১.৪০	২০/০৯/২০২২	০৪/১০/২০২২	১৭/১০/২০২২	২১/১১/২০২২
RRM/২২-২৩/R-৩৩	বেইলী রোডস্থ গ্যাজেটেড ব্যাচেলর হোস্টেল এর ভবন নং-১ ও ২ এর বহিঃস্থ রংকরণসহ সিভিল, স্যানিটেরী ও অন্যান্য মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৩.৫৩	২০/০৯/২০২২	০৪/১০/২০২২	১৭/১০/২০২২	২১/১১/২০২২
RRM/২২-২৩/R-৩৪	বেইলী রোডস্থ বেইলী স্কয়ার এর দক্ষিণ আবাসিক এলাকার অভ্যন্তরীণ সুয়ারেজ লাইন ও পয়ঃপ্রনালী পরিষ্কার করন কাজ।	কার্য	LTM	নি:প্র	২.৮৫	২০/০৯/২০২২	০৪/১০/২০২২	১৭/১০/২০২২	২১/১১/২০২২
RRM/২২-২৩/R-৩৫	সার্কিট হাউজ রোডস্থ নতুন ৪৮ সার্কিট হাউজের ফ্ল্যাট নং ৪৮/১/সি, ৪৮/১/এফ, ৪৮/১/এইচ এর হাইজেনিক ওয়াশ, ওয়াল টাইলস ও স্যানিটারী ফিটিংস মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নি:প্র	০.৬৬	২০/০৯/২০২২	০৪/১০/২০২২	১৭/১০/২০২২	২১/১১/২০২২
RRM/২২-২৩/R-৩৬	৪৮ নিউ সার্কিট হাউজ ভবন নং-১ এর জরুরী স্যানিটারী মেরামত ও নবায়ন কাজ।	কার্য	LTM	নি:প্র	৩.০০	২০/০৯/২০২২	০৪/১০/২০২২	১৭/১০/২০২২	২১/১১/২০২২
RRM/২২-২৩/R-৩৭	৪৮ নিউ সার্কিট হাউজ ভবন নং-২ এর জরুরী স্যানিটারী মেরামত ও নবায়ন কাজ।	কার্য	LTM	নি:প্র	৩.০০	২০/০৯/২০২২	০৪/১০/২০২২	১৭/১০/২০২২	২১/১১/২০২২
RRM/২২-২৩/R-৩৮	৪৮ নিউ সার্কিট হাউজ ভবন নং-৩ এর জরুরী স্যানিটারী মেরামত ও নবায়ন কাজ।	কার্য	LTM	নি:প্র	৩.০০	২০/০৯/২০২২	০৪/১০/২০২২	১৭/১০/২০২২	২১/১১/২০২২
RRM/২২-২৩/R-৩৯	৪৮ নিউ সার্কিট হাউজ ভবন নং-৪ এর জরুরী স্যানিটারী মেরামত ও নবায়ন কাজ।	কার্য	LTM	নি:প্র	৩.০০	২০/০৯/২০২২	০৪/১০/২০২২	১৭/১০/২০২২	২১/১১/২০২২
RRM/২২-২৩/R-৪০	৪৮ নিউ সার্কিট হাউজ ভবন -১ এর বিভিন্ন পূর্ত কাজসহ আনুসঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৭.০০	২০/০৯/২০২২	০৪/১০/২০২২	১৭/১০/২০২২	২১/১১/২০২২
RRM/২২-২৩/R-৪১	৪৮ নিউ সার্কিট হাউজ ভবন -২ এর বিভিন্ন পূর্ত কাজসহ আনুসঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৭.০০	১৭/১০/২০২২	০১/১০/২০২২	১৩/১১/২০২২	১৮/১২/২০২২
RRM/২২-২৩/R-৪২	৪৮ নিউ সার্কিট হাউজ ভবন -৩ এর বিভিন্ন পূর্ত কাজসহ আনুসঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৭.০০	১৭/১০/২০২২	০১/১০/২০২২	১৩/১১/২০২২	১৮/১২/২০২২
RRM/২২-২৩/R-৪৩	৪৮ নিউ সার্কিট হাউজ ভবন -৪ এর বিভিন্ন পূর্ত কাজসহ আনুসঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৭.০০	১৭/১০/২০২২	০১/১০/২০২২	১৩/১১/২০২২	১৮/১২/২০২২
RRM/২২-২৩/R-৪৪	৪৮ পুরাতন সার্কিট হাউজ ভবন এর জরুরী স্যানিটারী মেরামত ও নবায়ন কাজ।	কার্য	LTM	নি:প্র	৩.০০	১৭/১০/২০২২	০১/১০/২০২২	১৩/১১/২০২২	১৮/১২/২০২২
RRM/২২-২৩/R-৪৫	৪৮ পুরাতন সার্কিট হাউজ ভবন এর বিভিন্ন পূর্ত কাজসহ আনুসঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৭.০০	১৭/১০/২০২২	০১/১০/২০২২	১৩/১১/২০২২	১৮/১২/২০২২

১

RRM/২২-২৩/R-৭৬	বেইলী রোডস্থ বেইলী ডাম্প আবাসিক এলাকার ভবন নং- ১১ এর বিভিন্ন পূর্ত কাজসহ আনুসঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৭.০০	১৩/১১/২০২২	২৭/১১/২০২২	১১/১২/২০২২	১৫/০১/২০২৩
RRM/২২-২৩/R-৭৭	বেইলী রোডস্থ বেইলী ডাম্প আবাসিক এলাকার ভবন নং- ১২ এর বিভিন্ন পূর্ত কাজসহ আনুসঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৭.০০	১৩/১১/২০২২	২৭/১১/২০২২	১১/১২/২০২২	১৫/০১/২০২৩
RRM/২২-২৩/R-৭৮	বেইলী রোডস্থ বেইলী ডাম্প আবাসিক এলাকার ভবন নং- ১৩ এর বিভিন্ন পূর্ত কাজসহ আনুসঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৭.০০	১৩/১১/২০২২	২৭/১১/২০২২	১১/১২/২০২২	১৫/০১/২০২৩
RRM/২২-২৩/R-৭৯	বেইলী রোডস্থ বেইলী ডাম্প আবাসিক এলাকার ভবন নং- ১৪ এর বিভিন্ন পূর্ত কাজসহ আনুসঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৭.০০	১৩/১১/২০২২	২৭/১১/২০২২	১১/১২/২০২২	১৫/০১/২০২৩
RRM/২২-২৩/R-৮০	বেইলী রোডস্থ বেইলী ডাম্প আবাসিক এলাকার ভবন নং- ১৫ এর বিভিন্ন পূর্ত কাজসহ আনুসঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৭.০০	১৩/১১/২০২২	২৭/১১/২০২২	১১/১২/২০২২	১৫/০১/২০২৩
RRM/২২-২৩/R-৮১	বেইলী রোডস্থ বেইলী ডাম্প আবাসিক এলাকার ভবন নং- ১৬ এর বিভিন্ন পূর্ত কাজসহ আনুসঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৭.০০	১১/১২/২০২২	২৬/১২/২০২২	০৯/০১/২০২৩	১৩/০২/২০২৩
RRM/২২-২৩/R-৮২	বেইলী রোডস্থ গেজেটেড ব্যাচলের হোস্টেলের ভবন নং ১ এর জরুরী স্যানিটারী মেরামত ও নবায়ন কাজ।	কার্য	LTM	নি:প্র	৩.০০	১১/১২/২০২২	২৬/১২/২০২২	০৯/০১/২০২৩	১৩/০২/২০২৩
RRM/২২-২৩/R-৮৩	বেইলী রোডস্থ গেজেটেড ব্যাচলের হোস্টেলের ভবন নং ২ এর জরুরী স্যানিটারী মেরামত ও নবায়ন কাজ।	কার্য	LTM	নি:প্র	৩.০০	১১/১২/২০২২	২৬/১২/২০২২	০৯/০১/২০২৩	১৩/০২/২০২৩
RRM/২২-২৩/R-৮৪	বেইলী রোডস্থ গেজেটেড ব্যাচলের হোস্টেলের ভবন নং ১ এর বিভিন্ন পূর্ত কাজসহ আনুসঙ্গিক মেরামত	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৭.০০	১১/১২/২০২২	২৬/১২/২০২২	০৯/০১/২০২৩	১৩/০২/২০২৩
RRM/২২-২৩/R-৮৫	বেইলী রোডস্থ গেজেটেড ব্যাচলের হোস্টেলের ভবন নং ২ এর বিভিন্ন পূর্ত কাজসহ আনুসঙ্গিক মেরামত	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৭.০০	১১/১২/২০২২	২৬/১২/২০২২	০৯/০১/২০২৩	১৩/০২/২০২৩
RRM/২২-২৩/R-৮৬	কাকরাইলস্থ সার্কিট হাউজ রোড সংলগ্ন সরকারী অফিসার্স কোয়ার্টার উত্তরা ভবনের ফ্ল্যাট নং টি-৬ এ এলুমিনিয়াম জানালা স্থাপন, স্যানিটারী মেরামত/নবায়ন এবং অভ্যন্তরীণ মেরামত ও রং করন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	১১/১২/২০২২	২৬/১২/২০২২	০৯/০১/২০২৩	১৩/০২/২০২৩
RRM/২২-২৩/R-৮৭	কাকরাইলস্থ সার্কিট হাউজ রোড সংলগ্ন সরকারী অফিসার্স কোয়ার্টার উত্তরা ভবনের ফ্ল্যাট নং টি-৫, পূবালী এস-৬, টি-১, প্রান্তিক ১৭/১০ এর টাইলস স্থাপন, এলুমিনিয়াম জানালা স্থাপন, স্যানিটারী মেরামত/নবায়ন এবং অভ্যন্তরীণ রং করন কাজ।	কার্য	LTM	নি:প্র	১৭.০৫	১১/১২/২০২২	২৬/১২/২০২২	০৯/০১/২০২৩	১৩/০২/২০২৩
RRM/২২-২৩/R-৮৮	কাকরাইলস্থ সার্কিট হাউজ রোড সংলগ্ন সরকারী অফিসার্স কোয়ার্টার উত্তরা, পূবালী ও প্রান্তিক ভবন সমূহের জরুরী স্যানিটারী মেরামত ও নবায়ন কাজ। (জুলাই, ২০২২)	কার্য	LTM	নি:প্র	৩.০০	১১/১২/২০২২	২৬/১২/২০২২	০৯/০১/২০২৩	১৩/০২/২০২৩

১

২

RRM/২২-২৩/R-৯৮	কাকরাইলস্থ সার্কিট হাউজ রোড সংলগ্ন সরকারী অফিসার্স কোয়ার্টার উত্তরা, পূর্বালী ও প্রান্তিক ভবন সমূহের জরুরী স্যানিটারী মেরামত ও নবায়ন কাজ। (মে,২০২৩)	কার্য	LTM	নি:প্র	৩.০০	১১/১২/২০২২	২৬/১২/২০২২	০৯/০১/২০২৩	১৩/০২/২০২৩
RRM/২২-২৩/R-৯৯	কাকরাইলস্থ সার্কিট হাউজ রোড সংলগ্ন সরকারী অফিসার্স কোয়ার্টার উত্তরা, পূর্বালী ও প্রান্তিক ভবন সমূহের জরুরী স্যানিটারী মেরামত ও নবায়ন কাজ। (জুন,২০২৩)	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৩.০০	১১/১২/২০২২	২৬/১২/২০২২	০৯/০১/২০২৩	১৩/০২/২০২৩
RRM/২২-২৩/R-১০০	কাকরাইলস্থ সার্কিট হাউজ রোড সংলগ্ন সরকারী অফিসার্স কোয়ার্টার উত্তরা ভবনের বিভিন্ন পূর্ত কাজসহ আনুসঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১০.০০	১১/১২/২০২২	২৬/১২/২০২২	০৯/০১/২০২৩	১৩/০২/২০২৩
RRM/২২-২৩/R-১০১	কাকরাইলস্থ সার্কিট হাউজ রোড সংলগ্ন সরকারী অফিসার্স কোয়ার্টার পূর্বালী ভবনের বিভিন্ন পূর্ত কাজসহ আনুসঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১০.০০	০৯/০১/২০২৩	২৪/০১/২০২৩	০৯/০২/২০২৩	১৪/০৩/২০২৩
RRM/২২-২৩/R-১০২	কাকরাইলস্থ সার্কিট হাউজ রোড সংলগ্ন সরকারী অফিসার্স কোয়ার্টার প্রান্তিক ভবনের বিভিন্ন পূর্ত কাজসহ আনুসঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নি:প্র	১০.০০	০৯/০১/২০২৩	২৪/০১/২০২৩	০৯/০২/২০২৩	১৪/০৩/২০২৩
RRM/২২-২৩/R-১০৩	ঢাকার কাকরাইলস্থ ৭১ সার্কিট হাউজের সুপিরিয়র অফিসারদের বাসার জরুরী স্যানিটারী মেরামত ও নবায়ন কাজ। (জুলাই,২০২২)	কার্য	LTM	নি:প্র	৩.০০	০৯/০১/২০২৩	২৪/০১/২০২৩	০৯/০২/২০২৩	১৪/০৩/২০২৩
RRM/২২-২৩/R-১০৪	ঢাকার কাকরাইলস্থ ৭১ সার্কিট হাউজের সুপিরিয়র অফিসারদের বাসার জরুরী স্যানিটারী মেরামত ও নবায়ন কাজ। (অক্টোবর,২০২২)	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৩.০০	০৯/০১/২০২৩	২৪/০১/২০২৩	০৯/০২/২০২৩	১৪/০৩/২০২৩
RRM/২২-২৩/R-১০৫	ঢাকার কাকরাইলস্থ ৭১ সার্কিট হাউজের সুপিরিয়র অফিসারদের বাসার বিভিন্ন পূর্ত কাজসহ আনুসঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নি:প্র	১৫.০০	০৯/০১/২০২৩	২৪/০১/২০২৩	০৯/০২/২০২৩	১৪/০৩/২০২৩
RRM/২২-২৩/R-১০৬	ঢাকাস্থ সেন্ট্রাল রোডস্থ বি-টাইপ ভিআইপি কোয়ার্টার নং ১/এ এর বিশেষ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নি:প্র	১.৫৭	০৯/০১/২০২৩	২৪/০১/২০২৩	০৯/০২/২০২৩	১৪/০৩/২০২৩
RRM/২২-২৩/R-১০৭	কাকরাইলস্থ জাজেস কমপ্লেক্সে বিদ্যমান মাননীয় বিচারপতি বাসভবন নং-৬ এর টয়লেটের টাইলস পরিবর্তন সহ স্যানিটারী কাজ।	কার্য	LTM	নি:প্র	১.২৩	০৯/০১/২০২৩	২৪/০১/২০২৩	০৯/০২/২০২৩	১৪/০৩/২০২৩
RRM/২২-২৩/R-১০৮	ঢাকার কাকরাইলস্থ জাজেস কমপ্লেক্সে বিদ্যমান মাননীয় বিচারপতি বাসভবন নং-১৭ এ ড্রাইভওয়েওত ও ওয়াক ওয়েতে পেভমেন্ট টাইলস স্থাপন করণ, ভিতর ও বাহিরে রং করণসহ আনুসঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	২.২২	০৯/০১/২০২৩	২৪/০১/২০২৩	০৯/০২/২০২৩	১৪/০৩/২০২৩

১

১

RRM/২২-২৩/R- ১০৯	কাকরাইলস্থ মাননীয় বিচারপতিগণের জন্য নির্মিত ২০-তলা আবাসিক ভবনের ১৪/বি ফ্ল্যাটের কেবিনেট স্থাপনসহ অন্যান্য আনুষাংগিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নি:প্র	৭.০০	০৯/০১/২০২৩	২৪/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	১৪/০৩/২০২৩
RRM/২২-২৩/R- ১১০	ঢাকার কাকরাইলস্থ জাজেস কমপ্লেক্সে বিদ্যমান মাননীয় বিচারপতি বাংলা সমূহের দৈনন্দিন স্যানিটারী মালামাল, সুইপিং মালামালসহ আনুষাংগিক মেরামত কাজ। (জুলাই-আগস্ট,২০২২)	কার্য	LTM	নি:প্র	৩.০০	০৯/০১/২০২৩	২৪/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	১৪/০৩/২০২৩
RRM/২২-২৩/R- ১১১	ঢাকার কাকরাইলস্থ জাজেস কমপ্লেক্সে বিদ্যমান মাননীয় বিচারপতি বাংলা সমূহের দৈনন্দিন স্যানিটারী মালামাল, সুইপিং মালামালসহ আনুষাংগিক মেরামত কাজ। (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর,২০২২)	কার্য	LTM	নি:প্র	৩.০০	০৯/০১/২০২৩	২৪/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	১৪/০৩/২০২৩
RRM/২২-২৩/R- ১১২	ঢাকার কাকরাইলস্থ জাজেস কমপ্লেক্সে বিদ্যমান মাননীয় বিচারপতি বাংলা সমূহের দৈনন্দিন স্যানিটারী মালামাল, সুইপিং মালামালসহ আনুষাংগিক মেরামত কাজ। (নভেম্বর-ডিসেম্বর,২০২২)	কার্য	LTM	নি:প্র	৩.০০	০৯/০১/২০২৩	২৪/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	১৪/০৩/২০২৩
RRM/২২-২৩/R- ১১৩	ঢাকার কাকরাইলস্থ জাজেস কমপ্লেক্সে বিদ্যমান মাননীয় বিচারপতি বাংলা সমূহের দৈনন্দিন স্যানিটারী মালামাল, সুইপিং মালামালসহ আনুষাংগিক মেরামত কাজ। (জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী,২০২৩)	কার্য	LTM	নি:প্র	৩.০০	০৯/০১/২০২৩	২৪/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	১৪/০৩/২০২৩
RRM/২২-২৩/R- ১১৪	ঢাকার কাকরাইলস্থ জাজেস কমপ্লেক্সে বিদ্যমান মাননীয় বিচারপতি বাংলা সমূহের দৈনন্দিন স্যানিটারী মালামাল, সুইপিং মালামালসহ আনুষাংগিক মেরামত কাজ। (মার্চ-এপ্রিল,২০২৩)	কার্য	LTM	নি:প্র	৩.০০	০৯/০১/২০২৩	২৪/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	১৪/০৩/২০২৩
RRM/২২-২৩/R- ১১৫	ঢাকার কাকরাইলস্থ জাজেস কমপ্লেক্সে বিদ্যমান মাননীয় বিচারপতি বাংলা সমূহের দৈনন্দিন স্যানিটারী মালামাল, সুইপিং মালামালসহ আনুষাংগিক মেরামত কাজ। (মে-জুন,২০২৩)	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৩.০০	০৯/০১/২০২৩	২৪/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	১৪/০৩/২০২৩
RRM/২২-২৩/R- ১১৬	ঢাকার কাকরাইলস্থ জাজেস কমপ্লেক্সে বিদ্যমান মাননীয় বিচারপতির ১ হতে ৫ নং বাংলা সমূহের বিভিন্ন পূর্ত কাজসহ আনুষাংগিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১৫.০০	০৯/০১/২০২৩	২৪/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	১৪/০৩/২০২৩

RRM/২২-২৩/R- ১২৭	কাকরাইলস্থ মাননীয় বিচারপতিগণের জন্য নির্মিত ২০ তলা আবাসিক ভবনের জরুরী সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৩.০০	০৭/০২/২০২৩	২২/০২/২০২৩	০৬/০৩/২০২৩	১০/০৪/২০২৩
RRM/২২-২৩/R- ১২৮	কাকরাইলস্থ মাননীয় বিচারপতিগণের জন্য নির্মিত ২০-তলা আবাসিক ভবনের ৪/বি ফ্ল্যাটের আভ্যন্তরীণ রং করনসহ স্যানিটারী মালামাল পরিবর্তন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৬.৪২	০৭/০২/২০২৩	২২/০২/২০২৩	০৬/০৩/২০২৩	১০/০৪/২০২৩
RRM/২২-২৩/R- ১২৯	কাকরাইলস্থ মাননীয় বিচারপতিগণের জন্য নির্মিত ২০-তলা আবাসিক ভবনের ১৩/বি ফ্ল্যাটের কেবিনেট স্থাপনসহ রং করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৬.৯৮	০৭/০২/২০২৩	২২/০২/২০২৩	০৬/০৩/২০২৩	১০/০৪/২০২৩
RRM/২২-২৩/R- ১৩০	কাকরাইলস্থ মাননীয় বিচারপতিগণের জন্য নির্মিত ২০-তলা আবাসিক ভবনের ছাদে কেন্দ্রীয় পানি বিশুদ্ধ করণ প্ল্যান্ট স্থাপন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.৪৩	০৭/০২/২০২৩	২২/০২/২০২৩	০৬/০৩/২০২৩	১০/০৪/২০২৩
RRM/২২-২৩/R- ১৩১	কাকরাইলস্থ মাননীয় বিচারপতিগণের জন্য নির্মিত ২০-তলা আবাসিক ভবনের ১৬/এ ফ্ল্যাটের কেবিনেট স্থাপনসহ অন্যান্য আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৩.০৪	০৭/০২/২০২৩	২২/০২/২০২৩	০৬/০৩/২০২৩	১০/০৪/২০২৩
RRM/২২-২৩/R- ১৩২	কাকরাইলস্থ মাননীয় বিচারপতিগণের জন্য নির্মিত ২০-তলা আবাসিক ভবনের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বাৎসরিক পরিচালনা করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৬.০৪	০৭/০২/২০২৩	২২/০২/২০২৩	০৬/০৩/২০২৩	১০/০৪/২০২৩
RRM/২২-২৩/R- ১৩৩	কাকরাইলস্থ মাননীয় বিচারপতিগণের জন্য নির্মিত ২০-তলা আবাসিক ভবনের ফ্ল্যাট নং-২/সি ও ৪/সি এর কেবিনেট স্থাপন করন, ভিতর ও বাহিরে রং করন সহ আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নি:প্র	২৩.০৮	০৭/০২/২০২৩	২২/০২/২০২৩	০৬/০৩/২০২৩	১০/০৪/২০২৩
RRM/২২-২৩/R- ১৩৪	কাকরাইলস্থ মাননীয় বিচারপতিগণের জন্য নির্মিত ২০-তলা আবাসিক ভবনের ফ্ল্যাট নং-৮/সি এর কেবিনেট স্থাপন, রং করন, স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন সহ অন্যান্য আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নি:প্র	৯.৯৭	০৭/০২/২০২৩	২২/০২/২০২৩	০৬/০৩/২০২৩	১০/০৪/২০২৩
RRM/২২-২৩/R- ১৩৫	কাকরাইলস্থ মাননীয় বিচারপতিগণের জন্য নির্মিত ২০-তলা আবাসিক ভবনের ফ্ল্যাট নং-১৫/বি এর কেবিনেট স্থাপন, রং করন, স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন সহ অন্যান্য আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নি:প্র	১৪.৯৫	০৭/০২/২০২৩	২২/০২/২০২৩	০৬/০৩/২০২৩	১০/০৪/২০২৩
RRM/২২-২৩/R- ১৩৬	কাকরাইলস্থ মাননীয় বিচারপতিগণের জন্য নির্মিত ২০-তলা আবাসিক ভবনের ফ্ল্যাট নং-১৩/বি ও ১৩/সি এর কেবিনেট স্থাপন, রং করন, স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন সহ অন্যান্য আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নি:প্র	২২.৪৮	০৭/০২/২০২৩	২২/০২/২০২৩	০৬/০৩/২০২৩	১০/০৪/২০২৩


১


১


RRM/২২-২৩/R- ১১৭	ঢাকার কাকরাইলস্থ জাজেস কমপ্লেক্সে বিদ্যমান মাননীয় বিচারপতির ৬ হতে ১০ নং বাংলা সমূহের বিভিন্ন পূর্ত কাজসহ আনুষাংগিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১৫.০০	০৯/০১/২০২৩	২৪/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	১৪/০৩/২০২৩
RRM/২২-২৩/R- ১১৮	ঢাকার কাকরাইলস্থ জাজেস কমপ্লেক্সে বিদ্যমান মাননীয় বিচারপতির ১১ হতে ১৫ নং বাংলা সমূহের বিভিন্ন পূর্ত কাজসহ আনুষাংগিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১৫.০০	০৯/০১/২০২৩	২৪/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	১৪/০৩/২০২৩
RRM/২২-২৩/R- ১১৯	ঢাকার কাকরাইলস্থ জাজেস কমপ্লেক্সে বিদ্যমান মাননীয় বিচারপতির ১৬ হতে ১৯ নং বাংলা সমূহের বিভিন্ন পূর্ত কাজসহ আনুষাংগিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১৫.০০	০৯/০১/২০২৩	২৪/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	১৪/০৩/২০২৩
RRM/২২-২৩/R- ১২০	ঢাকার কাকরাইলস্থ জাজেস কমপ্লেক্সে বিদ্যমান মাননীয় বিচারপতি বাসভবন নং-২ এ ড্রাইভওয়েতে ও ওয়াক ওয়েতে পেভমেন্ট টাইলস স্থাপন করণ, ভিতর ও বাহিরে রং করণসহ আনুষাংগিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১৬.৯১	০৯/০১/২০২৩	২৪/০১/২০২৩	০৭/০২/২০২৩	১৪/০৩/২০২৩
RRM/২২-২৩/R- ১২১	কাকরাইলস্থ জাজেস কমপ্লেক্সে বিদ্যমান মাননীয় বিচারপতি বাসভবন নং-১২ এর কেবিনেট নির্মাণ, পেভমেন্ট টাইলস স্থাপন, স্যানিটারী কাজ অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ রং করণসহ প্রয়োজনীয় মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নি:প্র	২৯.৩৫	০৭/০২/২০২৩	২২/০২/২০২৩	০৬/০৩/২০২৩	১০/০৪/২০২৩
RRM/২২-২৩/R- ১২২	ঢাকার কাকরাইলস্থ জাজেস কমপ্লেক্সে বিদ্যমান মাননীয় বিচারপতির ১/এ বাংলা এর দৈনন্দিন স্যানিটারী মালামাল, সুইপিং মালামালসহ আনুষাংগিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নি:প্র	৩.০০	০৭/০২/২০২৩	২২/০২/২০২৩	০৬/০৩/২০২৩	১০/০৪/২০২৩
RRM/২২-২৩/R- ১২৩	ঢাকার কাকরাইলস্থ জাজেস কমপ্লেক্সে বিদ্যমান মাননীয় বিচারপতির ৩/এ বাংলা এর দৈনন্দিন স্যানিটারী মালামাল, সুইপিং মালামালসহ আনুষাংগিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৩.০০	০৭/০২/২০২৩	২২/০২/২০২৩	০৬/০৩/২০২৩	১০/০৪/২০২৩
RRM/২২-২৩/R- ১২৪	ঢাকার কাকরাইলস্থ জাজেস কমপ্লেক্সে বিদ্যমান মাননীয় বিচারপতির ১/এ বাংলা এর বিভিন্ন পূর্ত কাজসহ আনুষাংগিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০৭/০২/২০২৩	২২/০২/২০২৩	০৬/০৩/২০২৩	১০/০৪/২০২৩
RRM/২২-২৩/R- ১২৫	ঢাকার কাকরাইলস্থ জাজেস কমপ্লেক্সে বিদ্যমান মাননীয় বিচারপতির ২/এ বাংলা এর বিভিন্ন পূর্ত কাজসহ আনুষাংগিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১০.০০	০৭/০২/২০২৩	২২/০২/২০২৩	০৬/০৩/২০২৩	১০/০৪/২০২৩
RRM/২২-২৩/R- ১২৬	ঢাকার কাকরাইলস্থ জাজেস কমপ্লেক্সে বিদ্যমান মাননীয় বিচারপতির ৩/এ বাংলা এর বিভিন্ন পূর্ত কাজসহ আনুষাংগিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নি:প্র	৫.০০	০৭/০২/২০২৩	২২/০২/২০২৩	০৬/০৩/২০২৩	১০/০৪/২০২৩


১

RRM/২২-২৩/R- ১৪৭	কাকরাইলস্থ মাননীয় বিচারপতিগণের জন্য নির্মিত ২০ তলা আবাসিক ভবনের ৮ম ও ৯ম তলার বিভিন্ন ফ্ল্যাট সমূহের বিভিন্ন পূর্ত কাজসহ আনুষাংগিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০৬/০৩/২০২৩	২১/০৩/২০২৩	০২/০৪/২০২৩	০৭/০৫/২০২৩
RRM/২২-২৩/R- ১৪৮	কাকরাইলস্থ মাননীয় বিচারপতিগণের জন্য নির্মিত ২০ তলা আবাসিক ভবনের ১০ম ও ১১তম তলার বিভিন্ন ফ্ল্যাট সমূহের বিভিন্ন পূর্ত কাজসহ আনুষাংগিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০৬/০৩/২০২৩	২১/০৩/২০২৩	০২/০৪/২০২৩	০৭/০৫/২০২৩
RRM/২২-২৩/R- ১৪৯	কাকরাইলস্থ মাননীয় বিচারপতিগণের জন্য নির্মিত ২০ তলা আবাসিক ভবনের ১২তম ও ১৩তম তলার বিভিন্ন ফ্ল্যাট সমূহের বিভিন্ন পূর্ত কাজসহ আনুষাংগিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০৬/০৩/২০২৩	২১/০৩/২০২৩	০২/০৪/২০২৩	০৭/০৫/২০২৩
RRM/২২-২৩/R- ১৫০	কাকরাইলস্থ মাননীয় বিচারপতিগণের জন্য নির্মিত ২০ তলা আবাসিক ভবনের ১৪তম ও ১৫তম তলার বিভিন্ন ফ্ল্যাট সমূহের বিভিন্ন পূর্ত কাজসহ আনুষাংগিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০৬/০৩/২০২৩	২১/০৩/২০২৩	০২/০৪/২০২৩	০৭/০৫/২০২৩
RRM/২২-২৩/R- ১৫১	কাকরাইলস্থ মাননীয় বিচারপতিগণের জন্য নির্মিত ২০ তলা আবাসিক ভবনের ১৬তম ও ১৭তম তলার বিভিন্ন ফ্ল্যাট সমূহের বিভিন্ন পূর্ত কাজসহ আনুষাংগিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০৬/০৩/২০২৩	২১/০৩/২০২৩	০২/০৪/২০২৩	০৭/০৫/২০২৩
RRM/২২-২৩/R- ১৫২	কাকরাইলস্থ মাননীয় বিচারপতিগণের জন্য নির্মিত ২০ তলা আবাসিক ভবনের ১৮তম ও ১৯তম তলার বিভিন্ন ফ্ল্যাট সমূহের বিভিন্ন পূর্ত কাজসহ আনুষাংগিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০৬/০৩/২০২৩	২১/০৩/২০২৩	০২/০৪/২০২৩	০৭/০৫/২০২৩


২৬.০৬.২০২২
(মোহাম্মদ খোরশেদ আলম)
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-১, ঢাকা।


৩৬.০৬.২০২২
(আবদুস সালাম)
সহকারী প্রকৌশলী (স্টাফ অফিসার-২)
ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-১, ঢাকা।


১৬.০৬.২২
(মো: আতিকুল ইসলাম)
নির্বাহী প্রকৌশলী
ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-১, ঢাকা।


মুনিম ইসলাম
সহকারী প্রকৌশলী
ঢাকা গণপূর্ত সার্কেল-১, ঢাকা।

মোঃ জামিলুর রহমান
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
ঢাকা গণপূর্ত সার্কেল-১, ঢাকা।

RRM/২২-২৩/R- ১৩৭	কাকরাইলস্থ মাননীয় বিচারপতিগণের জন্য নির্মিত ২০-তলা আবাসিক ভবনের ফ্ল্যাট নং-৬/সি ও ৮/বি এর কেবিনেট স্থাপন, রং করন, স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন সহ অন্যান্য আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নি:প্র	২৩.৪৮	০৭/০২/২০২৩	২২/০২/২০২৩	০৬/০৩/২০২৩	১০/০৪/২০২৩
RRM/২২-২৩/R- ১৩৮	কাকরাইলস্থ মাননীয় বিচারপতিগণের জন্য নির্মিত ২০-তলা আবাসিক ভবনের জরুরী স্যানিটারী মেরামত ও নবায়ন কাজ। (জুলাই-অগষ্ট, ২০২২)	কার্য	LTM	নি:প্র	৩.০০	০৭/০২/২০২৩	২২/০২/২০২৩	০৬/০৩/২০২৩	১০/০৪/২০২৩
RRM/২২-২৩/R- ১৩৯	কাকরাইলস্থ মাননীয় বিচারপতিগণের জন্য নির্মিত ২০-তলা আবাসিক ভবনের জরুরী স্যানিটারী মেরামত ও নবায়ন কাজ। (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০২২)	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৩.০০	০৭/০২/২০২৩	২২/০২/২০২৩	০৬/০৩/২০২৩	১০/০৪/২০২৩
RRM/২২-২৩/R- ১৪০	কাকরাইলস্থ মাননীয় বিচারপতিগণের জন্য নির্মিত ২০-তলা আবাসিক ভবনের জরুরী স্যানিটারী মেরামত ও নবায়ন কাজ। (নভেম্বর-ডিসেম্বর, ২০২২)	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৩.০০	০৭/০২/২০২৩	২২/০২/২০২৩	০৬/০৩/২০২৩	১০/০৪/২০২৩
RRM/২২-২৩/R- ১৪১	কাকরাইলস্থ মাননীয় বিচারপতিগণের জন্য নির্মিত ২০-তলা আবাসিক ভবনের জরুরী স্যানিটারী মেরামত ও নবায়ন কাজ। (জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, ২০২৩)	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৩.০০	০৬/০৩/২০২৩	২১/০৩/২০২৩	০২/০৪/২০২৩	০৭/০৫/২০২৩
RRM/২২-২৩/R- ১৪২	কাকরাইলস্থ মাননীয় বিচারপতিগণের জন্য নির্মিত ২০-তলা আবাসিক ভবনের জরুরী স্যানিটারী মেরামত ও নবায়ন কাজ। (মার্চ-এপ্রিল, ২০২৩)	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৩.০০	০৬/০৩/২০২৩	২১/০৩/২০২৩	০২/০৪/২০২৩	০৭/০৫/২০২৩
RRM/২২-২৩/R- ১৪৩	কাকরাইলস্থ মাননীয় বিচারপতিগণের জন্য নির্মিত ২০-তলা আবাসিক ভবনের জরুরী স্যানিটারী মেরামত ও নবায়ন কাজ। (মে-জুন, ২০২৩)	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৩.০০	০৬/০৩/২০২৩	২১/০৩/২০২৩	০২/০৪/২০২৩	০৭/০৫/২০২৩
RRM/২২-২৩/R- ১৪৪	কাকরাইলস্থ মাননীয় বিচারপতিগণের জন্য নির্মিত ২০ তলা আবাসিক ভবনের ২য় ও ৩য় তলার বিভিন্ন ফ্ল্যাট সমূহের বিভিন্ন পূর্ত কাজসহ আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০৬/০৩/২০২৩	২১/০৩/২০২৩	০২/০৪/২০২৩	০৭/০৫/২০২৩
RRM/২২-২৩/R- ১৪৫	কাকরাইলস্থ মাননীয় বিচারপতিগণের জন্য নির্মিত ২০ তলা আবাসিক ভবনের ৪র্থ ও ৫ম তলার বিভিন্ন ফ্ল্যাট সমূহের বিভিন্ন পূর্ত কাজসহ আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০৬/০৩/২০২৩	২১/০৩/২০২৩	০২/০৪/২০২৩	০৭/০৫/২০২৩
RRM/২২-২৩/R- ১৪৬	কাকরাইলস্থ মাননীয় বিচারপতিগণের জন্য নির্মিত ২০ তলা আবাসিক ভবনের ৬ষ্ঠ ও ৭ম তলার বিভিন্ন ফ্ল্যাট সমূহের বিভিন্ন পূর্ত কাজসহ আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০৬/০৩/২০২৩	২১/০৩/২০২৩	০২/০৪/২০২৩	০৭/০৫/২০২৩

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ৩২৫৮১০৭-অনাবাসিক ভবন কোডের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan)

গণপূর্ত সার্কেলঃ

ঢাকা গণপূর্ত সার্কেল-১, ঢাকা

গণপূর্ত বিভাগঃ

ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-১, ঢাকা।

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
RRM/22-23/NR-01	মতিঝিল শিল্প মন্ত্রণালয়ের এনেক্স ভবনের ২য় তলায় ডে-কেয়ার সেন্টার এবং নতুন একটি টয়লেট নির্মাণ সহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নি.প্র.	১.১৪	২৪/০৮/২০২২	০৭/০৯/২০২২	১৯/০৯/২০২২	২৪/১০/২০২২
RRM/22-23/NR-02	মতিঝিল শিল্প মন্ত্রণালয়ের স্যুরারেজ লাইন এবং অন্যান্য স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নি.প্র.	১.৪৩	২৪/০৮/২০২২	০৭/০৯/২০২২	১৯/০৯/২০২২	২৪/১০/২০২২
RRM/22-23/NR-03	মতিঝিল শিল্প মন্ত্রণালয়ের এনেক্স ভবনের পয়প্রণালী পরিষ্কারসহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নি.প্র.	২.৯৭	২৪/০৮/২০২২	০৭/০৯/২০২২	১৯/০৯/২০২২	২৪/১০/২০২২
RRM/22-23/NR-04	মতিঝিল শিল্প মন্ত্রণালয়ে মূল ভবন ও এনেক্স ভবনের সিভিল স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.৪৫	২৪/০৮/২০২২	০৭/০৯/২০২২	১৯/০৯/২০২২	২৪/১০/২০২২
RRM/22-23/NR-05	মতিঝিল শিল্প মন্ত্রণালয়ে মাননীয় সচিব মহদয়ের দপ্তরে সিভিল স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নি.প্র.	১.৩৯	২৪/০৮/২০২২	০৭/০৯/২০২২	১৯/০৯/২০২২	২৪/১০/২০২২
RRM/22-23/NR-06	মতিঝিল শিল্প মন্ত্রণালয়ে ভবনের সিভিল স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নি.প্র.	৩.০০	২৪/০৮/২০২২	০৭/০৯/২০২২	১৯/০৯/২০২২	২৪/১০/২০২২
RRM/22-23/NR-07	শিল্প মন্ত্রণালয়ের বাগান ও গ্রীলসহ বজ্রবন্ধু ম্যুরালে বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, জাতীয় শোক দিবস ও অন্যান্য জাতীয় দিবস উপলক্ষে রংসহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৭.০০	২৪/০৮/২০২২	০৭/০৯/২০২২	১৯/০৯/২০২২	২৪/১০/২০২২
RRM/22-23/NR-08	মতিঝিল শিল্প মন্ত্রণালয়ে মূল ভবনের দরজাসহ সিভিল স্যানিটারী ও অন্যান্য মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নি.প্র.	৩.০০	২৪/০৮/২০২২	০৭/০৯/২০২২	১৯/০৯/২০২২	২৪/১০/২০২২
RRM/22-23/NR-09	মতিঝিল শিল্প মন্ত্রণালয়ে মূল ভবনের ডার্টিক্যাল গ্লাইন্ডসহ সিভিল স্যানিটারী ও অন্যান্য মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নি.প্র.	৩.০০	২৪/০৮/২০২২	০৭/০৯/২০২২	১৯/০৯/২০২২	২৪/১০/২০২২
RRM/22-23/NR-10	ঢাকাস্থ মতিঝিল শিল্প মন্ত্রণালয়ের এনেক্স ভবনের বয়লার অফিসের সিভিল স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	২৪/০৮/২০২২	০৭/০৯/২০২২	১৯/০৯/২০২২	২৪/১০/২০২২

RRM/22-23/NR-11	ঢাকাস্থ মতিঝিল শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, পিএস,এপিএস, পিও ,পিআরও এবং মিনি কনফারেন্স রুমসহ অন্যান্য কক্ষের সিভিল স্যানিটারী মেরামত কাজ ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	২৪/০৮/২০২২	০৭/০৯/২০২২	১৯/০৯/২০২২	২৪/১০/২০২২
RRM/22-23/NR-12	ঢাকাস্থ মতিঝিল শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পিএস,এপিএস, পিও ,পিআরও রুমসহ অন্যান্য কক্ষের সিভিল স্যানিটারী মেরামত কাজ ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	২৪/০৮/২০২২	০৭/০৯/২০২২	১৯/০৯/২০২২	২৪/১০/২০২২
RRM/22-23/NR-13	ঢাকাস্থ মতিঝিল শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব, পিএস, পিও , কনফারেন্স রুম, মিনি কনফারেন্স রুমসহ অন্যান্য কক্ষের সিভিল স্যানিটারী মেরামত কাজ ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৮.৫৫	২৪/০৮/২০২২	০৭/০৯/২০২২	১৯/০৯/২০২২	২৪/১০/২০২২
RRM/22-23/NR-14	ঢাকাস্থ মতিঝিল শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিচ তলার ২জন অতিরিক্ত সচিবের কক্ষ এবং ৩য় তলার অন্যান্য অতিরিক্ত সচিবগণের কক্ষের সিভিল স্যানিটারী মেরামত কাজ ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	২৪/০৮/২০২২	০৭/০৯/২০২২	১৯/০৯/২০২২	২৪/১০/২০২২
RRM/22-23/NR-15	ঢাকাস্থ মতিঝিল শিল্প মন্ত্রণালয়ের ৫ম তলার পশ্চিম পাশের কক্ষসমূহ এবং করিডোরের ভাঙ্গা টাইলস পরিবর্তনসহ সিভিল স্যানিটারী মেরামত কাজ ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	২৪/০৮/২০২২	০৭/০৯/২০২২	১৯/০৯/২০২২	২৪/১০/২০২২
RRM/22-23/NR-16	ঢাকাস্থ মতিঝিল শিল্প মন্ত্রণালয়ের মূল ভবনের অভ্যন্তরীণ স্যানিটারী ফিটিংসসহ জবুরী অন্যান্য মেরামত কাজ ।	কার্য	LTM	নি.প্র.	৩.০০	২৪/০৮/২০২২	০৭/০৯/২০২২	১৯/০৯/২০২২	২৪/১০/২০২২
RRM/22-23/NR-17	ঢাকাস্থ মতিঝিল শিল্প মন্ত্রণালয়ের এনেক্স ভবনের গণপূর্ত অফিস এবং ২য় তলার সিভিল স্যানিটারী মেরামত কাজ ।	কার্য	LTM	নি.প্র.	৩.০০	২৫/১০/২০২২	০৮/১১/২০২২	২০/১১/২০২২	২৫/১২/২০২২
RRM/22-23/NR-18	ঢাকাস্থ মতিঝিল শিল্প মন্ত্রণালয়ের মূল ভবনের বাহিরের পানির লাইন মেরামতসহ অন্যান্য স্যানিটারী মেরামত কাজ ।	কার্য	LTM	নি.প্র.	৩.০০	২৫/১০/২০২২	০৮/১১/২০২২	২০/১১/২০২২	২৫/১২/২০২২
RRM/22-23/NR-19	ঢাকাস্থ মতিঝিল শিল্প মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন ফ্লোরের রং করন, দরজা জানালা মেরামত, পাটিশন মেরামত, সিলিং মেরামত ও অন্যান্য সিভিল স্যানিটারী মেরামত কাজ ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	২৫/১০/২০২২	০৮/১১/২০২২	২০/১১/২০২২	২৫/১২/২০২২
RRM/22-23/NR-20	ঢাকাস্থ দৈনিক বাংলা মোড়ে অবস্থিত ২৫ তলা + ৩টি বেইজমেন্টসহ শিপিং কর্পোরেশন ভবনের বাউন্ডারী ওয়াল,বেইজমেন্ট সমূহসহ অন্যান্য সিভিল মেরামত কাজ ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	২৫/১০/২০২২	০৮/১১/২০২২	২০/১১/২০২২	২৫/১২/২০২২
RRM/22-23/NR-21	ঢাকাস্থ দৈনিক বাংলা মোড়ে অবস্থিত শিপিং কর্পোরেশন ২৫ তলা + ৩টি বেইজমেন্টসহ ভবনের সিভিল স্যানিটারী মেরামত কাজ ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৮.০০	২৫/১০/২০২২	০৮/১১/২০২২	২০/১১/২০২২	২৫/১২/২০২২


RRM/22-23/NR-22	ঢাকাস্থ দৈনিক বাংলার মোড়ে অবস্থিত শিপিং কর্পোরেশন ২৫ তলা + ৩টি বেইজমেন্টসহ ভবনের জানালার গ্লাস মেরামত, পার্টিশন মেরামত রং এবং টাইলস মেরামতসহ অন্যান্য সিভিল স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৮.০০	২৫/১০/২০২২	০৮/১১/২০২২	২০/১১/২০২২	২৫/১২/২০২২
RRM/22-23/NR-23	ঢাকা গণপূর্ত উপ-বিভাগ-১ এর উপ-সহকারী প্রকৌশলী শাখা-৩ এর অফিস ভবনের টিন পরিবর্তন, টাইলস স্থাপন সহ বিভিন্ন সিভিল স্যানিটারি ও অন্যান্য মেরামত করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৬.৫৬	২৫/১০/২০২২	০৮/১১/২০২২	২০/১১/২০২২	২৫/১২/২০২২
RRM/22-23/NR-24	রাজারবাগ গণপূর্ত উপ-বিভাগ-১ এর উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলীর কার্যালয়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলীগণের জন্য ১টি নতুন টয়লেট তৈরী করণ ও উপ-সহকারী প্রকৌশলীগণের রুমের প্রয়োজনীয় মেরামত/সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	নি.প্র.	২.১৫	২৫/১০/২০২২	০৮/১১/২০২২	২০/১১/২০২২	২৫/১২/২০২২
RRM/22-23/NR-25	রাজারবাগ গণপূর্ত উপ-বিভাগ-১/২ চত্বরে অবস্থিত উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলীর অফিস-২ এর জানালায় গ্রীল ও থাই করণ, দরজা স্থাপন এবং উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলীর অফিস-১ এর স্যানিটারী কাজসহ আনুষঙ্গিক জরুরী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.৩৬	২৫/১০/২০২২	০৮/১১/২০২২	২০/১১/২০২২	২৫/১২/২০২২
RRM/22-23/NR-26	উপ সহকারী প্রকৌশলী শাখা-৩ ও উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী এর অফিস ভবনের বিভিন্ন সিভিল স্যানিটারি ও অন্যান্য মেরামত করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৬.০০	২৫/১০/২০২২	০৮/১১/২০২২	২০/১১/২০২২	২৫/১২/২০২২
RRM/22-23/NR-27	নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-১ এর জরুরী মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১০.০০	২৫/১০/২০২২	০৮/১১/২০২২	২০/১১/২০২২	২৫/১২/২০২২
RRM/22-23/NR-28	নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-১ এর স্যানিটারী মেরামত ও নবায়ন কাজ।	কার্য	LTM	নি.প্র.	৩.০০	২৫/১০/২০২২	০৮/১১/২০২২	২০/১১/২০২২	২৫/১২/২০২২
RRM/22-23/NR-29	রাজারবাগ গণপূর্ত উপ-বিভাগ-১/২ এর চত্বরে অবস্থিত উপ-বিভাগ ২ এর উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের জন্য নতুন টয়লেট তৈরী করণ ও থাই এ্যালুমিনিয়াম স্থাপন, গ্রীল স্থাপন, রং করণ, স্যানিটারীসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৬.০০	২৫/১০/২০২২	০৮/১১/২০২২	২০/১১/২০২২	২৫/১২/২০২২
RRM/22-23/NR-30	রাজারবাগ গণপূর্ত উপ-বিভাগ-১/২ এর চত্বরে অবস্থিত উপ-বিভাগ ১ এর সামনে টাইলস স্থাপন ও সাধারণ শাখায় সিলিং, উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের রুমে সিলিং সহ প্রয়োজনীয় জরুরী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	২৫/১০/২০২২	০৮/১১/২০২২	২০/১১/২০২২	২৫/১২/২০২২


৯


৯


৯


RRM/22-23/NR-43	রাজারবাগ গণপূর্ত উপ-বিভাগ-১/২ এর অফিস চত্বরে ৭ নং ভবনের বিভিন্ন পূর্ত কাজসহ আনুসঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০১/০৩/২০২৩	১৫/০৩/২০২৩	২৭/০৩/২০২৩	০১/০৫/২০২৩
RRM/22-23/NR-44	রাজারবাগ গণপূর্ত উপ-বিভাগ-১/২ এর অফিস চত্বরে ৮ নং ভবনের বিভিন্ন পূর্ত কাজসহ আনুসঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০১/০৩/২০২৩	১৫/০৩/২০২৩	২৭/০৩/২০২৩	০১/০৫/২০২৩
RRM/22-23/NR-45	রাজারবাগ গণপূর্ত উপ-বিভাগ-১/২ এর অফিস চত্বরে ৯ নং ভবনের বিভিন্ন পূর্ত কাজসহ আনুসঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৫.০০	০১/০৩/২০২৩	১৫/০৩/২০২৩	২৭/০৩/২০২৩	০১/০৫/২০২৩
RRM/22-23/NR-46	ঢাকার কাকরাইলস্থ ৭৭/৭ অডিট ভবনের বিভিন্ন পূর্ত কাজসহ আনুসঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৭.০০	০১/০৩/২০২৩	১৫/০৩/২০২৩	২৭/০৩/২০২৩	০১/০৫/২০২৩
RRM/22-23/NR-47	ঢাকার কাকরাইলস্থ ৭৭/৭ অডিট ভবনের স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নি.প্র.	৩.০০	০১/০৩/২০২৩	১৫/০৩/২০২৩	২৭/০৩/২০২৩	০১/০৫/২০২৩


১৬.০৬.২০২২
(মোহাম্মদ হোসেন আলম)
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-১, ঢাকা।


১৩.০৬.২০২২
(আবদুস সালাম)
সহকারী প্রকৌশলী (স্টাফ অফিসার-২)
ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-১, ঢাকা।


১৬.০৬.২২
(মো: আতিকুল ইসলাম)
নির্বাহী প্রকৌশলী
ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-১, ঢাকা।


২৬.৫.২২
মুনিম ইসলাম
সহকারী প্রকৌশলী
ঢাকা গণপূর্ত সার্কেল-১, ঢাকা।


মোঃ জামিলুর রহমান
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
ঢাকা গণপূর্ত সার্কেল-১, ঢাকা।