

৯

ইডেন ভবন গণপূর্ত বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা এর ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের মেরামত ও সংরক্ষণ
কাজের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি)

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ৩২৫৮১০৭-অনাবাসিক ভবন কোডের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan)

গণপূর্ত সার্কেলঃ ঢাকা গণপূর্ত সার্কেল-২, ঢাকা।
 গণপূর্ত বিভাগঃ ইডেন ভবন গণপূর্ত বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহ্বান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
Eden/22-23/01	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৪নং ভবনের ৭ম তলায় পাবর্ত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের অফিস কক্ষে (কক্ষ নং-৬২৭ ও ৬২৭/ক) টাইলস স্থাপন, থাই করন, ফলস সিলিং স্থাপন, ভাটিক্যাল ব্লাইন্ড স্থাপন, দরজা পরিবর্তন, পলিশ করন, পাইপ পরিবর্তনসহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৪.৫০	25-08-2022	08-09-2022	20-10-2022	24-11-2022
Eden/22-23/02	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৪নং ভবনের ৭ম তলায় আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের কক্ষে (কক্ষ নং-৬১৬) বিশেষ সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নিঃ প্রকৌঃ	৩.০০	28-08-2022	11-09-2022	23-10-2022	27-11-2022
Eden/22-23/03	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৬নং ভবনের ১১তম তলায় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ১০২৫নং কক্ষে গ্রাস পার্টিশান স্থাপন, দরজার রং করন, ফলস সিলিং স্থাপন, ভাটিক্যাল ব্লাইন্ড স্থাপনসহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৪.৫০	29-08-2022	12-09-2022	24-10-2022	28-11-2022
Eden/22-23/04	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৭নং ভবন সংলগ্ন ১টি ৩০ অক্ষশক্তি বিশিষ্ট সামারসিবল পাম্প এবং ০১টি ৫০ অক্ষশক্তি বিশিষ্ট সেন্সিটিভিউগ্যাল পাম্প মটর স্থাপন কাজ।	কার্য	LTM	নিঃ প্রকৌঃ	৩.০০	30-08-2022	13-09-2022	25-10-2022	29-11-2022
Eden/22-23/05	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৪নং ভবনের ৭ম তলায় পাবর্ত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ৬১৮নং এবং ৬১৯নং কক্ষে টাইলস স্থাপন, থাই করন, ফলস সিলিং স্থাপন, ভাটিক্যাল ব্লাইন্ড স্থাপন, দরজা পরিবর্তন, পলিশ করন এবং টয়লেটের স্যানিটারি ফিটিংস, পাইপ পরিবর্তনসহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.০০	31-08-2022	14-09-2022	26-10-2022	30-11-2022

Eden/22-23/06	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৬নং ভবনের ১৮তম তলায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ে কক্ষ নং-১৭২২ এবং উপসচিব মহোদয়ের কক্ষ নং-১৭১৩ এর হরিজোটার জেবরা রাইন্ড স্থাপন, কক্ষ-ক্রোজড পরিবর্তন, পলিশ করন, দরজা পরিবর্তন এবং স্যানিটারি ফিটিংস স্থাপনসহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নিঃ প্রকৌঃ	৩.০০	01-09-2022	15-09-2022	27-10-2022	01-12-2022
Eden/22-23/07	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৩নং ভবনের ৩য় তলায় স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এর কক্ষ নং-২৪১ এর সংস্কার ও মেরামত কাজ	কার্য	OTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১১.০০	04-09-2022	18-09-2022	30-10-2022	04-12-2022
Eden/22-23/08	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৬নং ভবনের ২য় তলায় বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ১০১নং কক্ষে টাইলস স্থাপন, ফলস সিলিং স্থাপন, ভাটিক্যাল রাইন্ড পরিবর্তন, দরজা জানালা পরিবর্তন, রং করন, পলিশ করন ও স্যানিটারি ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৪.০০	05-09-2022	19-09-2022	31-10-2022	05-12-2022
Eden/22-23/09	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ১নং ভবনের নীচ তলায় কক্ষ নং-১১, ২১, ২০৭, ৩০৮নং কক্ষের দরজা-জানালা পরিবর্তন, রোলার রাইন্ড স্থাপন, ওয়াল পেপার স্থাপনসহ আনুসাংগিক মেরামত কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৪.০০	06-09-2022	20-09-2022	01-11-2022	06-12-2022
Eden/22-23/10	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৬নং ভবনের ২০-তলায় তলায় ফলস সিলিং স্থাপন, ভাটিক্যাল রাইন্ড স্থাপন, দরজা-জানালা পরিবর্তনসহ আনুসাংগিক মেরামত কাজ।	কার্য	OTM	নিঃ প্রকৌঃ	৩.০০	07-09-2022	21-09-2022	02-11-2022	07-12-2022
Eden/22-23/11	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৩নং ভবনের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ এবং সংলগ্ন বাথরুমের ফ্লোর ও দেয়ালে টাইলস স্থাপন, ফলস সিলিং স্থাপন, দরজা জানালা পরিবর্তন, স্যানিটারি ফিটিংস পরিবর্তনসহ আনুসাংগিক মেরামত কাজ।	কার্য	OTM	নিঃ প্রকৌঃ	৩.০০	08-09-2022	22-09-2022	03-11-2022	08-12-2022
Eden/22-23/12	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৩নং ভবনের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কক্ষের স্যানিটারি ফিটিংস পরিবর্তন, দরজা জানালা পরিবর্তন, স্যানিটারি ফিটিংস পরিবর্তনসহ আনুসাংগিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নিঃ প্রকৌঃ	৩.০০	11-09-2022	25-09-2022	06-11-2022	11-12-2022
Eden/22-23/13	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৩নং ভবনের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কক্ষের স্যানিটারি ফিটিংস পরিবর্তন, দরজা জানালা চৌকাঠ পরিবর্তন, ডোর ক্রোজার, ডোর লক স্থাপনসহ আনুসাংগিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নিঃ প্রকৌঃ	৩.০০	12-09-2022	26-09-2022	07-11-2022	12-12-2022

Eden/22-23/14	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৩নং ভবনের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম-সচিব, উপসচিব মহোদয়ের কক্ষ নং-২০, ২২/ক ও ১২১ এর ফলস সিলিং স্থাপন, রং করন, থাই জানালা স্থাপন, স্যানিটারি ফিটিংস পরিবর্তন এবং সোনালী ব্যাংক, রমনা কর্পোরেট শাখায় প্লাস্টিকের দরজা স্থাপন, কমেড পরিবর্তন, রং করনসহ আনুসাংগিক মেরামত কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.৫০	13-09-2022	27-09-2022	08-11-2022	13-12-2022
Eden/22-23/15	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৪নং ভবনের ২য় তলায় খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ১২৬নং কক্ষে সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নিঃ প্রকৌঃ	৩.০০	14-09-2022	28-09-2022	09-11-2022	14-12-2022
Eden/22-23/16	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৩নং ভবনের লিফট কোর, করিডোর এবং মেসিন রুমে ফলস সিলিং স্থাপন, থাই পার্টিশান করন এবং টাইলস স্থাপনসহ আনুসাংগিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নিঃ প্রকৌঃ	৩.০০	15-09-2022	29-09-2022	10-11-2022	15-12-2022
Eden/22-23/17	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ২নং ভবনের বিভিন্ন কক্ষের ফলস সিলিং স্থাপন, থাই পার্টিশান করন এবং স্যানিটারি ফিটিংস পরিবর্তনসহ আনুসাংগিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নিঃ প্রকৌঃ	৩.০০	18-09-2022	02-10-2022	13-11-2022	18-12-2022
Eden/22-23/18	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৬নং ভবনের ৯ম তলায় নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের পশ্চিম দিকের সাধারণ বাথরুমে টাইলস করন, সিসি করন ও স্যানিটারি ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নিঃ প্রকৌঃ	৩.০০	19-09-2022	03-10-2022	14-11-2022	19-12-2022
Eden/22-23/19	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৩নং ভবনের ৪র্থ তলায় পূর্ব পার্শ্বের সাধারণ টয়লেট এর সংস্কার, মেরামত ও আধুনিকায়ন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৬.৫০	20-09-2022	04-10-2022	15-11-2022	20-12-2022
Eden/22-23/20	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৮নং ভবনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কক্ষ নং-১১৭, ০৪ এবং অন্যান্য কক্ষের সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নিঃ প্রকৌঃ	৩.০০	21-09-2022	05-10-2022	16-11-2022	21-12-2022
Eden/22-23/21	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৬নং ভবনের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ১৩ ও ১৪ নং ফ্লোরের বিভিন্ন কক্ষের সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নিঃ প্রকৌঃ	৩.০০	22-09-2022	06-10-2022	17-11-2022	22-12-2022
Eden/22-23/22	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৩নং ভবনের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এর কক্ষ নং- ৩১৫/খ এর বিভিন্ন সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৪.৫০	25-09-2022	09-10-2022	20-11-2022	25-12-2022
Eden/22-23/23	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৫নং ভবনের ২য় তলায় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাধারণ টয়লেট এর সংস্কার, মেরামত ও আধুনিকায়ন কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১৬.৫০	26-09-2022	10-10-2022	21-11-2022	26-12-2022

Eden/22-23/24	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৩নং ভবনের স্বাস্থ্য ওয় তলায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সি.আর শাখার বিভিন্ন কক্ষের সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৬.৫০	27-09-2022	11-10-2022	22-11-2022	27-12-2022
Eden/22-23/25	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৬নং ভবনের ১৪ নং ফ্লোরের পূর্ব পার্শ্বের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সাধারণ টয়লেট এর সংস্কার, মেরামত ও আধুনিকায়ন কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	২০.০০	28-09-2022	12-10-2022	23-11-2022	28-12-2022
Eden/22-23/26	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ২৬নং টীনশেড ভবনের কক্ষ নং- ০১ ও ০২ এর সংস্কার, মেরামত ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৪.৫০	29-09-2022	13-10-2022	24-11-2022	29-12-2022
Eden/22-23/27	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৭নং ভবনের সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এর অতিরিক্ত সচিব এর কক্ষ নং-৮১০ এর সংস্কার, মেরামত ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১০.০০	02-10-2022	16-10-2022	27-11-2022	01-01-2023
Eden/22-23/28	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৭নং ভবনের সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এর সচিব মহোদয়ের কক্ষ নং-৮৩০ এর ফলস সিলিং স্থাপন, রং করন, ডোর ক্রোজার, ডোর লক স্থাপন, ওয়াল প্যানিলিং করন, স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন ও দরজা জানালা পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	২০.০০	03-10-2022	17-10-2022	28-11-2022	02-01-2023
Eden/22-23/29	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৭নং ভবনের সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এর আইসিটি সার্ভার রুম (কক্ষ নং-৮২৩) এর ফলস সিলিং স্থাপন, রং করন, ডোর ক্রোজার, ডোর লক স্থাপন, ওয়াল প্যানিলিং করন, স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন ও দরজা জানালা পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৮.০০	04-10-2022	18-10-2022	29-11-2022	03-01-2023
Eden/22-23/30	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৭নং ভবনের সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এর যুগ্মসচিব (প্রশাসন) এর কক্ষ নং-৮১৮ এর ফলস সিলিং স্থাপন, টাইলস স্থাপন, ডোর ক্রোজার, ডোর লক পরিবর্তন, ভাটিক্যাল ব্লাইন্ড পরিবর্তন, ওয়াল প্যানিলিং করন, স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন ও রং করনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৭.০০	06-10-2022	20-10-2022	01-12-2022	05-01-2023
Eden/22-23/31	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৭নং ভবনের ৮নং ফ্লোরের পশ্চিম পার্শ্ব সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এর সাধারণ টয়লেট (পুরুষ) এর সংস্কার, মেরামত ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১৫.০০	10-10-2022	24-10-2022	05-12-2022	09-01-2023
Eden/22-23/32	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৭নং ভবনের সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এর কক্ষ নং-৮০৫ এর রংকরণ, পানি সরবরাহ লাইন, স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ	কার্য	LTM	নিঃ প্রকৌঃ	৩.০০	11-10-2022	25-10-2022	06-12-2022	10-01-2023

Eden/22-23/33	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৭নং ভবনের স্থানীয় সরকার বিভাগের পানি সরবরাহ অনুবিভাগ এর অতিরিক্ত সচিব এর কক্ষ নং-৭১৫ এর রং করণ, পানি সরবরাহ লাইন, স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ	কার্য	LTM	নিঃ প্রকৌঃ	৩.০০	12-10-2022	26-10-2022	07-12-2022	11-01-2023
Eden/22-23/34	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৭নং ভবনের স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও পরিদর্শন অনুবিভাগ এর মহাপরিচালকের কক্ষ নং-১০১ এর ফলস সিলিং স্থাপন, করন, রং করন, ডোর ক্রোজার, ডোর লক স্থাপন, ওয়াল প্যানিলিং করন, স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন ও দরজা জানালা পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৮.০০	13-10-2022	27-10-2022	08-12-2022	12-01-2023
Eden/22-23/35	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৭নং ভবনের স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্মসচিব এর কক্ষ নং-৬১১ এর রং করন, ডোর ক্রোজার, ডোর লক স্থাপন, ওয়াল প্যানিলিং করন, স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন ও দরজা জানালা পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৬.০০	16-10-2022	30-10-2022	11-12-2022	15-01-2023
Eden/22-23/36	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৭নং ভবনের স্থানীয় সরকার বিভাগের উপসচিব (ইউনিয়ন পরিষদ-১) এর কক্ষ নং-১০৪ এর ফলস সিলিং স্থাপন, রং করন, ডোর ক্রোজার, ডোর লক স্থাপন, ওয়াল প্যানিলিং করন, স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন ও দরজা জানালা পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.০০	17-10-2022	31-10-2022	12-12-2022	16-01-2023
Eden/22-23/37	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৭নং ভবনের স্থানীয় সরকার বিভাগের উপসচিব এর কক্ষ নং-১১৩ এর ফলস সিলিং স্থাপন, রং করন, ডোর ক্রোজার, ডোর লক স্থাপন, ওয়াল প্যানিলিং করন, স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন ও দরজা জানালা পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.০০	18-10-2022	01-11-2022	13-12-2022	17-01-2023
Eden/22-23/38	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৭নং ভবনের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের যুগ্মসচিব এর কক্ষ নং-৬১৯ এর ফলস সিলিং স্থাপন, রং করন, ডোর ক্রোজার, ডোর লক স্থাপন, ওয়াল প্যানিলিং করন, স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন ও দরজা জানালা পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৬.০০	19-10-2022	02-11-2022	14-12-2022	18-01-2023

Eden/22-23/39	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৭নং ভবনের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের যুগ্মসচিব এর কক্ষ নং-৬৩০ এর টাইলস স্থাপন, দরজা পরিবর্তন, ডোর ফ্রোজার, ডোর লক পরিবর্তন, ভাটিক্যাল গ্লাইড পরিবর্তন, রং করণ ও স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তদ্বাঃ প্রকৌঃ	৬.০০	20-10-2022	03-11-2022	15-12-2022	19-01-2023
Eden/22-23/40	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৭নং ভবনের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের যুগ্মসচিব এর কক্ষ নং-৬২১/এ এর টাইলস স্থাপন, দরজা পরিবর্তন, ডোর ফ্রোজার, ডোর লক পরিবর্তন, ভাটিক্যাল গ্লাইড পরিবর্তন, রং করণ ও স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তদ্বাঃ প্রকৌঃ	৬.০০	23-10-2022	06-11-2022	18-12-2022	22-01-2023
Eden/22-23/41	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৭নং ভবনের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অতিঃ সচিব এর কক্ষ নং-৭১২ এর টাইলস স্থাপন, দরজা পরিবর্তন, ডোর ফ্রোজার, ডোর লক পরিবর্তন, ভাটিক্যাল গ্লাইড পরিবর্তন, রং করণ ও স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তদ্বাঃ প্রকৌঃ	৮.০০	24-10-2022	07-11-2022	19-12-2022	23-01-2023
Eden/22-23/42	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৭নং ভবনে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিঃ সচিব এর কক্ষ নং-৩১৬ এর সিলিং পারিবর্তন, দরজা পরিবর্তন, ডোর ফ্রোজার, ডোর লক পরিবর্তন, ভাটিক্যাল গ্লাইড পরিবর্তন, রং করণ ও স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তদ্বাঃ প্রকৌঃ	৮.০০	25-10-2022	08-11-2022	20-12-2022	24-01-2023
Eden/22-23/43	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৭নং ভবনে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিঃ সচিব এর কক্ষ নং-৩২১ এর টাইলস স্থাপন, দরজা পরিবর্তন, ডোর ফ্রোজার, ডোর লক পরিবর্তন, ভাটিক্যাল গ্লাইড পরিবর্তন, রং করণ ও স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তদ্বাঃ প্রকৌঃ	৮.০০	26-10-2022	09-11-2022	21-12-2022	25-01-2023
Eden/22-23/44	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৭নং ভবনে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের উপসচিব এর কক্ষ নং-৩২৪ এর টাইলস স্থাপন, দরজা পরিবর্তন, ডোর ফ্রোজার, ডোর লক পরিবর্তন, ভাটিক্যাল গ্লাইড পরিবর্তন, রং করণ ও স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তদ্বাঃ প্রকৌঃ	৫.০০	27-10-2022	10-11-2022	22-12-2022	26-01-2023
Eden/22-23/45	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৭নং ভবনে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের কক্ষ নং- ৩১৩/এ, ৩১৫ এর সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নিঃ প্রকৌঃ	৩.০০	30-10-2022	13-11-2022	25-12-2022	29-01-2023

Eden/22-23/46	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৭নং ভবনে ৩য় তলার অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্বের করিডোর এবং মধ্য লবি এর টাইলস স্থাপন, সিলিং করনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	অঃ প্রঃ প্রকৌঃ	৫০.০০	31-10-2022	14-11-2022	26-12-2022	30-01-2023
Eden/22-23/47	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৭নং ভবনের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ এর ফলস সিলিং স্থাপন, রং করন, ডোর ক্রোজার, ডোর লক স্থাপন, ওয়াল প্যানিলিং করন, স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন ও দরজা জানালা পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৭.০০	01-11-2022	15-11-2022	27-12-2022	31-01-2023
Eden/22-23/48	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৭নং ভবনের ৫নং ফ্লোরের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্বের করিডোর এবং মধ্য লবি এর ফলস সিলিং স্থাপন, রং করনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	অঃ প্রঃ প্রকৌঃ	৫৭.০০	02-11-2022	16-11-2022	28-12-2022	01-02-2023
Eden/22-23/49	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৭নং ভবনের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কক্ষ নং- ৪২৬ এর ফলস সিলিং স্থাপন, রং করন, ডোর ক্রোজার, ডোর লক স্থাপন, ওয়াল প্যানিলিং করন, স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন ও দরজা জানালা পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৮.০০	03-11-2022	17-11-2022	29-12-2022	02-02-2023
Eden/22-23/50	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৭নং ভবনের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অতিঃ সচিব এর কক্ষ নং-৪২৩, ৪২৪ এর ফলস সিলিং স্থাপন, রং করন, ডোর ক্রোজার, ডোর লক স্থাপন, ওয়াল প্যানিলিং করন, স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন ও দরজা জানালা পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১০.০০	06-11-2022	20-11-2022	01-01-2023	05-02-2023
Eden/22-23/51	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৭নং ভবনের ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মহোদয়ের কক্ষ নং-৭০২ ফলস সিলিং স্থাপন, রং করন, ডোর ক্রোজার, ডোর লক স্থাপন, ওয়াল প্যানিলিং করন, স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন ও দরজা জানালা পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	২৩.০০	07-11-2022	21-11-2022	02-01-2023	06-02-2023
Eden/22-23/52	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৭নং ভবনের ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর পিএস, পিও, পিআরও এর কক্ষ নং-৭০১, ৭০৬, ৭০৭ এর ফলস সিলিং স্থাপন, রং করন, ডোর ক্রোজার, ডোর লক স্থাপন, ওয়াল প্যানিলিং করন, স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন ও দরজা জানালা পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১০.০০	08-11-2022	22-11-2022	03-01-2023	07-02-2023

Eden/22-23/53	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৭নং ভবনের নিচতলা থেকে ৯ম তলা পর্যন্ত পূর্ব ও পশ্চিম উভয় পার্শ্বের কলাপসিবল গেট পরিবর্তন এবং করিডোরের জানালা পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	২০.০০	09-11-2022	23-11-2022	04-01-2023	08-02-2023
Eden/22-23/54	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৭নং ভবনের বহিঃস্থ চতুর্পার্শ্বে রংকরন, প্লাস্টার মেরামত ও স্যানিটারী পাইপ মেরামতসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১৫.০০	10-11-2022	24-11-2022	05-01-2023	09-02-2023
Eden/22-23/55	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৮নং ভবনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিঃ সচিব এর কক্ষ নং- ৩১৯ এর ফলস সিলিং স্থাপন, রং করন, ওয়াল প্যানিলিং করন, স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন ও দরজা জানালা পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.০০	13-11-2022	27-11-2022	08-01-2023	12-02-2023
Eden/22-23/56	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৮নং ভবনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব এর কক্ষ নং- ৩১৭ এর রং করন, ফলস সিলিং স্থাপন, ডোর ক্রোজার, ডোর লক স্থাপন, স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন ও দরজা জানালা পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.০০	14-11-2022	28-11-2022	09-01-2023	13-02-2023
Eden/22-23/57	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৮নং ভবনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপসচিব এর কক্ষ নং- ২১৬ রং করন, ফলস সিলিং স্থাপন, ডোর ক্রোজার, ডোর লক স্থাপন, স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন ও দরজা জানালা পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.০০	15-11-2022	29-11-2022	10-01-2023	14-02-2023
Eden/22-23/58	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৮নং ভবনে ২য় তলায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাধারণ টয়লেট এর টাইলস স্থাপন, দরজা পরিবর্তন, ডোর ক্রোজার, ডোর লক পরিবর্তন, ভাটিক্যাল ব্লাইন্ড পরিবর্তন, রং করণ ও স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১০.০০	16-11-2022	30-11-2022	11-01-2023	15-02-2023
Eden/22-23/59	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৮নং ভবনে নিচতলায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাধারণ টয়লেট এর সংস্কার, মেরামত ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১০.০০	17-11-2022	01-12-2022	12-01-2023	16-02-2023
Eden/22-23/60	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৮নং ভবনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন ও অর্থ শাখার অফিস কক্ষ (কক্ষ নং-১০৭) এর সিলিং পরিবর্তন, টাইলস স্থাপন, দরজা পরিবর্তন, ডোর ক্রোজার, ডোর লক পরিবর্তন, রং করণ ও স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৮.০০	20-11-2022	04-12-2022	15-01-2023	19-02-2023

Eden/22-23/61	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৮নং ভবনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপসচিব এর কক্ষ নং-১১৩ এর দরজা পরিবর্তন, ডোর ক্রোজার, ডোর লক পরিবর্তন, রং করণ ও স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.০০	21-11-2022	05-12-2022	16-01-2023	20-02-2023
Eden/22-23/62	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৮নং ভবনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (প্রশাসন) এর কক্ষ নং-৩১৬ এর টয়লেট ও পেন্ডিং রুমের সংস্কার, মেরামত ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.০০	22-11-2022	06-12-2022	17-01-2023	21-02-2023
Eden/22-23/63	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ০৭ ও ০৮ নং ভবনের বিভিন্ন কক্ষে স্যানিটারি ফিটিংস, ডোর লক, ডোর ক্রোজারসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক মালামাল পরিবর্তন কাজ	কার্য	LTM	নিঃ প্রকৌঃ	৩.০০	23-11-2022	07-12-2022	18-01-2023	22-02-2023
Eden/22-23/64	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ০৭ ও ০৮ নং ভবনে ফায়ার এক্সটিংগুইশার সরবরাহ ও স্থাপনের কাজ	কার্য	LTM	নিঃ প্রকৌঃ	৩.০০	24-11-2022	08-12-2022	19-01-2023	23-02-2023
Eden/22-23/65	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ডে কেয়ার সেন্টার এর প্লাস্টার, ডোর লক, ডোর ক্রোজার, ব্লাইন্ড, রং করণ, পলিশ, স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১৪.০০	27-11-2022	11-12-2022	22-01-2023	26-02-2023
Eden/22-23/66	বাংলাদেশ সচিবালয় সংলগ্ন পরিবহন পুল ভবনে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মহোদয়ের কক্ষ নং-৬০২ এর টাইলস স্থাপন, দরজা পরিবর্তন, ডোর ক্রোজার, ডোর লক পরিবর্তন, ভাটিক্যাল ব্লাইন্ড পরিবর্তন, রং করণ ও স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১৫.০০	28-11-2022	12-12-2022	23-01-2023	27-02-2023
Eden/22-23/67	বাংলাদেশ সচিবালয় সংলগ্ন পরিবহন পুল ভবনে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের কক্ষ নং-৬০৭, ৬০৮ এর টাইলস স্থাপন, দরজা পরিবর্তন, ডোর ক্রোজার, ডোর লক পরিবর্তন, ভাটিক্যাল ব্লাইন্ড পরিবর্তন, রং করণ ও স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১৫.০০	29-11-2022	13-12-2022	24-01-2023	28-02-2023
Eden/22-23/68	বাংলাদেশ সচিবালয় সংলগ্ন পরিবহন পুল ভবনে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কক্ষের দরজা পরিবর্তন, ডোর ক্রোজার, ডোর লক পরিবর্তন, ভাটিক্যাল ব্লাইন্ড পরিবর্তন, রং করণ ও স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১০.০০	30-11-2022	14-12-2022	25-01-2023	01-03-2023
Eden/22-23/69	বাংলাদেশ সচিবালয় সংলগ্ন পরিবহন পুল ভবনের ৫ম ফ্লোর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অফিসার্স টয়লেট এবং সাধারণ টয়লেট (পুরুষ) এর সংস্কার, আধুনিকায়ন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১০.০০	01-12-2022	15-12-2022	26-01-2023	02-03-2023

Eden/22-23/70	বাংলাদেশ সচিবালয় সংলগ্ন পরিবহন পুল ভবনের ৫ম ফ্লোরে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাধারণ টয়লেট (মহিলা) এর সংস্কার, আধুনিকায়ন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১০.০০	04-12-2022	18-12-2022	29-01-2023	05-03-2023
Eden/22-23/71	বাংলাদেশ সচিবালয় সংলগ্ন পরিবহন পুল ভবনের ৬ষ্ঠ ফ্লোরে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অফিসার্স টয়লেট এবং সাধারণ টয়লেট (পুরুষ) এর সংস্কার, আধুনিকায়ন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১৫.০০	05-12-2022	19-12-2022	30-01-2023	06-03-2023
Eden/22-23/72	বাংলাদেশ সচিবালয় সংলগ্ন পরিবহন পুল ভবনের ৬ষ্ঠ ফ্লোরে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাধারণ টয়লেট (মহিলা) এর সংস্কার, আধুনিকায়ন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১০.০০	06-12-2022	20-12-2022	31-01-2023	07-03-2023
Eden/22-23/73	বাংলাদেশ সচিবালয় সংলগ্ন পরিবহন পুল ভবনের ৫ম থেকে ১১ তম ফ্লোরে বিভিন্ন কক্ষে স্যানিটারি ফিটিংস, ডোর লক, ডোর ক্রোজারসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক মালামাল পরিবর্তন কাজ	কার্য	LTM	নিঃ প্রকৌঃ	৩.০০	07-12-2022	21-12-2022	01-02-2023	08-03-2023
Eden/22-23/74	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ১নং ভবনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে এর কক্ষ নং-৩১০ এর দরজা পরিবর্তন, ডোর ক্রোজার, ডোর লক পরিবর্তন, রং করণ ও স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৬.০০	08-12-2022	22-12-2022	02-02-2023	09-03-2023
Eden/22-23/75	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ১নং ভবনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে এর কক্ষ নং-১৪, ১৭ এর টাইলস স্থাপন, সিলিং পরিবর্তন, দরজা পরিবর্তন, ডোর ক্রোজার, ডোর লক পরিবর্তন, ভাটিক্যাল ব্লাইন্ড পরিবর্তন, রং করণ ও স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১০.০০	11-12-2022	25-12-2022	05-02-2023	12-03-2023
Eden/22-23/76	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ১নং ভবনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে এর কক্ষ নং-২০৮ এর টাইলস স্থাপন, দরজা পরিবর্তন, ডোর ক্রোজার, ডোর লক পরিবর্তন, ভাটিক্যাল ব্লাইন্ড পরিবর্তন, রং করণ ও স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১০.০০	12-12-2022	26-12-2022	06-02-2023	13-03-2023
Eden/22-23/77	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ১নং ভবনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে এর কক্ষ নং-৩০২ এর টাইলস স্থাপন, সিলিং করণ, দরজা পরিবর্তন, ডোর ক্রোজার, ডোর লক পরিবর্তন, ভাটিক্যাল ব্লাইন্ড পরিবর্তন, রং করণ ও স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১০.০০	13-12-2022	27-12-2022	07-02-2023	14-03-2023

Eden/22-23/78	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ১নং ভবনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর কক্ষ নং-১১/১, ১২/ক এর টাইলস স্থাপন, দরজা পরিবর্তন, ডোর ক্রোজার, ডোর লক পরিবর্তন, ভাটিক্যাল ব্লাইন্ড পরিবর্তন, রং করণ ও স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১০.০০	14-12-2022	28-12-2022	08-02-2023	15-03-2023
Eden/22-23/79	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ১নং ভবনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর বিভিন্ন কক্ষ এর সংস্কার, মেরামত ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.০০	15-12-2022	29-12-2022	09-02-2023	16-03-2023
Eden/22-23/80	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ১নং ভবনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর কনফারেন্স রুম (কক্ষ নং-৩০৪, ৩০৫, ৩০৬) এর সংস্কার, আধুনিকায়ন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ	কার্য	LTM	অঃ প্রঃ প্রকৌঃ	৩০.০০	18-12-2022	01-01-2023	12-02-2023	19-03-2023
Eden/22-23/81	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ১নং ভবনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কক্ষ নং-১০৬ এর দরজা পরিবর্তন, ডোর ক্রোজার, ডোর লক পরিবর্তন, রং করণ ও স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৬.০০	19-12-2022	02-01-2023	13-02-2023	20-03-2023
Eden/22-23/82	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ১নং ভবনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কক্ষ নং-১০১, ১০২ এর দরজা পরিবর্তন, ডোর ক্রোজার, ডোর লক পরিবর্তন, ভাটিক্যাল ব্লাইন্ড পরিবর্তন, রং করণ ও স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.০০	20-12-2022	03-01-2023	14-02-2023	21-03-2023
Eden/22-23/83	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ১নং ভবনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কক্ষ এর সংস্কার, মেরামত ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.০০	21-12-2022	04-01-2023	15-02-2023	22-03-2023
Eden/22-23/84	বাংলাদেশ সচিবালয়ের সীমানা প্রাচীর এবং নিরাপত্তা ওয়াচ টাওয়ার এর সংস্কার, মেরামত ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	২০.০০	22-12-2022	05-01-2023	16-02-2023	23-03-2023
Eden/22-23/85	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ গণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগ-৭ এর কার্যালয়ের সংস্কার, মেরামত ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ	কার্য	LTM	নিঃ প্রকৌঃ	৩.০০	26-12-2022	09-01-2023	20-02-2023	27-03-2023
Eden/22-23/86	বাংলাদেশ সচিবালয়ের ভবন নং-০১ এবং সচিবালয় সংলগ্ন পরিবহন পুল ভবনের বিভিন্ন ফ্লোরে ফায়ার এক্সটিংগুইশার স্থাপনের কাজ	কার্য	LTM	নিঃ প্রকৌঃ	৩.০০	27-12-2022	10-01-2023	21-02-2023	28-03-2023
Eden/22-23/87	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৬নং ভবনের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী মহোদয়ের কক্ষ (কক্ষ নং-৪১৪) এর টাইলস স্থাপন, সিলিং করণ, ওয়ালিং করণ, দরজা পরিবর্তন, ডোর ক্রোজার, ডোর লক পরিবর্তন, ভাটিক্যাল ব্লাইন্ড পরিবর্তন, রং করণ ও স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	২০.০০	28-12-2022	11-01-2023	22-02-2023	29-03-2023

Eden/22-23/88	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৬নং ভবনের ৪র্থ তলায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের (কক্ষ নং-৩২৪, ৩২৫) এর টাইলস স্থাপন, সিলিং করন, ওয়ালিং করন, দরজা পরিবর্তন, ডোর ক্রোজার, ডোর লক পরিবর্তন, ডাটিক্যাল ব্লাইন্ড পরিবর্তন, রং করণ ও স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	২২.০০	29-12-2022	12-01-2023	23-02-2023	30-03-2023
Eden/22-23/89	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৬নং ভবনের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পূর্ব পার্শ্বের জেনারেল বাথরুমের সংস্কার ও আধুনিকায়ন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১৭.০০	01-01-2023	15-01-2023	26-02-2023	02-04-2023
Eden/22-23/90	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৬নং ভবনের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের পশ্চিম পার্শ্বের জেনারেল বাথরুমের সংস্কার ও আধুনিকায়ন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১৭.০০	02-01-2023	16-01-2023	27-02-2023	03-04-2023
Eden/22-23/91	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৬নং ভবনের ১০ম তলায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের (কক্ষ নং-৯২০, ৯২২) এর টাইলস স্থাপন, সিলিং করন, ওয়ালিং করন, দরজা পরিবর্তন, ডোর ক্রোজার, ডোর লক পরিবর্তন, ডাটিক্যাল ব্লাইন্ড পরিবর্তন, রং করণ ও স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	২৫.০০	03-01-2023	17-01-2023	28-02-2023	04-04-2023
Eden/22-23/92	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৬নং ভবনের ১০ম তলায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পি.এস মহোদয়ের (কক্ষ নং-৯২৪) এর সিলিং করন, দরজা পরিবর্তন, ডোর ক্রোজার, ডোর লক পরিবর্তন, রং করণ ও স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১০.০০	04-01-2023	18-01-2023	01-03-2023	05-04-2023
Eden/22-23/93	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৬নং ভবনের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পূর্ব পার্শ্বের জেনারেল বাথরুমের সংস্কার ও আধুনিকায়ন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১৭.০০	05-01-2023	19-01-2023	02-03-2023	06-04-2023
Eden/22-23/94	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৬নং ভবনের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পশ্চিম পার্শ্বের সাধারণ টয়লেট (মহিলা) এর সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নিঃ প্রকৌঃ	৩.০০	08-01-2023	22-01-2023	05-03-2023	09-04-2023
Eden/22-23/95	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৬নং ভবনের মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্বের জেনারেল বাথরুমের সংস্কার ও আধুনিকায়ন কাজ।	কার্য	LTM	অঃ প্রঃ প্রকৌঃ	৩৪.০০	09-01-2023	23-01-2023	06-03-2023	10-04-2023

Eden/22-23/96	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৬নং ভবনের ৮ম তলায় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের (কক্ষ নং-৭০৫) এর টাইলস স্থাপন, সিলিং করন, দরজা পরিবর্তন, ডোর ক্রোজার, ডোর লক পরিবর্তন, রং করণ ও স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৮.০০	10-01-2023	24-01-2023	07-03-2023	11-04-2023
Eden/22-23/97	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৬নং ভবনের ৭ম তলায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের (কক্ষ নং-৬১৮) এর সিলিং করন, দরজা পরিবর্তন, ডোর ক্রোজার, ডোর লক পরিবর্তন, ভাটিক্যাল ব্লাইন্ড পরিবর্তন, রং করণ ও স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৮.০০	11-01-2023	25-01-2023	08-03-2023	12-04-2023
Eden/22-23/98	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৬নং ভবনের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের পূর্ব পার্শ্বের করিডোরের সংস্কার ও আধুনিকায়ন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১৮.০০	12-01-2023	26-01-2023	09-03-2023	13-04-2023
Eden/22-23/99	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৬নং ভবনের পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্বের কলীপসিবল গেট এর সংস্কার ও আধুনিকায়ন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	২০.০০	15-01-2023	29-01-2023	12-03-2023	16-04-2023
Eden/22-23/100	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৬নং ভবনের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের অফিস কক্ষের টাইলস স্থাপন, সিলিং করন, ওয়ালিং করন, দরজা পরিবর্তন, ডোর ক্রোজার, ডোর লক পরিবর্তন, ভাটিক্যাল ব্লাইন্ড পরিবর্তন, রং করণ ও স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	২০.০০	16-01-2023	30-01-2023	13-03-2023	17-04-2023
Eden/22-23/101	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৬নং ভবনের দক্ষিন ও উত্তর পার্শ্বের এসির পানির লাইন পরিবর্তন, সংস্কার ও আধুনিকায়ন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১৫.০০	17-01-2023	31-01-2023	14-03-2023	18-04-2023
Eden/22-23/102	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৬নং ভবনের উভয় সিড়িকোটার সংস্কার ও আধুনিকায়ন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১০.০০	18-01-2023	01-02-2023	15-03-2023	19-04-2023
Eden/22-23/103	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৬নং ভবনের নিচ তলা থেকে ১০ম তলা পর্যন্ত ফায়ার এন্টিংগুইসার পরিবর্তন, সংস্কার ও আধুনিকায়ন কাজ।	কার্য	LTM	নিঃ প্রকৌঃ	৩.০০	19-01-2023	02-02-2023	16-03-2023	20-04-2023
Eden/22-23/104	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৬নং ভবনের স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন, সংস্কার ও আধুনিকায়ন কাজ।	কার্য	LTM	নিঃ প্রকৌঃ	৩.০০	22-01-2023	05-02-2023	19-03-2023	23-04-2023
Eden/22-23/105	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ৬নং ভবনের নীচ তলা হতে ১০ম তলা পর্যন্ত ডোর, ডোরলক, ডোর-ক্রোজার পরিবর্তন, সংস্কার ও আধুনিকায়ন কাজ।	কার্য	LTM	নিঃ প্রকৌঃ	৩.০০	23-01-2023	06-02-2023	20-03-2023	24-04-2023

Eden/22-23/106	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৬নং ভবনের ১২ নং ফ্লোরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ) সাধারণ টয়লেট ও অন্যান্য কক্ষের টাইলস করন, ডেকোরেটিভ ফলস সিলিং স্থাপন, থাই এ্যালুমিনিয়াম, ওয়াল প্যানেলিং, ক্যাবিনেট বেসিন স্থাপন, স্যানিটারি ফিটিংস ও ফিক্সচার পরিবর্তন সহ অন্যান্য সংস্কার ও আধুনিকায়ন কাজ	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	২০.০০	24-01-2023	07-02-2023	21-03-2023	25-04-2023
Eden/22-23/107	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৬নং ভবনের ১১ নং ফ্লোরে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের ব্যক্তিগত সচিব, উপসচিব ও যুগ্মসচিবের কক্ষ নং-১১২২, ১১২৪ ও ১১২৫ এর ফ্লোর টাইলস, কাঠের দরজা, ভার্টিক্যাল ব্লাইন্ডস, পেইন্ট, ফ্রেস্ক পলিশ ডোর, স্যানিটারি ফিটিংস ও ফিক্সার পরিবর্তনসহ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জরুরী মেরামত, সংস্কার এবং প্রতিস্থাপনের কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.০০	25-01-2023	08-02-2023	22-03-2023	26-04-2023
Eden/22-23/108	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৬নং ভবনের ১১ নং ফ্লোরের পূর্ব পার্শ্বে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের জেনারেল টয়লেট (পুরুষ) এর সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.০০	26-01-2023	09-02-2023	23-03-2023	27-04-2023
Eden/22-23/109	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৬নং ভবনের ১৪ নং ফ্লোরে মৎস্য ও প্রানী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব, যুগ্মসচিব ও অতিরিক্ত সচিব মহোদয়গণের কক্ষ নং-১৪০১, ১৪০৬, ১৪০৭ ও টয়লেট এর ফলস সিলিং স্থাপন, রং করণ ও স্যানিটারি ফিটিংস পরিবর্তন সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.০০	29-01-2023	12-02-2023	26-03-2023	30-04-2023
Eden/22-23/110	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৬নং ভবনে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের কক্ষ নং-১০০১ এ গ্রাস পার্টিশন স্থাপন, দরজা পরিবর্তন, পেইন্টিং, ফলস সিলিং, ভার্টিক্যাল ব্লাইন্ড পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার, মেরামত ও আধুনিকায়ন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.০০	30-01-2023	13-02-2023	27-03-2023	01-05-2023
Eden/22-23/111	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৬নং ভবনের ১০নং ফ্লোরে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কক্ষের ফলস সিলিং পরিবর্তন, ভার্টিক্যাল ব্লাইন্ড, প্লাস্টার, পেইন্টিং, ডোর শাটার, ডোর ক্রোজার, ডোর লক পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৮.০০	31-01-2023	14-02-2023	28-03-2023	02-05-2023

Eden/22-23/112	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৬নং ভবনের ১৩নং ফ্লোরে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী মহোদয়ের কক্ষ নং-১৩২৪ এর ফ্লোর টাইলস, ডেকোরোটিভ ফলস সিলিং অনুভূমিক জেরা ব্লাইন্ড, পেইন্ট, ফ্রেঞ্চ পলিশ ডোর, প্লাস্টিকের ওয়াল প্যানেলিং, স্যানিটারি ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংস্কার, মেরামত ও প্রতিস্থাপনের কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	২০.০০	01-02-2023	15-02-2023	29-03-2023	03-05-2023
Eden/22-23/113	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৬নং ভবনের ১৩নং ফ্লোরে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (পিএস) এর কক্ষ এবং ওয়েটিং রুম এর (কক্ষ নং-১৩১৬) প্রয়োজনীয় সংস্কার, মেরামত ও প্রতিস্থাপনের কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১০.০০	02-02-2023	16-02-2023	30-03-2023	04-05-2023
Eden/22-23/114	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৬নং ভবনের ১৩নং ফ্লোরে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের পূর্ব পার্শ্বে জেনারেল টয়লেটসমূহে কেবিনেট বেসিন স্থাপন এবং স্যানিটারি ফিটিংস ও ফিস্কাচার পরিবর্তনসহ অন্যান্য সংস্কার ও আধুনিকায়ন কাজ	কার্য	LTM	নিঃ প্রকৌঃ	৩.০০	05-02-2023	19-02-2023	02-04-2023	07-05-2023
Eden/22-23/115	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৬নং ভবনের ১৮নং ফ্লোরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের কক্ষ নং-১৮০৫, ১৮০৭ এ গ্রাস ডোর স্থাপন, কাঠের দরজা, অভ্যন্তরীণ রং করণ, ফ্রেঞ্চ পলিশকরণ সহ অন্যান্য জরুরী প্রয়োজনীয় সংস্কার, মেরামত ও প্রতিস্থাপনের কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৮.০০	06-02-2023	20-02-2023	03-04-2023	08-05-2023
Eden/22-23/116	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৬নং ভবনের ১৭নং ফ্লোরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব, যুগ্মসচিব ও অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের কক্ষ নং-১৭০৫, ১৭১৪ ও ১৭১৮ এ গ্রাস ডোর স্থাপন, কাঠের দরজা, অভ্যন্তরীণ রং করণ, ফ্রেঞ্চ পলিশকরণ সহ অন্যান্য জরুরী প্রয়োজনীয় সংস্কার, মেরামত ও প্রতিস্থাপনের কাজ।		M	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৮.০০	07-02-2023	21-02-2023	04-04-2023	09-05-2023
Eden/22-23/117	বাংলাদেশ সচিবালয়ে অভ্যন্তরে ৬নং ভবনের ১৯নং ফ্লোরে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কক্ষ নং-১৯২১, ১৯২২ এর ফ্লোর টাইলস, ডেকোরোটিভ ফলস সিলিং অনুভূমিক জেরা ব্লাইন্ড, পেইন্ট, ফ্রেঞ্চ পলিশ ডোর, প্লাস্টিকের ওয়াল প্যানেলিং, স্যানিটারি ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংস্কার, মেরামত ও প্রতিস্থাপনের কাজ।	কার্য			০.০০	08-02-2023	22-02-2023	05-04-2023	10-05-2023

Eden/22-23/118	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৬নং ভবনের ১৯নং ফ্লোরে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের কক্ষ নং-১৯১১, ১৯১৩ এর ফ্লোর টাইলস, ডেকোরোটিভ ফলস সিলিং অনুভূমিক জেরা ব্লাইন্ড, পেইন্ট, ফ্রেঞ্চ পলিশ ডোর, প্লাস্টিকের ওয়াল প্যানেলিং, স্যানিটারি ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংস্কার, মেরামত ও প্রতিস্থাপনের কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	২০.০০	09-02-2023	23-02-2023	06-04-2023	11-05-2023
Eden/22-23/119	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৬নং ভবনের ১৯নং ফ্লোরে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সার্ভার কক্ষ (কক্ষ নং-১৯১০) এর প্রয়োজনীয় সংস্কার, মেরামত ও প্রতিস্থাপনের কাজ।	কার্য	LTM	নিঃ প্রকৌঃ	৩.০০	12-02-2023	26-02-2023	09-04-2023	14-05-2023
Eden/22-23/120	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৬নং ভবনের ১১নং ফ্লোরে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কক্ষের দরজার কাজ, ডাটিক্যাল ব্লাইন্ডস, পেইন্ট, ফ্রেঞ্চ পলিশ, দরজা পরিবর্তনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংস্কার, মেরামত ও প্রতিস্থাপনের কাজ।	কার্য	LTM	নিঃ প্রকৌঃ	৩.০০	13-02-2023	27-02-2023	10-04-2023	15-05-2023
Eden/22-23/121	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৬নং ভবনের ১১নং থেকে ২০নং ফ্লোরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ডোর ক্রোজার, ডোর লক এবং অন্যান্য স্যানিটারি ফিটিংস সরবরাহ করণ ও প্রতিস্থাপন কাজ।	কার্য	LTM	নিঃ প্রকৌঃ	৩.০০	14-02-2023	28-02-2023	11-04-2023	16-05-2023
Eden/22-23/122	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৬নং ভবনে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ এর কক্ষ ও জেনারেল ব্লক রুমের গ্রাস পার্টিশন, ফলস সিলিং, অনুভূমিক জেরা ব্লাইন্ড, পেইন্ট, ফ্রেঞ্চ পলিশ ডোর, স্যানিটারি ফিটিং ফিল্মিং এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ।	কার্য	LTM	নিঃ প্রকৌঃ	৩.০০	15-02-2023	01-03-2023	12-04-2023	17-05-2023
Eden/22-23/123	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৬নং ভবনের ১৮নং ফ্লোরে বিভিন্ন কক্ষের দরজার কাজ, অভ্যন্তরীণ প্লাস্টিক পেইন্ট, ফ্রেঞ্চ পলিশ, দরজা পরিবর্তনসহ অন্যান্য জরুরী প্রয়োজনীয় সংস্কার, মেরামত ও প্রতিস্থাপনের কাজ।	কার্য	LTM	নিঃ প্রকৌঃ	৩.০০	16-02-2023	02-03-2023	13-04-2023	18-05-2023
Eden/22-23/124	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৬নং ভবনের ১৭নং ফ্লোরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগের কক্ষ নং-১৭০১, ১৭০২ এ গ্রাস ডোর স্থাপন, কাঠের দরজা, অভ্যন্তরীণ রং করণ, ফ্রেঞ্চ পলিশকরণ সহ অন্যান্য জরুরী প্রয়োজনীয় সংস্কার, মেরামত ও প্রতিস্থাপনের কাজ।	কার্য	LTM	নিঃ প্রকৌঃ	৩.০০	19-02-2023	05-03-2023	16-04-2023	21-05-2023

Eden/22-23/125	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৬নং ভবনের ১৬ থেকে ১৯নং ফ্লোরে অবস্থিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ফিটিং ও ফিক্সিং ডোর ক্রোজার, ডোর লক এবং অন্যান্য স্যানিটারি সামগ্রী সরবরাহ করণ, স্থাপন ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	নিঃ প্রকৌঃ	৩.০০	20-02-2023	06-03-2023	17-04-2023	22-05-2023
Eden/22-23/126	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৬নং ভবনের ১৬নং ফ্লোরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের কক্ষ নং-১৬০৫, ১৬০৬, ১৬১৩ এর ফ্লোর টাইলস, ফলস সিলিং, ডাটিক্যাল রাইন্ডস, পেইন্ট, ফ্রেঞ্চ পলিশ, ডোর, প্লাস্টিকের ওয়াল প্যানেলিং, স্যানিটারি ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংস্কার, মেরামত ও প্রতিস্থাপনের কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৬.০০	22-02-2023	08-03-2023	19-04-2023	24-05-2023
Eden/22-23/127	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৬নং ভবনের ১৮নং ফ্লোরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিবের কক্ষ নং-১৮২২ এর উড প্যানেলিং, ফলস সিলিং, রোলার রাইন্ডস, পেইন্টিং, ফ্লোর টাইলসক, ডোর শাটার পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৬.০০	23-02-2023	09-03-2023	20-04-2023	25-05-2023
Eden/22-23/128	বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ ০৬ নং ভবনের ১৯নং ফ্লোরে বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এর কক্ষ নং-১৯১৫, ১৯১৭, ১৯১৮ এর দরজা, ফলস সিলিং, অনুভূমিক জেব্রা রাইন্ড, পেইন্ট, ফ্রেঞ্চ পলিশ ডোর, প্লাস্টিকের ওয়াল প্যানেলিং, স্যানিটারি ফিটিংস, ফিঞ্জচার পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৮.০০	26-02-2023	12-03-2023	23-04-2023	28-05-2023
Eden/22-23/129	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৬নং ভবনের ১৯নং ফ্লোরে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মহোদয়ের কক্ষ নং-১৯২৪ ও টয়লেট এর ফ্লোর টাইলস, ডেকোরোটিভ ফলস সিলিং অনুভূমিক জেব্রা রাইন্ড, পেইন্ট, ফ্রেঞ্চ পলিশ ডোর, প্লাস্টিকের ওয়াল প্যানেলিং, স্যানিটারি ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংস্কার, মেরামত ও প্রতিস্থাপনের কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৭.০০	27-02-2023	13-03-2023	24-04-2023	29-05-2023
Eden/22-23/130	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৬নং ভবনের ১৯নং ফ্লোরে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের কক্ষ নং-১৯২৫ এর টাইলস, রাইন্ড, পেইন্ট, স্যানিটারি ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংস্কার, মেরামত ও প্রতিস্থাপনের কাজ।	কার্য	LTM	নিঃ প্রকৌঃ	৩.০০	28-02-2023	14-03-2023	25-04-2023	30-05-2023

Eden/22-23/131	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৬নং ভবনের ১৯নং ফ্লোরের পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্বে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের জেনারেল টয়লেট এর টাইলস, ফলস সিলিং, থাই উইন্ডো, পিভিসি পার্টিশন, ক্যাবিনেট বেসিন, স্যানিটারি ফিটিংস এবং ফিক্সচার পরিবর্তনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংস্কার, মেরামত ও প্রতিস্থাপনের কাজ।	কার্য	LTM	অঃ প্রঃ প্রকৌঃ	৩৪.০০	01-03-2023	15-03-2023	26-04-2023	31-05-2023
Eden/22-23/132	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৬নং ভবনের ১৮নং ফ্লোরের পূর্ব পার্শ্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জেনারেল টয়লেট এর টাইলস, ফলস সিলিং, থাই উইন্ডো, পিভিসি পার্টিশন, ক্যাবিনেট বেসিন, স্যানিটারি ফিটিংস এবং ফিক্সচার পরিবর্তনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংস্কার, মেরামত ও প্রতিস্থাপনের কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১৭.০০	02-03-2023	16-03-2023	27-04-2023	01-06-2023
Eden/22-23/133	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৬নং ভবনের ১৮নং ফ্লোরের পশ্চিম পার্শ্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জেনারেল টয়লেট এর টাইলস, ফলস সিলিং, থাই উইন্ডো, পিভিসি পার্টিশন, ক্যাবিনেট বেসিন, স্যানিটারি ফিটিংস এবং ফিক্সচার পরিবর্তনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংস্কার, মেরামত ও প্রতিস্থাপনের কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১৭.০০	05-03-2023	19-03-2023	30-04-2023	04-06-2023
Eden/22-23/134	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৬নং ভবনের ১৭নং ফ্লোরের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ও অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের কক্ষ নং-১৭০৫, ১৭১০ এর উড প্যানেলিং, ফলস সিলিং, রোলার ব্লাইন্ডস, পেইন্টিং, ফ্লোর টাইলসক, ডোর শাটার পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.০০	06-03-2023	20-03-2023	01-05-2023	05-06-2023
Eden/22-23/135	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৬নং ভবনের ১৮নং ফ্লোরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ও অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের কক্ষ নং-১৮০৩, ১৮১৩, ১৮২৫, ১৭১৩ এর উড প্যানেলিং, ফলস সিলিং, রোলার ব্লাইন্ডস, পেইন্টিং, ফ্লোর টাইলসক, ডোর শাটার পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নিঃ প্রকৌঃ	৩.০০	08-03-2023	22-03-2023	03-05-2023	07-06-2023
Eden/22-23/136	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৬নং ভবনের ১০নং ফ্লোরের পশ্চিম পার্শ্বে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাধারণ টয়লেট এর টাইলস, ফলস সিলিং, থাই উইন্ডো, পিভিসি পার্টিশন, ক্যাবিনেট বেসিন, স্যানিটারি ফিটিংস এবং ফিক্সচার পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১৭.০০	09-03-2023	23-03-2023	04-05-2023	08-06-2023

Eden/22-23/137	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৬নং ভবনের ১০নং ফ্লোরের পূর্ব পার্শ্বে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাধারণ টয়লেট এর টাইলস, ফলস সিলিং, থাই উইন্ডো, পিডিসি পার্টিশন, ক্যাবিনেট বেসিন, স্যানিটারি ফিটিংস এবং ফিক্সচার পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তদ্বাঃ প্রকৌঃ	১৭.০০	12-03-2023	26-03-2023	07-05-2023	11-06-2023
Eden/22-23/138	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৬নং ভবনের ২০নং ফ্লোরের পূর্ব পার্শ্বে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মহোদয়গণের কক্ষ নং-২০০১, ২০০৫, ২০০৬ এর দরজা, থাই পার্টিশন, ফলস সিলিং, টাইলস, ভার্টিক্যাল ব্লাইন্ডস, পেইন্ট করণসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তদ্বাঃ প্রকৌঃ	৭.০০	13-03-2023	27-03-2023	08-05-2023	12-06-2023
Eden/22-23/139	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৬নং ভবনের ১৪নং ফ্লোরে পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কক্ষের দরজা, ফলস সিলিং, অনুভূমিক জেরা ব্লাইন্ড, পেইন্ট, ফ্রেঞ্চ পলিশ ডোর, প্রাস্টিক ওয়াল প্যানেলিং, স্যানিটারি ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নিঃ প্রকৌঃ	৩.০০	14-03-2023	28-03-2023	09-05-2023	13-06-2023
Eden/22-23/140	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৬নং ভবনের ১৮নং থেকে ২০নং ফ্লোরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ডোর ক্রোজার, ডোর লক এবং অন্যান্য স্যানিটারি ফিটিংস সরবরাহ করণ ও প্রতিস্থাপন কাজ।	কার্য	LTM	নিঃ প্রকৌঃ	৩.০০	15-03-2023	29-03-2023	10-05-2023	14-06-2023
Eden/22-23/141	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৬নং ভবনের ১৩নং ফ্লোরের পূর্ব পার্শ্বে পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সিডি ঘরের, সাধারণ টয়লেট (মহিলা) এর মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	নিঃ প্রকৌঃ	৩.০০	16-03-2023	30-03-2023	11-05-2023	15-06-2023
Eden/22-23/142	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৬নং ভবনের ১৩নং ফ্লোরের পূর্ব পার্শ্বে পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের কক্ষ নং-১৩০৯ এবং মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগের কক্ষ নং-১৬১২ এর দরজা, অনুভূমিক জেরা ব্লাইন্ড, পেইন্ট, ফ্রেঞ্চ পলিশ ডোর, প্রাস্টিক ওয়াল প্যানেলিং, স্যানিটারি ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নিঃ প্রকৌঃ	৩.০০	19-03-2023	02-04-2023	14-05-2023	18-06-2023
Eden/22-23/143	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৬নং ভবনের ১৩নং ফ্লোরে পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের কক্ষ নং-১৩০১ এর উড প্যানেলিং, ফলস সিলিং, ফাইল ক্যাবিনেট, ভার্টিক্যাল ব্লাইন্ডস পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নিঃ প্রকৌঃ	৩.০০	20-03-2023	03-04-2023	15-05-2023	19-06-2023

Eden/22-23/144	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৬নং ভবনের ১২নং ফ্লোরে মন্ত্রি পরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষের কালার ওয়াশ, স্যানিটারি ফিটিংস পরিবর্তন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নিঃ প্রকৌঃ	৩.০০	21-03-2023	04-04-2023	16-05-2023	20-06-2023
Eden/22-23/145	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৬নং ভবনের ১১নং ফ্লোরে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের কক্ষ নং-১১১৩ ও ১১০৭ এর দরজা, ডোর ফ্লোজার, ডোর লক, ফলস সিলিং, ডেকোরিটিভ সিলিং, ওয়াল প্যানেলিং, ভার্টিক্যাল ব্লাইন্ডস, রং করণ সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৬.০০	22-03-2023	05-04-2023	17-05-2023	21-06-2023
Eden/22-23/146	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৬নং ভবনের ১৪নং ফ্লোরে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের কক্ষ নং-১৪২০, ১৪২২ এর দরজা, অভ্যন্তরীণ প্রাস্টিক পেইন্ট, ফ্রেস্ক পলিশ করণসহ জরুরী অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.০০	23-03-2023	06-04-2023	18-05-2023	22-06-2023
Eden/22-23/147	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৬নং ভবনের ওভারহেড ওয়াটার রিজার্ভার ট্যাঙ্ক, রেইন ওয়াটার ডাউন পাইপ এবং সরবরাহ পাইপ পরিবর্তনসহ অন্যান্য জরুরী প্রয়োজনীয় সংস্কার, মেরামত ও প্রতিস্থাপনের কাজ।	কার্য	LTM	নিঃ প্রকৌঃ	৩.০০	12-12-2022	26-12-2022	06-02-2023	13-03-2023
Eden/22-23/148	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৬নং ভবনের ২০নং ফ্লোরে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কক্ষ নং ২০২১ এর ফ্লোর ও ওয়াল টাইলস, স্যানিটারি ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নিঃ প্রকৌঃ	৩.০০	13-12-2022	27-12-2022	07-02-2023	14-03-2023
Eden/22-23/149	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ২নং ভবনের ছাদের ওপর পানির ট্যাংক স্থাপন, জরাজীর্ণ জি.আই.পাইপলাইন পরিবর্তন, পাম্প হাউজ থেকে ওভারহেড ট্যাংক পর্যন্ত পানির পাইপলাইন পরিবর্তন, পরিদর্শন পিট স্থাপনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নিঃ প্রকৌঃ	৩.০০	14-12-2022	28-12-2022	08-02-2023	15-03-2023
Eden/22-23/150	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ২নং ভবনের ৪র্থ তলায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষের পেন্দ্রিগুমে (কক্ষ নং-০২) পানির লাইন পরিবর্তন, হিসাব শাখার কক্ষের রঙ করণ ও দরজা পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.৫০	15-12-2022	29-12-2022	09-02-2023	16-03-2023
Eden/22-23/151	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ২নং ভবনের ২য় তলায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বিভাগের কম্পিউটার ল্যাব কক্ষের ওয়াল প্যানেলিং, ডেকোরিটিভ ফলস সিলিং, বুলার ব্লাইন্ড, কাঠের পাটাতনের ফ্লোর পরিবর্তন, টাইলস স্থাপন, কম্পিউটার টেবিলসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১৭.০০	18-12-2022	01-01-2023	12-02-2023	19-03-2023

Eden/22-23/152	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ২নং ভবনের নিচ তলা হতে চিলেকোঠা পর্যন্ত সিঁড়ি ঘরের বিশেষ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নিঃ প্রকৌঃ	৩.০০	19-12-2022	02-01-2023	13-02-2023	20-03-2023
Eden/22-23/153	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ২নং ভবনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কক্ষে ভোর ক্রোজার, রীম লক, বিব কক, পিলার কক, কমোড, পুশ শাওয়ার সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নিঃ প্রকৌঃ	৩.০০	20-12-2022	03-01-2023	14-02-2023	21-03-2023
Eden/22-23/154	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ২নং ভবনে ৩য় তলায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সওব্য-১৩ শাখার সহকারী সচিব, সিনিয়র সহকারী সচিবগণের কক্ষে দেওয়ালের আস্তর পরিবর্তন, রঙ করণ, বাথরুমের টাইলস পরিবর্তন ও স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৭.০০	21-12-2022	04-01-2023	15-02-2023	22-03-2023
Eden/22-23/155	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ২নং ভবনে ৩য় তলায় জেনারেল টয়লেট সমূহের ফলস সিলিং পরিবর্তন, টাইলস স্থাপন ও স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ বিশেষ সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১৬.০০	22-12-2022	05-01-2023	16-02-2023	23-03-2023
Eden/22-23/156	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ২নং ভবনে ৩য় তলায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের লাইব্রেরী কক্ষের বাথরুমের স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন, ফলস সিলিং স্থাপন, রং করণসহ বিশেষ সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.০০	26-12-2022	09-01-2023	20-02-2023	27-03-2023
Eden/22-23/157	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ২নং ভবনের ২য় তলায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বিভাগের হিসাব শাখার ১০২ নং কক্ষের ড্যাম ওয়াল সংস্কার, রং করণ, বাথরুমের স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন, সয়েল ও সুয়েজ পাইপলাইন পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিশেষ সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৭.০০	27-12-2022	10-01-2023	21-02-2023	28-03-2023
Eden/22-23/158	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ২নং ভবনে ২য় তলায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কক্ষ নং-১০১ এবং সিনিয়র সহকারী সচিব, উপসচিব, যুগ্মসচিবগণের কক্ষে রং করণ, দরজা পরিবর্তন, এলুমিনিয়াম পাটিশন স্থাপন, কাঠের পাটাতনের ফ্লোর মেরামত করণসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.০০	28-12-2022	11-01-2023	22-02-2023	29-03-2023
Eden/22-23/159	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ২নং ভবনে ৩য় তলায় জেনারেল টয়লেট(মহিলা) এবং অযুখানার বিশেষ সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নিঃ প্রকৌঃ	৩.০০	29-12-2022	12-01-2023	23-02-2023	30-03-2023
Eden/22-23/160	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ২নং ভবনের নিচ তলায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সওব্য শাখার সহকারী সচিব, সিনিয়র সহকারী, উপসচিব ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণের বিভিন্ন কক্ষের টাইলস স্থাপন, দরজা পরিবর্তন, উইপোকা দমন, সিলিং স্থাপন ও রং করণসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিশেষ সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১০.০০	01-01-2023	15-01-2023	26-02-2023	02-04-2023

Eden/22-23/161	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ২নং ভবনে নিচ তলায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জেনারেল টয়লেট (পুরুষ) এর টাইলস ও ফলস সিলিং স্থাপন, স্যানিটারি ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৮.০০	02-01-2023	16-01-2023	27-02-2023	03-04-2023
Eden/22-23/162	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ২নং ভবনের নিচ তলায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সওব্য শাখার যুগ্মসচিব মহোদয়ের কক্ষ নং ২২/১১ এর পার্টিশন ওয়াল স্থাপন, ডেকোরিটিভ ফলস সিলিং স্থাপন, ওয়াল প্যানেলিং করণসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিশেষ সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৮.০০	03-01-2023	17-01-2023	28-02-2023	04-04-2023
Eden/22-23/163	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ২নং ভবনের ৪র্থ তলায় স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের কক্ষ নং-৩১৫ এর টাইলস স্থাপন, ডেকোরিটিভ ফলস সিলিং, ওয়াল প্যানেলিং করণ, বাথরুমের টাইলস স্থাপন ও স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিশেষ মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১২.০০	04-01-2023	18-01-2023	01-03-2023	05-04-2023
Eden/22-23/164	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৩নং ভবনের ৪র্থ তলায় স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের সচিব মহোদয়ের দপ্তরে কক্ষ নং-৩৩৯, ৩৪০, ৩৪১ এর ডেকোরিটিভ ফলস সিলিং, রোলার ব্লাইন্ড স্থাপন, দরজা পরিবর্তন, গ্লাস ডোর প্রতিস্থাপন, এলুমিনিয়াম জানালা স্থাপন, রং করণ এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তরের রং করণ, দরজা পরিবর্তন, স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন, বুলার ব্লাইন্ড স্থাপনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিশেষ মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১৮.০০	05-01-2023	19-01-2023	02-03-2023	06-04-2023
Eden/22-23/165	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৩নং ভবনের ছাদের ওপর জরাজীর্ণ, হিদ্‌রয়ুক্ত মরিচা ধরা জি.আই.পাইপলাইন পরিবর্তন, আর.সি.সি ও ভারহেড পানির ট্যাংক পরিষ্কার ও মেরামত করণ ও আংশিক ছাদ মেরামতকরণ সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৭.০০	08-01-2023	22-01-2023	05-03-2023	09-04-2023
Eden/22-23/166	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৩নং ভবনের ৪র্থ তলায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তরে একান্ত সচিব এর কক্ষ নং ৩০১, ৩০২ এর ভার্টিক্যাল ব্লাইন্ড স্থাপন, এলুমিনিয়াম পার্টিশন স্থাপন, রং করণ এবং স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিশেষ মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.০০	09-01-2023	23-01-2023	06-03-2023	10-04-2023

Eden/22-23/167	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৩নং ভবনের নিচ তলা থেকে ৪র্থ তলা পর্যন্ত করিডোরের বিভিন্ন স্থানে ফ্লোর টাইলস প্রতিস্থাপন, স্টেয়ার নোজিং স্থাপন, এলুমিনিয়াম কম্পোজিট প্যানেল স্থাপনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিশেষ মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৭.০০	10-01-2023	24-01-2023	07-03-2023	11-04-2023
Eden/22-23/168	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৩নং ভবনের নিচ তলা থেকে ৪র্থ তলা পর্যন্ত চারটি সিঁড়ি ঘরের আস্তর পরিবর্তন, নোজিং প্রতিস্থাপন, কলাপসিবল গেইট মেরামতসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিশেষ মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.০০	11-01-2023	25-01-2023	08-03-2023	12-04-2023
Eden/22-23/169	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৩নং ভবনের নিচ তলায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কক্ষ নং-২, ৮, ৯, ১০ এর রং করণ, ফলস সিলিং স্থাপন, এলুমিনিয়াম জানালা স্থাপন, এলুমিনিয়াম পার্টিশন স্থাপন ও দরজা পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিশেষ মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১০.০০	12-01-2023	26-01-2023	09-03-2023	13-04-2023
Eden/22-23/170	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৩নং ভবনের নিচ তলায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কক্ষ নং- ১৮, ২৩ এর বাথরুমে টাইলস এবং স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন, পিভিসি বোর্ড স্থাপন, রং করণ, দরজা পরিবর্তন, ফলস সিলিং স্থাপনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিশেষ মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৭.০০	15-01-2023	29-01-2023	12-03-2023	16-04-2023
Eden/22-23/171	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৩নং ভবনের নিচ তলায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মহোদয়গণের কক্ষ নং ২৩(ক), ২৩(খ), ২৩(গ) এর জন্য একটি নতুন বাথরুম নির্মাণ, টাইলস, দরজা, ফলস সিলিং, স্যানিটারী ফিটিংস ও রং করণসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিশেষ মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১২.০০	16-01-2023	30-01-2023	13-03-2023	17-04-2023
Eden/22-23/172	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৩নং ভবনের নিচ তলায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মহোদয়গণের কক্ষ নং ২২(ক), ২২(খ), ২২(গ) এর রং করণ, দরজা পরিবর্তন, এলুমিনিয়াম পার্টিশন স্থাপন ও সিলিং করণ সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিশেষ মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১০.০০	17-01-2023	31-01-2023	14-03-2023	18-04-2023
Eden/22-23/173	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৩নং ভবনের নিচ তলার করিডোরে প্লাস্টার করণ, ড্যাম ওয়াল সংস্কার, রং করণ ও পোর্চ সংস্কারসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিশেষ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৬.০০	18-01-2023	01-02-2023	15-03-2023	19-04-2023
Eden/22-23/174	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৩নং ভবনের বহিঃস্থ দেওয়ালে জরাজীর্ণ সয়েল ও ওয়েস্ট ওয়টার পাইপলাইন, জি.আই পাইপলাইন পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিশেষ মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৬.০০	19-01-2023	02-02-2023	16-03-2023	20-04-2023

Eden/22-23/175	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৩নং ভবনের ২য় তলায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের কক্ষ নং-১২৪ এর টাইলস স্থাপন, ডেকোরিটিভ ফলস সিলিং, দরজা পরিবর্তন, বাথরুমের টাইলস স্থাপন ও স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিশেষ মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১০.০০	22-01-2023	05-02-2023	19-03-2023	23-04-2023
Eden/22-23/176	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৩নং ভবনের ২য় তলায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের কক্ষ নং-১১৮ এর ড্যাম্প দেওয়ালে পিভিসি বোর্ড স্থাপন, দরজা পরিবর্তন ও স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিশেষ মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১০.০০	23-01-2023	06-02-2023	20-03-2023	24-04-2023
Eden/22-23/177	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৩নং ভবনের ২য় তলায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সওব্যা) মহোদয়ের কক্ষ নং-১০৫ এর দেওয়ালে পিভিসি বোর্ড স্থাপন, রং করণ এবং অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের কক্ষ নং-১০১ এর ফ্লোর টাইলস পরিবর্তন ও রং করণসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিশেষ মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৮.০০	24-01-2023	07-02-2023	21-03-2023	25-04-2023
Eden/22-23/178	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৩নং ভবনের ২য় তলায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (বিধি) মহোদয়ের কক্ষ নং-২১৪ এর ওয়াল প্যানেলিং, টাইলস স্থাপন, ডেকোরিটিভ ফলস সিলিং, এলুমিনিয়াম জানালা স্থাপন, বাথ রুমের টাইলস ও স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিশেষ মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১০.০০	25-01-2023	08-02-2023	22-03-2023	26-04-2023
Eden/22-23/179	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৩নং ভবনের ৩য় তলায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (শৃঙ্খলা-৪) মহোদয়ের কক্ষ নং-২২৭/১ এর টাইলস স্থাপন, ডেকোরিটিভ ফলস সিলিংকরণ ও স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিশেষ মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৮.০০	26-01-2023	09-02-2023	23-03-2023	27-04-2023
Eden/22-23/180	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৩নং ভবনের ৪র্থ তলায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের কক্ষ নং-৩৩০ এলুমিনিয়াম পার্টিশন স্থাপন, ডেকোরিটিভ ফলস সিলিং, দরজা পরিবর্তন, রং করণ ও স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিশেষ মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৮.০০	29-01-2023	12-02-2023	26-03-2023	30-04-2023
Eden/22-23/181	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে দ্বিতল বিশিষ্ট গণপূর্ত বিভাগের কেয়ারটেকারগণের বাসভবনে টিনের চালা পরিবর্তন, দরজা পরিবর্তন আস্তর ও রংকরণ, প্রধান গেইট সংস্কার ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিশেষ মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.০০	30-01-2023	13-02-2023	27-03-2023	01-05-2023


Eden/22-23/182	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, রমনা কর্পোরেট শাখা ভবনের নিচ তলার বাথরুমে সুয়ারেজ লাইন পরিবর্তন, সিডি ঘর রং করণসহ বিশেষ সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৬.০০	31-01-2023	14-02-2023	28-03-2023	02-05-2023
Eden/22-23/183	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে সোনালী ব্যাংক সংলগ্ন পাম্প হাউজ ও আন্ডার গ্রাউন্ড ওয়াটার ট্যাংকের বিশেষ সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	নিঃ প্রকৌঃ	৩.০০	01-02-2023	15-02-2023	29-03-2023	03-05-2023
Eden/22-23/184	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৩নং ভবনের বিভিন্ন কক্ষে ডোর ক্রোজার, ডোর লক, দরজা পরিবর্তন, স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ আনুষঙ্গিক জরুরী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নিঃ প্রকৌঃ	৩.০০	02-02-2023	16-02-2023	30-03-2023	04-05-2023
Eden/22-23/185	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ২৫নং টিন শেড এর কক্ষ নং-১০২, ১০৩, ১০৫, ১০৮ এর বাথ রুমে দেওয়ালে পিভিসি শীট স্থাপন, রং করণ ও স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিশেষ মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.০০	05-02-2023	19-02-2023	02-04-2023	07-05-2023
Eden/22-23/186	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৩নং ভবনের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব (পিএস) এর কক্ষ নং-৩৪২ এর মেরামত, সংস্কার ও আধুনিকায়ন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১২.০০	06-02-2023	20-02-2023	03-04-2023	08-05-2023
Eden/22-23/187	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৩নং ভবনের ৪র্থ তলায় স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের মুখ্যসচিব, উপসচিবগণের কক্ষ নং-৩১২ এর টাইলস স্থাপন, রং করণ ও স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিশেষ মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৬.০০	07-02-2023	21-02-2023	04-04-2023	09-05-2023
Eden/22-23/188	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৩নং ভবনের নিচ তলায় ভবন সংলগ্ন পোর্চ, সার্ফেস ড্রেন ও পরিদর্শন পিট এর সংস্কার ও আধুনিকায়ন কাজ।	কার্য	LTM	নিঃ প্রকৌঃ	৩.০০	08-02-2023	22-02-2023	05-04-2023	10-05-2023
Eden/22-23/189	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৩নং ভবনের ২য় তলায় করিডোরের প্লাস্টার ও রং করণসহ অন্যান্য সংস্কার ও আধুনিকায়ন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.০০	09-02-2023	23-02-2023	06-04-2023	11-05-2023
Eden/22-23/190	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৫নং ভবনের ৩য় তলায় লাইব্রেরী কক্ষের টাইলস স্থাপন, সিলিং করন, দরজা পরিবর্তন, ডোর ক্রোজার, ডোর লক পরিবর্তন, রং করণ ও স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১০.০০	12-02-2023	26-02-2023	09-04-2023	14-05-2023
Eden/22-23/191	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৫নং ভবনের ২য় তলায় কক্ষ নং- ২০১, ২০২, ২০৬, ২০৭, ২১১ এর টাইলস স্থাপন, সিলিং করন, দরজা পরিবর্তন, ডোর ক্রোজার, ডোর লক পরিবর্তন, রং করণ ও স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	অঃ প্রঃ প্রকৌঃ	৩৫.০০	13-02-2023	27-02-2023	10-04-2023	15-05-2023

Eden/22-23/192	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৫নং ভবনের ৩য় তলায় কক্ষ নং-৩১৪ এর ফলস সিলিং স্থাপন, রং করন, ডোর ক্রোজার, ডোর লক স্থাপন, ওয়াল প্যানিলিং করন, স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন ও দরজা জানালা পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১৫.০০	14-02-2023	28-02-2023	11-04-2023	16-05-2023
Eden/22-23/193	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৫নং ভবনের ৩য় তলায় কক্ষ নং-৩০৯ এর ক্যাবিনেট স্থাপনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নিঃ প্রকৌঃ	৩.০০	15-02-2023	01-03-2023	12-04-2023	17-05-2023
Eden/22-23/194	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৫নং ভবনের ২য় ও ৪র্থ তলায় করিডোরের ফলস সিলিং স্থাপন, রং করনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	অঃ প্রঃ প্রকৌঃ	৫৫.০০	16-02-2023	02-03-2023	13-04-2023	18-05-2023
Eden/22-23/195	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৫নং ভবনের নীচ তলায় কক্ষ নং-০১, ০৪, ০৫, ০৯ এর রং করন, ফলস সিলিং স্থাপন, ডোর ক্রোজার, ডোর লক স্থাপন, স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন ও দরজা জানালা পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১০.০০	19-02-2023	05-03-2023	16-04-2023	21-05-2023
Eden/22-23/196	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৪নং ভবনের ৯ম তলায় বিভিন্ন কক্ষ ও টয়লেট এর ফলস সিলিং স্থাপন, থাই করন, ডোর ক্রোজার, ডোর লক স্থাপন, স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১০.০০	20-02-2023	06-03-2023	17-04-2023	22-05-2023
Eden/22-23/197	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৪নং ভবনের ৯ম তলায় তথ্য মন্ত্রণালয়ের কক্ষ নং-৮০৭, ৮০৯, ৮১২, ৮১৯, ৮২২, ৮২৩, ৮২৬, ৮৩২, ৮৩৭ এর ফলস সিলিং স্থাপন, থাই করন, ডোর ক্রোজার, ডোর লক স্থাপন, স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১৭.০০	22-02-2023	08-03-2023	19-04-2023	24-05-2023
Eden/22-23/198	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৪নং ভবনের ৮ম তলায় আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কক্ষ নং-৭০১, ৭০৭, ৭১২, ৭১৮, ৭২০, ৭২৭, ৭২৯, ৭৩৬ এর টাইলস স্থাপন, ফলস সিলিং স্থাপন, ডোর ক্রোজার, ডোর লক স্থাপন, স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১৭.০০	23-02-2023	09-03-2023	20-04-2023	25-05-2023

Eden/22-23/199	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৪নং ভবনের ৭ম তলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কক্ষ নং-৬০৩, ৬১২, ৬১৫, ৬১৯, ৬২৩, ৬২৫, ৬২৬, ৬২৭, ৬৩৬ এর ফলস সিলিং স্থাপন, ডোর ক্রোজার, ডোর লক পরিবর্তন, ভাটিক্যাল গ্লাইড পরিবর্তন, স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন ও রং করনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১৭.০০	26-02-2023	12-03-2023	23-04-2023	28-05-2023
Eden/22-23/200	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৪নং ভবনের ৬ষ্ঠ তলায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের কক্ষ নং-৫০৪, ৫০৬, ৫১০, ৫১৫, ৫১৭, ৫১৮, ৫২০, ৫৩১ এর ফলস সিলিং স্থাপন, ডোর ক্রোজার, ডোর লক পরিবর্তন, ভাটিক্যাল গ্লাইড পরিবর্তন, স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন ও রং করনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১৭.০০	27-02-2023	13-03-2023	24-04-2023	29-05-2023
Eden/22-23/201	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৪নং ভবনের ৫ম তলায় ভূমি মন্ত্রণালয়ের কক্ষ নং-৪০৩, ৪০৭, ৪০৮, ৪১১, ৪১৬, ৪১৮, ৪২০, ৪২৬, ৪৩১, ৪৩২, ৪৩৩ এর রং করন, ফলস সিলিং স্থাপন, ডোর ক্রোজার, ডোর লক স্থাপন, স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন ও দরজা জানালা পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১৭.০০	28-02-2023	14-03-2023	25-04-2023	30-05-2023
Eden/22-23/202	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৪নং ভবনের ৪র্থ তলায় ভূমি মন্ত্রণালয়ের কক্ষ নং-৩০৪, ৩০৫, ৩১০, ৩১১, ৩১৬, ৩২৫, ৩২৬, ৩৩১, ৩৩৬ এর ফলস সিলিং স্থাপন, ডোর ক্রোজার, ডোর লক স্থাপন, স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন ও দরজা জানালা পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১৭.০০	01-03-2023	15-03-2023	26-04-2023	31-05-2023
Eden/22-23/203	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৪নং ভবনের ৩য় তলায় কক্ষ নং-২০১, ২০৪, ২১২, ২১৬, ২১৭, ২২০, ২২৭, ২৩২ এর রং করন, ফলস সিলিং স্থাপন, ডোর ক্রোজার, ডোর লক স্থাপন, স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন ও দরজা জানালা পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১৭.০০	02-03-2023	16-03-2023	27-04-2023	01-06-2023
Eden/22-23/204	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৪নং ভবনের ২য় তলায় খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ১০৪নং ফলস সিলিং স্থাপন, টাইলস স্থাপন, ওয়াল প্যানিলিং করন, রং করণ ও স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	৫.০০	05-03-2023	19-03-2023	30-04-2023	04-06-2023
Eden/22-23/205	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৪নং ভবনের ৩য় তলায় সাধারণ বাথরুম (মহিলা) ও ৮ম তলায় সাধারণ বাথরুম (পুরুষ) এর সংস্কার ও আধুনিকায়ন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১৭.০০	06-03-2023	20-03-2023	01-05-2023	05-06-2023

Eden/22-23/206	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৪নং ভবনের ৫ম তলায় পশ্চিম পার্শ্বের পুরুষ ও মহিলা সাধারণ বাথরুমের সংস্কার ও আধুনিকায়ন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১৭.০০	08-03-2023	22-03-2023	03-05-2023	07-06-2023
Eden/22-23/207	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৪নং ভবনের ৯ম তলায় পূর্ব পার্শ্বের পুরুষ ও মহিলা সাধারণ বাথরুমের সংস্কার ও আধুনিকায়ন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১৭.০০	09-03-2023	23-03-2023	04-05-2023	08-06-2023
Eden/22-23/208	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৪নং ভবনের ৯ম তলায় পশ্চিম পার্শ্বের পুরুষ ও মহিলা সাধারণ বাথরুমের সংস্কার ও আধুনিকায়ন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১৭.০০	12-03-2023	26-03-2023	07-05-2023	11-06-2023
Eden/22-23/209	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৯নং ভবনের নীচ তলায় কক্ষ নং- ০৩, ০৫, ০৭, ১৭ এর ফলস সিলিং স্থাপন, টাইলস স্থাপন, ওয়াল প্যানিলিং করন, ভাটিক্যাল ব্লাইন্ড পরিবর্তন, রং করণ ও স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১০.০০	13-03-2023	27-03-2023	08-05-2023	12-06-2023
Eden/22-23/210	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৯নং ভবনের ২য় তলায় কক্ষ নং- ১০৪, ১০৬, ১০৮, ১১০, ১১২ এর ফলস সিলিং স্থাপন, টাইলস স্থাপন, ওয়াল প্যানিলিং করন, ভাটিক্যাল ব্লাইন্ড পরিবর্তন, রং করণ ও স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১২.০০	14-03-2023	28-03-2023	09-05-2023	13-06-2023
Eden/22-23/211	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৯নং ভবনের ৩য় তলায় কক্ষ নং-২০৩/ক, ২০৬, ২১০, ২১২ এর টাইলস স্থাপন, ওয়াল প্যানিলিং করন, ভাটিক্যাল ব্লাইন্ড পরিবর্তন, রং করণ ও স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১০.০০	15-03-2023	29-03-2023	10-05-2023	14-06-2023
Eden/22-23/212	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৯নং ভবনের বিভিন্ন কক্ষ ও টয়লেটে এর রং করন, ফলস সিলিং স্থাপন, ডোর ক্রোজার, ডোর লক স্থাপন, স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন ও দরজা জানালা পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১০.০০	16-03-2023	30-03-2023	11-05-2023	15-06-2023
Eden/22-23/213	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৯নং ভবনের ২য় তলায় পূর্ব পার্শ্বের সাধারণ বাথরুমের টাইলস স্থাপন, দরজা পরিবর্তন, ডোর ক্রোজার, ডোর লক পরিবর্তন, রং করণ ও স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১৭.০০	19-03-2023	02-04-2023	14-05-2023	18-06-2023
Eden/22-23/214	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৯নং ভবনের ২য় তলায় পশ্চিম পার্শ্বের সাধারণ বাথরুমের টাইলস স্থাপন, দরজা পরিবর্তন, ডোর ক্রোজার, ডোর লক পরিবর্তন, রং করণ ও স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাঃ প্রকৌঃ	১৭.০০	20-03-2023	03-04-2023	15-05-2023	19-06-2023


E.den/22-23/215	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৯নং ভবনের ৩য় তলায় পূর্ব পার্শ্বের সাধারণ বাথরুমের টাইলস স্থাপন, দরজা পরিবর্তন, ডোর ক্রোজার, ডোর লক পরিবর্তন, রং করণ ও স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তস্বাঃ প্রকৌঃ	১৭.০০	21-03-2023	04-04-2023	16-05-2023	20-06-2023
E.den/22-23/216	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ৯নং ভবনের ৩য় তলায় পশ্চিম পার্শ্বের সাধারণ বাথরুমের টাইলস স্থাপন, দরজা পরিবর্তন, ডোর ক্রোজার, ডোর লক পরিবর্তন, রং করণ ও স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংস্কার ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তস্বাঃ প্রকৌঃ	১৭.০০	22-03-2023	05-04-2023	17-05-2023	21-06-2023
E.den/22-23/217	বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ভবন নং- ০৪, ০৫, ০৯ এর ফায়ার এক্সটিংগুইসার প্রতিস্থাপনের কাজ	কার্য	LTM	নিঃ প্রকৌঃ	৩.০০	23-03-2023	06-04-2023	18-05-2023	22-06-2023
	উপমোটঃ				২১২৩.৫০				
	দৈনন্দিন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ (প্রাত্যহিক চাহিদা সম্পন্ন মালামাল সংযোজন ও মেরামত, মেরামত এবং তাৎক্ষণিক প্রয়োজন সম্পন্ন কাজের ব্যয় উপমোট এর অনাধিক ৫%)	কার্য	LTM/ OTM/ Quotation/ EGP		৭৬.৫০				
	মোটঃ				২২০০.০০				


১৪.০৬.২০২২


উপ সহকারী প্রকৌশলী (প্রাক্কলনিক)
ইডেন ভবন গণপূর্ত বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।


১৫.০৮.২০২২

সহকারী প্রকৌশলী (স্টাফ অফিসার)
ইডেন ভবন গণপূর্ত বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।


১৫.০৮.২০২২

নির্বাহী প্রকৌশলী
ইডেন ভবন গণপূর্ত বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।


সতী নাথ বসাক
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
ইডেন গণপূর্ত সার্কেল-২, ঢাকা।
১৬/৬/২২
১৬/৬/২০২২