

২০২৫

২০২২-২৩ APP
ইতিপাঠিতপ-
ক্রয়

২০৩

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের মেরামত ও সংরক্ষন কাজের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) এর সার-সংক্ষেপ :


সার্কেল : গণপূর্ত প্রকল্প সার্কেল-১, ঢাকা।
বিভাগ : গণপূর্ত জরিপ বিভাগ, ঢাকা।


২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের মেরামত ও সংরক্ষণ কাজের বার্ষিক কর্ম-বিভাজন এর সার-সংক্ষেপ :

বিভাগের নাম : গণপূর্ত জরিপ বিভাগ, ঢাকা।

সার্কেল নাম : গণপূর্ত প্রকল্প সার্কেল-১, ঢাকা।

ক্রম	অর্থনৈতিক কোড	কোডের বিবরণ	মোট স্থাপনার সংখ্যা (টি)	মোট কাজের সংখ্যা (টি)	মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১	৩২৫৮১০৬	আবাসিক ভবন	৪	৪২	১৫.০০ ২১০.০০
২	৩২৫৮১০৭	অনাবাসিক ভবন	২	২	২৬০.০০ ০৫.০০
মোট :			৬	৪৪	২৭৫.০০


(মোহাম্মদ বাবুল হোসেন)
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (প্রাক্কলনিক)
গণপূর্ত জরিপ বিভাগ, ঢাকা


(এ,এইচ,এম আহাছান উল হক কোরেসী)
সহকারী প্রকৌশলী
(স্টাফ অফিসার)
গণপূর্ত জরিপ বিভাগ, ঢাকা


(মোঃ ফারহান আনোয়ার)
নিবাহী প্রকৌশলী
গণপূর্ত জরিপ বিভাগ, ঢাকা


২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ৩২৫৮১০৬-আনুমানিক ভবন কোডের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan)


বিভাগের নাম : গণপূর্ত জরিপ বিভাগ, ঢাকা।


সার্কেল নাম : গণপূর্ত প্রকল্প সার্কেল-১, ঢাকা।

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ তথ্য প্রকৌ.	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দ্রুত আহবান	দ্রুত গ্রহণের	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
PWD/Survey/ R/22-23/APP- 01	মিরপুরস্থ সেকশন ১৩ এ অবস্থিত ন্যাম গার্ডেন সরকারী অফিসার্স কোয়ার্টার ভবন নং-২ এর ১০ টি ফ্ল্যাটের কিচেন কেবিনেট স্থাপন ও আনুমানিক মেরামত কাজ।	কার্য	OTM	তথ্য প্রকৌ.	৬.০০	10/10/2022	24/10/2022	05/12/2022	09/01/2023
PWD/Survey/ R/22-23/APP- 02	মিরপুরস্থ সেকশন ১৩ এ অবস্থিত ন্যাম গার্ডেন সরকারী অফিসার্স কোয়ার্টার ভবন নং-৩ এর ১৬ টি ফ্ল্যাটের কিচেন কেবিনেট স্থাপন ও আনুমানিক মেরামত কাজ।	কার্য	OTM	তথ্য প্রকৌ.	১০.০০	10/10/2022	24/10/2022	05/12/2022	09/01/2023
PWD/Survey/ R/22-23/APP- 03	মিরপুরস্থ সেকশন ১৩ এ অবস্থিত ন্যাম গার্ডেন সরকারী অফিসার্স কোয়ার্টার ভবন নং-৪ এর ১০ টি ফ্ল্যাটের কিচেন কেবিনেট স্থাপন ও আনুমানিক মেরামত কাজ।	কার্য	OTM	তথ্য প্রকৌ.	৬.০০	10/10/2022	24/10/2022	05/12/2022	09/01/2023
PWD/Survey/ R/22-23/APP- 04	মিরপুরস্থ সেকশন ১৩ এ অবস্থিত ন্যাম গার্ডেন সরকারী অফিসার্স কোয়ার্টার ভবন নং-৫ এর ১০ টি ফ্ল্যাটের কিচেন কেবিনেট স্থাপন ও আনুমানিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তথ্য প্রকৌ.	৬.০০	04/09/2022	18/09/2022	30/10/2022	04/12/2022
PWD/Survey/ R/22-23/APP- 05	মিরপুরস্থ সেকশন ১৩ এ অবস্থিত ন্যাম গার্ডেন সরকারী অফিসার্স কোয়ার্টার ভবন নং-২ এর ১৮ টি ফ্ল্যাটের মসকিউটি নেট স্থাপন ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	04/09/2022	18/09/2022	30/10/2022	04/12/2022
PWD/Survey/ R/22-23/APP- 06	মিরপুরস্থ সেকশন ১৩ এ অবস্থিত ন্যাম গার্ডেন সরকারী অফিসার্স কোয়ার্টার ভবন নং-৩ এর ১৮ টি ফ্ল্যাটের মসকিউটি নেট স্থাপন ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	04/09/2022	18/09/2022	30/10/2022	04/12/2022
PWD/Survey/ R/22-23/APP- 07	মিরপুরস্থ সেকশন ১৩ এ অবস্থিত ন্যাম গার্ডেন সরকারী অফিসার্স কোয়ার্টার ভবন নং-৪ এর ১৮ টি ফ্ল্যাটের মসকিউটি নেট স্থাপন ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	04/09/2022	18/09/2022	30/10/2022	04/12/2022
PWD/Survey/ R/22-23/APP- 08	মিরপুরস্থ সেকশন ১৩ এ অবস্থিত ন্যাম গার্ডেন সরকারী অফিসার্স কোয়ার্টার ভবন নং-৫ এর ১৮ টি ফ্ল্যাটের মসকিউটি নেট স্থাপন ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	17/10/2022	31/10/2022	12/12/2022	16/01/2023
PWD/Survey/ R/22-23/APP- 09	মিরপুরস্থ সেকশন ১৩ এ অবস্থিত ন্যাম গার্ডেন সরকারী অফিসার্স কোয়ার্টার ভবন নং-২ এর লিফটের সামনের ওয়াল ও ফ্লোর টাইলস নবায়ন সহ বিশেষ মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তথ্য প্রকৌ.	১৬.০০	17/10/2022	31/10/2022	12/12/2022	16/01/2023
PWD/Survey/ R/22-23/APP- 10	মিরপুরস্থ সেকশন ১৩ এ অবস্থিত ন্যাম গার্ডেন সরকারী অফিসার্স কোয়ার্টার ভবন নং-৩ এর লিফটের সামনের ওয়াল ও ফ্লোর টাইলস নবায়ন সহ বিশেষ মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তথ্য প্রকৌ.	১৬.০০	17/10/2022	31/10/2022	12/12/2022	16/01/2023
PWD/Survey/ R/22-23/APP- 11	মিরপুরস্থ সেকশন ১৩ এ অবস্থিত ন্যাম গার্ডেন সরকারী অফিসার্স কোয়ার্টার ভবন নং-৪ এর লিফটের সামনের ওয়াল ও ফ্লোর টাইলস নবায়ন সহ বিশেষ মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তথ্য প্রকৌ.	১৬.০০	17/10/2022	31/10/2022	12/12/2022	16/01/2023
PWD/Survey/ R/22-23/APP- 12	মিরপুরস্থ সেকশন ১৩ এ অবস্থিত ন্যাম গার্ডেন সরকারী অফিসার্স কোয়ার্টার ভবন নং-৫ এর লিফটের সামনের ওয়াল ও ফ্লোর টাইলস নবায়ন সহ বিশেষ মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তথ্য প্রকৌ.	১৬.০০	17/10/2022	31/10/2022	12/12/2022	16/01/2023

এমপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ নি. প্রকৌ.	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সূচী			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
PWD/Survey/ R/22-23/APP- 36	মিরপুরস্থ সেকশন ১৩ এ অবস্থিত ন্যাম গার্ডেন সরকারী অফিসার্স কোয়ার্টার ভবন নং-৩ এর ২টি ফ্ল্যাট মেরামত করন কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	15/01/2023	29/01/2023	12/03/2023	16/04/2023
PWD/Survey/ R/22-23/APP- 37	মিরপুরস্থ সেকশন ১৩ এ অবস্থিত ন্যাম গার্ডেন সরকারী অফিসার্স কোয়ার্টার ভবন নং-৪ এর ২টি ফ্ল্যাট মেরামত করন কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	22/01/2023	05/02/2023	19/03/2023	23/04/2023
PWD/Survey/ R/22-23/APP- 38	মিরপুরস্থ সেকশন ১৩ এ অবস্থিত ন্যাম গার্ডেন সরকারী অফিসার্স কোয়ার্টার ভবন নং-৫ এর ২টি ফ্ল্যাট মেরামত করন কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	22/01/2023	05/02/2023	19/03/2023	23/04/2023
PWD/Survey/ R/22-23/APP- 39	মিরপুরস্থ সেকশন ১৩ এ অবস্থিত ন্যাম গার্ডেন সরকারী অফিসার্স কোয়ার্টার ভবন নং-২ এর জরুরী স্যানিটারী মালামাল সরবরাহ ও নবায়ন কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	22/01/2023	05/02/2023	19/03/2023	23/04/2023
PWD/Survey/ R/22-23/APP- 40	মিরপুরস্থ সেকশন ১৩ এ অবস্থিত ন্যাম গার্ডেন সরকারী অফিসার্স কোয়ার্টার ভবন নং-৩ এর জরুরী স্যানিটারী মালামাল সরবরাহ ও নবায়ন কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	05/02/2023	19/02/2023	02/04/2023	07/05/2023
PWD/Survey/ R/22-23/APP- 41	মিরপুরস্থ সেকশন ১৩ এ অবস্থিত ন্যাম গার্ডেন সরকারী অফিসার্স কোয়ার্টার ভবন নং-৪ এর জরুরী স্যানিটারী মালামাল সরবরাহ ও নবায়ন কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	05/02/2023	19/02/2023	02/04/2023	07/05/2023
PWD/Survey/ R/22-23/APP- 42	মিরপুরস্থ সেকশন ১৩ এ অবস্থিত ন্যাম গার্ডেন সরকারী অফিসার্স কোয়ার্টার ভবন নং-৫ এর জরুরী স্যানিটারী মালামাল সরবরাহ ও নবায়ন কাজ।	কার্য	LTM	নি. প্রকৌ.	৩.০০	05/02/2023	19/02/2023	02/04/2023	07/05/2023
উপমোট:					২৪৭.৬২				
মিরপুরস্থ সেকশন ১৩ অবস্থিত ন্যাম গার্ডেন সরকারী অফিসার্স কোয়ার্টার এর দৈনন্দিন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন কাজ (প্রাত্যহিক চাহিদা সম্পন্ন মালামাল সংযোজন ও মেরামত, ছোটখাটো মেরামত এবং তাৎক্ষনিক প্রয়োজন সম্পন্ন কাজের ব্যয় উপমোট এর অনধিক ৫%)।					১২.৩৮				
মোট:					২৬০.০০				


(মোহাম্মদ মাসুদ হোসেন)
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (প্রাঙ্গনিক)
গণপূর্ত জরিপ বিভাগ, ঢাকা।


(এ.এইচ.এম আহাছান উল হক কোরেণী)
সহকারী প্রকৌশলী
(স্টাফ অফিসার)
গণপূর্ত জরিপ বিভাগ, ঢাকা।



(মোঃ ফারজান আমোয়ার)
নিবাহী প্রকৌশলী
গণপূর্ত জরিপ বিভাগ, ঢাকা।


২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ৩২৫৮১০৭-অনাবাসিক ভবন কোডের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan)


বিভাগের নাম : গণপূর্ত জরিপ বিভাগ, ঢাকা।


সার্কেল নাম : গণপূর্ত প্রকল্প সার্কেল-১, ঢাকা।

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন
PWD/Survey/ C/22-23/APP- 01	মিরপুরস্থ সেকশন ১৩ অবস্থিত ন্যাম গার্ডেন সরকারী অফিসার্স কোয়ার্টার ক্যাম্পাসের রাস্তা মেরামত কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	১০.০০	10/10/2022	24/10/2022	05/12/2022	09/01/2023
PWD/Survey/ C/22-23/APP- 02	মিরপুরস্থ সেকশন ১৩ অবস্থিত ন্যাম গার্ডেন সরকারী অফিসার্স কোয়ার্টার ক্যাম্পাসের সাইট অফিস মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বা. প্রকৌ.	৪.২৯	04/09/2022	18/09/2022	30/10/2022	04/12/2022
উপমোটঃ					১৪.২৯				
	মিরপুরস্থ সেকশন ১৩ অবস্থিত ন্যাম গার্ডেন সরকারী অফিসার্স কোয়ার্টার এর দৈনন্দিন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন কাজ (প্রাত্যহিক চাহিদা সম্পন্ন মালামাল সংযোজন ও মেরামত, ছোটখাটো মেরামত এবং তাৎক্ষনিক প্রয়োজন সম্পন্ন কাজের ব্যয় উপমোট এর অনধিক ৫%)।				০.৭১				
মোটঃ					১৫.০০				


(মোহাম্মদ বাবুল হোসেন)
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (প্রাক্কলনিক)
গণপূর্ত জরিপ বিভাগ, ঢাকা।


(এ, এইচ, এম আহাছান উল হক কোরেসী)
সহকারী প্রকৌশলী
(স্টাফ অফিসার)
গণপূর্ত জরিপ বিভাগ, ঢাকা।


(মোঃ ফারজান আনোয়ার)
নিবহী প্রকৌশলী
গণপূর্ত জরিপ বিভাগ, ঢাকা।


মোঃ ফারজান আনোয়ার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
গণপূর্ত প্রকল্প সার্কেল-১, ঢাকা।