

১৯৯২ পিরোজপুর

৫২

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ৩২৫৮১০৬-আবাসিক এবং ৩২৫৮১০৭-অনাবাসিক ভবন খাতের
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি)

গণপূর্ত বিভাগ, পিরোজপুর।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ৩২৫৮১০৭ অনাবাসিক ভবন খাতের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার তালিকা

বিভাগের নাম - পিরোজপুর গণপূর্ত বিভাগ, পিরোজপুর

সার্কেলের নাম - বরিশাল গণপূর্ত সার্কেল, বরিশাল

এপিপি প্যাকেজ নং	কাজের নাম	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকা)	ক্রয় প্রক্রিয়া করণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহ্বান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
RRM/22-23/NR-1	পিরোজপুর জজ কোর্টের আওতাধীন লিগ্যাল এইড অফিস রুমে এসি স্থাপন সহ আনুসঙ্গিক বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নিঃ প্রঃ	২.০০	01/09/2022	15/09/2022	27/10/2022	01/12/2022
RRM/22-23/NR-2	পিরোজপুর সঠবাড়িয়া কোর্ট ভবনের বিশেষ মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তঃ প্রঃ	৪.০০	01/09/2022	15/09/2022	27/10/2022	01/12/2022
RRM/22-23/NR-3	পিরোজপুর জেলার ভাভারিয়া সাব-রেজিষ্ট্রার অফিসের বিশেষ মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তঃ প্রঃ	৫.০০	15/09/2022	29/09/2022	10/11/2022	15/12/2022
RRM/22-23/NR-4	পিরোজপুর জেলা জজের কোর্ট ভবনের বিভিন্ন সিভিল, স্যানিটারি ও বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তঃ প্রঃ	৫.০০	15/09/2022	29/09/2022	10/11/2022	15/12/2022
RRM/22-23/NR-5	পিরোজপুর জেলা জর্জ কোর্টের আভ্যন্তরীণ বং করণ সহ মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নিঃ প্রঃ	৩.০০	05/10/2022	19/10/2022	30/11/2022	04/01/2023
RRM/22-23/NR-6	পিরোজপুর জেলা জর্জ কোর্টের বিভিন্ন কক্ষে টাইলস স্থাপন কাজ	কার্য	LTM	তঃ প্রঃ	৪.০০	05/10/2022	19/10/2022	30/11/2022	04/01/2023
RRM/22-23/NR-7	পিরোজপুর জেলা জজ কোর্টের নারী ও শিশু আদালতের এজলাস ও খাস কামরার বিশেষ মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নিঃ প্রঃ	৩.০০	01/09/2022	15/09/2022	27/10/2022	01/12/2022
RRM/22-23/NR-8	পিরোজপুর জেলা রেজিষ্ট্রার অফিসের মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নিঃ প্রঃ	৩.০০	01/09/2022	15/09/2022	27/10/2022	01/12/2022
RRM/22-23/NR-9	পিরোজপুর জাতীয় গোয়েন্দা অধিদপ্তর এর কার্যালয়ের সিভিল ও স্যানিটারি মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তঃ প্রঃ	১১.৫০	01/09/2022	15/09/2022	27/10/2022	01/12/2022
RRM/22-23/NR-10	পিরোজপুর ডেপুটি ও মশকবাহিত রোগ প্রতিরোধে গণপূর্ত বিভাগের আওতাধীন অফিস সমূহের চারপাশে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ	কার্য	LTM	নিঃ প্রঃ	২.০০	15/09/2022	29/09/2022	10/11/2022	15/12/2022
RRM/22-23/NR-11	পিরোজপুর গণপূর্ত বিভাগীয় অফিস ভবনের নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় ও আই.বি. এর সিভিল ও স্যানিটারি মেরামত, ভবন চত্বরের সম্মুখভাগের গেইট নির্মাণ ও গার্ড রুম মেরামত কাজ।	কার্য	OTM	অতিঃ প্রঃ প্রঃ	৩০.৫০	01/01/2023	15/01/2023	27/01/2023	27/02/2023
RRM/22-23/NR-12	পিরোজপুর গণপূর্ত নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নিঃ প্রঃ	২.০০	01/09/2022	15/09/2022	27/10/2022	01/12/2022
RRM/22-23/NR-13	পিরোজপুর গণপূর্ত আই.বি, এর রুম সমূহের জন্য আইপিএস স্থাপন ও আনুসঙ্গিক বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নিঃ প্রঃ	২.০০	15/09/2022	29/09/2022	10/11/2022	15/12/2022
RRM/22-23/NR-14	পিরোজপুর গণপূর্ত উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলীর কার্যালয়ের বিভিন্ন সিভিল ও স্যানিটারি মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তঃ প্রঃ	৬.০০	05/10/2022	19/10/2022	30/11/2022	04/01/2023
RRM/22-23/NR-15	পিরোজপুর গণপূর্ত উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলীর কার্যালয়ের বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নিঃ প্রঃ	২.০০	01/09/2022	15/09/2022	27/10/2022	01/12/2022
RRM/22-23/NR-16	পিরোজপুর গণপূর্ত বিভাগের আওতাধীন ভবন সমূহে পাস্প মোটর অটোমেশন করণ কাজ	কার্য	LTM	নিঃ প্রঃ	২.০০	05/01/2023	19/01/2023	02/03/2023	06/04/2023
RRM/22-23/NR-17	পিরোজপুর পুরাতন ডিসি অফিসের আওতাধীন সমবায় কার্যালয়ের জরুরি মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তঃ প্রঃ	৪.০০	05/10/2022	19/10/2022	30/11/2022	04/01/2023
RRM/22-23/NR-18	১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু চত্বরের মেরামত ও বৃক্ষরোপণ সহ আনুসঙ্গিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নিঃ প্রঃ	১.০০	05/01/2023	19/01/2023	02/03/2023	06/04/2023
RRM/22-23/NR-19	২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে স্বাধীনতা চত্বরে টাইলস ফিটিং, রংকরণ সহ আনুসঙ্গিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নিঃ প্রঃ	১.০০	25/12/2022	08/01/2023	19/02/2023	26/03/2023
RRM/22-23/NR-20	১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস উপলক্ষে বিজয় স্তম্ভ চত্বরে টাইলস ফিটিং, রংকরণ সহ আনুসঙ্গিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নিঃ প্রঃ	১.০০	05/12/2022	19/12/2022	30/01/2023	06/03/2023
RRM/22-23/NR-21	১৫ আগষ্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু চত্বরের টাইলস ফিটিং, রংকরণ সহ আনুসঙ্গিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নিঃ প্রঃ	২.০০	01/09/2022	15/09/2022	27/10/2022	01/12/2022
RRM/22-23/NR-22	পিরোজপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের বিভিন্ন সিভিল, স্যানিটারি ও বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তঃ প্রঃ	৫.০০	01/09/2022	15/09/2022	27/10/2022	01/12/2022

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ৩২৫৮১০৭ অনাবাসিক ভবন খাতের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার তালিকা

বিভাগের নাম - পিরোজপুর গণপূর্ত বিভাগ, পিরোজপুর

সার্কেলের নাম - বরিশাল গণপূর্ত সার্কেল, বরিশাল

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	কার্য	LTM	চুক্তি	প্রাকল্পিত	ক্রয় প্রক্রিয়া করণের সময়সীমা			
						তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ
RRM/22-23/NR-23	পিরোজপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন সহ অন্যান্য মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তঃ প্রঃ	৪.০০	15/09/2022	29/09/2022	10/11/2022	15/12/2022
RRM/22-23/NR-24	পিরোজপুর জেলা জজ কোর্ট, ডিসি, এসপি, সিভিল সার্জন ও নির্বাহী প্রকৌশলী (গণপূর্ত) এর অফিস ভবনে বছরব্যাপী বিভিন্ন জাতীয় দিবস সমূহে আলোকসজ্জাকরণ কাজ	কার্য	LTM	তঃ প্রঃ	৪.০০	05/11/2022	19/11/2022	31/12/2022	04/02/2023
RRM/22-23/NR-25	পিরোজপুর পুলিশ লাইন্স সংলগ্ন মহিলা পুলিশ ব্যারাকের উদ্বোধন উপলক্ষে পুলিশ লাইন্সে বিভিন্ন মেরামত সহ আনুসঙ্গিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তঃ প্রঃ	৭.০০	05/10/2022	19/10/2022	30/11/2022	04/01/2023
RRM/22-23/NR-26	পিরোজপুর পুলিশ লাইন্স এর মহিলা ব্যারাক এর গ্রিল, গাইড ওয়াল ও টাইলস এবং আনুসঙ্গিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তঃ প্রঃ	৪.০০	25/11/2022	09/12/2022	20/01/2023	24/02/2023
RRM/22-23/NR-27	পিরোজপুর পুলিশ লাইন্সের পুরুষ কম্পটবল কোয়ার্টারের সিভিল ও স্যানিটারি মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নিঃ প্রঃ	৩.০০	25/10/2022	08/11/2022	20/12/2022	24/01/2023
RRM/22-23/NR-28	পিরোজপুর পুলিশ লাইন্সের রিজার্ভ অফিসের প্যাটেন্ট স্টোন সহ মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নিঃ প্রঃ	৩.০০	15/10/2022	29/10/2022	10/12/2022	14/01/2023
RRM/22-23/NR-29	পিরোজপুর পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের বৈদ্যুতিক তার কন্ট্রোল মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নিঃ প্রঃ	২.০০	05/10/2022	19/10/2022	30/11/2022	04/01/2023
RRM/22-23/NR-30	পিরোজপুর কাউন্সিল ফায়ার স্টেশনের পুড়ে যাওয়া সার্ভিস ক্যাবল পরিবর্তন ও আনুসঙ্গিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নিঃ প্রঃ	৩.০০	15/09/2022	29/09/2022	10/11/2022	15/12/2022
RRM/22-23/NR-31	পিরোজপুর পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের বিভিন্ন সিভিল, স্যানিটারি ও বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তঃ প্রঃ	৪.০০	05/01/2023	19/01/2023	02/03/2023	06/04/2023
RRM/22-23/NR-32	পিরোজপুর জেলখানার অভ্যন্তরীণ ভবন সমূহের সিভিল, স্যানিটারি ও বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তঃ প্রঃ	৪.০০	25/12/2022	08/01/2023	19/02/2023	26/03/2023
RRM/22-23/NR-33	পিরোজপুর সদর ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের এর সিভিল, স্যানিটারি ও বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নিঃ প্রঃ	৩.০০	05/12/2022	19/12/2022	30/01/2023	06/03/2023
RRM/22-23/NR-34	পিরোজপুর নাজিরপুর ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের এর সিভিল, স্যানিটারি ও বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নিঃ প্রঃ	৩.০০	01/09/2022	15/09/2022	27/10/2022	01/12/2022
RRM/22-23/NR-35	পিরোজপুর ইন্দুরকানি ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের এর সিভিল, স্যানিটারি ও বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নিঃ প্রঃ	২.০০	01/09/2022	15/09/2022	27/10/2022	01/12/2022
RRM/22-23/NR-36	পিরোজপুর কাউন্সিল ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের এর সিভিল, স্যানিটারি ও বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নিঃ প্রঃ	৩.০০	15/09/2022	29/09/2022	10/11/2022	15/12/2022
RRM/22-23/NR-37	পিরোজপুর ভাভারিয়া ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের এর সিভিল, স্যানিটারি ও বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নিঃ প্রঃ	৩.০০	05/11/2022	19/11/2022	31/12/2022	04/02/2023
RRM/22-23/NR-38	পিরোজপুর মঠবাড়িয়া ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের এর সিভিল, স্যানিটারি ও বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নিঃ প্রঃ	৩.০০	05/10/2022	19/10/2022	30/11/2022	04/01/2023
RRM/22-23/NR-39	পিরোজপুর নেছারাবাদ ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের এর সিভিল, স্যানিটারি ও বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নিঃ প্রঃ	৩.০০	25/11/2022	09/12/2022	20/01/2023	24/02/2023
RRM/22-23/NR-40	পিরোজপুর ফায়ার স্টেশন সমূহের সাইরেন ম্যাশিন ও সাইরেন ঘর মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নিঃ প্রঃ	১.০০	25/10/2022	08/11/2022	20/12/2022	24/01/2023
RRM/22-23/NR-41	পিরোজপুর সি,আই,ডি, ভবনের সিভিল ও স্যানিটারি মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নিঃ প্রঃ	২.০০	15/10/2022	29/10/2022	10/12/2022	14/01/2023
RRM/22-23/NR-42	পিরোজপুর জেল খানার পুরুষ কয়েদি ভবন সমূহের সিভিল মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তঃ প্রঃ	৪.০০	05/10/2022	19/10/2022	30/11/2022	04/01/2023
RRM/22-23/NR-43	পিরোজপুর নেছারাবাদ সাব রেজিষ্ট্রি অফিসে সিভিল ও স্যানিটারি মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নিঃ প্রঃ	১.০০	15/09/2022	29/09/2022	10/11/2022	15/12/2022
RRM/22-23/NR-44	পিরোজপুর পুলিশ লাইন্সের অস্ত্রাগারের সিভিল ও স্যানিটারি মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নিঃ প্রঃ	২.০০	25/11/2022	09/12/2022	20/01/2023	24/02/2023
RRM/22-23/NR-45	পিরোজপুর সিভিল সার্জনের কার্যালয়ের বিভিন্ন সিভিল, স্যানিটারি ও বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তঃ প্রঃ	৪.০০	25/10/2022	08/11/2022	20/12/2022	24/01/2023
RRM/22-23/NR-46	পিরোজপুর সদর হাসপাতালের বিভিন্ন জরুরি সিভিল, স্যানিটারি ও বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তঃ প্রঃ	৪.০০	15/10/2022	29/10/2022	10/12/2022	14/01/2023
RRM/22-23/NR-47	পিরোজপুর নার্সিং ইন্সটিটিউটের সিভিল, স্যানিটারি ও বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নিঃ প্রঃ	৩.০০	05/10/2022	19/10/2022	30/11/2022	04/01/2023
RRM/22-23/NR-48	পিরোজপুর জেলা হাসপাতালের কোয়ার্টারের মেরামত কাজ	কার্য	LTM	তঃ প্রঃ	৪.০০	15/09/2022	29/09/2022	10/11/2022	15/12/2022
RRM/22-23/NR-49	পিরোজপুর টিবি ক্লিনিকের জরুরি সিভিল, স্যানিটারি ও বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নিঃ প্রঃ	৩.০০	15/10/2022	29/10/2022	10/12/2022	14/01/2023
RRM/22-23/NR-50	পিরোজপুর সিভিল সার্জন অফিসের জলিয়া যাওয়া সার্ভিস ক্যাবল পরিবর্তন ও ওভারহেড লাইনের মেরামত কাজ	কার্য	LTM	নিঃ প্রঃ	৩.০০	05/10/2022	19/10/2022	30/11/2022	04/01/2023