

২০২২-২৩ অর্থ বছরের মেরামত ও সংরক্ষণ
কাজের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি)

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ৩২৫৮১০৬-আবাসিক ভবন কোডের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan)

ছক-০১ : আবাসিক

গণপূর্ত সার্কেলঃ

খুলনা গণপূর্ত সার্কেল, খুলনা

গণপূর্ত বিভাগঃ

সাতক্ষীরা গণপূর্ত বিভাগ, সাতক্ষীরা

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
PWD/Satkh/APP/22-23/R : 01	গণপূর্ত বিভাগ সাতক্ষীরা এর নির্বাহী প্রকৌশলীর বাসভবনের সকল পুরাতন নষ্ট কাঠের দরজা, জানালা ও লোহার গ্রীল পরিবর্তন পূর্বক খাই এ্যালুমিনিয়াম ফ্রেমের জানালা স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৬.০০	০৫/০২/২০২৩	১৯/০২/২০২৩	০২/০৪/২০২৩	০৭/০৫/২০২৩
PWD/Satkh/APP/22-23/R : 02	গণপূর্ত বিভাগ সাতক্ষীরা এর নির্বাহী প্রকৌশলীর বাসভবনে নতুন রাস্তাসহ গেইট নির্মাণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৭.০০	১৩/০৯/২০২২	২৭/০৯/২০২২	০৮/১১/২০২২	১৩/১২/২০২২
PWD/Satkh/APP/22-23/R : 03	গণপূর্ত বিভাগ, সাতক্ষীরা এর নির্বাহী প্রকৌশলীর বাসভবনের গাড়ি গ্যারেজ সংলগ্ন নতুন গার্ডশেড ও ড্রাইভার শেড নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	১৬/০২/২০২৩	০২/০৩/২০২৩	১৩/০৪/২০২৩	১৮/০৫/২০২৩
PWD/Satkh/APP/22-23/R : 04	গণপূর্ত বিভাগ, সাতক্ষীরা এর আবাসিক এলাকার ১০০০ বর্গফুট কোয়ার্টারের অত্যাবশ্যকীয় সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	১৯/০৩/২০২৩	০২/০৪/২০২৩	১৪/০৫/২০২৩	১৮/০৬/২০২৩
PWD/Satkh/APP/22-23/R : 05	গণপূর্ত বিভাগ, সাতক্ষীরা এর আবাসিক এলাকার ১০০০ বর্গফুট কোয়ার্টারের সীমানা প্রাচীরের মেরামতসহ রংকরণ কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	০৬/১২/২০২২	২০/১২/২০২২	৩১/০১/২০২৩	০৭/০৩/২০২৩
PWD/Satkh/APP/22-23/R : 06	গণপূর্ত বিভাগ, সাতক্ষীরার পরিদর্শন বাংলোর স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ রংকরণ কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	১৭/১১/২০২২	০১/১২/২০২২	১২/০১/২০২৩	১৬/০২/২০২৩
PWD/Satkh/APP/22-23/R : 07	গণপূর্ত বিভাগ, সাতক্ষীরার পরিদর্শন বাংলোর রাস্তা ও ড্রেন এপ্রোন সংস্কার, মেরামতসহ নতুন গেইট ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৮.০০	২২/০৩/২০২৩	০৫/০৪/২০২৩	১৭/০৫/২০২৩	২১/০৬/২০২৩
PWD/Satkh/APP/22-23/R : 08	গণপূর্ত বিভাগ, সাতক্ষীরার পরিদর্শন বাংলোর অত্যাবশ্যকীয় অব্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	২.০০	২৫/০২/২০২৩	১১/০৩/২০২৩	২২/০৪/২০২৩	২৭/০৫/২০২৩
PWD/Satkh/APP/22-23/R : 09	সাতক্ষীরা গেজেটেড ডরমেটরী ভবনের নিচ তলার জরাজীর্ণ প্যাটেন্ট স্টোন অপসারণ পূর্বক টাইলস স্থাপনসহ প্রয়োজনীয় সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৭.০০	১৮/১২/২০২২	০১/০১/২০২৩	১২/০২/২০২৩	১৯/০৩/২০২৩
PWD/Satkh/APP/22-23/R : 10	সাতক্ষীরা কাটিয়াস্থ সরকারী গেজেটেড ডরমেটরির কিচেনের জরাজীর্ণ ওয়্যারিং পরিবর্তন, নষ্ট গিজার মেরামত এবং ফায়ার এক্সটিংগুইশার সরবারহসহ আনুষঙ্গিক বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	২.০০	০৪/১০/২০২২	১৮/১০/২০২২	২৯/১১/২০২২	০৩/০১/২০২৩
PWD/Satkh/APP/22-23/R : 11	গণপূর্ত বিভাগ সাতক্ষীরা এর আবাসিক এলাকার ৩য় শ্রেণী (৬০০ বর্গফুট) কোয়ার্টারের অত্যাবশ্যকীয় সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	৩১/০১/২০২৩	১৪/০২/২০২৩	২৮/০৩/২০২৩	০২/০৫/২০২৩

(M)

✍


A


এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
PWD/Satk/APP/22-23/R : 12	সাতক্ষীরা গণপূর্ত বিভাগের ৩য় শ্রেণীর (৬০০ বর্গফুট) কোয়ার্টারের জরাজীর্ণ বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং পরিবর্তন এবং বৈদ্যুতিক ফিটিংস সংযোজনসহ প্রয়োজনীয় মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	২.০০	২৯/১২/২০২২	১২/০১/২০২৩	২৩/০২/২০২৩	৩০/০৩/২০২৩
PWD/Satk/APP/22-23/R : 13	সাতক্ষীরা গণপূর্ত আবাসিক চত্বরে অবস্থিত নিরাপত্তা প্রহরী কোয়ার্টার-১,২ ও পাম্প গার্ড সেড-১,২ এবং পাম্প ডাইভারের বাসা, ৩য় শ্রেণীর মেস, টিন সেড গার্ড রুম এবং গাড়ী গ্যারেজের জরাজীর্ণ টিনের ছাউনি পরিবর্তনসহ আনুষঙ্গিক সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	২.০০	২৮/০১/২০২৩	১১/০২/২০২৩	২৫/০৩/২০২৩	২৯/০৪/২০২৩
PWD/Satk/APP/22-23/R : 14	ডেঞ্জু নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি আবাসিক স্থাপনা/বাসভবন এলাকার নিয়মিত ড্রেন, বাগান ও রোপকাঁড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নকরণ কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	১২/১০/২০২২	২৬/১০/২০২২	০৭/১২/২০২২	১১/০১/২০২৩
PWD/Satk/APP/22-23/R : 15	বিভিন্ন সরকারি আবাসিক স্থাপনা/বাসভবন সমূহে ব্যবহৃত শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের মেরামত ও বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	২.০০	১৯/০৩/২০২৩	০২/০৪/২০২৩	১৪/০৫/২০২৩	১৮/০৬/২০২৩
PWD/Satk/APP/22-23/R : 16	সাতক্ষীরা জেলা কারাগার, কাটিয়াস্থ সরকারি স্টাফ কোয়ার্টার ও গণপূর্ত আবাসিক এলাকার সাব-স্টেশন, জেনারেটরসহ পানি সরবরাহের পাম্প মোটর এবং সাব-স্টেশন রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	২.০০	০২/১১/২০২২	১৬/১১/২০২২	২৮/১২/২০২২	০১/০২/২০২৩
PWD/Satk/APP/22-23/R : 17	সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসকের বাসভবনে জেলা প্রশাসক মহোদয়ের বিশেষ চাহিদা মোতাবেক জরুরী সিভিল, স্যানিটারী ও বৈদ্যুতিক মেরামত ও	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১০.০০	২৯/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২৪/১০/২০২২	২৮/১১/২০২২
PWD/Satk/APP/22-23/R : 18	সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসকের বাসভবনের এমডিবি, বাসবার পরিবর্তনসহ ২০০ এ্যাম্পিয়ারের টিপিএমসিসিবি সংযোজন এবং গার্ডেনের মোটর মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	২.০০	১৮/১০/২০২২	০১/১১/২০২২	১৩/১২/২০২২	১৭/০১/২০২৩
PWD/Satk/APP/22-23/R : 19	সাতক্ষীরা বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ মহোদয়ের বাসভবনের রান্নাঘরসহ অন্যান্য রুম টাইলস্ স্থাপন ও অভ্যন্তরীণ রংকরণসহ অত্যাবশ্যকীয় সিভিল ও স্যানিটারী কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১০.০০	০৫/০৩/২০২৩	১৯/০৩/২০২৩	৩০/০৪/২০২৩	০৪/০৬/২০২৩
PWD/Satk/APP/22-23/R : 20	সাতক্ষীরা বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ মহোদয়ের বাসভবন সংলগ্ন পুলিশ গার্ড রুমের অত্যাবশ্যকীয় সিভিল স্যানিটারী মেরামতসহ রংকরণ কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	২.০০	২৯/০৯/২০২২	১৩/১০/২০২২	২৪/১১/২০২২	২৯/১২/২০২২
PWD/Satk/APP/22-23/R : 21	সাতক্ষীরা বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ মহোদয়ের বাসভবনের পুরাতন সুইচ-সকেট, ফিটিংস-ফিঞ্জার পরিবর্তনসহ আনুষঙ্গিক বৈদ্যুতিক মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৩.০০	২৯/০৩/২০২২	১২/০৪/২০২২	২৪/০৫/২০২২	২৮/০৬/২০২২
PWD/Satk/APP/22-23/R : 22	সাতক্ষীরা বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ মহোদয়ের বাসভবনের নষ্ট গেট, গার্ডেন ও সিকিউরিটি লাইট পরিবর্তনসহ আনুষঙ্গিক বহিঃস্থ বৈদ্যুতিক মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	২.০০	১৭/১১/২০২২	০১/১২/২০২২	১২/০১/২০২৩	১৬/০২/২০২৩


(M) ✱ A


এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রম পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রম প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
PWD/Satkh/APP/22-23/R : 23	সাতক্ষীরা পুলিশ সুপারের বাংলোর প্লাস্টার মেরামত, রংকরণ, চৌকাঠ ও টিন পুরিবর্তনসহ আনুষঙ্গিক সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৬.০০	২৯/১১/২০২২	১৩/১২/২০২২	২৪/০১/২০২৩	২৮/০২/২০২৩
PWD/Satkh/APP/22-23/R : 24	সাতক্ষীরা পুলিশ সুপারের বাংলোর পুরাতন সুইচ-সকেট, ফিটিংস-ফিস্কার পরিবর্তনসহ আনুষঙ্গিক বৈদ্যুতিক মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৩.০০	৩০/০৩/২০২৩	১৩/০৪/২০২৩	২৫/০৫/২০২৩	২৯/০৬/২০২৩
PWD/Satkh/APP/22-23/R : 25	সাতক্ষীরা পুলিশ লাইনের ৩০০ ফোর্সেস ব্যারাকের প্রয়োজনীয় সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	১৮/০৯/২০২২	০২/১০/২০২২	১৩/১১/২০২২	১৮/১২/২০২২
PWD/Satkh/APP/22-23/R : 26	সাতক্ষীরা পুলিশ লাইনের ৩০০ ফোর্সেস ব্যারাকের প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৩.০০	০৫/০৩/২০২৩	১৯/০৩/২০২৩	৩০/০৪/২০২৩	০৪/০৬/২০২৩
PWD/Satkh/APP/22-23/R : 27	সাতক্ষীরা পুলিশ লাইনের কনস্টেবল কোয়ার্টার, এসআই কোয়ার্টারসহ অন্যান্য আবাসিক ভবনে পৃথক পৃথক বৈদ্যুতিক মিটার স্থাপনসহ প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৩.০০	১৮/১২/২০২২	০১/০১/২০২৩	১২/০২/২০২৩	১৯/০৩/২০২৩
PWD/Satkh/APP/22-23/R : 28	সাতক্ষীরা জেলা কারাগারের কপোতাক্ষ কয়েদী ব্যারাকের প্রয়োজনীয় সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৮.০০	২৭/১০/২০২২	১০/১১/২০২২	২২/১২/২০২২	২৬/০১/২০২৩
PWD/Satkh/APP/22-23/R : 29	সাতক্ষীরা জেলা কারাগারের পদ্মা কয়েদী ব্যারাকের প্রয়োজনীয় সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৮.০০	০৯/০৩/২০২৩	২৩/০৩/২০২৩	০৪/০৫/২০২৩	০৮/০৬/২০২৩
PWD/Satkh/APP/22-23/R : 30	সাতক্ষীরা জেলা কারাগারের জেলার এর বাসভবনের প্রয়োজনীয় সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	২.০০	১৯/০১/২০২৩	০২/০২/২০২৩	১৬/০৩/২০২৩	২০/০৪/২০২৩
PWD/Satkh/APP/22-23/R : 31	সাতক্ষীরা জেলা কারাগারের ৮০০ বর্গফুট ও ৬০০ বর্গফুট আবাসিক কারারক্ষী ভবনের প্রয়োজনীয় সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	০৫/০৯/২০২২	১৯/০৯/২০২২	৩১/১০/২০২২	০৫/১২/২০২২
PWD/Satkh/APP/22-23/R : 32	সাতক্ষীরা জেলা কারাগারের ৮০০ বর্গফুট ও ৬০০ বর্গফুট আবাসিক কারারক্ষী ভবনের ১ম এবং ২য় তলায় প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	২.০০	১০/১১/২০২২	২৪/১১/২০২২	০৫/০১/২০২৩	০৯/০২/২০২৩
PWD/Satkh/APP/22-23/R : 33	জেলা কারাগার, সাতক্ষীরার শাপলা, কপোতাক্ষ, পদ্মা ও যমুনা বিল্ডিং এর অভ্যন্তরীণ ওয়ারিং, বৈদ্যুতিক ফিটিংস পরিবর্তনসহ প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৪.০০	০৯/০১/২০২৩	২৩/০১/২০২৩	০৬/০৩/২০২৩	১০/০৪/২০২৩
PWD/Satkh/APP/22-23/R : 34	জেলা কারাগার, সাতক্ষীরার আবাসিক কোয়ার্টারসমূহে পৃথক পৃথক বৈদ্যুতিক মিটার স্থাপনসহ প্রয়োজনীয় মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	২.০০	০৬/১২/২০২২	২০/১২/২০২২	৩১/০১/২০২৩	০৭/০৩/২০২৩
PWD/Satkh/APP/22-23/R : 35	সাতক্ষীরা সেবিকা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ইন্ট্রাকটর কোয়ার্টারের নিচতলার একটি কক্ষের টাইলস্ স্থাপনসহ টয়লেট মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	২৯/০৯/২০২২	১৩/১০/২০২২	২৪/১১/২০২২	২৯/১২/২০২২




এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়রেখা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
PWD/Satk/APP/22-23/R : 36	সাতক্ষীরা সিভিল সার্জন বাসভবনের সিভিল, স্যানিটারী মেরামত ও সংস্কার করন কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	২.০০	১২/১০/২০২২	২৬/১০/২০২২	০৭/১২/২০২২	১১/০১/২০২৩
PWD/Satk/APP/22-23/R : 37	সাতক্ষীরা সিভিল সার্জনের বাসভবনের এসি, পাম্প মোটর মেরামত এবং রান্না ঘরে এগজাস্ট ফ্যান পরিবর্তনসহ অভ্যন্তরীণ জরুরী বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	২.০০	২৮/০১/২০২২	১১/০২/২০২২	২৫/০৩/২০২২	২৯/০৪/২০২২


 মোঃ মেকলেছুর রহমান
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম)
 গণপূর্ত বিভাগ, সাতক্ষীরা।


 মোঃ জিব্রান রহমান
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী
 গণপূর্ত বিভাগ, সাতক্ষীরা।


 সেবক মন্ডল
 সহকারী প্রকৌশলী
 গণপূর্ত বিভাগ, সাতক্ষীরা।


 আবু হায়াত মোহাম্মদ শাকিউল আজম
 নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)
 গণপূর্ত বিভাগ, সাতক্ষীরা।

প্রতিশ্রুতি

 প্রকৌশলী আবু হায়াত মোহাম্মদ শাকিউল আজম
 নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)
 গণপূর্ত বিভাগ, সাতক্ষীরা।



২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ৩২৫৮১০৭-অনাবাসিক ভবন কোডের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan)

গণপূর্ত সার্কেলঃ

খুলনা গণপূর্ত সার্কেল, খুলনা

গণপূর্ত বিভাগঃ

সাতক্ষীরা গণপূর্ত বিভাগ, সাতক্ষীরা


ছক-০২ : অনাবাসিক

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়রেখা			
						দরপত্র আহ্বান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
PWD/Satk/APP/22-23/NR : 01	গণপূর্ত বিভাগ সাতক্ষীরা এর নির্বাহী প্রকৌশলী উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলীর কার্যালয়ের বিশেষ সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৬.০০	১৯/০১/২০২৩	০২/০২/২০২৩	১৬/০২/২০২৩	০২/০৪/২০২৩
PWD/Satk/APP/22-23/NR : 02	গণপূর্ত বিভাগ সাতক্ষীরা এর নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের সীমানা প্রাচীরের সংস্কার, মেরামত ও রং করণ কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	১৮/১২/২০২২	০১/০১/২০২৩	১৫/০১/২০২৩	০১/০৩/২০২৩
PWD/Satk/APP/22-23/NR : 03	সাতক্ষীরা কাটিয়াস্থ সরকারী স্টাফ কোয়ার্টার (বর্তমানে ডিজিএফআই অফিস হিসাবে ব্যবহৃত) বিশেষ সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	১.০০	১৮/০৯/২০২২	০২/১০/২০২২	১৬/১০/২০২২	৩০/১১/২০২২
PWD/Satk/APP/22-23/NR : 04	সাতক্ষীরা কাটিয়াস্থ সরকারী স্টাফ কোয়ার্টার (বর্তমানে ডিজিএফআই অফিস হিসাবে ব্যবহৃত) আইপিএস সরবারহ, সিসিটিভি ডিডিআর এর নষ্ট হার্ড ডিস্ক পরিবর্তন এবং ফায়ার এক্সটিংগুইসার সরবারহসহ বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	১.৫০	০৬/১২/২০২২	২০/১২/২০২২	০৩/০১/২০২৩	১৭/০২/২০২৩
PWD/Satk/APP/22-23/NR : 05	সাতক্ষীরা গণপূর্ত বিভাগের অফিস বিল্ডিং এর সিসিটিভি মেরামত, ফায়ার এক্সটিংগুইসার সরবারহসহ প্রয়োজনীয় মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	২.০০	০২/১১/২০২২	১৬/১১/২০২২	৩০/১১/২০২২	১৪/০১/২০২৩
PWD/Satk/APP/22-23/NR : 06	সাতক্ষীরা গণপূর্ত বিভাগের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী- ১, ২ এবং ই/এম এর অফিস কক্ষে এসি ও আইপিএস সরবারহসহ জরুরী বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	০৯/০১/২০২২	২৩/০১/২০২২	০৬/০২/২০২২	২৩/০৩/২০২২
PWD/Satk/APP/22-23/NR : 07	ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি অনাবাসিক স্থাপনা/অফিস ভবন এলাকার নিয়মিত ডেন, বাগান ও ঝোপঝাড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নকরণ কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	২৯/০৮/২০২২	১২/০৯/২০২২	২৬/০৯/২০২২	১০/১১/২০২২
PWD/Satk/APP/22-23/NR : 08	বিভিন্ন সরকারি অনাবাসিক স্থাপনা/অফিস ভবন সমূহে ব্যবহৃত শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের মেরামত ও বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	২.০০	২৫/০২/২০২২	১১/০৩/২০২২	২৫/০৩/২০২২	০৯/০৫/২০২২
PWD/Satk/APP/22-23/NR : 09	সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জেলা ও দায়রা জজ আদালত ভবন ও চীফ জুডিশিয়াল আদালত ভবনের সাব-স্টেশন, জেনারেটরসহ পানি সরবরাহের পাম্প মোটর এবং সাব-স্টেশন রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	২.০০	০৪/১০/২০২২	১৮/১০/২০২২	০১/১১/২০২২	১৬/১২/২০২২

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
PWD/Satk/APP/22-23/NR : 10	সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জেলা প্রশাসক মহোদয়ের বিশেষ চাহিদা মোতাবেক অত্যাৱশ্যকীয় সিভিল, স্যানিটারী ও বৈদ্যুতিক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১০.০০	১৭/১১/২০২২	০১/১২/২০২২	১৫/১২/২০২২	২৯/০১/২০২৩
PWD/Satk/APP/22-23/NR : 11	সাতক্ষীরা এজি অফিসের অত্যাৱশ্যকীয় সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৭.০০	২৯/১২/২০২২	১২/০১/২০২৩	২৬/০১/২০২৩	১২/০৩/২০২৩
PWD/Satk/APP/22-23/NR : 12	সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসকের দক্ষিণ দিকের পানি নিষ্কাশনের জন্য মাষ্টার ডেন নির্মাণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	১৩/০৯/২০২২	২৭/০৯/২০২২	১১/১০/২০২২	২৫/১১/২০২২
PWD/Satk/APP/22-23/NR : 13	সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়স্থ মুক্তিযুদ্ধ শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ এর মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	২৮/০১/২০২৩	১১/০২/২০২৩	২৫/০২/২০২৩	১১/০৪/২০২৩
PWD/Satk/APP/22-23/NR : 14	সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী ও সিনিয়র সহকারী কমিশনারদের রুমে অত্যাৱশ্যকীয় বৈদ্যুতিক মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৭.০০	২৭/১০/২০২২	১০/১১/২০২২	২৪/১১/২০২২	০৮/০১/২০২৩
PWD/Satk/APP/22-23/NR : 15	সাতক্ষীরা এজি অফিসের পুরাতন ফিটিংস ও ফিল্টার পরিবর্তনসহ অত্যাৱশ্যকীয় বৈদ্যুতিক মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	২.০০	০৩/০৯/২০২২	১৭/০৯/২০২২	০১/১০/২০২২	১৫/১১/২০২২
PWD/Satk/APP/22-23/NR : 16	সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসকের মিনি পার্ক/বাগানে নবিনির্মিত ফুয়ারায় মোটর, লাইট স্থাপনসহ গার্ডেন এবং সিকিউরিটি লাইট স্থাপন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৭.০০	১৮/১২/২০২২	০১/০১/২০২৩	১৫/০১/২০২৩	০১/০৩/২০২৩
PWD/Satk/APP/22-23/NR : 17	সাতক্ষীরা সার্কিট হাউজের অত্যাৱশ্যকীয় সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	১২/১০/২০২২	২৬/১০/২০২২	০৯/১১/২০২২	২৪/১২/২০২২
PWD/Satk/APP/22-23/NR : 18	সাতক্ষীরা সার্কিট হাউজের অত্যাৱশ্যকীয় বৈদ্যুতিক মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৪.০০	০৫/০৯/২০২২	১৯/০৯/২০২২	০৩/১০/২০২২	১৭/১১/২০২২
PWD/Satk/APP/22-23/NR : 19	সাতক্ষীরা সার্কিট হাউজের সীমানা প্রাচীরের সংস্কার, মেরামতসহ রংকরণ কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	১৯/০১/২০২৩	০২/০২/২০২৩	১৬/০২/২০২৩	০২/০৪/২০২৩
PWD/Satk/APP/22-23/NR : 20	সাতক্ষীরা সার্কিট হাউজের করিডোর ও সিড়িতে ইন্টোরিয়ার ডেকোরেশনসহ অন্যান্য অত্যাৱশ্যকীয় সিভিল মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১০.০০	০৫/০২/২০২৩	১৯/০২/২০২৩	০৫/০৩/২০২৩	১৯/০৪/২০২৩
PWD/Satk/APP/22-23/NR : 21	পুলিশ সুপারের অফিস ভবনের (পুলিশ লাইনের নারী ব্যারাক) বিশেষ সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৩.০০	১৮/১০/২০২২	০১/১১/২০২২	১৫/১১/২০২২	৩০/১২/২০২২
PWD/Satk/APP/22-23/NR : 22	সাতক্ষীরা পুলিশ লাইনের অত্যাৱশ্যকীয় বৈদ্যুতিক মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	১৭/০৯/২০২২	০১/১০/২০২২	১৫/১০/২০২২	২৯/১১/২০২২
PWD/Satk/APP/22-23/NR : 23	খুলনা রেঞ্জ ডিআইজি মহোদয়ের আগমন উপলক্ষ্যে সাতক্ষীরা পুলিশ লাইনে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ রংকরণসহ সৌন্দর্যবর্ধন কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	১৩/০৭/২০২২	২৭/০৭/২০২২	১০/০৮/২০২২	২৪/০৯/২০২২

এসপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
PWD/Satk/APP/22-23/NR : 24	খুলনা রেঞ্জ ডিআইজির মহোদয়ের আগমন উপলক্ষে সাতক্ষীরা পুলিশ লাইনের সীমানা প্রাচীরের ভিতরের অংশসহ ৩০০ ফোর্স পুরুষ ব্যারাক ও ম্যাগাজিন ভবনের দরজা, জানালায় রংকরন কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	২.০০	১৩/০৭/২০২২	২৭/০৭/২০২২	১০/০৮/২০২২	২৪/০৯/২০২২
PWD/Satk/APP/22-23/NR : 25	সাতক্ষীরা সদর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের অত্যাবশ্যকীয় সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	২.০০	২২/০৩/২০২৩	০৫/০৪/২০২৩	১৯/০৪/২০২৩	০৩/০৬/২০২৩
PWD/Satk/APP/22-23/NR : 26	সাতক্ষীরা সদর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের অত্যাবশ্যকীয় বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	২.০০	০৫/০৩/২০২৩	১৯/০৩/২০২৩	০২/০৪/২০২৩	১৭/০৫/২০২৩
PWD/Satk/APP/22-23/NR : 27	সাতক্ষীরা জেলা কারাগারের জেল সুপারের কক্ষের ইন্ট্রিয়র সহ প্রয়োজনীয় সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	০৪/১০/২০২২	১৮/১০/২০২২	০১/১১/২০২২	১৬/১২/২০২২
PWD/Satk/APP/22-23/NR : 28	সাতক্ষীরা জেলা কারাগারের কারা হাসপাতালের জরাজীর্ণ ওয়্যারিং, নারী বন্দি ওয়ার্ড এবং স্টোর বিল্ডিং এর লাইট, সিলিং ফ্যান পরিবর্তনসহ আনুষঙ্গিক বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	২.০০	১৩/০৯/২০২২	২৭/০৯/২০২২	১১/১০/২০২২	২৫/১১/২০২২
PWD/Satk/APP/22-23/NR : 29	সাতক্ষীরা জেলা কারাগারের জেল সুপারের অফিস কক্ষে এসি স্থাপনসহ অফিস বিল্ডিং এর জেলারের রুম এবং অন্যান্য রুমের অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	১০/১১/২০২২	২৪/১১/২০২২	০৮/১২/২০২২	২২/০১/২০২৩
PWD/Satk/APP/22-23/NR : 30	সাতক্ষীরা বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ আদালত ভবনের সামনের প্রাচীরের মেরামতসহ ওয়াল টাইলস্ স্থাপন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৬.০০	১৬/০২/২০২৩	০২/০৩/২০২৩	১৬/০৩/২০২৩	৩০/০৪/২০২৩
PWD/Satk/APP/22-23/NR : 31	সাতক্ষীরা বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ আদালত ভবনের উত্তর দিকের বাউন্ডারি ওয়াল সংস্কার ও মেরামতসহ নিরাপত্তা গ্রীল স্থাপন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	২৯/১১/২০২২	১৩/১২/২০২২	২৭/১২/২০২২	১০/০২/২০২৩
PWD/Satk/APP/22-23/NR : 32	সাতক্ষীরা বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ আদালত ভবনের কনফারেন্স রুম বর্ধিতকরন, সিভিল ও স্যানিটারী মেরামতসহ ইন্ট্রিয়র কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১২.০০	০৯/০৩/২০২৩	২৩/০৩/২০২৩	০৬/০৪/২০২৩	২১/০৫/২০২৩
PWD/Satk/APP/22-23/NR : 33	সাতক্ষীরা বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ আদালত ভবনের অত্যাবশ্যকীয় সিভিল স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	০৫/০৯/২০২২	১৯/০৯/২০২২	০৩/১০/২০২২	১৭/১১/২০২২
PWD/Satk/APP/22-23/NR : 34	সাতক্ষীরা বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ আদালত ভবনের অতিরিক্ত জজদের অফিস রুম ও খাস কামরা প্রয়োজনীয় সিভিল, স্যানিটারী ও বৈদ্যুতিক মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১২.০০	০৯/০১/২০২৩	২৩/০১/২০২৩	০৬/০২/২০২৩	২৩/০৩/২০২৩
PWD/Satk/APP/22-23/NR : 35	সাতক্ষীরা চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন এর ১ম হতে ৫ম তলা পর্যন্ত অত্যাবশ্যকীয় সিভিল স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	১৮/১০/২০২২	০১/১১/২০২২	১৫/১১/২০২২	৩০/১২/২০২২
PWD/Satk/APP/22-23/NR : 36	সাতক্ষীরা বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ মহোদয়ের (সম্প্রসারিত ও ডেকোরেটেড) অফিস কক্ষে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিতকরণসহ প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৮.০০	২৯/১২/২০২২	১২/০১/২০২৩	২৬/০১/২০২৩	১২/০৩/২০২৩


এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
PWD/Satk/APP/22-23/NR : 37	সাতক্ষীরা বিজ্ঞ জেলা ও দায়ারা জজ আদালত ভবনের কনফারেন্স রুম (সম্প্রসারিত ও ডেকোরেশন) শীতাতপ নিয়ন্ত্রিতকরণসহ প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১২.০০	০৫/০২/২০২৩	১৯/০২/২০২৩	০৫/০৩/২০২৩	১৯/০৪/২০২৩
PWD/Satk/APP/22-23/NR : 38	সাতক্ষীরা চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন এর ২য় তলার পুঁড়ে যাওয়া ডিবি লাইন ও লাইনের ব্রেকার পরিবর্তনসহ ১ম হতে ৫ম তলা পর্যন্ত অত্যাৱশ্যকীয় বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৫.০০	২৯/০৯/২০২২	১৩/১০/২০২২	২৭/১০/২০২২	১১/১২/২০২২
PWD/Satk/APP/22-23/NR : 39	সাতক্ষীরা চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন তিনটি চলমান লিফটের মাসিক রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	২২/০৩/২০২৩	০৫/০৪/২০২৩	১৯/০৪/২০২৩	০৩/০৬/২০২৩
PWD/Satk/APP/22-23/NR : 40	সাতক্ষীরা চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন তিনটি চলমান লিফট পরিচালনা কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৭.০০	১৯/০৩/২০২৩	০২/০৪/২০২৩	১৬/০৪/২০২৩	৩১/০৫/২০২৩
PWD/Satk/APP/22-23/NR : 41	সাতক্ষীরা জেলা রেজিস্ট্রি ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের মেরামত অযোগ্য ডেন অপসারণ পূর্বক নতুন ডেন নির্মাণ, ভবনের পিছনের সীমানা প্রাচীর সংস্কার ও সেপটিক পরিষ্কার করণ সহ আনুষঙ্গিক সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৭.০০	১০/১১/২০২২	২৪/১১/২০২২	০৮/১২/২০২২	২২/০১/২০২৩
PWD/Satk/APP/22-23/NR : 42	সাতক্ষীরা জেলা রেজিস্ট্রি ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের মেরামত অযোগ্য বৈদ্যুতিক ফিটিংস, ফিয়ার পরিবর্তনসহ আনুষঙ্গিক বৈদ্যুতিক মেরামত	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	১৬/০২/২০২৩	০২/০৩/২০২৩	১৬/০৩/২০২৩	৩০/০৪/২০২৩
PWD/Satk/APP/22-23/NR : 43	সাতক্ষীরা জেলা কলারোয়া সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের জলছাদ মেরামতসহ আনুষঙ্গিক সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৪.০০	২৫/০২/২০২৩	১১/০৩/২০২৩	২৫/০৩/২০২৩	০৯/০৫/২০২৩
PWD/Satk/APP/22-23/NR : 44	সাতক্ষীরা জেলা কলারোয়া সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের মেরামত অযোগ্য বৈদ্যুতিক ফিটিংস, ফিয়ার পরিবর্তনসহ আনুষঙ্গিক বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	২.০০	১৮/০৯/২০২২	০২/১০/২০২২	১৬/১০/২০২২	৩০/১১/২০২২
PWD/Satk/APP/22-23/NR : 45	সাতক্ষীরা সিভিল সার্জন অফিসের সিভিল, স্যানিটারী মেরামত ও সংস্কার করণ কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	৩.০০	২৯/১১/২০২২	১৩/১২/২০২২	২৭/১২/২০২২	১০/০২/২০২৩
PWD/Satk/APP/22-23/NR : 46	সাতক্ষীরা সেবিকা প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট এর অফিস কক্ষে আইপিএস সরবারহ এবং স্ট্যান্ড বাই সাবমারসিবল পাম্প মোটর সরবারহসহ আনুষঙ্গিক বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	২.০০	০২/১১/২০২২	১৬/১১/২০২২	৩০/১১/২০২২	১৪/০১/২০২৩




মোঃ মোকশেহুর রহমান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম)
গণপূর্ত বিভাগ, সাতক্ষীরা।



মোঃ জিলুর রহমান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
গণপূর্ত বিভাগ, সাতক্ষীরা।



সেবক মন্ডল
সহকারী প্রকৌশলী
গণপূর্ত বিভাগ, সাতক্ষীরা।



আবু হায়াত মোহাম্মদ শাকিউল আজম
নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)
গণপূর্ত বিভাগ, সাতক্ষীরা।

প্রতিশ্রুতির



প্রকৌশলী আবু হায়াত মোহাম্মদ শাকিউল আজম
গণপূর্ত বিভাগ, সাতক্ষীরা।



