

সংস্কৃত

১৫/১১/১৯

২৫

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের মেরামত ও সংরক্ষণ কাজের
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি)।

গণপূর্ত বিভাগ, গাইবান্ধা।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ৩২৫৮১০৬-আবাসিক ভবন কোডের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan)

গণপূর্ত সার্কেল:
গণপূর্ত বিভাগ:

বংপুর গণপূর্ত সার্কেল, বংপুর।
গাইবান্ধা গণপূর্ত বিভাগ, গাইবান্ধা।

এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ	ক্রমের ধরণ	ক্রম পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রম প্রক্রিয়াকরণের সময়বেলা			
						দ্রুতপত্র আহবান	দ্রুতপত্র গ্রহণের	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
LTM/Gaiba/2022-2023/01	নির্বাহী প্রকৌশলীর বাসভবনের সিভিল, স্যানিটারী ও বহিরাংশে রংকরণ কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	8.00	01/09/2022	15/09/2022	27/10/2022	01/12/2022
LTM/Gaiba/2022-2023/02	নির্বাহী প্রকৌশলীর বাসভবনের সীমানা প্রাচীর মেরামত ও রংকরণ কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	5.00	01/09/2022	15/09/2022	27/10/2022	01/12/2022
LTM/Gaiba/2022-2023/03	নির্বাহী প্রকৌশলীর বাসভবনের রাস্তা পুনঃনির্মাণ ও মেরামত কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	6.50	01/09/2022	15/09/2022	27/10/2022	01/12/2022
LTM/Gaiba/2022-2023/04	নির্বাহী প্রকৌশলীর বাসভবনের অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	6.00	01/09/2022	15/09/2022	27/10/2022	01/12/2022
LTM/Gaiba/2022-2023/05	গণপূর্ত আইবির সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	4.00	01/09/2022	15/09/2022	27/10/2022	01/12/2022
LTM/Gaiba/2022-2023/06	গণপূর্ত আইবির বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	4.00	01/09/2022	15/09/2022	27/10/2022	01/12/2022
LTM/Gaiba/2022-2023/07	পুরাতন আইবির সুয়ারেজ লাইন মেরামতসহ সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	3.50	20/09/2022	04/10/2022	15/11/2022	20/12/2022
LTM/Gaiba/2022-2023/08	পূর্বপাড়া সরকারী এসওএস কোয়ার্টারের সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	3.00	20/09/2022	04/10/2022	15/11/2022	20/12/2022
LTM/Gaiba/2022-2023/09	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (সিভিল) এর বাসভবনের সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	3.50	20/09/2022	04/10/2022	15/11/2022	20/12/2022
LTM/Gaiba/2022-2023/10	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলীর বাসভবনের সীমানা প্রাচীর রংকরণসহ বাসভবন চত্বর পরিষ্কারকরণ কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	3.00	20/09/2022	04/10/2022	15/11/2022	20/12/2022
LTM/Gaiba/2022-2023/11	গাইবান্ধা গণপূর্ত বিভাগীয়, উপ-বিভাগীয় অফিস চত্বরের এবং উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী ও নির্বাহী প্রকৌশলীর বাসভবনের বাগানের সীমানা প্রাচীর মেরামত ও সংস্কারসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের অবশিষ্ট কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	25.00	20/09/2022	04/10/2022	15/11/2022	20/12/2022
LTM/Gaiba/2022-2023/12	সরকারী আবাসিক ভবনসমূহের ২টি ভবনে বহিরাংশে রংকরণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	5.00	20/09/2022	04/10/2022	15/11/2022	20/12/2022
LTM/Gaiba/2022-2023/13	বদলী জনিত কারণে হাইজেনিক ওয়াশকরণ কাজ (সিভিল ও স্যানিটারী)।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	8.00	20/09/2022	04/10/2022	15/11/2022	20/12/2022
LTM/Gaiba/2022-2023/14	বিভিন্ন দিবসে আলোকসজ্জাকরণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	4.00	20/09/2022	04/10/2022	15/11/2022	20/12/2022
LTM/Gaiba/2022-2023/15	ডেঞ্জু মশা প্রতিরোধে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ঔষধ ছিটানোর ও ফগিং এর কাজ (সকল স্থাপনার)।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	3.00	20/09/2022	04/10/2022	15/11/2022	20/12/2022
LTM/Gaiba/2022-2023/16	গাইবান্ধা জেলা প্রশাসকের চাহিদা মোতাবেক বাসভবনের সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	3.50	01/10/2022	15/10/2022	26/11/2022	31/12/2022


LTM/Gaiba/2022-2023/17	গাইবান্ধা জেলা প্রশাসকের চাহিদা মোতাবেক বাসভবনের বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	2.00	01/10/2022	15/10/2022	26/11/2022	31/12/2022
LTM/Gaiba/2022-2023/18	গাইবান্ধা জেলা প্রশাসকের বাসভবনের গ্যারেজ মেরামত কাজ।	কার্য	OTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	2.50	01/10/2022	15/10/2022	26/11/2022	31/12/2022
LTM/Gaiba/2022-2023/19	গাইবান্ধা গেজেটেড ডরমেটরী ভবনের সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	3.00	01/10/2022	15/10/2022	26/11/2022	31/12/2022
LTM/Gaiba/2022-2023/20	গাইবান্ধা গেজেটেড ডরমেটরী ভবনের বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	1.00	01/10/2022	15/10/2022	26/11/2022	31/12/2022
LTM/Gaiba/2022-2023/21	গাইবান্ধা সার্কিট হাউসের স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তনসহ রংকরণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	4.00	01/10/2022	15/10/2022	26/11/2022	31/12/2022
LTM/Gaiba/2022-2023/22	গাইবান্ধা সার্কিট হাউসের বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	3.50	20/10/2022	03/11/2022	15/12/2022	19/01/2023
LTM/Gaiba/2022-2023/23	গাইবান্ধা সার্কিট হাউসের এসি সরবরাহ ও স্থাপন, ওয়াটার হিটার সরবরাহ ও স্থাপন, ফায়ার এক্সটিংগুয়ার রিফিলিংকরণ ও ডাইভার কোয়ার্টারের বৈদ্যুতিক মেরামত কাজের অবশিষ্ট কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	4.00	20/10/2022	03/11/2022	15/12/2022	19/01/2023
LTM/Gaiba/2022-2023/24	গাইবান্ধা সার্কিট হাউসের পানির লাইন পরিবর্তনসহ আনুষঙ্গিক স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	2.00	20/10/2022	03/11/2022	15/12/2022	19/01/2023
LTM/Gaiba/2022-2023/25	গাইবান্ধা পুলিশ সুপারের বাসভবনের সিভিল ও স্যানিটারী মেরামতসহ সীমানা প্রাচীর মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	4.00	20/10/2022	03/11/2022	15/12/2022	19/01/2023
LTM/Gaiba/2022-2023/26	গাইবান্ধা পুলিশ সুপারের বাসভবন চত্বরের রাস্তায় সিসিকরণসহ পেভমেন্ট টাইলস স্থাপন কাজের অবশিষ্ট কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	8.00	20/10/2022	03/11/2022	15/12/2022	19/01/2023
LTM/Gaiba/2022-2023/27	গাইবান্ধা পুলিশ সুপারের বাসভবনের বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	2.00	20/10/2022	03/11/2022	15/12/2022	19/01/2023
LTM/Gaiba/2022-2023/28	গাইবান্ধা পুলিশ লাইনের ৩০০ জন পুরুষ ব্যারাকের সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	3.00	01/11/2022	15/11/2022	27/12/2022	31/01/2023
LTM/Gaiba/2022-2023/29	গাইবান্ধা জেলা কারাগারের জেলারের বাসভবন, অফিস এবং অভ্যন্তরীণ হাজতী ব্যারাকসমূহে আয়রণমুক্ত পানি সরবরাহের জন্য গভীর নলকূপ স্থাপন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	10.25	01/11/2022	15/11/2022	27/12/2022	31/01/2023
LTM/Gaiba/2022-2023/30	গাইবান্ধা জেলা কারাগারের অনামিকা ভবন, বলাকা ভবনের বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	1.00	01/11/2022	15/11/2022	27/12/2022	31/01/2023
LTM/Gaiba/2022-2023/31	গাইবান্ধা জেলা কারাগারের জেল সুপারের কার্যালয়ের বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	2.00	01/11/2022	15/11/2022	27/12/2022	31/01/2023
LTM/Gaiba/2022-2023/32	গাইবান্ধা জেলা কারাগারের পানি সরবরাহ লাইনের মেরামত/পরিবর্তন কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	3.00	01/11/2022	15/11/2022	27/12/2022	31/01/2023
LTM/Gaiba/2022-2023/33	গাইবান্ধা জেলা কারাগারের জেল সুপারের কার্যালয়ের সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	3.50	20/11/2022	04/12/2022	15/01/2023	19/02/2023
LTM/Gaiba/2022-2023/34	গাইবান্ধা জেলা কারাগারের ২৫০ কেভিএ সাব-স্টেশনের পিএফআই ও এলটি সুইচ গিয়ার পরিবর্তন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	3.25	20/11/2022	04/12/2022	15/01/2023	19/02/2023
LTM/Gaiba/2022-2023/35	গাইবান্ধা জেলা জজ এর বাসভবনের সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	3.50	20/11/2022	04/12/2022	15/01/2023	19/02/2023
LTM/Gaiba/2022-2023/36	গাইবান্ধা জেলা জজ এর বাসভবনের জরুরী বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	2.00	20/11/2022	04/12/2022	15/01/2023	19/02/2023

৫৫

৫৬

৫৭


LTM/Gaiba/2022-2023/37	গাইবান্ধা জেলা জজ এর বাসভবনের ২ (দুই)টি গ্যারেজ, ডাইভার রুম, কাউসেড ও স্টাফ রুম মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	2.50	20/11/2022	04/12/2022	15/01/2023	19/02/2023
LTM/Gaiba/2022-2023/38	গাইবান্ধা জেলা জজ এর বাসভবনের সীমানা প্রাচীর মেরামত ও রংকরণ কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	3.00	20/11/2022	04/12/2022	15/01/2023	19/02/2023
LTM/Gaiba/2022-2023/39	গাইবান্ধা জেলা ও দায়রা জজ মহোদয়ের বাসভবনে নব নির্মিত পুলিশ ব্যারাকে বৈদ্যুতিক মালামাল সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	1.50	28/07/2022	08/08/2022	25/8/2022	09/01/2022
LTM/Gaiba/2022-2023/40	গাইবান্ধা জেনারেল হাসপাতালের এন্ড্রি লবি, করিডোরের সৌন্দর্য্যবর্ধন কাজ (সিডিল ও বৈদ্যুতিক)।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	3.50	01/12/2022	15/12/2022	26/01/2023	02/03/2023
LTM/Gaiba/2022-2023/41	গাইবান্ধা জেনারেল হাসপাতালের টয়লেট ব্লকের সিডিল মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	2.50	01/12/2022	15/12/2022	26/01/2023	02/03/2023
LTM/Gaiba/2022-2023/42	গাইবান্ধা জেনারেল হাসপাতালের বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	2.00	01/12/2022	15/12/2022	26/01/2023	02/03/2023
LTM/Gaiba/2022-2023/43	গাইবান্ধা জেনারেল হাসপাতালের সেপ্টিকটাংক, সোকওয়াল পরিষ্কারসহ আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	3.00	01/12/2022	15/12/2022	26/01/2023	02/03/2023
LTM/Gaiba/2022-2023/44	গাইবান্ধা জেনারেল হাসপাতালের সিলিং ফ্যান পরিবর্তনসহ জরুরী বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	5.00	01/12/2022	15/12/2022	26/01/2023	02/03/2023
LTM/Gaiba/2022-2023/45	গাইবান্ধা জেনারেল হাসপাতালের বহিঃস্থ বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	3.00	01/12/2022	15/12/2022	26/01/2023	02/03/2023
LTM/Gaiba/2022-2023/46	গাইবান্ধা সিডিল সার্জনের বাসভবনের সিডিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	3.50	01/12/2022	15/12/2022	26/01/2023	02/03/2023
LTM/Gaiba/2022-2023/47	গাইবান্ধা সিডিল সার্জনের বাসভবনের বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	2.00	01/12/2022	15/12/2022	26/01/2023	02/03/2023
	দৈনন্দিন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ প্রাত্যহিক চাহিদা সম্পন্ন মালামাল সংযোজন ও মেরামত, ছোটখাটো মেরামত এবং তাৎক্ষণিক প্রয়োজন সম্পন্ন কাজের ব্যয় উপমোট এর অনধিক ৫%)	কার্য	LTM/RFQ		9.32				


19.08.2022

(মোঃ আকিল আহমেদ)
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (প্রাক্লিনিক)
গণপূর্ত বিভাগ, গাইবান্ধা।


28/8/22

সহকারী প্রকৌশলী (স্টাফ অফিসার)
গণপূর্ত বিভাগ, গাইবান্ধা।


28/8/22
(মোঃ আবিল আয়াম)
নির্বাহী প্রকৌশলী
গণপূর্ত বিভাগ, গাইবান্ধা।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ৩২৫৮১০৭-অনাবাসিক ভবন কোডের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan)

গণপূর্ত সার্কেল:
গণপূর্ত বিভাগ:

রংপুর গণপূর্ত সার্কেল, রংপুর।
গাইবান্ধা গণপূর্ত বিভাগ, গাইবান্ধা।

এসিপি প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ	ক্রমের ধরণ	ক্রম পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	ক্রম প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
LTM/Gaiba/2022-2023/01	নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের সিভিল ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মেরামত কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	8.00	01/09/2022	15/09/2022	27/10/2022	01/12/2022
LTM/Gaiba/2022-2023/02	গাইবান্ধা গণপূর্ত বিভাগীয় অফিসের পেছনের বাগান চত্বরে ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজের অবশিষ্ট কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	15.00	01/09/2022	15/09/2022	27/10/2022	01/12/2022
LTM/Gaiba/2022-2023/03	নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	5.00	01/09/2022	15/09/2022	27/10/2022	01/12/2022
LTM/Gaiba/2022-2023/04	নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের সেন্টিকট্যাংক ও সোকওয়েল সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	5.00	01/09/2022	15/09/2022	27/10/2022	01/12/2022
LTM/Gaiba/2022-2023/05	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (সিভিল) এর কার্যালয়ের সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	3.50	01/09/2022	15/09/2022	27/10/2022	01/12/2022
LTM/Gaiba/2022-2023/06	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (সিভিল) এর কার্যালয়ের বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	2.50	01/09/2022	15/09/2022	27/10/2022	01/12/2022
LTM/Gaiba/2022-2023/07	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (ই/এম) এর কার্যালয়ের সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	3.00	20/09/2022	04/10/2022	15/11/2022	20/12/2022
LTM/Gaiba/2022-2023/08	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (ই/এম) এর কার্যালয়ের বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	2.00	20/09/2022	04/10/2022	15/11/2022	20/12/2022
LTM/Gaiba/2022-2023/09	বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারী ভবনের বহুপাত নিরোধক যন্ত্র সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	5.00	20/09/2022	04/10/2022	15/11/2022	20/12/2022
LTM/Gaiba/2022-2023/10	ডেঙ্গু মশা প্রতিরোধে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ওষুধ ছিটানোর ও ফগিং এর কাজ (সকল স্থাপনার)।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	3.00	20/09/2022	04/10/2022	15/11/2022	20/12/2022
LTM/Gaiba/2022-2023/11	সেকশন-২ এর অধীন সকল পাম্প অটোমেশন কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	3.50	20/09/2022	04/10/2022	15/11/2022	20/12/2022
LTM/Gaiba/2022-2023/12	সেকশন-১ অধীন সকল পাম্প অটোমেশন কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	5.00	20/09/2022	04/10/2022	15/11/2022	20/12/2022
LTM/Gaiba/2022-2023/13	পদ্মা সেতু উদ্বোধন উপলক্ষে বিভিন্ন সরকারী ভবনে আলোকসজ্জাকরণসহ জেলা স্টেডিয়ামের বৈদ্যুতিক কাজ।	কার্য	OTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	2.00	20/09/2022	04/10/2022	15/11/2022	20/12/2022
LTM/Gaiba/2022-2023/14	বিভিন্ন দিবসে আলোকসজ্জাকরণ কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	4.00	20/09/2022	04/10/2022	15/11/2022	20/12/2022
LTM/Gaiba/2022-2023/15	গাইবান্ধা জেলা প্রশাসকের চাহিদা মোতাবেক কার্যালয়ের সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	3.50	20/09/2022	04/10/2022	15/11/2022	20/12/2022
LTM/Gaiba/2022-2023/16	গাইবান্ধা জেলা প্রশাসকের চাহিদা মোতাবেক কার্যালয়ের বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	OTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	2.00	01/10/2022	15/10/2022	26/11/2022	31/12/2022
LTM/Gaiba/2022-2023/17	গাইবান্ধা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ ও পানির লাইন সরবরাহ ও মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	4.00	01/10/2022	15/10/2022	26/11/2022	31/12/2022

AK

৭

৩


LTM/Gaiba/2022-2023/18	গাইবান্ধা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সাব-স্টেশনের অভ্যন্তরীণ ওয়ারিং নেসকো সংযোগসহ বৈদ্যুতিক ক্যাবল সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	10.00	01/10/2022	15/10/2022	26/11/2022	31/12/2022
LTM/Gaiba/2022-2023/19	গাইবান্ধা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	3.00	01/10/2022	15/10/2022	26/11/2022	31/12/2022
LTM/Gaiba/2022-2023/20	গাইবান্ধা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	3.50	01/10/2022	15/10/2022	26/11/2022	31/12/2022
LTM/Gaiba/2022-2023/21	গাইবান্ধা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	2.00	01/10/2022	15/10/2022	26/11/2022	31/12/2022
LTM/Gaiba/2022-2023/22	গাইবান্ধা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	3.50	20/10/2022	03/11/2022	15/12/2022	19/01/2023
LTM/Gaiba/2022-2023/23	গাইবান্ধা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	3.00	20/10/2022	03/11/2022	15/12/2022	19/01/2023
LTM/Gaiba/2022-2023/24	গাইবান্ধা পুলিশ লাইনের বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	3.50	20/10/2022	03/11/2022	15/12/2022	19/01/2023
LTM/Gaiba/2022-2023/25	গাইবান্ধা পুলিশ লাইনের বিভিন্ন ভবনের বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	4.00	20/10/2022	03/11/2022	15/12/2022	19/01/2023
LTM/Gaiba/2022-2023/26	সুন্দরগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	2.00	20/10/2022	03/11/2022	15/12/2022	19/01/2023
LTM/Gaiba/2022-2023/27	গাইবান্ধা পুলিশ লাইনের রিজার্ভ অফিসের সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	5.00	20/10/2022	03/11/2022	15/12/2022	19/01/2023
LTM/Gaiba/2022-2023/28	গাইবান্ধা জেলা জজ আদালত ভবনের সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	4.50	01/11/2022	15/11/2022	27/12/2022	31/01/2023
LTM/Gaiba/2022-2023/29	গাইবান্ধা জেলা জজ আদালত ভবনের বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	2.00	01/11/2022	15/11/2022	27/12/2022	31/01/2023
LTM/Gaiba/2022-2023/30	গাইবান্ধা জেলা জজ আদালত ভবনের জন্য গভীর নলকূপ স্থাপন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	8.00	01/11/2022	15/11/2022	27/12/2022	31/01/2023
LTM/Gaiba/2022-2023/31	গাইবান্ধা জেলা জজ আদালত ভবনের মুজিব কর্নার নির্মাণ কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	3.00	01/11/2022	15/11/2022	27/12/2022	31/01/2023
LTM/Gaiba/2022-2023/32	গাইবান্ধা জেলা জজ আদালত ভবনের ইন্টেরিয়র ডিজাইন করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	4.00	01/11/2022	15/11/2022	27/12/2022	31/01/2023
LTM/Gaiba/2022-2023/33	গাইবান্ধা জেলা জজ আদালত ভবনের বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ মহোদয়ের আওতাধীন এজলাস ও খাস কামড়াসমূহে বৈদ্যুতিক মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	2.00	28/07/2022	08/08/2022	25/8/2022	09/01/2023
LTM/Gaiba/2022-2023/34	গাইবান্ধা জেলা জজ আদালত ভবনের ৫টি এজলাসে সাউন্ড সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	10.00	28/07/2022	08/08/2022	25/8/2022	09/01/2022
LTM/Gaiba/2022-2023/35	গাইবান্ধা জেলা চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনের ৩টি এজলাসে সাউন্ড সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	6.00	28/07/2022	08/08/2022	25/8/2023	10/01/2022
LTM/Gaiba/2022-2023/36	গাইবান্ধা জেলা চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনের ৩টি খাস কামড়ায় এসি সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	4.50	28/07/2022	08/08/2022	25/8/2024	11/01/2022
LTM/Gaiba/2022-2023/37	গাইবান্ধা জেলা জজ মহোদয়ের কার্যালয়ের সেপ্টিকট্যাংক, সোকওয়েল ও ডেন পরিস্কারসহ অন্যান্য মেরামত কাজের অবশিষ্ট কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	2.00	20/11/2022	04/12/2022	15/01/2023	19/02/2023
LTM/Gaiba/2022-2023/38	গাইবান্ধা জেলা জজ আদালত ভবনের বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM.	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	3.50	20/11/2022	04/12/2022	15/01/2023	19/02/2023

Ar

১

৩


LTM/Gaiba/2022-2023/39	গাইবান্ধা জেলা জজ আদালত ভবনের ওয়াটার পিউরিফায়ার সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	1.00	20/11/2022	04/12/2022	15/01/2023	19/02/2023
LTM/Gaiba/2022-2023/40	গাইবান্ধা জেলা জজ মহোদয়ের কার্যালয়ের নারী ও শিশু আদালত-১ ভবনের এজলাস, চেম্বার ও টয়লেট মেরামত ও সংস্কার কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	1.00	20/11/2022	04/12/2022	15/01/2023	19/02/2023
LTM/Gaiba/2022-2023/41	গাইবান্ধা চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	3.00	20/11/2022	04/12/2022	15/01/2023	19/02/2023
LTM/Gaiba/2022-2023/42	গাইবান্ধা অতিরিক্ত চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	3.50	20/11/2022	04/12/2022	15/01/2023	19/02/2023
LTM/Gaiba/2022-2023/43	গাইবান্ধা জেলা জজ আদালত ভবনের চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	3.00	20/11/2022	04/12/2022	15/01/2023	19/02/2023
LTM/Gaiba/2022-2023/44	গাইবান্ধা জেলা জজ আদালত ভবনের নারী ও শিশু জজ আদালত-২ এর সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	2.50	01/12/2022	15/12/2022	26/01/2023	02/03/2023
LTM/Gaiba/2022-2023/45	গাইবান্ধা জেলা জজ আদালত ভবনের নারী ও শিশু জজ এর বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	2.00	01/12/2022	15/12/2022	26/01/2023	02/03/2023
LTM/Gaiba/2022-2023/46	গাইবান্ধা সিভিল সার্জনের অফিসের সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	3.00	01/12/2022	15/12/2022	26/01/2023	02/03/2023
LTM/Gaiba/2022-2023/47	গাইবান্ধা সিভিল সার্জনের অফিসের বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	2.00	01/12/2022	15/12/2022	26/01/2023	02/03/2023
LTM/Gaiba/2022-2023/48	গাইবান্ধা সরকারী গণগ্রন্থাগার এর সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	1.00	01/12/2022	15/12/2022	26/01/2023	02/03/2023
LTM/Gaiba/2022-2023/49	গাইবান্ধা সরকারী গণগ্রন্থাগার এর বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।		LTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	0.50	01/12/2022	15/12/2022	26/01/2023	02/03/2023
	দৈনন্দিন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ (প্রত্যাহিক চাহিদা সম্পন্ন মালামাল সংযোজন ও মেরামত, ছোটখাটো মেরামত এবং তাৎক্ষণিক প্রয়োজন সম্পন্ন কাজের ব্যয় উপমোট এর অনধিক ৫%)	কার্য	LTM/RFQ		9.18				


14.08.2022

(মোঃ আকিল আহমেদ)
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (প্রাক্কলনিক)
গণপূর্ত বিভাগ, গাইবান্ধা।


28/8/22

সহকারী প্রকৌশলী (স্টাফ অফিসার)
গণপূর্ত বিভাগ, গাইবান্ধা।


14/8/22

(মোঃ আবিল আয়াম)
নির্বাহী প্রকৌশলী
গণপূর্ত বিভাগ, গাইবান্ধা।