

২৫০০
২/৬/২২

২৫০০

১৭

কুষ্টিয়া গণপূর্ত বিভাগের ২০২২-২০২৩ আর্থিক সালের
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা।

কুষ্টিয়া গণপূর্ত বিভাগ, কুষ্টিয়া।


২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ৩২৫৮১০৬-আবাসিক ভবন কোডের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan)


বিভাগের নামঃ কুষ্টিয়া গণপূর্ত বিভাগ, কুষ্টিয়া।


সার্কেলের নামঃ যশোর গণপূর্ত সার্কেল, যশোর।


এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকা)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
RRM/22-23/R-01	জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া এর বাসভবন আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	10.00	03-09-2022	17-09-2022	29-10-2022	03-12-2022
RRM/22-23/R-02	জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া এর বাসভবনের পুকুর পাড়ের পশ্চিমা অংশে রাস্তা নির্মাণ কাজসহ আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	5.00	03-09-2022	18-09-2022	03-10-2022	02-12-2022
RRM/22-23/R-03	জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া এর বাসভবনের সীমানা প্রাচীর রং করণসহ প্রয়োজনীয় মেরামত করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	2.12	03-07-2022	18-07-2022	02-08-2022	01-10-2022
RRM/22-23/R-04	জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া এর বাসভবনে বৈদ্যুতিক মেরামত করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	5.00	29-09-2022	14-10-2022	29-10-2022	28-12-2022
RRM/22-23/R-05	জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া এর বাসভবনের সীমানা প্রাচীরের লাইট সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	3.00	29-09-2022	14-10-2022	29-10-2022	28-12-2022
RRM/22-23/R-06	বিজ্ঞ জেলা জজ কুষ্টিয়ার বাসভবনের অভ্যন্তরস্থ সেমিপাকা গাড়ির গ্যারেজ নির্মাণসহ আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	7.00	29-10-2022	13-11-2022	28-11-2022	27-01-2023
RRM/22-23/R-07	বিজ্ঞ জেলা জজ কুষ্টিয়া এর বাস ভবনের বৈদ্যুতিক মেরামত করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	4.00	29-10-2022	13-11-2022	28-11-2022	27-01-2023
RRM/22-23/R-08	কুষ্টিয়া জেলা পুলিশ সুপারের বাসভবনের সিভিল ও স্যানিটারী মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	4.00	10-11-2022	25-11-2022	10-12-2022	08-02-2023
RRM/22-23/R-09	কুষ্টিয়া পুলিশ সুপারের বাসভবনের বৈদ্যুতিক মেরামত করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	10.00	18-11-2022	03-12-2022	18-12-2022	16-02-2023
RRM/22-23/R-10	কুষ্টিয়া জেলা কারাগারের জেল সুপারের বাসভবন মেরামত করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	3.00	18-11-2022	03-12-2022	18-12-2022	16-02-2023
RRM/22-23/R-11	কুষ্টিয়া জেলা কারাগারের জেলাবাসের বাসভবন মেরামত করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	3.00	18-12-2022	02-01-2023	17-01-2023	18-03-2023
RRM/22-23/R-12	কুষ্টিয়া জেলা কারাগারের অভ্যন্তরে গভীর নলকূপ স্থাপনসহ আনুষাঙ্গিক মেরামতকরণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	4.00	18-12-2022	02-01-2023	17-01-2023	18-03-2023
RRM/22-23/R-13	কুষ্টিয়া জেলা কারাগারের বিভিন্ন ওয়ার্ডে মেরামত করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	5.00	27-12-2022	11-01-2023	26-01-2023	27-03-2023
RRM/22-23/R-14	জেলা কারাগার, কুষ্টিয়ার কারারক্ষীদের জন্য নির্ধারিত(৬ নং হতে ১২ পর্যন্ত) আবাসিক ভবনের বৈদ্যুতিক মেরামত করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	3.50	27-12-2022	11-01-2023	26-01-2023	27-03-2023
RRM/22-23/R-15	জেলা কারাগার, কুষ্টিয়ার জেল সুপারের বাসভবনের বৈদ্যুতিক মেরামতকরণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	3.00	15-01-2023	30-01-2023	14-02-2023	15-04-2023
RRM/22-23/R-16	জেলা কারাগার, কুষ্টিয়ার কারারক্ষীদের জন্য নির্ধারিত আবাসিক ভবনের সিভিল, স্যানিটারী মেরামতসহ আনুষাঙ্গিক রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	5.00	20-01-2023	04-02-2023	19-02-2023	20-04-2023
RRM/22-23/R-17	কুষ্টিয়া গণপূর্ত নির্বাহী প্রকৌশলীর বাসভবনের সিভিল, স্যানিটারী মেরামতকরণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	7.00	20-01-2023	04-02-2023	19-02-2023	20-04-2023


এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকা)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
RRM/22-23/R 18	কুষ্টিয়া গণপূর্ত নির্বাহী প্রকৌশলীর বাসভবনের বহিঃ অংশে পুকুর পাড় বাধাইসহ আনুষাঙ্গিক মেরামত করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	10.00	30-01-2023	14-02-2023	01-03-2023	30-04-2023
RRM/22-23/R 19	কুষ্টিয়া গণপূর্ত (ই/এম) উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলীর বাসভবনের সিভিল, স্যানিটারী মেরামতকরন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	8.00	30-01-2023	14-02-2023	01-03-2023	30-04-2023
RRM/22-23/R 20	কুষ্টিয়া গণপূর্ত (সিভিল) উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলীর বাসভবনের অভ্যন্তরে ওয়াকওয়ে নির্মাণসহ অন্যান্য মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	13.00	12-02-2023	27-02-2023	14-03-2023	13-05-2023
RRM/22-23/R 21	কুষ্টিয়া গণপূর্ত বিভাগীয় কার্যালয়ের স্টাফ কোয়ার্টার সংলগ্ন পার্কের মাটি ভরাসহ আনুষাঙ্গিক মেরামত করণ কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	8.00	20-02-2023	07-03-2023	22-03-2023	21-05-2023
RRM/22-23/R 22	কুষ্টিয়া গণপূর্ত বিভাগীয় কার্যালয় সংলগ্ন স্টাফ কোয়ার্টারের বিশেষ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	6.00	01-03-2023	16-03-2023	31-03-2023	30-05-2023
RRM/22-23/R 23	কুষ্টিয়া গণপূর্ত বিভাগীয় কার্যালয় সংলগ্ন উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (সিভিল) এর গাড়ীর গ্যারেজসহ আনুষাঙ্গিক রক্ষণাবেক্ষন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	3.00	01-03-2023	16-03-2023	31-03-2023	30-05-2023
RRM/22-23/R 24	কুষ্টিয়া গণপূর্ত বিভাগাধীন কমলাপুর স্টাফ কোয়ার্টারের ভেঞ্চে পড়া সীমানা প্রাচীর পুনঃ নির্মাণকরণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	13.00	01-03-2023	16-03-2023	31-03-2023	30-05-2023
RRM/22-23/R 25	সরকারী গুরুত্বপূর্ণ দিবস পালন উপলক্ষে সরকারী বাসভবনে আলোক সজ্জাকরণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	3.33	03-07-2022	18-07-2022	02-08-2022	01-10-2022
RRM/22-23/R 26	নির্বাহী প্রকৌশলী, কুষ্টিয়া এর বাসভবনে বৈদ্যুতিক মেরামত করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	5.00	06-04-2023	21-04-2023	06-05-2023	05-07-2023
RRM/22-23/R 27	কুষ্টিয়া গণপূর্ত উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী বাসভবনে সিসি ক্যামেরা সিস্টেম স্থাপনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক মেরামতকরণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	4.00	06-04-2023	21-04-2023	06-05-2023	05-07-2023
RRM/22-23/R 28	কুষ্টিয়া গণপূর্ত উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (ই/এম) বাসভবনের বৈদ্যুতিক মেরামত করণ কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	5.00	06-04-2023	21-04-2023	06-05-2023	05-07-2023
RRM/22-23/R 29	কুষ্টিয়া গণপূর্ত বিভাগাধীন চৌড়হাস কোয়ার্টারের সাধারণ মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	3.00	06-04-2023	21-04-2023	06-05-2023	05-07-2023
RRM/22-23/R 30	কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়কের বাসভবনের সিভিল স্যানিটারীসহ আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	4.00	06-04-2023	21-04-2023	06-05-2023	05-07-2023
RRM/22-23/R 31	কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট সদর হাসপাতালের সহকারী তত্ত্বাবধায়কের বাসভবনের সিভিল স্যানিটারীসহ আনুষাঙ্গিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	3.00	06-04-2023	21-04-2023	06-05-2023	05-07-2023
RRM/22-23/R 32	কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট সদর হাসপাতালের সহকারী পরিচালক ও সিনিয়র কনস্যালেন্ট এর বাসভবনে বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	2.00	06-04-2023	21-04-2023	06-05-2023	05-07-2023
	উপ-মোট				173.95				
RRM/22-23/R 33	দৈনন্দিন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ (প্রাত্যহিক চাহিদা সম্পন্ন মালামাল সংযোজন ও মেরামত, ছোটখাটো মেরামত এবং তাৎক্ষণিক প্রয়োজন সম্পন্ন কাজের ব্যয় ৫%)				1.05				
	মোট টাকা =				175.00				


আর্মান উল্লাহ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
কুষ্টিয়া গণপূর্ত বিভাগ, কুষ্টিয়া।


শাহিন হোসেন
(নাহিদ হাসান)
সহকারী প্রকৌশলী (স্টাফ অফিসার)
কুষ্টিয়া গণপূর্ত বিভাগ, কুষ্টিয়া।


কবির হোসেন
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
গণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগ, কুষ্টিয়া।


শফিকুর রহমান চৌধুরী
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
গণপূর্ত উপ-বিভাগ, কুষ্টিয়া।


জাহিদুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
কুষ্টিয়া গণপূর্ত বিভাগ, কুষ্টিয়া।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ৩২৫৮১০৭-অনাবাসিক ভবন কোডের বার্ষিক কর্ম-বিভাজন (Annual Work Appropriation)

বিভাগের নামঃ কুষ্টিয়া গণপূর্ত বিভাগ, কুষ্টিয়া।


সার্কেলের নামঃ যশোর গণপূর্ত সার্কেল, যশোর।


এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরন	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কার্যী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকা)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
RRM/22-23/NR 01	জেলা প্রশাসক কুষ্টিয়া এর কার্যালয়ের ৩য় তলায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এর অফিস কক্ষ রক্ষনাবেক্ষন ও আনুষাঙ্গিক মেরামতকরণ কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	12.00	27-08-2022	11-09-2022	26-09-2022	26-10-2022
RRM/22-23/NR 02	জেলা প্রশাসক কুষ্টিয়া এর কার্যালয়ের ৩য় তলায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এর অফিস কক্ষ বৈদ্যুতিক রক্ষনাবেক্ষন ও আনুষাঙ্গিক মেরামতকরণ কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	9.00	27-08-2022	11-09-2022	26-09-2022	26-10-2022
RRM/22-23/NR 03	জেলা প্রশাসক কুষ্টিয়া এর চাহিদা মোতাবেক বিশেষ মেরামতকরণ করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	8.00	27-08-2022	11-09-2022	26-09-2022	26-10-2022
RRM/22-23/NR 04	মহান বিজয় দিবস ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৭ ও ২৬ শে মার্চ, ১৬ ডিসেম্বর উপলক্ষে জেলা প্রশাসকের অফিস চত্বরে অবস্থিত শহীদ মিনার, মুরাল ও সূতিস্তম্ভের সিভিল ও বৈদ্যুতিক মেরামতকরণসহ অন্যান্য সরকারী অফিস এবং বাসভবনের পরিষ্কার করন সহ আনুষাঙ্গিক মেরামতকরণকরণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	5.00	10-11-2022	25-11-2022	10-12-2022	09-01-2023
RRM/22-23/NR 05	জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া কার্যালয়ের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর অফিস কক্ষে এসি ও ফ্যান সরবরাহ ও মেরামতকরণসহ আনুষাঙ্গিক কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	4.00	10-11-2022	25-11-2022	10-12-2022	09-01-2023
RRM/22-23/NR 06	জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া কার্যালয়ের পুরাতন ওয়্যারিং পরিবর্তনসহ মেরামতকরণ করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	4.00	01-01-2023	16-01-2023	31-01-2023	02-03-2023
RRM/22-23/NR 07	জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া এর কার্যালয়ে ও কুষ্টিয়া সার্কিট হাউজের জরুরী বৈদ্যুতিক মালামাল সরবরাহসহ মেরামতকরণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	2.00	01-01-2023	16-01-2023	31-01-2023	02-03-2023
RRM/22-23/NR 08	কুষ্টিয়া সার্কিট হাউজের এসি, গিয়ার ও ফ্যান স্থাপনসহ আনুষাঙ্গিক বৈদ্যুতিক মেরামতকরণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	5.00	01-01-2023	16-01-2023	31-01-2023	02-03-2023
RRM/22-23/NR 09	জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া কার্যালয়ের সীমানা প্রাচীরের উপর লাইট সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	2.50	01-01-2023	16-01-2023	31-01-2023	02-03-2023
RRM/22-23/NR 10	কুষ্টিয়া জেলা জজ আদালতের অফিস প্রাঙ্গণের সামনে গার্ডেন ফেন্সিং স্থাপন ও ওজুখানা নির্মাণসহ আনুষাঙ্গিক মেরামতকরণ কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	8.00	15-01-2023	30-01-2023	14-02-2023	16-03-2023
RRM/22-23/NR 11	নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, কুষ্টিয়া এর বিজ্ঞ বিচারকের খাস কামরায় বিশেষ মেরামতকরণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	12.00	15-01-2023	30-01-2023	14-02-2023	16-03-2023
RRM/22-23/NR 12	কুষ্টিয়া জেলা জজ আদালত ভবনের সিভিল, স্যানিটারী মেরামতকরণসহ আনুষাঙ্গিক মেরামতকরণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	7.00	15-01-2023	30-01-2023	14-02-2023	16-03-2023
RRM/22-23/NR 13	কুষ্টিয়া জেলা চীফ জুডিশিয়াল আদালত ভবনের সিভিল, স্যানিটারী মেরামতকরণসহ আনুষাঙ্গিক মেরামতকরণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	6.00	15-01-2023	30-01-2023	14-02-2023	16-03-2023
RRM/22-23/NF 14	চীফ জুডিশিয়াল আদালত ভবনের লিফট অপারেটর সরবরাহ ও সার্ভিসিং করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	6.15	02-07-2022	17-07-2022	01-08-2022	31-08-2022
RRM/22-23/NF 15	কুষ্টিয়া জেলা জজ আদালত ভবন ও কুষ্টিয়া চীফ জুডিশিয়াল আদালত ভবনের জরুরী বৈদ্যুতিক মালামাল সরবরাহসহ মেরামতকরণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	2.00	03-02-2023	18-02-2023	05-03-2023	04-04-2023


এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রম পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকা)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
RRM/22-23/NF-16	কুষ্টিয়া চীফ জুডিশিয়াল আদালত ভবনের বৈদ্যুতিক মেরামতকরণ করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	5.00	20-06-2022	05-07-2022	20-07-2022	19-08-2022
RRM/22-23/NF-17	কুষ্টিয়া চীফ জুডিশিয়াল আদালত ভবনে লিফটের এভিআর সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	4.00	03-02-2023	18-02-2023	05-03-2023	04-04-2023
RRM/22-23/NF-18	কুষ্টিয়া জেলা জজ আদালত ভবনের বিভিন্ন চেম্বারে এসি সরবরাহকরণসহ আনুসঙ্গিক বৈদ্যুতিক মেরামতকরণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	15.00	03-02-2023	18-02-2023	05-03-2023	04-04-2023
RRM/22-23/NF-19	জেলা রেজিস্ট্রি অফিস কুষ্টিয়া এর বৈদ্যুতিক মেরামতকরণ করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	3.00	03-02-2023	18-02-2023	05-03-2023	04-04-2023
RRM/22-23/NF-20	পুলিশ সুপার, কুষ্টিয়া কার্যালয়ের পিছনে জেনারেটর রুম তৈরী করণ কাজের অবশিষ্ট কাজসহ আনুসঙ্গিক মেরামতকরণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	5.00	05-04-2023	20-04-2023	05-05-2023	04-06-2023
RRM/22-23/NF-21	পুলিশ লাইন কুষ্টিয়ার বৈদ্যুতিক মেরামতকরণ করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	5.00	05-04-2023	20-04-2023	05-05-2023	04-06-2023
RRM/22-23/NF-22	পুলিশ লাইন কুষ্টিয়ার ব্যারাক ভবনের সিভিল, স্যানিটারী মেরামতকরণকরণ কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	4.00	05-04-2023	20-04-2023	05-05-2023	04-06-2023
RRM/22-23/NF-23	কুষ্টিয়া এন,এস, আই অফিস ভবনের সিভিল, স্যানিটারী ও বৈদ্যুতিক মেরামতকরণসহ আনুসঙ্গিক মেরামতকরণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	4.00	05-04-2023	20-04-2023	05-05-2023	04-06-2023
RRM/22-23/NF-24	কুষ্টিয়া জেলা দুর্নীতি দমন কমিশনের অফিস ভবনের সিভিল, স্যানিটারী মেরামতকরণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	3.00	05-04-2023	20-04-2023	05-05-2023	04-06-2023
RRM/22-23/NF-25	কুষ্টিয়া দুর্নীতি দমন কমিশন অফিসের এসিসহ বৈদ্যুতিক মেরামতকরণ করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	2.00	05-04-2023	20-04-2023	05-05-2023	04-06-2023
RRM/22-23/NF-26	কুষ্টিয়া জেলা কারাগারের খাদ্য গুদামের মেরামতকরণ ও সংস্কার করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	3.00	05-04-2023	20-04-2023	05-05-2023	04-06-2023
RRM/22-23/NF-27	কুষ্টিয়া জেলা কারাগারের জেল সুপারের অফিস ভবন মেরামতকরণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	5.00	08-03-2023	23-03-2023	07-04-2023	07-05-2023
RRM/22-23/NF-28	কুষ্টিয়া জেলা কারাগারের পুরাতন বন্দি ওয়ার্ড সমূহের বৈদ্যুতিক মেরামতকরণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	3.00	08-03-2023	23-03-2023	07-04-2023	07-05-2023
RRM/22-23/NF-29	কুষ্টিয়া জেলা কারাগারের জেল ভবনের বৈদ্যুতিক মেরামতকরণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	3.00	08-03-2023	23-03-2023	07-04-2023	07-05-2023
RRM/22-23/NF-30	কুষ্টিয়া জেলা কারাগারের দর্শনার্থীদের ওয়েটিং ভবন ও বারবার সপের বৈদ্যুতিক মেরামতকরণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	1.00	08-03-2023	23-03-2023	07-04-2023	07-05-2023
RRM/22-23/NF-31	কুষ্টিয়া জেলা কারাগারের বিদ্যমান সাবমারসিবল পাম্পকে অটোমেশনের আওতায় নিয়ে আসার প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	2.00	10-04-2023	25-04-2023	10-05-2023	09-06-2023
RRM/22-23/NF-32	কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর ফায়ার স্টেশনের সিভিল, স্যানিটারীসহ আনুসঙ্গিক মেরামতকরণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	3.00	10-04-2023	25-04-2023	10-05-2023	09-06-2023
RRM/22-23/NF-33	কুষ্টিয়া জেলার সদর ফায়ার স্টেশনের সিভিল, স্যানিটারীসহ আনুসঙ্গিক মেরামতকরণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	4.00	10-04-2023	25-04-2023	10-05-2023	09-06-2023
RRM/22-23/NF-34	কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ফায়ার স্টেশনের মেরামতকরণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	3.00	10-04-2023	25-04-2023	10-05-2023	09-06-2023


এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকা)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
RRM/22-23/NR-35	কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী ফায়ার স্টেশনের মেরামতকরণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	3.00	02-04-2023	17-04-2023	02-05-2023	01-06-2023
RRM/22-23/NR-36	কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা ফায়ার স্টেশনের মেরামতকরণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	3.00	11-04-2023	26-04-2023	11-05-2023	10-06-2023
RRM/22-23/NR-37	কুষ্টিয়া জেলার সদর ফায়ার স্টেশনে বৈদ্যুতিক মেরামতকরণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	2.00	11-04-2023	26-04-2023	11-05-2023	10-06-2023
RRM/22-23/NR-38	কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা ফায়ার স্টেশনে বৈদ্যুতিক মেরামতকরণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	2.00	11-04-2023	26-04-2023	11-05-2023	10-06-2023
RRM/22-23/NR-39	কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী ফায়ার স্টেশনে বৈদ্যুতিক মেরামতকরণ করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	2.00	11-04-2023	26-04-2023	11-05-2023	10-06-2023
RRM/22-23/NR-40	কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ফায়ার স্টেশনে সাইরেন মোটর স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক বৈদ্যুতিক মেরামতকরণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	4.00	11-04-2023	26-04-2023	11-05-2023	10-06-2023
RRM/22-23/NR-41	কুষ্টিয়া গণপূর্ত বিভাগীয় কার্যালয়ের সিভিল স্যানিটারী মেরামতকরণ কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	15.50	11-04-2023	26-04-2023	11-05-2023	10-06-2023
RRM/22-23/NR-42	কুষ্টিয়া গণপূর্ত উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (সিভিল) কার্যালয়ের বিশেষ মেরামতকরণ কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	7.00	11-04-2023	26-04-2023	11-05-2023	10-06-2023
RRM/22-23/NR-43	কুষ্টিয়া গণপূর্ত উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (ই/এম) কার্যালয়ের বিশেষ মেরামতকরণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	7.00	11-04-2023	26-04-2023	11-05-2023	10-06-2023
RRM/22-23/NF-44	কুষ্টিয়া গণপূর্ত নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী(সিভিল) এবং উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী(ই/এম) এর কার্যালয়ে স্যানিটারী মালামাল পরিবর্তনসহ গণপূর্ত অফিস কম্পাউন্ডের আগাছা পরিষ্কার করণ কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	7.00	11-04-2023	26-04-2023	11-05-2023	10-06-2023
RRM/22-23/NF-45	কুষ্টিয়া গণপূর্ত পরিদর্শন বাংলোর সিভিল এবং স্যানিটারী মেরামতকরণ কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	8.00	11-04-2023	26-04-2023	11-05-2023	10-06-2023
RRM/22-23/NF-46	সরকারী গুরুত্বপূর্ণ মেলায় অংশ গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সিভিল, স্যানিটারী মেরামতকরণ কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	7.00	15-04-2023	30-04-2023	15-05-2023	14-06-2023
RRM/22-23/NF-47	কুষ্টিয়া গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক কোর অফিস সমূহে জরুরী ভিত্তিতে সিভিল স্যানিটারী সালাসাল সরবরাহসহ মেরামতকরণ কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	5.00	15-04-2023	30-04-2023	15-05-2023	14-06-2023
RRM/22-23/NF-48	কুষ্টিয়া গণপূর্ত বিভাগীয় অফিসের অভ্যন্তরীণ রাস্তা মেরামতকরণ ও উঁচু করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	3.00	15-04-2023	30-04-2023	15-05-2023	14-06-2023
RRM/22-23/NF-49	সরকারী গুরুত্বপূর্ণ দিবস পালনের জন্য নির্ধারিত স্থান ও অফিস আলোক সজ্জাকরণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	10.76	15-04-2023	30-04-2023	15-05-2023	14-06-2023
RRM/22-23/NR-50	কুষ্টিয়া গণপূর্ত নির্বাহী প্রকৌশলী কার্যালয় এবং পরিদর্শন বাংলোর বৈদ্যুতিক মেরামতকরণ করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	7.00	15-04-2023	30-04-2023	15-05-2023	14-06-2023
RRM/22-23/NR-51	কুষ্টিয়া গণপূর্ত উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (সিভিল) কার্যালয়ের বৈদ্যুতিক মেরামতকরণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	5.00	15-04-2023	30-04-2023	15-05-2023	14-06-2023
RRM/22-23/NR-52	কুষ্টিয়া গণপূর্ত উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (ই/এম) কার্যালয়ের বৈদ্যুতিক মেরামতকরণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	5.00	15-04-2023	30-04-2023	15-05-2023	14-06-2023


এপিপি প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয়ের ধরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকা)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের সময়সীমা			
						দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন	চুক্তি বাস্তবায়ন সমাপ্তি
RRM/22-23/NR 53	কুষ্টিয়া গণপূর্ত বিভাগের ইন্টারনেট ব্যবস্থা জোরদারকরণের নিমিত্তে কোর রাউটার এবং এক্সেস সুইচ স্থাপনসহ আনুষাঙ্গিক মেরামতকরণ কাজ।	কার্য	OTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	12.00	15-04-2023	30-04-2023	15-05-2023	14-06-2023
RRM/22-23/NR 54	কুষ্টিয়া কুমারখালীর সাংবাদিক কাঙাল হরিনাথ স্মৃতি জাদুঘরের নতুন এসি স্থাপনসহ বৈদ্যুতিক মেরামতকরণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	5.00	15-04-2023	30-04-2023	15-05-2023	14-06-2023
RRM/22-23/NR 55	কুষ্টিয়া কুমারখালীর সাংবাদিক কাঙাল হরিনাথ স্মৃতি জাদুঘরের সিভিল, স্যানিটারী মেরামতকরণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	2.00	16-04-2023	01-05-2023	16-05-2023	15-06-2023
RRM/22-23/NR 56	কুষ্টিয়া রবীন্দ্র কুঠিবাড়ীর বৈদ্যুতিক মেরামতকরণ করণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	1.00	16-04-2023	01-05-2023	16-05-2023	15-06-2023
RRM/22-23/NR 57	কুমারখালি তীত বোর্ডে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের নিমিত্তে সিটি পিটি সরবরাহসহ প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	5.00	16-04-2023	01-05-2023	16-05-2023	15-06-2023
RRM/22-23/NR 58	কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট সদর হাসপাতাল, কুষ্টিয়ার সিভিল, স্যানিটারী মেরামতকরণসহ আনুষাঙ্গিক মেরামতকরণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	6.00	16-04-2023	01-05-2023	16-05-2023	15-06-2023
RRM/22-23/NR 59	কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের বৈদ্যুতিক মেরামতকরণ কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	6.00	16-04-2023	01-05-2023	16-05-2023	15-06-2023
RRM/22-23/NR 60	কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে এসি সরবরাহকরণসহ আনুষাঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	8.00	21-07-2022	05-08-2022	20-08-2022	29-06-2023
RRM/22-23/NR 61	কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের ফায়ার এক্সটিংগুইসার রিফিলিংসহ জরুরী বৈদ্যুতিক মালামাল সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	4.00	16-04-2023	01-05-2023	16-05-2023	15-06-2023
RRM/22-23/NR 62	কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের বিদ্যমান সাবমারসিভল পাম্পকে অটোমেশনের আওতায় নিয়ে আসতে প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক কাজ।	কার্য	LTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	2.00	16-04-2023	01-05-2023	16-05-2023	15-06-2023
					উপ-মোট				
						323.91			
RRM/22-23/NF 63	দৈনন্দিন মেরামতকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ প্রাথমিক চাহিদা সম্পন্ন মালামাল সংযোজন ও মেরামতকরণ, ছোটখাটো মেরামতকরণ এবং তাৎক্ষণিক প্রয়োজন সম্পন্ন কাজের ব্যয় ৫%					1.09			
						মোট টাকা			
						325.00			



(আমান উদ্দাহ)
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
কুষ্টিয়া গণপূর্ত বিভাগ, কুষ্টিয়া।



(মাহিদ হাসান)
সহকারী প্রকৌশলী (ষ্টাফ অফিসার)
কুষ্টিয়া গণপূর্ত বিভাগ, কুষ্টিয়া।


(কবির মোড়ল)
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
গণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগ, কুষ্টিয়া।



(মোঃ শফিকুর রহমান চৌধুরী)
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
গণপূর্ত উপ-বিভাগ, কুষ্টিয়া।



(মোঃ জাহিদুল ইসলাম)
নির্বাহী প্রকৌশলী
কুষ্টিয়া গণপূর্ত বিভাগ, কুষ্টিয়া।


মোঃ হানিফুর রহমান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
যশোর গণপূর্ত সার্কেল, যশোর।


২১.০৪.২০২২
সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম)
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম)
যশোর গণপূর্ত সার্কেল, যশোর।

সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম)
যশোর গণপূর্ত সার্কেল, যশোর।


মোঃ হানিফুর রহমান
সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)
(ষ্টাফ অফিসার)
যশোর গণপূর্ত সার্কেল, যশোর।


(আহমেদ আলোয়ারুল নজরুল)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (উঃ দাঃ)
যশোর গণপূর্ত সার্কেল, যশোর।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ৩২৫৮১০৬-আবাসিক ভবন এবং ৩২৫৮১০৭-অনাবাসিক ভবন কোডের সিলিং

[কোট টাকায়]

ক্রমিক নং	গণপূর্ত বিভাগ	আবাসিক সিলিং	অনাবাসিক সিলিং	মোট
১	ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-১, ঢাকা	৮.৭৫	২.২৫	১১.০০
২	ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-২, ঢাকা	২৩.০০	৮.৭৫	৩১.৭৫
৩	নগর গণপূর্ত বিভাগ, ঢাকা	২৯.০০	৮.০০	৩৭.০০
৪	ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-৩, ঢাকা	৭.৫০	৪.০০	১১.৫০
৫	ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-৪, ঢাকা	১৭.৩০	৯.৭০	২৭.০০
৬	ইডেন ভবন গণপূর্ত বিভাগ	০.০০	২২.০০	২২.০০
৭	মেডিকেল কলেজ গণপূর্ত বিভাগ ঢাকা	৬.৫০	৬.৫০	১৩.০০
৮	এস,বি নগর গণপূর্ত বিভাগ-১, ঢাকা	১২.০০	১২.০০	২৪.০০
৯	এস,বি নগর গণপূর্ত বিভাগ-২, ঢাকা	৪.২৫	৮.০০	১২.২৫
১০	এস,বি নগর গণপূর্ত বিভাগ-৩, ঢাকা	৯.৭৫	১.০০	১০.৭৫
১১	মহাখালী গণপূর্ত বিভাগ, ঢাকা	৬.০০	৪.৫০	১০.৫০
১২	মতিঝিল গণপূর্ত বিভাগ, ঢাকা	১২.০০	০.৫০	১২.৫০
১৩	আজিমপুর গণপূর্ত বিভাগ	১২.৭৫	০.৭৫	১৩.৫০
১৪	সম্পদ গণপূর্ত বিভাগ, ঢাকা	২.০০	৫.০০	৭.০০
১৫	নারায়ণগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ	৩.০০	২.৭৫	৫.৭৫
১৬	মুন্সীগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ	১.৫০	২.০০	৩.৫০
১৭	নরসিংদী গণপূর্ত বিভাগ	১.৩০	২.২০	৩.৫০
১৮	সাভার গণপূর্ত বিভাগ	২.২৫	৪.০০	৬.২৫
১৯	মিরপুর গণপূর্ত বিভাগ	১০.৭৫	৩.২৫	১৪.০০
২০	গাজীপুর গণপূর্ত বিভাগ	২.৫০	৪.০০	৬.৫০
২১	মানিকগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ	১.৫০	১.৭৫	৩.২৫
২২	গণপূর্ত রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, ঢাকা	১২.০০	১০.০০	২২.০০
২৩	গণপূর্ত রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, চট্টগ্রাম	১.৮০	১.২০	৩.০০
২৪	চট্টগ্রাম গণপূর্ত বিভাগ-১	৩.২৫	৫.৭৫	৯.০০
২৫	চট্টগ্রাম গণপূর্ত বিভাগ-২	৩.০০	২.২৫	৫.২৫
২৬	চট্টগ্রাম গণপূর্ত বিভাগ-৩	২.৮০	২.২০	৫.০০
২৭	চট্টগ্রাম গণপূর্ত বিভাগ-৪	৫.৫০	২.৭৫	৮.২৫
২৮	গণপূর্ত জরিপ বিভাগ, ঢাকা	২.৬০	০.১৫	২.৭৫
২৯	ময়মনসিংহ গণপূর্ত বিভাগ	৩.৪০	৮.৬০	১২.০০
৩০	কিশোরগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ	২.০০	৩.০০	৫.০০
৩১	নেত্রকোনা গণপূর্ত বিভাগ	১.৪০	১.৮৫	৩.২৫
৩২	টাঙ্গাইল গণপূর্ত বিভাগ	১.৫০	২.২৫	৩.৭৫
৩৩	জামালপুর গণপূর্ত বিভাগ	১.৫০	২.২৫	৩.৭৫
৩৪	শেরপুর গণপূর্ত বিভাগ	১.৫০	২.২৫	৩.৭৫
৩৫	কক্সবাজার গণপূর্ত বিভাগ	২.৫০	২.৭৫	৫.২৫
৩৬	রাঙ্গামাটি গণপূর্ত বিভাগ	১.৭৫	২.০০	৩.৭৫
৩৭	খাগড়াছড়ি গণপূর্ত বিভাগ	১.৭৫	২.০০	৩.৭৫
৩৮	বান্দরবান গণপূর্ত বিভাগ	১.৭৫	২.০০	৩.৭৫
৩৯	কুমিল্লা গণপূর্ত বিভাগ	২.৭৫	৪.৫০	৭.২৫
৪০	নোয়াখালী গণপূর্ত বিভাগ	২.০০	৩.৭৫	৫.৭৫
৪১	বি-বাড়ীয়া গণপূর্ত বিভাগ	১.৭৫	২.৫০	৪.২৫
৪২	চাঁদপুর গণপূর্ত বিভাগ	১.৭০	২.০৫	৩.৭৫
৪৩	ফেনী গণপূর্ত বিভাগ	১.৭৫	২.২৫	৪.০০

ক্রমিক নং	গণপূর্ত বিভাগ	আবাসিক সিলিং	অনাবাসিক সিলিং	মোট
৪৪	লক্ষ্মীপুর গণপূর্ত বিভাগ	১.৭৫	২.০০	৩.৭৫
৪৫	সিলেট গণপূর্ত বিভাগ	৪.৫৫	৬.০০	১০.৫৫
৪৬	মৌলভীবাজার গণপূর্ত বিভাগ	১.৭৫	২.০০	৩.৭৫
৪৭	সুনামগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ	১.৫০	৩.০০	৪.৫০
৪৮	হবিগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ	১.৭৫	১.৭৫	৩.৫০
৪৯	গণপূর্ত বিভাগ-১, রাজশাহী	৪.৪০	৫.১০	৯.৫০
৫০	গণপূর্ত বিভাগ-২, রাজশাহী	২.৫০	৪.৫০	৭.০০
৫১	চাঁপাইনবাবগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ	১.২৫	২.৫০	৩.৭৫
৫২	নওগাঁ গণপূর্ত বিভাগ	১.৫০	২.২৫	৩.৭৫
৫৩	পাবনা গণপূর্ত বিভাগ	১.২৫	৪.০০	৫.২৫
৫৪	নাটোর গণপূর্ত বিভাগ	১.২৫	২.২৫	৩.৫০
৫৫	সিরাজগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ	১.৭০	২.৩০	৪.০০
৫৬	বগুড়া গণপূর্ত বিভাগ	৩.০০	৪.২৫	৭.২৫
৫৭	জয়পুরহাট গণপূর্ত বিভাগ	১.২৫	২.৫০	৩.৭৫
৫৮	খুলনা গণপূর্ত বিভাগ-১	৪.০০	৪.০০	৮.০০
৫৯	খুলনা গণপূর্ত বিভাগ-২	৩.৫০	২.০০	৫.৫০
৬০	সাতক্ষীরা গণপূর্ত বিভাগ	১.৫০	২.২৫	৩.৭৫
৬১	বাগেরহাট গণপূর্ত বিভাগ	১.৫০	২.২৫	৩.৭৫
৬২	যশোর গণপূর্ত বিভাগ	২.০০	৪.৫০	৬.৫০
৬৩	মেহেরপুর গণপূর্ত বিভাগ	১.৪০	২.৩৫	৩.৭৫
৬৪	ঝিনাইদহ গণপূর্ত বিভাগ	১.৭৫	১.৭৫	৩.৫০
৬৫	কুষ্টিয়া গণপূর্ত বিভাগ	১.৭৫	৩.২৫	৫.০০
৬৬	নড়াইল গণপূর্ত বিভাগ	১.৫০	২.০০	৩.৫০
৬৭	চুয়াডাঙ্গা গণপূর্ত বিভাগ	১.৪০	১.৮৫	৩.২৫
৬৮	মাগুরা গণপূর্ত বিভাগ	১.৫০	২.২৫	৩.৭৫
৬৯	বরিশাল গণপূর্ত বিভাগ	৪.৫০	৫.৭৫	১০.২৫
৭০	পিরোজপুর গণপূর্ত বিভাগ	১.৭৫	২.০০	৩.৭৫
৭১	বরগুনা গণপূর্ত বিভাগ	১.৫০	২.২৫	৩.৭৫
৭২	পটুয়াখালী গণপূর্ত বিভাগ	২.০০	২.২৫	৪.২৫
৭৩	ভোলা গণপূর্ত বিভাগ	১.২৫	২.৭৫	৪.০০
৭৪	ঝালকাঠি গণপূর্ত বিভাগ	১.২৫	২.০০	৩.২৫
৭৫	গোপালগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগ	১.৫০	৫.০০	৬.৫০
৭৬	ফরিদপুর গণপূর্ত বিভাগ	২.৫০	৩.৫০	৬.০০
৭৭	রাজবাড়ী গণপূর্ত বিভাগ	১.৭৫	১.৭৫	৩.৫০
৭৮	মাদারীপুর গণপূর্ত বিভাগ	১.৭৫	২.০০	৩.৭৫
৭৯	শরিয়তপুর গণপূর্ত বিভাগ	১.১৫	২.৬০	৩.৭৫
৮০	রংপুর গণপূর্ত বিভাগ	৪.০০	৬.০০	১০.০০
৮১	লালমনিরহাট গণপূর্ত বিভাগ	১.৭৫	২.০০	৩.৭৫
৮২	কুড়িগ্রাম গণপূর্ত বিভাগ	১.৫০	২.০০	৩.৫০
৮৩	গাইবান্ধা গণপূর্ত বিভাগ	২.০০	২.০০	৪.০০
৮৪	দিনাজপুর গণপূর্ত বিভাগ	২.০০	৪.৫০	৬.৫০
৮৫	নীলফামারী গণপূর্ত বিভাগ	১.২৫	২.৫০	৩.৭৫
৮৬	ঠাকুরগাঁও গণপূর্ত বিভাগ	১.৫০	২.২৫	৩.৭৫
৮৭	পঞ্চগড় গণপূর্ত বিভাগ	১.১৫	২.১০	৩.২৫
৮৮	গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-১, চট্টগ্রাম	২.০০	৩.২৫	৫.২৫

ক্রমিক নং	গণপূর্ত বিভাগ	আবাসিক সিলিং	অনাবাসিক সিলিং	মোট
৮৯	গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-২, চট্টগ্রাম	২.২৫	১.৭৫	৪.০০
৯০	গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-১, ঢাকা	৮.০০	৫.৭৫	১৩.৭৫
৯১	গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-২, ঢাকা	১০.৫০	১.০০	১১.৫০
৯২	গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৩, ঢাকা	৮.০০	২.০০	১০.০০
৯৩	গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৪, ঢাকা	১.০০	১০.০০	১১.০০
৯৪	গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৫, ঢাকা	৪.২৫	৬.০০	১০.২৫
৯৫	গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৬, ঢাকা	৪.৫০	২.০০	৬.৫০
৯৬	গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৭, ঢাকা	২.৫০	১৩.৫০	১৬.০০
৯৭	গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৮, ঢাকা	২.৭৫	৪.২৫	৭.০০
৯৮	গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৯, ঢাকা	১.৯৫	২.০০	৩.৯৫
৯৯	গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-১০, ঢাকা	২.০০	২.০০	৪.০০
১০০	গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-১১, ঢাকা	৫.২৫	১.০০	৬.২৫
১০১	গণপূর্ত ই/এম কারখানা বিভাগ	৬.২৫	৫.২৫	১১.৫০
১০২	গণপূর্ত কাঠের কারখানা বিভাগ	০.৫০	৩.৫০	৪.০০
১০৩	আরবরিকালচার গণপূর্ত বিভাগ	০.০০	১০.০০	১০.০০